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Program Operational Capital Uman

CERERE DE FINANTARE

INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE
Se completeaza de catre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Institutia: Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman

Numar de Tnregistrare........................

Numele si prenumele persoanei care
Nregistreaza.............cooevveveevennnn.

Data Tnregistrarii

SEMNALUIA. ... ..t e,

Cod apel: POCU/74/6/18

Cod proiect 105525

Titlul proiectului

Masuri integrate in domeniul educatiei
pentru 840 copii si 260 tineri si adulti:
Educatie pentru viitor!

Componenta 1

Programul ,,SCOALA PENTRU TOTI”

Axa Prioritara

Educatie si competente

Operatiunea

Schema de ajutor de stat




Masuri integrate in domeniul educatiei pentru 840 copii si 260 tineri si adulti: Educatie pentru viitor!

Lider

| DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizatie: FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Tipul Organizatiei:  organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)

Este intreprinderea IMM:  NU

Cod de inregistrare fiscala/CIF: 13661594

Numar de inregistrare la
Registrul asociatiilor si  1/23.01.2001
fundatiilor:
Cod CAEN principal: 9499 - Activitati ale altor organizatii n.c.a.

Data infiintarii: ~ 25/01/2001
nregistrat in scopuri de TVA:  NU
Entitate de drept public:  NU

Adresa postald:  Municipiul Baia Mare, Romania, Str. Bd. Bucuresti nr. 2A, , judetul Maramures, cod postal 430281, Romania

Telefon/Fax: 0262227419 /0262227419
Adresa e-mail:  office@hhc.ro

Pagina Web:  www.hhc.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII

Functie: Director National
Nume: Stefan-Vasile Darabus
Telefon/Fax: 0740245929 / 0262227419

Adresa de e-mail: stefan@hhc.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift
RO49BRDE250SV RO49BRDE250SV1877 BRD GROUPE BAIA MARE GHEORGHE SINCAI, nr.38B, BRDEROBU
18778972500 8972500 SOCIETE Localitate Municipiul Baia Mare,
GENERALE Cod postal: ,Maramures,
Romania

EXERCITII FINANCIARE - LEI

Numar

. . Cifrade A S Capital social Capital social . Profitin Venituri Cheltuieli

Perioada rgglc;l:: a(:ie o — Active totale  Venituri totale SiEeis propriu Profit NET exploatare T s
01/01/2013 -
31/12/2013 39 0.00 26,223,210.00 15.16 0.00 0.00 340.69 0.00 0.00 0.00
01/01/2014 -
31/12/2014 35 0.00 29,578,426.00 12,787,664.00 0.00 0.00 -1,329,018.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2015 -
31/12/2015 40 0.00 29,262,506.00 16,492,758.00 0.00 0.00 -559,046.00 0.00 0.00 0.00
FINANTARI

Asistentad acordata anterior
Cod SMIS:

Titlul proiectului: Sansa la ocupare a persoanelor din zone foste industrializate



Nr. de inregistrare contract:
Data incepere: 30 MAR 2015

Data finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totala proiect: 4,837,285.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 2,807,781.49 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 1,779,528.06 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  35,590.56 LEI
Rambursare efectiva: 1,743,937.50 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea masurilor active de ocupare adresate unor grupuri de persoane cu o situatie dificila pe
piata muncii la nivelul regiunilor Nord-Vest si Centru. Grupul tinta este format din 510 de pers someri de lunga durata din care 255 vor fi
femei iar 130 vor fi tineri.

OBIECTIV SPECIFIC 1. Dezvoltarea cunostintelor si competentelor in vederea ocuparii la 510 de persoane din GT din regiunile de
implementare.

OBIECTIV SPECIFIC 2. Cresterea numarului de persoane ocupate din GT prin promovarea unor initiative locale in colaborare cu actorii
sociali relevanti.

Rezultate

Activitatea 1

Rezultat: 959 someri de lunga durata recrutati, din care 572 femei si 170 tineri.

Rezultat: 771 someri de lunga durata evaluati complex

Rezultat: 771 someri de lunga durata consiliati si orientati catre act de instruire (activitate in programul integrat cf Legii 76/2002).

Activitatea 2

Rezultat:

- 10 cursuri calificare niv | si Il cu evaluare initiala In derulare
- 10 curs dezvoltare competente derulare

- 529 participanti la instruire din care 318 femei si 73 tineri

- 512 pers absolvente

- 512 diplome furnizate

Activitatea 3

Rezultat:

- 10 intalniri organizate, 5 in Regiunea Centru si 5 In Regiunea Nord Vest

- 250 de participanti la cele 10 intalniri

- 62 acorduri de colaborare intocmite cu actori sociali relevanti in comunitate (angajatori, furnizori publici sau privati de servicii ocupare,
organizatii neguv etc)

ACTIVITATEA 4

Rezultat: 65 pers din grupul tinta asistate pentru a-si gasi un loc de munca

Rezultat: 101 beneficiari din grupul tinta consiliati/asistati in dezvoltarea de initiative antreprenoriale :
- 2 burse organizate (activitate in programul integrat cf Legii 76/2002),

- 184 participanti la cele 2 burse, din care 35 de angajatori

- 23 persoane ocupate

Activitati finantate

Activitatea 1. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere- acces pe piata muncii la nivelul grupului tinta in cele 2 regiuni.
Subactivitatea 1.1. Recrutarea a 510 someri de lunga durata din care 255 femei si 130 tineri.

Subactivitatea 1.2. Evaluarea complexa a beneficiarilor in vederea orientarii profesionale cu realizarea planului individualizat de actiune.
Subactivitatea 1.3. Informarea/consilierea- acces pe piata muncii a celor 510 de beneficiari in urma planului individual de ocupare.

Activitatea 2. Dezvoltare competente profesionale pentru 510 someri de lunga durata



Activitatea 3. Organizarea in cele 2 regiuni a 10 intalniri cu actori sociali relevanti pentru ocupare, in special angajatori din comunitati, ca
initiative locale de sprijinire a ocuparii.

ACTIVITATEA 4. Activitati de stimulare a ocuparii (burse locuri de munca) si autoocuparii (asistenta antreprenoriat)
Subactivitatea 4.1. Asistarea directa a cel putin 50 beneficiari din grupul tinta in gasirea unui loc de munca.

Subactivitatea 4.2. Furnizarea de asistenta pentru demararea unei intiative antreprenoriale, 50 de beneficiari din grupul tinta vor fi
consiliati.

Subactivitatea 4.3. Desfasurarea a 2 targuri de locuri de munca, unul pe regiune.

Cod SMIS:
Titlul proiectului: Economia sociala = progres social

Nr. de inregistrare contract:
Data incepere: 14 IAN 2015

Data finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totala proiect: 9,908,866.04 LEI
Valoare eligibila proiect: 9,067,513.50 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  7,384,237.26 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 147,684.75 LEI
Rambursare efectiva: 7,236,554.51 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea conceptului de economie sociala la nivelul regiunilor Nord-Vest si Centru, in vederea
cresterii calitatii vietii pentru 250 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale si 250 persoane
de etnie roma.

OBIECTIV SPECIFIC 1. Imbunatatirea cunostintelor si competentelor la 250 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2
copii, 100 familii monoparentale si 250 persoane de etnie roma pentru valorificarea fortei de munca din regiunile Nord Vest si Centru.
OBIECTIV SPECIFIC 2. Dezvoltarea pe durata proiectului in regiunile Nord Vest si Centru a 11 structuri de economie sociala. In urma
infiintarii acestora, cel putin 51 pers vor beneficia de noi locuri de munca, din care cel putin 37 vor fi din grupul tinta.

Rezultate

ACTIVITATEA 1.
Rezultat: 754 de beneficiari recrutati, informati si consiliati profesional (291 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii,

100 familii monoparentale; 263 persoane de etnie roma)

ACTIVITATEA 2.
Rezultat: 700 CV-uri incarcate in portalul web de ocupare
Rezultat: 2 targuri organizate in Regiunea Nord-Vest si 1 targ organizat in Regiunea Centru — Sibiu

ACTIVITATEA 3.
Rezultat: 341 participanti la cursuri si 321 participanti la cursuri certificati

ACTIVITATEA 4.

Rezultat:

11 SES-uri infiintate:

- 2 SES de ingrijire la domiciliu, 1 rural Maramures si 1 urban Alba
- 1 SES camin de batrani, urban Alba

- 2 SES de fabricare peleti, ambele rural Maramures

- 2 SES de fabricare prefabricate din beton, ambele rural Maramures
- 1 SES de confectii, urban Sibiu

- 1 SES brutarie, urban Sibiu

- 1 SES de contabilitate, rural Maramures

- 1 SES logistica si marketing, rural Maramures



11 SES functionale (dotate) 6 luni pe perioada de implementare a proiectului,
57 persoane angajate in cadrul SES-urilor, din care 40 de persoane sunt din Grupul Tinta.

ACTIVITATEA 5.
Rezultat: doua grupuri au participat la vizite transnationale: grupul 1- 15 experti (echipa implem, echipa management), grupul 2- 11
manageri SES si 2 experti ca insotitori

Activitati finantate

ACTIVITATEA 1. Informarea si consilierea profesionala a 250 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii
monoparentale si 250 persoane de etnie roma.

ACTIVITATEA 2. Furnizarea serviciilor de orientare si medierea locurilor de munca.

ACTIVITATEA 3. Formarea profesionala a 400 pers din grupul tinta. Se vor organiza cursuri de formare profesionala dupa cum urmeaza:
4 cursuri de initiere de 60 ore (competente antreprenoriale), 8 cursuri de calificare nivel | de 360 ore, 4 cursuri de nivel Il cu evaluarea
initiala a competentelor cu durata de 360 ore.

ACTIVITATEA 4. Infiintarea si functionarea a 11 structuri de economie sociala in regiunile Nord-Vest si Centru.

ACTIVITATEA 5. Schimb de bune practici transnationale.

ACTIVITATEA 6. Managementul proiectului.

Asistenta solicitata

STRUCTURA GRUPULUI

Fundatia Hope and Homes for Children Romania, este o organizatie non-guvernamentala activa la nivel local, judetean, national si
regional (Europa de Est si de Sud-Est) in ceea ce priveste reforma sistemului de protectie a copilului, inchiderea institutiilor de tip vechi si
oferirea de alternative bazate pe modelul familial si pe comunitate copiilor si tinerilor care parasesc sistemul institutional. De asemenea,
solicitantul este membru al unei retele de advocacy la nivel european, care militeaza pentru dezinstitutionalizare si respectarea drepturilor
copilului. Programele de reforma a sistemului de protectie a copilului implementate de solicitant in 19 judete ale tarii includ prevenirea
separarii copilului de familie, reintegrare familiala si sprijin acordat tinerilor pentru a face tranzitia de la ingrijirea institutionala in
comunitate. Toate programele sunt centrate pe nevoile copilului ca individ, acestea fiind privite intr-o maniera integrata si cu accent pe
rezultatele pe termen mediu si lung. Tn acest context, educatia, respectiv accesul la educatie si sprijinul acordat copiilor in vederea
frecventarii unei forme de Tnvatamant sunt prioritati de care solicitantul tine seama si care ocupa un loc central in modul in care sunt
construite interventiile si programele pentru copii. Masurile concrete si individuale in domeniul educatiei sunt decise pe baza evaluarilor
complexe a nevoilor copiilor/tinerilor, efectuate de profesionistii fundatiei Hope and Homes for Children Romania.

Membru 1

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizatie: MUNICIPIUL BAIA MARE
Tipul Organizatiei:  unitate administrativ teritoriald nivel local
Este intreprinderea IMM:  NU
Cod de inregistrare fiscala/CIF: 3627692

Numar de inregistrare la
Registrul autoritatilor publice:

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala

27176

Data infiintarii: ~ 17/02/1968

Inregistrat in scopuri de TVA:  NU
Entitate de drept public: DA

Adresa postala:  Municipiul Baia Mare, Romania, Str. Gheorghe Sincai nr. 37, , judetul Maramures, cod postal
430311, Romania

Telefon/Fax: 0262213824 / 0262212332
Adresa e-mail:  primar@baiamare.ro

Pagina Web:  www.baiamare.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII
Functie: Primar
Nume: CATALIN CHERECHES
Telefon/Fax: 0722348755 / 0372624187

Adresa de e-mail: primar@baiamare.ro

DATE FINANCIARE




CONTURI BANCARE

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift
RO98TREZ43621 21A4801013627692 TREZORERIA BAIA MARE  Aleea Serelor, nr.2A, Localitate TREZROBU
A480101XXXX OPERATIVA Municipiul Baia Mare, Cod

MUNICIPIUL BAIA postal: 420233,Maramures,

MARE Romania
RO45TREZ43621 21A4801023627692 TREZORERIA Baia Mare Aleea Serelor , nr.2A, Localitate TREZROBU
A480102XXXX OPERATIVA Municipiul Baia Mare, Cod

MUNICIPIUL BAIA postal: 420233,Maramures,

MARE Roméania
RO58TREZ43621 21A4269003627692 TREZORERIA Baia Mare Aleea Serelor, nr.2A, Localitate  TREZROBU
A426900XXXX OPERATIVA Municipiul Baia Mare, Cod

MUNICIPIUL BAIA postal: 420233,Maramures,

MARE Romania

EXERCITII FINANCIARE - LEI

Numar

Perioada TN G Cifra de Active totale  Venituri totale Capital social ~ Capital social Profit NET Profit in Venituri Cheltuieli
salariati afaceri subscris propriu exploatare cercetare cercetare
01/01/2014 - 1,872,981,503.
31/12/2014 361 00 285,543,835.00
01/01/2015 - 2,119,115,366.
S 361 00 296.548,150.00
01/01/2016 - 2,214,010,772.
31/12/2016 500 00 298,249,008.00
FINANTARI

Asistentad acordata anterior
Cod SMIS: 16844

Initierea implementarii managementului integrat al Rezervatiei de castan comestibil Baia Mare si al
Sitului Natura 2000 ROSCI 0003

100055/01.10.2010 / 10 OCT 2010

Titlul proiectului:

Nr. de inregistrare contract:

Data incepere: 10 OCT 2010

Data finalizare: 31 DEC 2015
Valoarea totala proiect: 1,446,061.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 1,188,624.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 1,188,624.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  0.00 LEI
Rambursare efectiva:  1,377,752.12 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala

Denumirea masurii de ajutor:

Act juridic: NR. din
Baza legala comunitara

Baza legala:

Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Mentinerea, imbunatatirea si punerea in valoare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de importantd comunitara din situl Natura
2000 ROSCI0003 si Rezervatia Naturald Cod 2581 Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare.

Rezultate

Planul de management al sitului de importanta comunitara de la Baia Mare si al ariei naturale protejate de interes national 2.581 Arboretul
de castan comestibil de la Baia Mare.

Activitati finantate

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor si a masurilor de management al ariilor naturale protejate si alte activitati conexe (activitati
preliminare masurilor concrete de investitii sau conservare).



E. Activitati de consultare, constientizare si informare.
Cod SMIS:

Titlul proiectului: Infiintarea retelei de drumuri forestiere in Municipiul Baia Mare

Nr. de inregistrare contract:  C125b011062600003/09/12/2010 / 09 DEC 2010
Data incepere: 09 DEC 2010

Data finalizare: 09 MAR 2014

Valoarea totala proiect: 7,656,839.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 5,526,931.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  0.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 5,526,931.00 LEI
Rambursare efectiva: 5,102,627.99 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Méasura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general — Dezvoltarea infrastructurii padurii Tn vederea asigurarii competitivitatii sectorului de activitate forestier.
Obiectiv specific — Construirea unei infrastructuri forestiere a Municipiului Baia Mare, constand intr-o retea de drumuri forestiere, care sa
deserveasca o suprafata cat mai mare de padure pe baza unei accesibilizari optime.

Rezultate

Reteaua de drumuri forestiere ce s-a infiintat este constituita din doua tronsoane de drum forestier:
1. Tronson de drum forestier Sonioca - Valea Rosie (7,96km);
2. Tronson de drum forestier Calamar - prelungire (2,00 km).

*Tronsonul de drum forestier Sonioca — Valea Rosie:
Lungimea drumului - 7,96 km;

Podete tubulare (total): 50 buc. (451 m), din care:

— podete tubulare ?800 mm - 46 buc. (407 m);

— podete tubulare 71500 mm - 3 buc. (39 m);

— prelungire podet tubular 21500 mm existent - 1 buc. (5 m);
Ziduri de sprijin: 46 buc. (532 m).

*Tronsonul de drum forestier prelungire Calamar:
Lungimea drumului — 2,00 km;

Podete tubulare 2800 mm - 11 buc. (95 m);
Ziduri de sprijin: 4 buc. (146 m).

Activitati finantate

. Consultanta pe durata implementarii proiectului

. Asistenta tehnica din partea proiectantului

. Asistenta tehnica din partea diriginteluio de santier
. Audit financiar extern

. Executia lucrarii

. Informare si publicitate

o~ wWNE

Cod SMIS: 11116

Titlul proiectului: REABILITARE — MODERNIZARE — EXTINDERE CORP MULTIFUNCTIONAL, COLEGIUL
NATIONAL ,GH. SINCAI” BAIA MARE

Nr. de inregistrare contract: 1302 /23 MAR 2011
Data incepere: 24 MAR 2011

Data finalizare: 23 IUN 2014



Valoarea totala proiect: 5,651,154.70 LEI

Valoare eligibila proiect: 3,790,170.46 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  75,803.41 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  3,316,659.16 LEI
Rambursare efectiva:  4,194,489.27 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Méasura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective generale al proiectului:

1. Imbunatatirea calititii procesului educational in vederea dezvoltarii capitalului uman prin cresterea participarii populatiei
scolare la activitatile educationale, respectiv reducerea abandonului scolar. Acest obiectiv este identificat ca si componenta majora de
implementare a masurilor identificate in Strategia de la Lisabona, Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila si Strategia Regiunii Nord-
Vest pentru dezvoltarea educatiei inifiale si continue, pentru imbunatatirea performantelor sistemului de invatamant la nivel regional.

2. Asigurarea unui sistem modern si de calitate in educatie in concordanta cu nevoile specifice unei  societati si piete a muncii bazate
pe cunoastere, prin promovarea de noi tehnici de predare si utilizarea noilor tehnologii ale informatiei si comunicarii in educatie, conform
Cadrului Strategic National de Referintd 2007-2013 si Planului National de Dezvoltare 2007-2013. In spet&, obiectivul proiectului este
dezvoltarea infrastructurii de educatie Tn tehnologia informatiei, acesta fiind profilul Colegiului National ,Gh. Sincai” din Baia Mare.

Obiective specifice:

1. Cresterea calitatii serviciilor de educatie preuniversitara oferite de Colegiul National ,Gh. Sincai”, prin adaptarea dimensiunii
infrastructurii la numarul ridicat de elevi si asigurarea unei infrastructuri complete integrate, moderne si la standarde europene, respectiv:
a) amenajarea si dotarea a doua noi laboratoare de informatica, necesare desfasurarii activitatii didactice in conditiile tehnice cerute de
numarul de ore de informatica prevazut in programele scolare;

b) amenajarea si dotarea unei sali multifunctionale, cu o capacitate de 190 de locuri,care sa permita derularea activitatilor curriculare si
extracurriculare (conferinte, festivitati, etc);

c) amenajarea unei sali de mese pentru imbunatatirea conditiilor de igiena alimentara si influentarea elevilor Colegiului National ,Gh.
Sincai” in dezvoltarea unui comportament sanatos si ordonat in ceea ce priveste alimentatia.

2. Asigurarea conditiilor necesare unui sistem educational performant prin cresterea nivelului de confort si siguranta a elevilor,
respectiv reabilitarea incintei exterioare precum si a imprejmuirilor colegiului. Ca obiectiv secundar derivat din activitatea de reabilitare a
incintei exterioare a Colegiului National ,Gh. Sincai,” reabilitarea infrastructurii de canalizare, alimentare cu apa, distributie agent.

3. Constientizarea elevilor, profesorilor si a comunitatii locale referitor la avantajele reabilitarii sSi modernizarii institutiilor de
Tnvatamant preuniversitar, prin derularea unei campanii de promovare si publicitate cu privire la proiectul implementat.

Rezultate

Rezultate directe:

Unitati din Tnvatamantul preuniversitar liceal reabilitate si echipate prin prezentul proiect (numar) - 1

Cresterea suprafetei spatiilor de invatamant din Colegiul National ,Gh. Sincai" (mp)-suprafata desfasurata - 7.570
Numar locuri in sala de mese - 93

Numar locuri in sala multifunctionala - 190

Numar de statii de lucru conectate la internet in laboratoare de informatica (buc) - 122

Suprafata de curte reabilitata (mp) - 3.600

Suprafata spatii verzi in curte (mp) - 1.210

Lungimea imprejmuirilor reabilitate (m) - 152

Numarul persoanelor informate cu privire la implementarea proiectului (persoane) - 137.976

Rezultate indirecte:
Acces crescut la infrastructura educationala reabilitata / dotata specific - laboratoare informatica (elevi / %) - 900
Cresterea eficientei energetice prin reducerea pierderilor de apa (pierdere) - 0%

Activitati finantate

. Managementul proiectului

. Servicii de asistenta tehnica - dirigentie de santier pe perioada executarii lucrarilor de constructii si instalatii
. Servicii de asistenta proiectant pe perioada executarii lucrarilor de constructii si instalatii

. Executia lucrarilor de constructii si instalatii inclusiv lucrarile de demolare

. Furnizarea mobilierului si a echipamentelor IT

. Servicii de publicitate si informare

. Servicii de audit

~No b~ wWNE



Cod SMIS: 11117

Titlul proiectului:  Extinderea Colegiului Economic Nicolae Titulescu CENT Baia Mare

Nr. de inregistrare contract: 1328 /23 MAR 2011
Data incepere: 12 APR 2011

Data finalizare: 23 APR 2014

Valoarea totala proiect: 5,188,221.73 LEI
Valoare eligibila proiect: 3,808,555.05 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 76,171.10 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  3,723,383.95 LEI
Rambursare efectiva:  2,928,614.22 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general este imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie din Baia Mare, asigurarea unui proces educational la standarde
europene si cresterea gradului de participare a populatiei scolare la procesul educational.

Obiectivul specific al proiectului este extinderea si reabilitarea/modernizarea Colegiului Economic ,Nicolae Titulescu” (C.E.N.T.) din Baia
Mare, aflat Tn proprietatea Municipiului Baia Mare, prin construirea unui aripi la corpul principal si etajarea acestuia (P + 2E) precum si
dotarea cabinetelor si laboratoarelor, pe o perioada de 37 de luni.

Rezultate

Rezultatele care demonstreaza contributia proiectului la atingerea obiectivului general sunt:

. Standarde crescute Tn scoald, Tn principal prin reabilitarea, modernizarea si dotarea salilor de clasa, a cabinetelor sia
laboratoarelor, inclusiv a cailor de acces si a grupurilor sanitare, Tn suprafata construita de 621,66 mp;
. Nivel superior de pregatire a elevilor - absolventi specializati n ospatari, bucatari, lucratori in comert, lucratori in turism,

lucratori in alimentatie, prin dotarile moderne din laboratoare si cabinete, cu efect pe termen lung n cresterea atractivitatii zonei pentru
dezvoltarea si atragerea de noi activitati economice

. Gradul de participare crescut:

o] 97% elevi absolventi care urmeaza o facultate

o] 0% abandon scolar

o] Sanse egale pentru grupurile vulnerabile de tineri ce urmeaza cursurile colegiului (rampe de acces si toalete speciale
construite prin proiect).

. Calitatea fortei de munca din localitate - prin pregatirea mult mai temeinica a elevilor datorita conditiilor si dotarilor dar si

reactivarea Centrului de Formare Profesionala a Adultilor

Activitati finantate

Activitatea 1: Management de proiect

Activitatea 2: Promovarea proiectului

Activitatea 3: Asistenta tehnica

Activitatea 4: Realizarea lucrarilor de reabilitare si extindere a Colegiului Economic ,Nicolae Titulescu” Baia Mare
Activitatea 5: Dotarea laboratoarelor, salilor de clasa si a spatiilor comune

Activitatea 6: Auditarea externa a proiectului

Activitatea 7: Certificarea energetica a cladirii nou rezultate

Cod SMIS: 18183

Titlul proiectului: Dezvoltarea eco-retelei urbane si a infrastructurii de agrement in cartierul Vasile Alecsandri

Nr. de nregistrare contract: 2169/29.08.2011 / 29 AUG 2011
Data incepere: 30 AUG 2011

Data finalizare: 30 DEC 2015
Valoarea totala proiect: 6,536,733.16 LEI



Valoare eligibila proiect: 5,230,175.33 LEI

Valoare eligibila beneficiar:  104,603.51 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 5,125,572.02 LEI
Rambursare efectiva: 4,288,961.72 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Cresterea calitatii vietii, prin ridicarea gradului de confort urban si imbunatatirea factorilor de mediu in cartierul Vasile Alecsandri din

municipiul Baia Mare.
Dezvoltarea retelei zonelor verzi si a structurii de agrement urban in cartierul Vasile Alecsandri prin reabilitarea si modernizarea spatiilor

verzi precum si dotarea acestora cu echipament de agrement si recreere.

Rezultate

10 locuri de joacd, 5 miniparculete, 135.000 mp zona verde reabilitatd; 14 km gard viu plantat, 2000 arbori plantati

Activitati finantate
Management de proiect, informare si publicitate, audit financiar, executie lucrari, dirigentie de santier, asistenta tehnica
Cod SMIS: 18151

Titlul proiectului: Modernizarea si extinderea Centrului Social pentru Persoane cu Dizabilitati PHOENIX”

Nr. de inregistrare contract: 2170/29 AUG 2011
Data incepere: 30 AUG 2011

Data finalizare: 29 DEC 2014

Valoarea totala proiect: 2,550,912.69 LEI
Valoare eligibila proiect: 2,550,912.69 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 2,550,912.69 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  35,246.15 LEI
Rambursare efectiva: 1,692,035.77 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.25 LEI din data de 29 AUG 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

? Obiectivul general: Cresterea calitatii vietii in arealul supus interventiilor de regenerare urbana (Cartierul Vasile Alecsandri din
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municipiul Baia Mare) prin reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructuri sociale, adaptate furnizarii de servicii integrate de
asistenta sociala populatiei arondate si grupului social defavorizat tinta.

? Obiective specifice:

1. Modernizarea si extinderea cladirii centrului social multifunctional.

2. Echiparea adecvata furnizarii serviciilor integrate de asistenta sociala.

3 Incadrarea tuturor procedurilor managementului proiectului in standardele impuse de finantator prin contractul de finantare si

alte documente metodologice

Rezultate

- 1 centru de zi functional complet utilat, pentru persoane cu dizabilitati , care beneficiaza de servicii de hidroterapie; fizioterapie si masaj;
- 40 persoane beneficiare/ zi a serviciilor sociale specializate (persoane cu dizabilitati);

- 40 persoane/ zi beneficiare ale serviciilor sociale primare (apartinatori persoane cu dizabilitati sau populatia zonei)

- 30 persoane/ zi beneficiare ale serviciilor sociale primare (info + consiliere), din populatia zonei si apartinatori ai persoanelor cu
dizabilitati.

- 20 persoane/ zi a serviciilor sociale primare (apartinatori persoane cu dizabilitati sau populatia zonei: voluntar, grupul de suport local,
etc)

- 20 pers/ kinetoterapie, alte activitati sociale

- 20 pers/zi beneficiare ale activitatilor ocupationale, educative

- 5.000 locuitori- asistati social pe criterii de saracie (beneficiari ai unei forme de asistenta sociala), din care ~ 1.800 persoane in/ sub
pragul de saracie (venitul minim).

Activitati finantate

Al: Start up — constructia institutionald a Unitatii de Implementare

A2: Contractarea pachetului de servicii (serviciilor de asistenta, consultanta externa, dirigintie de santier, informare si publicitate, audit)
A3: Contractarea lucrarilor de executie in cadrul proiectului

A4: Obtinerea de avize/acorduri pentru functionarea centrului

A5: Realizarea lucrarilor de reabilitare, modernizare a constructiei ,Modernizarea si extinderea Centrului Social pentru Persoane cu
Dizabilitati PHOENIX”

A6: Contractarea si dotarea centrului cu echipamente speciale, mobilier si consumabile necesare functionarii

A7: Publicitate, diseminarea rezultatelor si informarea publica asupra evolutiei proiectului

A8: Monitorizare, evaluare si raportare

A9: Auditarea proiectului

Cod SMIS: 18149
Titlul proiectului:  Cresterea accesibilita{ii urbane prin modernizarea strazii Granicerilor din Municipiul Baia Mare

Nr. de inregistrare contract: 2168 /29 AUG 2011
Data incepere: 30 AUG 2011

Data finalizare: 29 AUG 2015

Valoarea totala proiect: 22,806,962.23 LEI
Valoare eligibila proiect: 17,575,069.88 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 351,501.40 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 17,223,568.48 LEI
Rambursare efectiva: 14,622,268.65 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: cresterea accesibilitatii cartierului Vasile Alecsandri prin Tmbunatatirea conditiilor de infrastructura
publica,

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 - Modernizarea partii carosabile a strazii Granicerilor, in concordanta cu traficul existent si prognozat;

OS2 - Promovarea transportului nepoluant prin amenajarea pistei pentru ciclisti si amenajarea trotuarelor pietonale;

OS3 - Asigurarea de locuri de parcare corespunzator numarului de autovehicule din zona straziiGranicerilo;

0S4 - Amenajarea spatiilor verzi din zona strazii Granicerilor.
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Rezultate

Lungimea strazii modernizate: 2038,29 m
Suprafata totala modernizata; 66.679 mp, din care:
Suprastructura strada modernizata - 28.030,00 mp
Intersectii giratorii modernizata — 4 buc. - 8.270,20 mp
Strazi laterale modernizate(racorduri) - 3.050,00 mp
Statii de autobuz modernizate (buc.) — 8
Parcari modernizate (242 locuri) - 8.170,00 mp
Trotuare modernizate — 10.355 mp
Pista ciclisti (pe doua fire) (mp)— 3.155 mp
Canal tehnic (canalizatie) (ml) - 2.300,00
Reglementare retele electrice

- linii electrice subterane (km) - 4,92

- linii electrice aeriene (km) — 0,798

Activitati finantate

. Consultanta pe durata implementarii proiectului

. Asistenta tehnica din partea proiectantului

. Asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier
. Audit financiar extern

. Executia lucrarii

. Informare si publicitate

O WNE

Cod SMIS: 18182

Titlul proiectului: ,imbunatatirea transportului public urban prin extinderea retelei de troleibuz si a infrastructurii aferente
in municipiul Baia Mare - cartierul Vasile Alecsandri”

Nr. de inregistrare contract:  2238/19.09.2011 / 19 SEP 2011
Data incepere: 20 SEP 2011

Data finalizare: 19 AUG 2015

Valoarea totala proiect: 17,263,538.13 LEI
Valoare eligibila proiect: 12,100,491.55 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 242,009.83 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  11,858,481.72 LEI
Rambursare efectiva:  11,192,109.93 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general:

Tmbunatatirea accesibilititii si mobilitatii populatiei si dezvoltarea infrastructurii urbane de transport public In comun; promovarea si
stimularea dezvoltarii economice si a credrii de noi locuri de munca; dezvoltarea unui sistem integrat de transport public; promovarea
utilizarii transportului public si reducerea emisiilor de carbon; imbunatatirea imaginii transportului public in Municipiul Baia Mare - cartierul
Vasile Alecsandri. Obiectiv specific 1:

Cresterea calitatii conditiilor de mobilitate si accesibilitate a populatiei din Municipiul Baia Mare — cartierul Vasile Alecsandri, dezvoltarea
si imbunatatirea sistemului de transport public prin realizarea de activitati corespunzatoare intr-o perioada de 26 de luni, mai exact:

1) Constructia retelei de contact ;

2) Constructia unei substatii de redresare cu nivel de tensiune de 600 Vcc ;

3) Alimentarea n curent continuu a retelei de contact (cabluri de alimentare) ;

4) Alimentarea cu energie electrica a statiei de redresare ;

5) Devieri si protejari ale retelelor edilitare existente in zona ;6) Asigurarea utilitatilor pentru substatia de redresare ;
7) Procurarea echipamentului in statie de redresare precum si in statia electrica de transformare.
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Obiectiv specific 2:

Promovarea utilizarii transportului public nepoluant si imbunatatirea imaginii municipiului Baia Mare prin extinderea retelei de transport cu
troleibuzul, considerat ca fiind un mijloc de transport cu grad de poluare scazut, cu poluare fonica foarte scazuta, economic - investitie
initiald mare dar cu amortizare rapida, durata de viata dubla fata de cea a unui autobuz; ergonomic si cu o mobilitate superioara in trafic.

Obiectiv specific 3:

Optimizarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin implementarea unor activitati menite sa rezolve una dintre prioritatile Municipiului
Baia Mare: transportul in comun. Proiectul mai sus mentionat va promova, prin intermediul procedurilor si activitatilor prevazute,
concurenta ntre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea, asigurarea transparentei si integralitatii prevazute
atat in legislatia europeana cat si in cea nationala.

Obiectiv specific 4:

Cresterea capacitatii administrative a institutiilor publice prin implementarea proiectelor integrate.

Municipiul Baia Mare a ales abordarea integrata a problemelor existente la nivelul unor domenii majore de interventie urbana (identificate
in cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana). Principalele masuri care vor fi aplicate tin de Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii
publice necesara sustinerii calitatii vietii comunitatii, cresterea accesibilitatii prin modernizarea infrastructurii de transport si a eco-
transportului, dezvoltarea serviciilor sociale si de sanatate publicd, dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi, promovarea agrementului
urban, continuarea regenerarii Centrului Istoric al Municipiului Baia Mare, etc. Portofoliul de proiecte — printre care se numara si proiectul
mai sus mentionat — este unul sinergic, integrat si extrem de bine fundamentat Tn cadrul principalului document programatic elaborat la
nivel de municipiu — Planul Integrat de Dezvoltare Urbana — dar si a Strategiei Municipiului Baia Mare.

Beneficiile acestei abordari sunt numeroase si exceptionale: aplicarea proiectelor din cadrul Planului Integrat va duce nu doar la
remedierea si rezolvarea problemelor identificate ci si la cresterea experientei si implicit a capacitatii angajatilor din administratia publica
de a atrage fondurile externe.

Obiectiv specific 5:
Informarea si constientizarea comunitatii cu privire la importanta si avantajele investitiei realizata prin derularea - in cadrul proiectului - a
activitatilor cu scop informativ si publicitar.

Rezultate

- fluidizarea circulatiei pe raza municipiului

- economii de costuri de transport

- diminuarea gradului de poluare si a zgomotului din trafic; reducerea noxelor generate de transportul cu autobuzul
- Tmbunatatirea aspectului urbanistic prin reorganizarea

Activitati finantate

Reteaua de contact pentru troleibuze a fost executa pe strazi existente din municipiu si extinsa si in cartierul Vasile Alecsandri (pe o
lungime de aproximativ 5,1 km cale dubla de rulare) pe urmatorul traseu: intersectia bulevardelor Traian si Republicii - Bd. Republicii —
Bd. Unirii — Str. Jandarmeriei — str. Granicerilor — str. Mihai Eminescu — Piata lzvoarele.
Lucrari necesare finantate si executate:
Constructia retelei de contact in lungime de 5,1 km, cale dubla.;

Constructia unei substatii de redresare cu nivel de tensiune de 600 Vcc

Alimentarea n curent continuu a retelei de contact (cabluri de alimentare)

Alimentarea cu energie electrica a statiei de redresare

Devieri si protejari ale retelelor edilitare existente Tn zona, mutari si protejari de instalatii existente de pe suportii actuali pe
stalpii proiectati

Asigurarea utilitatilor pentru substatia de redresare

Procurarea echipamentului in statia de redresare precum si in statia electrica de transformare

Cod SMIS: 18166
Titlul proiectului:  Cresterea calitatii vietii urbane prin amenajarea Parcului Public Central

Nr. de inregistrare contract: 2989/12.04.2012 / 12 APR 2012
Data incepere: 13 APR 2012

Data finalizare: 12 NOI 2015

Valoarea totala proiect: 15,921,814.75 LEI
Valoare eligibila proiect: 12,587,932.93 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 251,793.78 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  12,336,139.15 LEI
Rambursare efectiva:  10,669,340.27 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din
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Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Amenajarea Parcului Public Central prin reutilizarea, remodelarea spatiului public si valorificarea acestuia prin transformare ntr-un spatiu
de odihna si agrement

Rezultate

Centru Expozitional Cactusi — colectie Vida Geza;

Zona de cultivare n aer liber a plantelor floricole anuale, bienale, perene, bulboase si medicinale (zona jardinierelor);
Plantare arbori, arbusti si rasaduri florale;

Labirint verde;

Spatiu pentru reprezentari artistice;

Foisoare;

Pergole;

Tmprejumuirea exterioara cu gard, porti din fier forjat;

Dotari outdoor (panouri indicatoare si informative; imprejmuiri ; corpuri de iluminat; banci, mese);

Alei pietonale (pentru plimbare si jogging) construite;

Ansamblu de joaca pentru copii;

Fantana arteziana din piatra;

Zona de picnic;

Sistem de irigare, iluminat, echipamente performante necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (7 camere de
supraveghere video)

Activitati finantate
Management proiect; Informare si publicitate; audit financiar; executie lucrari; dirigentie de santier; asistenta tehnica
Cod SMIS:
Titlul proiectului:  Tmbunétatirea valorii economice a padurii — Municipiul Baia Mare

Nr. de inregistrare contract: C 122011262600001/10.12.2012 / 10 DEC 2012
Data incepere: 10 DEC 2012

Data finalizare: 13 NOI 2015

Valoarea totala proiect: 1,649,867.00 EURO
Valoare eligibila proiect: 1,178,432.00 EURO
Valoare eligibila beneficiar: 589,216.00 EURO
Valoare sprijin beneficiar: 589,216.00 EURO
Rambursare efectiva: 576,798.80 EURO

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.58 LEI din data de 05 OCT 2012

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activitati finantate

14



Cod SMIS: 18163

Titlul proiectului:  Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea strazii Oborului din Municipiul Baia Mare

Nr. de inregistrare contract: 3656 / 15 FEB 2013
Data incepere: 16 FEB 2013

Data finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totala proiect: 12,005,396.81 LEI
Valoare eligibila proiect: 8,863,194.68 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 177,263.80 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  8,685,930.79 LEI
Rambursare efectiva: 7,279,083.85 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Méasura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: cresterea accesibilitatii cartierului Orasul Vechi prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura publica,
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

0OS1 - Modernizarea partii carosabile a strazii Oborului, in concordanta cu traficul existent si prognozat si promovarea transportului
nepoluant prin amenajarea pistei pentru ciclisti si amenajarea trotuarelor pietonale.

OS2 - Reabilitare pasaj denivelat (infrastructura, suprastructua, rampe de acces si zona de racordare, montare parapete de siguranta si
pietonale)

0OS3 — Modernizarea si extinderea infrastructurii edilitare aferente strazii Oborului

Rezultate

Lungimea strazii modernizate: 2.216,48 m
Suprastructura totala modernizata - 38.170,00 mp, din care:
Parte carosabila — 21.376,02 mp

Intersectii giratorii modernizata — 1 buc.

Strazi laterale modernizate(racorduri) - 3.050,00 mp
Statii de autobuz modernizate — 6 buc., 724 mp
Parcari modernizate (101 locuri) — 1.734,60 mp
Trotuare modernizate — 3.413,40 mp

Pista ciclisti (pe doua fire) (mp)— 2.313,10 mp

Pasaj denivelat peste linia C.F. —i buc.

Spatii verzi — 5.662,80 m

Plantari: 338 arbori platani si 16 arbusti ornamentali

Retele edilitare:

Reabilitarea retea alimentare cu apa — 2.094 ml
Reabilitare retea de canalizare — 190 m
Extindere retea canalizare — 1460 m

Pompe evacuare ape menajere — 2 buc.

Activitati finantate

1. Consultanta pe durata implementarii proiectului
2. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3. Asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier
4. Audit financiar extern

5. Executia lucrarii

6. Informare si publicitate
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Cod SMIS: DCI-NSAED/2012/304-689
Titlul proiectului:  "Tineri impotriva violentei de gen"

Nr. de inregistrare contract: DCI-NSAED/2012/304-689 / 01 MAR 2013
Data incepere: 01 MAR 2013

Data finalizare: 28 FEB 2016

Valoarea totala proiect: 7,505.26 EURO
Valoare eligibila proiect: 7,505.26 EURO
Valoare eligibila beneficiar: 7,505.26 EURO
Valoare sprijin beneficiar: 2,402.09 EURO
Rambursare efectiva:  7,505.26 EURO

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.37 LEI din data de 01 MAR 2013

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele generale ale proiectului:

- reducerea violentei de gen prin imbunatatirea cunostintelor si competentelor grupurilor de tineri din Centre de tineret, licee si grupuri
active de tineret in teritoriu, pe teme legate de apararea si dezvoltarea drepturilor omului

- extinderea gradului de constientizare a societatii civile asupra violentei de gen, pornind de la tineri

Obiecivele specifice ale proiectului:

- cresterea gradului de constientizare Tn randul tinerilor din scoli si din grupurile informale, prin educatie de la egal la egal pe: modele de
masculinitate, discriminare de gen, violenta impotriva femeilor, violenta impotriva populatiei LGBT.

- dezvoltarea de campanii de constientizare a opiniei publice. Vor fi dezvoltate trei campanii specifice pe: masculinitatea pozitiva;
combaterea violentei impotriva femeilor; combaterea violentei impotriva populatiei LGBT. Campaniile (una pe an de proiect) vor fi
concepute de tineri si vor fi diseminate prin canalele de comunicare institutionala ale partenerilor locali. Campaniile se vor desfasura in
Italia, Spania si Romania. Derularea campaniilor in tarile non-europene va fi o sarcinad a partenerilor din Brazilia, respectiv Africa.

Rezultate

Consolidarea cunostintelor si competentelor tinerilor prin cursuri de instruire pe educatia de la egal la egal;
Consolidarea educatiei formale si informale a tinerilor in scoli si in centrele de tineret prin activitati de formare intre tineri;

Imbunatatirea dialogului si oportunitatilor tinerilor de a influenta procesul de decizie si constiinta civica a propriilor lor comunitati

Activitati finantate

A 1.1 Structurarea operationala a Acordului de cooperare intre partenerii de proiect

A 1.2. Formare a 10 tineri provenind din centrele de tineret si din asociatii locale de educatie Tn scoli: masculinitatea pozitiva, lupta
impotriva violentei de gen, respectarea drepturilor populatiei LGBT

A 1.4. Definire comuna (tineri traineri/ educatori) asupra workshop-urilor de crestere a constientizarii/ educatie/training (SEF) cu tineri din
scoli: metodologie, modele de training si instrumente

A 1.5. Definire comuna (tineri traineri/ educatori) asupra intalnirilor SCEP asupra educatiei si a propunerilor pentru adulti: metodologie,
modele de training si instrumente

A 1.6. Diseminarea rezultatelor printr-o platforma web

A2.1. Workshop-uri de sensibilizare/educare/ training in 12 clase/an/partener

A 2.3. Workshop-uri de sensibilizare/educare/ training cu grupuri de tineri - 4 workshop-uri per an *2 ore

A 2.5. Organizarea a 3 schimburi de experienta internationale -2 tineri participanti * 2 zile schimb.

A 3.1. Workshop-uri si propuneri de sensibilizare cu grupuri de functionari publici, operatori sociali si administratori publici - 2 workshop-
uri * 2 ore cu 15 adulti

A 3.3. Definire comuna a unei propuneri de imbunatatire a politicilor publice si programelor impotriva violentei de gen.

A 3.4. Definire, lansare si diseminare a 3 campanii de sensibilizare a opiniei publice pe cele 3 teme ale proiectului

A 3.5. Evaluare finala a sustenabilitatii rezultatelor proiectului.
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Cod SMIS: 18164

Titlul proiectului:  Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea strazii Electrolizei din Municipiul Baia Mare

Nr. de inregistrare contract: 3656 / 01 APR 2013
Data incepere: 02 APR 2013

Data finalizare: 30 DEC 2015

Valoarea totala proiect: 11,005,357.30 LEI
Valoare eligibila proiect: 8,036,190.73 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 160,723.81 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 7,875,466.92 LEI
Rambursare efectiva:  6,201,148.27 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: cresterea accesibilitatii cartierului Orasul Vechi prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura publica,
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 - Modernizarea partii carosabile a strazii Electrolizei, in concordanta cu traficul existent si prognozat.

OS2 - Fluidizarea traficului rutier prin amenajarea parcarilor si a statjiilor de autobuz n afara partii carosabile.

0OS3 - Promovarea transportului nepoluant prin amenajarea pistei pentru ciclisti si amenajarea trotuarelor pietonale.

Rezultate

Lungimea strazii modernizate: 1.520,00 m

Suprastructura totala modernizata - 35.100,00 mp, din care:
Parte carosabila — 13.214,50 mp

Intersectii giratorii modernizata — 2 buc.

Trotuare modernizate — 5.046,00 mp

Pista ciclisti (pe doua fire) — 1.730,00 mp

Strazi laterale modernizate (racorduri) si accese — 1.651,00 mp
Statii de autobuz modernizate — 6 buc., 458 mp

Parcari modernizate (101 locuri) — 1.734,60 mp

Spatii verzi — 6.872,00 mp

Retele edilitare:
Reabilitarea retea alimentare cu apa — 2.304 ml
Reabilitare retea de canalizare — 1.520 ml

Rigola amenajata intre trotuar si zona verde de la km1+236 pana la km1+520, in suprafata de 470 mp.
Reamplasare retea de contact troleibuz str. Electrolizei

Activitati finantate

. Consultanta pe durata implementarii proiectului

. Asistenta tehnica din partea proiectantului

. Asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier
. Audit financiar extern

. Executia lucrarii

. Informare si publicitate

U WNE

Cod SMISs:

Titlul proiectului: Managementul deseurilor biodegradabile

Nr. de inregistrare contract: HUSKROUA/1101/132 /19 SEP 2013
Data incepere: 20 SEP 2013
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Data finalizare: 20 DEC 2015

Valoarea totala proiect: 442,536.50 EURO
Valoare eligibila proiect: 398,282.85 EURO
Valoare eligibila beneficiar: 21,963.65 EURO
Valoare sprijin beneficiar: 197,672.85 EURO
Rambursare efectiva:  199,926.46 EURO

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.50 LEI din data de 30 SEP 2013

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Intensificarea colabordrii dintre Romania si Ucraina prin initiative comune de mediu — statie de producere compost

Rezultate

3 instalatii de produs compost in cele trei orage partenere? Baia Mare, Romania, lvano-Frankivsk, Ucraina si Kolomyia, Ucraina

Activitati finantate
Management proiect, achizitii utilaje, executie lucrari reabilitare platforme, informarea beneficiarilor finali

Cod SMIS: 48143

Titlul proiectului: CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL
BAIA MARE

Nr. de inregistrare contract: 4139 /23 APR 2014
Data incepere: 24 APR 2014

Data finalizare: 23 DEC 2015

Valoarea totala proiect: 5,373,418.76 LEI
Valoare eligibila proiect: 4,952,154.85 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  1,980,861.94 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 2,971,292.91 LEI
Rambursare efectiva:  2,209,881.13 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Méasura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general este crearea/mentinerea de locuri de munca si promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea Tmbunatatirii eficientei
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energetice a blocurilor de locuinte din Romania, in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la
cresterea/mentinerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiective specifice:

1. Reabilitarea cladirilor rezidentiale existente, marea majoritate vechi, care au fost construite in perioada 1960-1976 , cladiri cu
proprietati termice scazute;

2. Reducerea consumul de energie termica pentru incalzire si apa calda menajera in imobilele propuse;

3. Reducerea emisiilor poluante datorate consumul specific de caldura si apa calda menajera;

4. Imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei prin sporirea confortului interior si reducerea costurilor de intretinere pentru

incalzire si apa calda menajera.

Rezultate

Rezultat imediat (direct):

- Numar de apartamente destinate locuirii reabilitate pentru cresterea eficientei energetice, conform standardelor impuse prin ghidul
solicitantului Axa 1, DMI 1.2 - 296 ap.

Rezultate induse (indirecte) - impact pe termen mediu/lung:
- Consum de energie pentru incalzire:

1. Strada Alexandru Odobescu, Nr. 7 - 74.72 kWh/m2 /an
2. Strada George Enescu, Nr. 2 - 72.65 kWh/m2 /an

3. Bulevardul Decebal, Nr. 16 - 67.13 kWh/m2 /an

4. Strada Victoriei, Nr. 54 - 79.27 kWh/m2 /an

5. Strada Doctor Victor Babes, Nr. 13 - 70.28 kWh/m2 /an
6. Strada Doctor Victor Babes, Nr. 21 - 72.58 kWh/m2 /an

Activitati finantate

. Managementul proiectului

. Servicii de publicitate si informare

. Servicii de dirigentie de santier pe perioada executarii lucrarilor de constructii
. Servicii de asistenta tehnica pe perioada executarii lucrarilor de constructii

. Executia lucrarilor de constructii

O WNE

Cod SMIS: 49042
Titlul proiectului: ~ Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Baia Mare

Nr. de nregistrare contract: 4906/28.11.2014 / 28 NOI 2014
Data incepere: 28 NOI 2014

Data finalizare: 30 IUN 2016

Valoarea totala proiect: 2,912,566.06 LEI
Valoare eligibila proiect: 2,749,886.28 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  1,099,954.51 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 1,651,931.77 LEI
Rambursare efectiva: 1,296,216.81 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Tmbunéatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Baia Mare
Reabilitarea termica si energetica a blocurilor de locuinte din Piata Revolutiei nr. 5 si Strada Culturii nr. 1 din municipiul Baia Mare

Rezultate

Reabilitarea unui numar de 134 apartamente
Scaderea consumului de energie pentru Tncalzire cu minim 40%

Activitati finantate
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Management proiect, executie lucrari, dirigentie de santier, asistenta tehnica, informare si publicitate
Cod SMIS: 518/23.02.2015
Titlul proiectului: Centrul de Educatie Timpurie CURCUBEU

Nr. de Tnregistrare contract: 518/23.02.2015 / 23 FEB 2015
Data incepere: 23 FEB 2015

Data finalizare: 30 APR 2017

Valoarea totala proiect: 3,395,213.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 3,395,213.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  3,395,213.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  1,786,021.00 LEI
Rambursare efectiva: 482,665.84 LEI

Entitate finantatoare: =~ Guvenul Norvegiei
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Méasura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal
Obiectivul principal al proiectului il reprezinta promovarea incluziunii sociale, a egalitatii de sanse si de gen la nivelul Regiunii Nord-Vest.

Obiective specifice
0.S.1. Facilitarea accesului familiilor vulnerabile social la servicii, pentru asigurarea armonizarii vietii de familie cu viata profesionala

0.S.2. Cresterea nivelului de informare si sensibilizare a comunitatii cu privire la aspecte legate de egalitatea de gen si avantajele
participarii femeilor pe piata muncii.

Rezultate

Accesul celor 40 de copii (din care 10 de etnie roma) la servicii educationale in cadrul Centrului de Educatie Timpurie Curcubeu va
contribui la imbunatatirea calitatii vietii acestora din mai multe perspective:
1. beneficiile aduse prin implicarea lor intr -un program educational centrat pe dezvoltarea Ior cognitiva emotionala si sociala,

corespunzatoare; prln supravegherea starii lor de sanatate;

2. beneficiile rezultate din imbunatatirea competentelor educationale ale parintilor/ reprezentantilor legali ai acestora prin
participarea lor la sedinte de consiliere psihologica si la sesiuni de instruire privind dezvoltarea abilitatilor parentale
3. beneficiile rezultate din depasirea situatiei de vulnerabilitate sociala si financiara a familiilor lor prin facilitarea accesului

parintilor/ reprezentantilor legali pe piata muncii

In ceea ce priveste parintii/ reprezentantii legali ai copiilor inscrisi in Centrul de Educatie Timpurie Curcubeu (minim 40 de persoane),
implementarea acestui proiect va contribui la imbunatatirea situatiei lor in mai multe planuri:

1. in plan personal, al vietii de familie, printr-o capacitate sporita de a gestiona dificultatile intampinate si de a raspunde in mod
adecvat nevoilor copiilor (ca urmare a participarii la sedinte de consiliere psihologica si sociala si la sesiuni de instruire); aceasta va
contribui si la cresterea stimei de sine si la un confort psihic sporit al acestora

2. in plan socio- profesional, prin imbunatatirea sanselor lor de a accesa un loc de munca ca urmare a participarii la sedinte de
informare, consiliere si instruire lor pe teme legate de metodele si tehnicile active de cautare a unui loc de munca
3. pe planul realizarii unui echilibru intre viata profesionala si cea familiala, prin cresterea capacitatii lor de a isi depasi situatia de

vulnerabilitate din punct de vedere social si financiar, prin infiintarea centrului de educatie timpurie, prin imbunatatirea competentelor
parentale si a celor de integrare socio- profesionala

Activitati finantate

A.0.1. Managementul proiectului

A.0.2. Publicitatea proiectului

A.1. Infiintarea ,Centrului de Educatie Timpurie Curcubeu

A.2. Asigurarea functionalitatii centrului

A.3. Furnizarea serviciilor integrate de educatie timpurie anteprescolara si a serviciilor sociale pentru copil si familie
A.4. Organizarea unui eveniment public de lansare a proiectului

A.5. Evaluarea nevoilor specifice a 3 comunitati compacte de romi din 3 orase mari, situate in Regiunea Nord-Vest
A.6. Structurarea unei campanii publice de informare si sensibilizare pe tema egalitatii de gen
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A.7. Derularea campaniei publice de informare si sensibilizare pe tema egalitatii de gen, constand in diseminare de materiale informative,
organizarea de evenimente (workshop-uri, bursa locurilor de munca, conferinte)
A.8. Diseminarea rezultatelor proiectului in cadrul conferintei de inchidere.

Cod SMIS: 151574

Titlul proiectului:  ASISTEN?A EDUCATIONALA S| EDUCATIE REMEDIALA CU PROGRAME "SCOALA DUPA
SCOALA” S| EDUCATIE DE TIP "A DOUA SANSA” PENTRU PREVENIREA SI CORECTAREA
ABANDONULUI SCOLAR LA ELEVI SI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR PENTRU PARINTI/TUTORI
IN ZONE FOSTE INDUSTRIALIZATE SI IN MEDIUL RURAL. EDU_2R

Nr. de inregistrare contract: POSDRU/181/2.2/S/151574 / 20 MAR 2015
Data incepere: 23 MAR 2015

Data finalizare: 15 DEC 2015

Valoarea totala proiect: 6,534,875.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 6,534,875.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  1,364,370.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 27,694.00 LEI
Rambursare efectiva: 4,461,159.08 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.43 LEI din data de 20 MAR 2015

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:Dezvoltarea de programe de Asistenta educationala si sprijin pentru 250 de elevi si Educatie remediald, inclusiv de tip
"Scoala dupa scoald” sau asistenta prin activitati flexibile pentru reintegrare in educatie de tip "A doua sansa”, pentru 75 de persoane care
au parasit timpuriu scoala si au sub 18 ani precum si diversificarea serviciilor pentru 200 parinti pentru prevenirea abandonului scolar si
reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala in zone foste industrializate si preponderent din mediul rural precum si
promovarea temelor orizontale recomandate de DCI POSDRU.

Obiective specifice/operationale sunt: Obiectiv Op.1: Dezvoltarea de servicii de asistenta educationala si sprijin pentru 250 Elevi cu risc
de parasire timpurie a scolii (GT ID 25) din 3 Regiuni in vederea prevenirii fenomenului abandon scolar in zone foste industrializate sau
limitrofe preponderent din mediul rural. Obiectiv Op. 2: Diversificarea serviciilor si sprijin financiar pentru 200 de parinti/tutori ai elevilor cu
risc de parasire timpurie a scolii (GT ID 57) pentru a intelege importanta scolii si rolurile parentale in educatia copiilor. Obiectiv op. 3:
Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tip "Scoala dupa scoala” pentru 75 de persoane GT ID 62 si/sau ID 25, indeosebi cursuri de
alfabetizare si de formare a abilitatilor numerice pentru prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii. Obiectiv op.4:
Furnizarea de activitati flexibile de asistenta pentru reintegrare in educatie de tip "A doua sansa” pentru 75 de persoane din GT ID 62 in
vederea dobandirii competentelor de baza si dezvoltarea abilitatilor personale pentru cei care abandoneaza scoala in 3 Regiuni. Obiectiv
Op. 5: Dezvoltarea unor activitati de educatie remediala (scoala de vara/duminica) pentru 120 persoane din GT (ID 57, ID 62, ID 25) cu
domiciliul/resedinta in zone izolate pentru prevenirea sau corectarea parasirii timpurii a scolii. Obiectivul Op.6: Desfasurarea unui
management performant pentru gestionarea resurselor, informarea si promovarea publicului larg cu privire la proiect si a valorilor
specifice FSE (egalitate de sanse, dezvoltare durabila, alte obiective orizontale) asigurarea acestora timp de 9 luni, in beneficiul grupului
tinta de 525 de persoane.

Rezultate

3 312 de ore de Asistenta educationala pentru 250 elevi cu risc de parasire timpurie a scolii din 3 Regiuni; R.1.2. =250 elevi din GT
asistati cu Subventii/ajutoare pentru perioada a 6 luni de derularea cursurilor de Asistenta educational&d;250 de seturi de Asistenta
educationald, R.1.4. — 240 de seturi "Egalitate de sanse in educatie” si "Dezvoltare durabilda in mediul rural” distribuite in 30 de scoli din
care minim 60 % mediul rural. R.1.5. - Micro-studiu de evaluare a activitatilor de asistenta educationala; 2400 de ore de Consiliere scolara
non-formal& pentru 200 parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii din 3 regiuni, R.2.2. — un program de Educatie
parentala derulat pentru 200 parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii din 3 regiuni, din care minim 60% cu
domiciliul/resedinta in mediul rural; R.2.3. —Subventii/ajutoare pentru 200 de parinti/tutori din GT pe perioada derulare cursuri Educatie
parentala sau Consiliere scolara non-formala ; R.2.4. - 240 de seturi "Rolul TIC in educatie” diseminate in 30 de scoli si UAT din mediul
rural; 2160 ore activitati de tip "?coala dupa scoald” pentru 75 GT in 9 grupe timp de 6 luni, R.3.2 — 75 % persoane din GT, Persoane care
au parasit de timpuriu scoala si care au varsta sub 18 ani si/sau aflate in risc de abandon care au finalizat activitatile de alfabetizare si
dezvoltarea abilitatilor numerice; R.3.3. un Manual pentru activitati “?coala dupa scoala’multiplicat 500 ex si diseminat in 50 de scoli
pentru diseminare bune practici; 1200 ore activitati asistenta pentru "A doua sansa ” care urmaresc dezv abilitatilor personale la 75 de
persoane GT, care au parasit de timpuriu scoala si care au varsta sub 18 ani, R.4.2. 1200 ore activitati asistenta pentru "A doua sansa”
care urmaresc dobindirea unor competente de baza la 75 de persoane GT care au parasit de timpuriu scoala si care au varsta sub 18
ani, R.4.3. 600 de ore testari docimologice non scolare ale pers. GT R.4.4. — O metodologie de lucru in activitati de tip "A doua sansa”
multiplicatat in 400 ex si distribuita la scoli si UAT din 3 regiuni; 480 ore activitati de tipul "scoala de vara/duminica” pentru 120 pers GT;
R.5.2. - 1920 ore de activitai de tip educatie remediald (diminuarea lacunelor in pregatire, orientare psihologica) pentru 120 pers GT din
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zone izolate si mediul rural; R.5.3. - 240 de seturi "Egalitate de sanse in mediul rural” si "Dezv durabild in zone foste industrializate”
distribuite in 30 de UAT din zone izolate din mediul rural din 3 Regiuni; 4 Rapoarte tehnice si financiare intermediare, un raport final; -
R.6.2. Un set de proceduri specifice manag. de proiect realizat (proceduri arhivare, proceduri informare, proceduri indeplinire rezultate,
proceduri transport, proced. implementare, proc. raportare interna, proc. de evaluare echipa etc); R.6.3. Un Plan de achizitii publice,
conform legislatiei si instructiunilor AMPOSDRU; R.6.4. Un Contract Expertiza audit financiar, Un Contract Expertiza contabila externa.
R.6.5. 4 intalniri echipa manag, 4 intalniri reprez. parteneri proiect,. R.6.6. 5 Rapoarte de Audit si expertiza contabila, Contracte de
achizitii reali; achizitii , proiectare, productie si tiparire materiale de publicitate si informare .. R.7.2. Achizitii multiplicare materiale pentru
informare in proiect si diseminare rezultate. R.7.3. Un nr. de 5 conf.desch, 5 conf. inchidere, 12 comunicate presa. R.7.4. Un site cu
informatii actualizate.

Activitati finantate

Al: Dezvoltarea unor servicii de asistenta educationala pentru 250 elevi in risc de parasire timpurie a scolii gt din 3 regiuni in vederea
prevenirii / corectarii fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru persoanele cu risc de parasire timpurie sau abandon, din care minim
50% au domiciliul sau resedinta in zone foste industrializate sau limitrofe acestora, in primul rand din mediul rural

A2: Diversificarea servicilor de consiliere, inclusiv prin programe de educatie parentald, pentru 200 parinti/tutori ai elevilor cu risc de
parasire timpurie a scolii din 3 regiuni, din care minim 50% cu domiciliul sau resedinta in mediul rural, pentru a intelege importanta
educatiei si a interventiei timpurii precum si rolul parintilor in educatia copiilor

A3: Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tipul "scoala dupa scoald” , in special cursuri de alfabetizare si de formare a abilitatilor
numerice, timp de 6 luni pentru 75 de persoane din gt care au parasit de timpuriu scoala (sau/si elevi) cu varsta sub 18 ani, inclusiv de
etnie roma, din care minim 50% au domiciliul sau resedinta in zone foste industrializate sau limitrofe acestora

A4: Furnizarea activitati de asistenta pentru reluarea si recuperarea educatiei pentru a accesa programe de tip " a doua sansa” prin
pachete care timp de 6 luni urmaresc dezvoltarea abilitatilor personale si dobandirea unor competente de baza pentru 75 de persoane
care au parasit de timpuriu scoala si care au varsta sub 18 ani din care minim 50% au domiciliul sau resedinta in zone foste
industrializate sau limitrofe acestora

A5: Dezvoltarea unor activitati de tipul "scoald de vard/duminica” si de educatie remediala (detectarea lacunelor in pregatire, orientare
psihologica ) timp de 4 luni pentru 120 de persoane din gt care au domiciliul sau resedinta in comunitati din zone izolate lipsite de
mijloace de comunicatii sau cu infrasructura slab dezvoltata Tn primul rand din mediul rural din 3 regiuni.

A6: Activitatea de management, monitorizare si achizitii publice

A7: Activitatea de informare si promovare a proiectului si a temelor/obiectivelor orizontale.

Asistenta solicitata

Titlul proiectului:  Standarde pentru Baia Mare - incluziune si integrare fara discriminare

Informatii Tnregistrare solicitare: 101688 / 14 IUL 2016

Valoarea totala proiect:  22,823,914.00 LEI
Valoare eligibila proiect:  22,823,914.00 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectiv general: cresterea calitatii vietii in comunitatea marginalizata Tn care exista populatie apartinand minoritatii rome stabilita ca arie
de implementare, prin furnizarea de interventie integrata in corespondenta cu nevoile individuale si ale gospodariei din care fac parte,
pentru 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, adulti si copii.

Obiective specifice:

1. Cresterea numarului de persoane care devin proactive in ceea ce priveste solutionarea problemelor care genereaza risc de saracie,
discriminare sau excluziune sociala in comunitatea marginalizata vizata in proiect, pe de o parte crescand implicarea de voluntari din
comunitate, pe de alta parte motivand 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, dintre care peste 40% vor fi de etnie
roma, sa participe la activitatile proiectului.

2. Cresterea accesului si participarii la educatie pentru 230 de copii din grupul tinta prin furnizarea de sprijin complex pentru includerea si
mentinerea acestora cu succes in educatie, inclusiv cu implicarea adultilor semnificativi din viata copiilor (parinti/tutori/cadre didactice), si
pentru 45 de persoane din grupul tinta prin participarea la programe de tipul a doua sansa.

3. Cresterea accesului la ocupare sau auto-ocupare pentru 450 persoane din grupul tinta apte de munca, din care 40% vor fi de etnie
roma si tot 40% vor fi femei, prin servicii de informare si consiliere acces pe piata muncii, formare profesionala/ucenicie, orientare si
mediere pentru gasirea si pastrarea unui loc de munca, furnizarea de subventii angajatorilor, furnizarea de subventii si consultanta
beneficiarilor pentru dezvoltarea a 40 de initiative antreprenoriale.

4. Imbunatatirea calitatii vietii pentru intreg grupul tinta din comunitatea marginalizata in care se implementeaza proiectul prin furnizarea
de servicii sociale, medicale si socio-medicale.

Rezultate

1. 1.1.1 Rezultat cantitativ: 1 actiune de inovare sociala prin realizarea unui parteneriat oficializat prin infiintarea unei organizatii
neguvernamentale

2.1.1.2 Rezultat cantitativ: 1 masura pentru comunitatea marginalziata corespunzatoare Activitatii 7 din GS CS OS 4.1.

3. 1.1.3 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate

4. 1.1.4 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorului 4545

5. 1.1.5 Rezultat sustenabilitate: ONG-ul va asigura in comunitatea dezavantajata servicii sociale dupa finalizarea proiectului minim
12 luni

6. 1.2.1 Rezultat cantitativ: 1 actiune de inovare sociala prin realizarea si asumarea planului de actiune

7.1.2.2 Rezultat cantitativ: cel putin 10 voluntari implicati in activitatile proiectului

8. 1.2.3 Rezultat cantitativ: 1 furnizor de servicii sociale infiintat acreditat corespunzator Activitatii 4 din GS CD OS 4.1

9. 1.2.4 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate

10. 1.2.5 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S45, 4S44 si 4S39

11. 1.2.6 Rezultat sustenabilitate: ONG-ul va asigura in comunitatea dezavantajata servicii sociale dupa finalizarea proiectului minim
12 luni

12. 2.1.1 Rezultat cantitativ: 12 evenimente de crestere a gradului de implicare in activitatile proiectului, atat a voluntarilor din
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comunitate cat si a persoanelor din grupul tinta

13. 2.1.2 Rezultat cantitativ: 50% dintre evenimente vor avea tema centrala combaterea discriminarii

14. 2.1.3 Rezultat cantitativ: 1 film antidiscriminare realizat si difuzat pe canalele de televiziune locala

15. 2.1.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat in comunitate corespunzator Activitatii 7 din GS CS OS 4.1.

16. 2.1.5 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
17. 2.1.6 Rezultat calitativ: identificarea si implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile
proiectului

18. 2.1.7 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorului 4543, 4S43.2 si 4545

19. 2.1.8 Rezultat sustenabilitate: realziarea trimestriala a cate unei actiuni antidiscriminare

20. 2.2.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura de selectie a beneficiarilor realizata in vederea asigurarii respectarilor criteriilor de
eligibilitate impuse de GS CS OS 4.1 pentru grupul tinta

21. 2.2.2 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
22. 2.2.3 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4543, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S38, 4S38.2, 4S45
23. 2.3.1 Rezultat cantitativ: 800 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta

24. 2.3.2 Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta

25. 2.3.3 Rezultat cantitativ: 450 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca incluse in grupul tinta
26. 2.3.4 Rezultat cantitativ: 50 persoane varstnice aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta

27. 2.3.5 Rezultat cantitativ: 40 persoane cu dizabilitati aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta
28. 2.3.6 Rezultat cantitativ: 30 femei insarcinate aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta

29. 2.3.7 Rezultat cantitativ: 40% din grupul tinta sunt persoane de etnie roma aflate in risc de saracie si excluziune sociala
30. 2.3.8 Rezultat cantitativ: 40% din grupul tinta sunt persoane de gen feminin aflate in risc de saracie si excluziune sociala
31. 2.3.9 Rezultat cantitativ: 800 de persoane aflate in risc de saracie di excluziune sociala evaluate compex

32. 2.3.10. Rezultat cantitativ: 800 planuri integrate individualizate de interventie intocmite

33. 2.3.11. Rezultat cantitativ: 800 de persoane beneficiare de interventie integrata reprezentant minim 2 servicii distincte conform
GSCS0Ss4.1

34. 2.3.12. Rezultat cantitativ: 1 baza de date complexa pentru evidenta grupului tinta si a interventiei integrate de care au
beneficiat

35. 2.3.13. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
36. 2.3.14. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S38, 4S38.2, 4S45
37. 2.3.15. Rezultat sustenabilitate: cele 800 de persoane din GT vor fi monitorizare si asistate dupa finalizarea proiectului cel
putin 7 luni (in cazul copiilor 12 luni)

38. 3.1.1. Rezultat cantitativ: 1 procedura de acordare a hranei calde pentru copii asumata de parintii/tutorii copiilor

39. 3.1.2. Rezultat cantitativ: 1 procedura de achizitie servicii catering

40. 3.1.3. Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de hrana
calda

41. 3.1.4. Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma

42. 3.1.5. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata

43. 3.1.6. Rezultat calitativ: participare crescuta a copiilor la educatie

44. 3.1.7. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
45. 3.1.8. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4543, 4S43.2, 4S45

46. 3.1.9. Rezultat sustenabilitate: furnizare hrana copii minim 12 luni dupa finalizarea proiectului pentru cel putin 10 copii/luna
47. 3.2.1. Rezultat cantitativ: 1 procedura de acordare a sprijinului pentru copii asumata de parintii/tutorii copiilor

48. 3.2.2. Rezultat cantitativ: 1 procedura de achizitie servicii chirie mijloc transport

49. 3.2.3. Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de
servicii de sprijin pentru participarea la educatie

50. 3.2.4. Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma

51. 3.2.5. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata

52. 3.2.6. Rezultat calitativ: participare crescuta a copiilor la educatie

53. 3.2.7. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
54. 3.2.8. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45

55. 3.2.9. Rezultat sustenabilitate: furnizare servicii suport participare la scoala a copiilor din comunitatea marginalizata minim
12 luni dupa finalizarea proiectului

56. 3.3.1. Rezultat cantitativ: 1 procedura de acordare a sprijinului pentru copii asumata de parintii/tutorii copiilor

57. 3.3.2. Rezultat cantitativ: 1 procedura de achizitie produse

58. 3.3.3. Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza in 2 ani
scolari de sprijin pentru participarea la educatie asigurat prin furnizarea de obiecte necesare participarii la educatie (rechizite,
imbracaminte/incaltaminte, produse de igiena)

59. 3.3.4. Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma

60. 3.3.5. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata

61. 3.3.6. Rezultat calitativ: participare crescuta a copiilor la educatie

62. 3.3.7. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
63. 3.3.8. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45

64. 3.3.9. Rezultat sustenabilitate: furnizare rechizite si imbracaminte copiilor din comunitatea marginalizata minim 12 luni dupa
finalizarea proiectului

65. 3.4.1. Rezultat cantitativ: 8 activitati extracurriculare realizate

66. 3.4.2. Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de
activitati extracurriculare

67. 3.4.3. Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma

68. 3.4.4. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata

69. 3.4.5. Rezultat calitativ: participare crescuta a copiilor la educatie

70. 3.4.6. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
71. 3.4.7. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45

72. 3.4.8. Rezultat sustenabilitate: furnizare servicii extracurriculare copiilor din comunitatea marginalizata minim 12 luni dupa
finalizarea proiectului
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73. 3.5.1. Rezultat cantitativ: 1 program de parentig (educatie parentala) format din 6 sedinte a cate 2 ore realizat

74. 3.5.2. Rezultat cantitativ: 230 de parinti/tutori ai celor 230 copii inscrisi in grupul tinta beneficiaza de educatie parentala
75. 3.5.3. Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma
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76. 3.5.4. Rezultat cantitativ: programul de parentig implementat la 15 grupe de parinti/tutori

77. 3.5.5. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din programul integrat
78. 3.5.6. Rezultat calitativ: participare crescuta a copiilor la educatie

79. 3.5.7. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate

80. 3.5.8. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45

81. 3.5.9. Rezultat sustenabilitate: furnizare servicii de educatie parentala in comunitatea marginalizata vizata minim 12 luni
dupa finalizarea proiectului

82. 4.1.1. Rezultat cantitativ: 45 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta isi vor imbunatati
nivelul de educatie

83. 4.1.2. Rezultat cantitativ: 2 grupe a doua sansa nivel primar

84. 4.1.3. Rezultat cantitativ: 30 persoane apte de munca cu risc de saracie si exlcuziune sociala recrutate in grupul tinta
beneficiaza de programul a doua sansa de nivel primar

85. 4.1.4. Rezultat cantitativ: 1 grupa a doua sansa nivel gimnazial

86. 4.1.5. Rezultat cantitativ: 15 persoane apte de munca cu risc de saracie si exlcuziune sociala recrutate in grupul tinta
beneficiaza de programul a doua sansa de nivel gimnazial

87. 4.1.6. Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele care beneficiaza de programul a doua sansa sunt de etnie roma

88. 4.1.7. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte a programului integrat
89. 4.1.8. Rezultat calitativ: nivelul crescut de educatie pentru 45 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune
sociala recrutate in grupul tinta

90. 4.1.9. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45

91. 4.1.10. Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4S37, 4S37.2, 4S38, 4S38.2

92. 4.1.11. Rezultat sustenabilitate: program a doua sansa implementat cu minim un grup din comunitatea marginalizata vizata in
urmatoarele 12 luni dupa finalizarea proiectului

93. 4.2.1 Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de
activitatii de educatie de tipul afterschool/scoala de dupa scoala

94. 4.2.2 Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma

95. 4.2.3 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata

96. 4.2.4 Rezultat calitativ: rezultate scolare imbunatatite la 230 copii recrutati in grupul tinta

97. 4.2.5 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate

98. 4.2.6 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4543, 4S43.2, 4S45

99. 4.2.7 Rezultat sustenabilitate: servicii afterschool furnizate copiilor din comunitatea marginalizata minim 12 luni dupa
finalizarea proiectului

100. 4.3.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie materiale didactice (pachete integrate educationale)

101. 4.3.2 Rezultat cantitativ: 30 pachete integrate educationale furnizate

102. 4.3.3 Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de
imbunatatirea actului didactic

103. 4.3.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata

104. 4.3.5 Rezultat calitativ: rezultate scolare imbunatatite la 230 copii recrutati in grupul tinta

105. 4.3.6 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorului 4S45

106. 5.1.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie servicii formare profesionala realizata si implementata

107. 5.1.2 Rezultat calitativ: asigura cadrul legal si operational de furnizare a serviciilor necesare atingerii indicatorilor

108. 5.1.3 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4543, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45

109. 5.1.4 Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4S38, 4S38.2

110. 5.2.1 Rezultat cantitativ: 315 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
selectate pentru formare profesionala

111. 5.2.2 Rezultat cantitativ: 240 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
selectate pentru calificare nivel |

112. 5.2.3 Rezultat cantitativ: 25 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
selectate pentru calificare nivel | cu evaluare initiala
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113. 5.2.4 Rezultat cantitativ: 50 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
selectate pentru initiere

114. 5.2.5 Rezultat cantitativ: 40% dintre participantii la grupe sunt persoane de etnie roma

115. 5.2.6 Rezultat cantitativ: 12 grupe curs de calificare nivel |

116. 5.2.7 Rezultat cantitativ: 1 grup curs de calificare nivel | cu evaluare initiala

117. 5.2.8 Rezultat cantitativ: 2 grupe curs de initiere

118. 5.2.9 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 2 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
119. 5.2.10 Rezultat calitativ: asigura cadrul legal si operational de furnizare a serviciilor necesare atingerii indicatorilor

120. 5.2.11 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4543, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45

121. 5.2.12 Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4S38, 4S38.2

122. 5.2.13 Rezultat sustenabilitate: organizarea a minim grup de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru
formare profesionala in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului

123. 5.3.1 Rezultat cantitativ: 315 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
participa la formare profesionala

124. 5.3.2 Rezultat cantitativ: 40% din persoanele apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul
tinta participa la formare profesionala vor fi de etnie roma

125. 5.3.3 Rezultat cantitativ: 265 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
certificate CNFPA in urma participarii la curs de calificare

126. 5.3.4 Rezultat cantitativ: 50 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
primesc certificat de absolvire in urma participarii la curs de inititere conform CNFPA

127. 5.3.5 Rezultat cantitativ: 315 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
beneficiaza de subventie in cuantul de 5 lei/ora in functie de prezenta la formare profesionala

128. 5.3.6 Rezultat cantitativ: 12 cursuri de calificare nivel | realizate

129. 5.3.7 Rezultat cantitativ: 1 curs de calificare nivel | cu evaluare initiala realizat

130. 5.3.8 Rezultat cantitativ: 2 cursuri de initiere realizate

131. 5.3.9 Rezultat cantitativ: 265 diplome calificare emise

132. 5.3.10 Rezultat cantitativ: 50 diplome absolvire emise

133. 5.3.11 Rezultat cantitativ: 70% din persoanele care beneficiaza de masuri de ocupare participa la formare profesionala
134. 5.3.12 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 2 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
135. 5.3.13 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru ocupare la 315 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune
sociala recrutate in grupul tinta care au participat la formare profesionala
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136. 5.3.14 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4543, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45

137. 5.3.15 Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4S38, 4S38.2

138. 5.3.16 Rezultat sustenabilitate: implementarea a minim un curs de calificare in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului
139. 5.4.1 Rezultat cantitativ: 15 contracte subventie cu angajatori pentru ucenicie

140. 5.4.2 Rezultat cantitativ: 15 angajatori beneficiaza de subventie ucenicie

141. 5.4.3 Rezultat cantitativ: 15 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
participa la program de ucenicie

142. 5.4.4 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele din grupul tinta care beneficiaza de programul de ucenicie sunt de etnie
roma

143. 5.4.5 Rezultat cantitativ: 15 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
beneficiaza financiar in baza contractului de subventie

144. 5.4.6 Rezultat cantitativ: 15 diplome de calificare emise

145. 5.4.7 Rezultat cantitativ: 3% din persoanele care beneficiaza de masuri de ocupare sunt certificati CNFPA

146. 5.4.8 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 2 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
147. 5.4.9 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru ocupare la 15 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune
sociala recrutate in grupul tinta care au participat la ucenicie

148. 5.4.10 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4543, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45

149. 5.4.11 Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4538, 4S38.2

150. 6.1.1 Rezultat cantitativ: 1 program de informare si consiliere profesionala format din 12 sedinte a cate 2 ore realizat

151. 6.1.2 Rezultat cantitativ: 450 de persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul
tinta beneficiaza de programul de informare si consiliere profesionala ca masura de ocupare

152. 6.1.3 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de masuri de
ocupare sunt de etnie roma
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153. 6.1.4 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de masuri de
ocupare sunt femei

154. 6.1.5 Rezultat cantitativ: 30 de grupe de persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala organziate
pentru implementarea programului

155. 6.1.6 Rezultat cantitativ: 56% din intreg grupul tinta beneficiaza de masuri de ocupare

156. 6.1.7 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 2 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
157. 6.1.8 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru ocupare la 450 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune
sociala recrutate in grupul tinta care au deprinderi imbunatatite pentru gasirea si pastrarea unui loc de munca

158. 6.1.9 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
159. 6.1.10 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4543, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45

160. 6.1.11 Rezultat sustenabilitate: furnizarea a minim 1 sedinta de grup pe saptamana de informare/consiliere profesionala cel
putin 7 luni dupa finalizarea proiectului

161. 6.2.1 Rezultat cantitativ: 450 persoane beneficiaza de mentorat pentru gasirea si pastrarea unui loc de munca

162. 6.2.2 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de
mediere/mentorat ca masura de ocupare sunt de etnie roma

163. 6.2.3 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de
mediere/mentorat ca masura de ocupare sunt femei

164. 6.2.4 Rezultat cantitativ: 100 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala isi gasesc un loc de munca

165. 6.2.5 Rezultat cantitativ: 22,22% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de masuri
de ocupare isi vor gasi un loc de munca

166. 6.2.6 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele care isi gasesc un loc de munca sunt de etnie roma

167. 6.2.7 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 2 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
168. 6.2.8 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru ocupare la 450 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune
sociala recrutate in grupul tinta care au deprinderi imbunatatite pentru gasirea si pastrarea unui loc de munca

169. 6.2.9 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
170. 6.2.10 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45

171. 6.2.11 Rezultat sustenabilitate: medierea tuturor persoanelor din grupul tinta in urmatoarele 7 luni dupa finalziarea proiectului
172. 7.1.1 Rezultat cantitativ: 160 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta sunt consiliate
in ceea ce priveste dezvoltarea unor initiative antreprenoriale

173. 7.1.2 Rezultat cantitativ: 8 workshopuri derulate pentru prezentarea oportunitatilor de finantare a unor initiative
antreprenoriale prin proiect

174. 7.1.3 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care participa la workshopuri
sunt de etnie roma

175. 7.1.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
176. 7.1.5 Rezultat calitativ: interes crescut a beneficiarilor pentru dezvoltare antreprenoriala

177. 7.1.6 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
178. 7.1.7 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4543.2, 4S38, 4S38.2, 4545

179. 7.1.8 Rezultat sustenabilitate: 1 campanie de constientizare si motivare derulata in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea
proiectului

180. 7.2.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura concurs selectie a 40 planuri de afaceri pentru finantare

181. 7.2.2 Rezultat cantitativ: 1 eveniment organizat ca si concurs idei de afaceri

182. 7.2.3 Rezultat cantitativ: 1 comisie intrunita din 7 persoane conform specificatilor GC CS OS 4.1.

183. 7.2.4 Rezultat cantitativ: 1 lista cu punctajele planurilor de afaceri inscrise la concursul de idei

184. 7.2.5 Rezultat cantitativ: 40 de planuri de afaceri selectionate in urma concursului pentru finantare

185. 7.2.6 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta care doresc
sa-si deschida o afacere identificate in vederea semnarii contractelor de subventie

186. 7.2.7 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
187. 7.2.8 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
188. 7.2.9 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4545

189. 7.2.10 Rezultat sustenabilitate: consultanta celorlati participanti la concurs interesati in vederea imbunatatirii planurilor de
afaceri

190. 7.3.1 Rezultat cantitativ: 40 de contracte de subventie pentru implementarea planurilor de afaceri selectionate semnate
191. 7.3.2 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala beneficiaza de subventie pentru
demararea unei afaceri

192. 7.3.3 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
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193. 7.3.4 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
194. 7.3.5 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4545

195. 7.3.6 Rezultat sustenabilitate: monitorizarea implementarii si respectarii clauzelor contractuale pentru minim 7 luni dupa
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finalizarea proiectului

196. 7.4.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie servicii de formare profesionala in competente antreprenoriale derulata
197. 7.4.2 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala participa la formare profesionala in
competente antreprenoriale

198. 7.4.3 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala primesc certificat de absolvire

199. 7.4.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
200. 7.4.5 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru asigurarea sustenabilitatii initiativelor antreprenoriale infiintate

201. 7.4.6 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4545

202. 7.4.7 Rezultat sustenabilitate: organizarea pentru cei care au dezvoltat activitati comerciale in baza contractelor de
subventie a 2 seminarii de instruire in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului

203. 7.5.1 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala beneficiaza de consultanta
antreprenoriala

204. 7.5.2 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala angajate

205. 7.5.3 Rezultat cantitativ: 8,8% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de masuri de
ocupare isi vor gasi un loc de munca

206. 7.5.4 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele care isi gasesc un loc de munca sunt de etnie roma

207. 7.5.5 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
208. 7.5.6 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
209. 7.5.7 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru sustenabilitate a initiativelor antreprenoriale dezvoltate

210. 7.5.8 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4545

211. 7.5.9 Rezultat sustenabilitate: consultanta continua a beneficiarilor de contract de subventie minim 7 luni dupa finalizarea
proiectului

212. 8.1.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura furnizare sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit

213. 8.1.2 Rezultat cantitativ: 150 devize lucrari

214. 8.1.3 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie servicii identificate

215. 8.1.4 Rezultat cantitativ: 150 de gospodarii a persoanelor din grupul tinta care au nevoie de imbunatatirea conditiilor de
locuire identificate

216. 8.1.5 Rezultat cantitativ: 150 beneficiari de furnizarea servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit identificati

217. 8.1.6 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele care beneficiaza de masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit sunt de
etnie roma

218. 8.1.7 Rezultat cantitativ: 150 contracte de furnizare servicii imbunatatire conditii de locuit semnate

219. 8.1.8 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 5 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
220. 8.1.9 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
221. 8.1.10 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45

222.8.1.11 Rezultat sustenabilitate: prin contract cei 150 de beneficiari isi asuma pastrarea in bune conditii a lucrarilor si
realziarea a cel putin inca o initiativa de imbunatatire a conditiilor de locuit in urmatoarele 12 luni dupa finalizarea proiectului
223. 8.2.1 Rezultat cantitativ: 150 de gospodarii in care locuiesc persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
beneficiaza de imbunatatirea conditiilor de locuit

224. 8.2.2 Rezultat cantitativ: 150 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta beneficiaza de
imbunatatirea conditiilor de locuit

225. 8.2.3 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele care beneficiaza de masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit sunt de
etnie roma

226. 8.2.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 5 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
227. 8.2.5 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
228. 8.2.6 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45

229. 8.2.7 Rezultat sustenabilitate: prin contract cei 150 de beneficiari isi asuma pastrarea in bune conditii a lucrarilor si
realziarea a cel putin inca o initiativa de imbunatatire a conditiilor de locuit in urmatoarele 12 luni dupa finalizarea proiectului
230. 9.1.1 Rezultat cantitativ: 1 program de sanatate mentala/dezvoltare personala de 12 sedinte a cate 50 minute creat

231. 9.1.2 Rezultat cantitativ: 230 copii- persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, recrutati in grupul tinta
beneficiaza de programul de consiliere/dezvoltare personala

232. 9.1.3 Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de programul de sanatate mentala sunt de etnie roma

93

233. 9.1.4 Rezultat cantitativ: minim 18 grupe formate pentru implementarea programului de sanatate mentala/dezvoltare
personala

234.9.1.5 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
235. 9.1.6 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
236. 9.1.7 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45

237.9.1.8 Rezultat sustenabilitate: furnizarea a cel putin o sedinta pe saptamana de dezvoltare personala la copiii din
comunitatea marginalziata minim 7 luni dupa finalizarea proiectului

238. 9.2.1 Rezultat cantitativ: 1 cabinet fix de furnizare servicii medicale

239. 9.2.2 Rezultat cantitativ: 1 echipa mobila de asistenta socio-medicala infiintata

240. 9.2.3 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie echipament si produse necesare furnizarii serviciilor medicale si sociomedicale
241. 9.2.4 Rezultat cantitativ: 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incuse in grupul tinta beneficiaza de
servicii medicale (preventie, asistenta si monitorizare)

242.9.2.5 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta care
beneficiaza de servicii medicale si socio-medicale sunt de etnie roma

243. 9.2.6 Rezultat cantitativ: 30 femei insarcinate, 40 persoane cu dizabilitati si 50 persoane varstnice- persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta, beneficiaza de servicii socio-medicale

244.9.2.7 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
245. 9.2.8 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
246. 9.2.9 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S44, 4S39, 4S45

247.9.2.10 Rezultat sustenabilitate: furnizarea de servicii medicale preventive /monitorizare a starii de sanatate si furnizarea de
sprijin socio-medicale in comunitatea marginalizata vizata cel putin 7 luni dupa finalizarea proiectului

248. 9.3.1 Rezultat cantitativ: 1 cabinet stomatologic mobil infiintat

249. 9.3.2 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie echipament si produse necesare furnizarii serviciilor stomatologice

250. 9.3.3 Rezultat cantitativ: 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incuse in grupul tinta beneficiaza de
servicii medicale de tip stomatologic

251. 9.3.4 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta care
beneficiaza de servicii medicale stomatologice sunt de etnie roma

252. 9.3.5 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
253. 9.3.6 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S44, 4S39, 4S45

254. 9.3.7 Rezultat sustenabilitate: furnizarea de servicii medicale stomatologice in comunitatea marginalizata vizata cel putin 7
luni dupa finalizarea proiectului
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255. 10.1.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie servicii pentru amenajarea unui spatiu pentru intalnirea copiilor cu parintii
aflati in detentie

256. 10.1.2 Rezultat cantitativ: un spatiu de aproximativ 140 mp amenajat

257.10.1.3 Rezultat cantitativ: aproximativ 150 de vizite realizate de copii pe durata proiectului in spatiul amenajat

258. 10.1.4 Rezultat cantitativ: 200 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta beneficiaza de
asistenta destinata prevenirii separarii copilului de familia sa

259. 10.1.5 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
260. 10.1.6 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
261. 10.1.7 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4543, 4S43.2, 4S44, 4S39, 4545

262. 10.1.8 Rezultat sustenabilitate:continuarea serviciilor de mediere a relatiei intrafamiliale cel putin 7 luni dupa finalizarea
proiectului

263. 10.2.1 Rezultat cantitativ: 50 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta beneficiaza de
sprijin pentru realizarea documentelor de identitate

264. 10.2.2 Rezultat cantitativ: 50 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta beneficiaza de
sprijin pentru realizarea documentelor aferente proprietatii locuintei

265. 10.2.3 Rezultat cantitativ: 110 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta beneficiaza de
sprijin pentru obtinerea autorizatiilor/aprobarilor/avize necesare pentru realizarea lucrarilor de imbunatatire a conditiilor de locuit
(cei care se conecteaza la utilitati si cei care extind locuinta)

266. 10.2.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 6 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
267.10.2.5 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4543, 4S43.2, 4S44, 4S39, 4S45

268. 10.2.6 Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4S37, 4S37.2, 4S38, 4S38.2

269. 10.2.7 Rezultat sustenabilitate: sprijin pentru rezolvarea situatiilor de legalitate persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata vizata cel putin 7 luni dupa finalizarea proiectului

270. contribuie la atingerea tuturor indicatorilor stabiliti pentru proiect

Activitati finantate

Activitatea 0. Realizarea unei analize de nevoi la nivelul comunitatii pentru verificarea criteriilor de eligibilitate in incadrarea ca si
comunitate marginalziata si pentru identificarea nevoilor de interventie la nivelul persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatea vizata.

Activitatea 1. Crearea premiselor de implicare a comunitatii in activitatile proiectului prin atragerea de voluntari pentru dezvoltarea unei
atitudini proactive si nediscriminatorii la nivelul acesteia fata de persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala

Activitatea 2. Campanie continua cu scopul implicarii active a comunitatii marginalizate rome in activitatile proiectului.

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin direct pentru cresterea participarii la educatie a celor 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune
sociala recrutati in grupul tinta

Activitatea 4. Furnizarea de sprijin direct pentru imbunatatirea nivelului si calitatii educatiei la 230 copii si 45 adulti din grupul tinta
Activitatea 5. Cresterea competentelor profesionale la 330 persoane din grupul tinta, din care 40% persoane de etnie roma si 40% femei,
prin participarea la formare profesionala si programe de ucenicie

Activitatea 6. Furnizarea de sprijin prin masuri de ocupare la 450 persoane din grupul tinta apte de munca pentru accesarea pietei muncii
Activitatea 7. Furnizarea de sprijin pentru infiintarea si functionarea a 40 de initiative antreprenoriale generate de 40 de persoane din
grupul tinta

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin concret pentru imbunatatirea conditiilor de locuit la 150 de gospodarii in care locuiesc persoane din
GT.

Activitatea 9. Furnizarea de servicii medicale, inclusiv stomatologice, si socio-medicale adresate intregului grup tinta

Activitatea 10. Furnizarea de servicii sociale de clarificare a unor aspecte legale si imbunatatirea mediului intrafamilial.

Activitatea TRANSVERSALA 11. Managementul proiectului

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Incubatorul socio-medical, instrument de inovare social?

Informatii inregistrare solicitare: 101853/ 15 SEP 2016

Valoarea totala proiect:  24,766,757.08 LEI
Valoare eligibila proiect: = 24,766,757.08 LEI
Entitate finantatoare: ~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectiv general: Cresterea nivelului de trai pentru persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitateaq
marginalizata situata in latura de s-v a Municipiului Baia Mare, prin furnizarea de servicii integrate specializate, corelate cu nevoile
individuale si familiale si cu situatia socio-economica a orasului, pentru min.560 persoane aflate in risc de saracie si excuziune sociala

Rezultate

R.A.1.1. Angajare manager de proiect (Contract, fisa post, CV),
R.A.1.1. cereri de rambursare/plata, rapoarte tehnico-financiare elaborate si depuse,
R.A.1.1. 36 de intalniri lunare de lucru pentru activitatea de monitorizare si evaluare (Procese verbale ale intalnirilor),
R.A.1.1. 36 fise planificare si monitorizare lunara a progresului activitatilor proiectului
R.A2.1. - set elemente identitate vizuala proiect, set antete alb-negru, R.A2.1. - 3 planuri de vizibilitate si promovare, R.A2.2 - 6.000
fluturasi, 6.000 pliante, 100 afise, 8 roll-up, 1000 mape, 1000 pixuri, 35 trofee si 50 medalii personalizate, 3 pop-up-uri), 10 comunicate si
anunturi de presa cu ocazia demararii activitatilor si evenimentelor
4 — R.A2.3.- Pagina web creata, continut configurat,
R.A2.3.- 36 luni intretinere pagina web si articole postate regulat
5 - R.A2.4. - 5 seminarii organizate cu min 30 participanti/eveniment
6 — R. A2.5 - 3 spoturi TV x10 difuzari/spot,
R. A2.5 - 3 spoturi radio x 20 difuzari/spot,
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R. A2.5 - 1 film antidiscriminare elaborat, difuzat si promovat in activitatile proiectului
7-R.A2.6 - o conferinta la inceput luna 2, una in anul 2 si o conferinta finala luna 36
R.A2.6 - minim 35 participanti la fiecare dintre cele 3 conferinte, liste de prezenta, rapoarte de conferinta
8 — R.A2.7 — 3 participari la bursele organizate de AJOFM pentru identificarea si recrutarea grupului tinta,
R.A2.7 — minim 3 liste de prezenta cu persoanele participante la bursa si informate asupra proiectului
R.A2.7 — minim 10 % din persoanele care vor fi informate cu privire la proiect in cadrul burselor vor fi inregistrate in grupul tinta al
proiectului,
R.A3.1 — minim 560 de formulare de identificare si inregistrare in grupul tinta,
R.A3.1 — personal instruit pentru identificarea si recrutarea GT — asistenti sociali si experti recrutare grup tinta
R.A3.1 — minim 560 formulare pentru ancheta sociala si alte instrumente specifice pentru interventiile sociale.

R.A3.2 minim 15 intalniri de lucru pentru implementarea subactivitatii
R.A3.2 560 de persoane identificate, recrutate si inregistrate in GT
R.A3.2 minim 560 planuri interventie individuale elaborate
R.A3.2 minim 560 anchete sociale efectuate,
R.A3.2 minim 560 de persoane introduse in Centralizatorul GT,
R.A3.2 minim 5 parteneriate create pentru identificarea beneficiarilor cu SPAS, DGASPC si ONG-uri
R.A4.1 — 100 elevi beneficiari de stimulente financiare (pachete integrate ca sprijin pentru acces si participare la educatie)
R.A4.1 — 100 elevi beneficiari de hrana (pachete integrate ca sprijin pentru acces si participare la educatie)
13 — R.A4.2. — 100 elevi participanti la programul scoala dupa scoala,
R.A4.2. — 100 elevi beneficiari de programe care promoveaza activitatile extra-curriculare cu accent pe dobandirea de competente cheie,
masuri care vizeaza desegregarea scolard, actiuni care contribuie la cresterea stimei de sine, educatie interculturald, programe de sprijin
individualizat si adaptare curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi de invatare, programe specifice de promovare a regulilor
elementare de igiena dezvoltate si adaptate pentru copii care sunt cel mai afectati de saracie si au o stare de sanatate si conditii de viata
precare, poluare, protejarea biodiversitatii, Utilizarea eficienta a resurselor, rezilienta la dezastre (programul scoala dupa scoala)
R.A4.2. — 1 sala clasa modernizata — dotari noi
14 — R.A5.1 -560 beneficiari de servicii de consiliere sociala
R.A5.1 — 560 planuri individuale de interventie — consiliere sociala
R.A5.1 — minim 560 sedinte cnsiliere sociala individuala
R.A5.1 — minim 10 sednte consiliere sociala grup de cate maxim 10 persoane

R.A5.2 — 100 de elevi din GT consiliati — consiliere psiho-pedagogica

R.A5.2 — 100 fise individuale a profilului personal intocmite

R.A5.2 — seturi instrumente consiliere psiho-pedagogica elaborate

R.A5.2 — minim 10 sesiuni consiliere psiho-pedagogica de grup — grupuri a cate maxim 10 elevi
R.A5.2 — minim 100 sesiuni consiliere individuala pentru 100 elevi

15 - R. A5.3. - 308 pers beneficiare ale consilierii vocationale
R. A5.3. - 308 seturi teste aplicate,
R. A5.3. - 308 fise individuale a profilului personal
R. A5.3. — minim 308 Cv-uri pregatite de beneficiari cu asistenta consilierului vocational
R. A5.3. - seturi de teste pentru utilizare fata in fata si online realizate
R. A5.3. — o platforma on-line pentru informare si consiliere privind piata munci
R. A5.3.- 20 sesiuni de consiliere in grup
R. A5.3. — minim 308 rapoarte si recomandari individuale privind ocuparea GT

16 — R.A5.4 — minim 152 pers beneficiare de consiliere socio-medicala de grup (seminarii) si individuala

R.A5.4 — 6 seminarii organizate cu cate minim 25-26 participanti fiecare

R.A5.4 — minim 152 fise interventie consiliere socio-medicala
17 — R.A6.1 — 7 grupe de curs cu minim 196 participanti la cursuri,

R.A6.1 — minim 157 de persoane calificate

R.A6.1 — maxim 196 subventii acordate pentru participarea la cursuri
R.A6.1 — material e de formare tiparite si electronice adaptate grupului tinta realizate
18 — R.A6.2 — 2 cursuri de specializare/perfectionare organizate a cate 14 persoane fiecare,

R.A6.2 — 28 cursanti dintre care minim 23 absolventi certificati

R.A6.2 — maxim 28 subventii acordate pentru participarea la cele doua cursuri.
19 — R.A7.1 — 84 de persoane cursate in domeniul competentelor antreprenoriale, 3 grupe de curs

R.A7.1 - minim 68 cursanti certificati

R.A7.1 — maxim 84 beneficiari de subventii pentru participarea la curs
— 20 - R.A7.2. - 1 concurs de planuri de afaceri organizat,

R.A7.2 -1 regulament concurs planuri de afaceri elaborate, R.A7.2 — minim 50 de participanti concurs, R.A7.2 — maxim 35

premianti concurs
21 - R.A7.3 - 35 de firme infiintate in zona de actiune a proiectului,

R.A7.3 - 35 micro-granturi acordate, fiecare a cate maxim 25.000 euro
22 — R.A7.4 — 35 de firme beneficiare de mentorat si consultanta permanenta pe durata proiectului

R.A7.4 — minim 35 fise interventie lunara de mentorat si consultanta pentru firme

R.A7.4 — Servicii mentorat si consultanta din domeniul juridic, promovare/marketing, resurse umane/financiar si achizitii pentru cele
35 firme
23 - R.A7.5 - minim 35 persoane din grupul tinta care vor beneficia de ocupare pe cont propriu — vor fi angajate in cadrul firmelor nou
infiintate, pentru minim 19 luni, R.A7.5 - instruire privind legislatia muncii, colaborarea cu ITM, operarea in revisal, Servicii SSM pentru
angajatii din cele 35 firme nou infiintate
24 — RA8.1. Participarea echipei de experti S cu cate minim 30 persoane din GT la fiecare 3 burse ale locurilor de munca, RA8.1. 3 Liste
de prezente cu persoanele din grupul tinta participante la bursa aflate in cautarea unui loc de munca si angajatorii interesati in a colabora
prin asigurarea de locuri de munca persoanelor, RA8.1. minim 30 CV-uri depuse in cadrul burselor locurilor de munca de catre
persoanele din grupul tinta participante catre angajatori prezenti la bursele locurilor de munca, RA8.1. 1 acord colaborare cu AJOFM
pentru furnizarea de date privind angajatori din zona care recruteaza personal
25. — R.A8.2. Minim 170 anunturi angajare publicate pentru beneficiarii proiectului pe mijloacele de socializare cu sprijinul expertilor acces
pe piata muncii din partea S si P1
26 — R.A.8.3.- Sprijin pentru Participarea a minim 55 persoane din grupul tinta la interviuri si concursuri de angajare dupa finalizarea
cursurilor de formare, R.A.8.3. — minim 55 CV-uri create de persoanele din grupul tinta, 55 scrisori de intentie, 55 simulari interviuri
organizate
27 — R.A8.4 - Baze de date cu angajatori din Baia Mare si imprejurimi intocmite, R.A8.4 - Minim 100 angajatori identificati si contactati
din zona Municipiului Baia Mare si imprejurimi pentru subventionare in vederea incadrarii in munca a persoanelor din GT al proiectului
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28 — R.A8.5. - 10 absolventi invatamant superior incadrati ca stagiari la firme pentru minim 13 luni,R.A8.5. - 10 subventii acordate
acestor firme pentru incadrarea ca stagiari a absolventilor, R.A8.5. - 10 contracte individuale de munca si contracte de stagii de practica,
10 fise de post

29 — R.A.8.6. - 45 persoane din grupul tinta incadrati in munca timp de minim 19 luni,R.A.8.6 - 45 subventii acordate angajatorilor;R.A.8.6
— 45 contracte individuale de munca si fise de post

30 — R.A.9.1 — 200 gospodarii identificate care necesita lucrari de reabilitare, R.A.9.1 — 200 fise de interventie locuinte/fise analiza

31 - R.A9.2. 50 locuinte beneficiare de lucrari de reabilitate, R.A.9.2 — 50 pachete lucrari reabilitare acordate, achizitii lucrari si dotari
efectuate, R.A.9.2 — minim 100 beneficiari ai imbunatatirii conditiilor de locuit.

32 — R.A.10.1 — set documentatie reabilitare spatiu elaborata, R.A.10.1 — lucrari reabilitare incubator socio-medical efectuate,R.A.10.2 —
incubator medico-social infiintat si functional

33 - R.A.10.2 — dotari achizitionate pentru cele doua componente ale incubatorului,R.A.10.2 — Servicii de consiliere sociale, socio-
medicale si antreprenoriale oferite grupului tinta in cadrul incubatorului, R.A.10.2 — 1 plan de actiune pentru promovarea conceptului de
inovare sociala in cadrul incubatorului social

35-R.A.11.1 — Minim 40 persoane din Gt identificate ca avand nevoie de servicii de reglementare acte

36 — R.A.11.2. - Minim 40 persoane care vor beneficia de asistenta juridica R.A.11.2. - minim 40 seturi documente juridice eliberate
pentru persoanele din grupul tinta

37 - R.A. 12 1. - 18 Sesiuni focus grup organizate, liste prezenta, fotografii, minute si agende ale intalnirilor, R.A. 12 1. - minim 20
participanti / sesiune focus grup

38— R.A.12 2. - Minim 20 tineri voluntari (16-65 ani) in activitatile incubatorului social, seminarii si diverse evenimente organizate de
voluntari pentru promovarea antreprenoriatului si a importantei formarii profesionale in comunitate, R.A.12 2 - minim 20 contracte
voluntariat, 20 adeverinte de voluntariat pentru cei minim 20 voluntari, 20 certificate de voluntariat, 20 rapoarte de activitate ale
voluntarilor;R.A.12 2 - liste de prezenta ale seminarior organizate de voluntari, agende, minute ale evenimentelor, seturi de fotografii.

39 — R.A.13 1. Angajare echipa suport management proiect (Contracte, fise de post, CV-uri), rapoarte activitate, fise pontaj lunare, foi
prezenta colectiva.R.A.13 1. — 36 intalniri de lucru ale echipei suport pentru asigurarea implementarii activitatii financiare, de
management,

40 - R.A.13.2 - Angajare expert responsabil achizitii, raport activitate si fisa pontaj lunara, dosare achizitii publice, plan achizitii intocmit si
actualizat; R.A.13.2 - set servicii, produse si lucrari achizitionate, contracte achizitie, PV receptie, comenzi.

41 - R.A.13.3 - Rapoarte de audit periodice intocmite

Activitati finantate

Al. Managementul de proiect

A2. Informare si publicitate

A3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta

A4. Sprijin pentru cresterea accesului si particip?rii la educatie a 100 elevi de gimnaziu

A5. Servicii de consiliere sociald, psiho-pedagogica, pe piata muncii, i socio-medicala pentru 560 persoane din GT

A6. Servicii de instruire si calificare GT

A7. Activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta
A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta

A9. Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM

A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare

Al1l. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizata de proiect

A12. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitdtii in solutionarea problemelor cu care se confruntd comunitatea
A13. Activitati si servicii suport proiect

Imprumuturi

Titlul proiectului: ~ Parteneriat pentru comunitate

Informatii inregistrare solicitare: 8516 / 14 NOI 2016

Valoarea totald proiect:  222,649.15 LEI
Valoare eligibila proiect:  222,649.15 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Dezvoltarea multisectoriala si integrata a comunitatii locale, prin procese participative de planificare strategica si crearea unor structuri
parteneriale durabile.

Rezultate

- Crearea unei structuri parteneriale formale pentru dezvoltarea comunitatii ZUM si a teritoriului SDL

- GAL functional, din perspectiva dotarilor, competentelor membrilor si regulilor de functionare

- Numar crescut al partenerilor locali implicati in procesul de planificarea strategica participativa si dezvoltarea sociala a

- teritoriului ZUM

- Plan de delimitare a teritoriului SDL intocmit, pe baza prevederilor Planului Urbanistic General si cu evidentierea

- perimetrelor distincte rezultate din analiza nevoilor si problemelor locale

- Context socio-economic analizat pentru delimitarea comunitatii marginalizate si a teritoriului adiacent in functie de nevoile
- Locuitorilor

- Comunitate si parteneri sociali implicati prin metode de facilitare comunitara

- Numar crescut al persoanelor apartinand categoriilor defavorizate din ZUM mobilizate si implicate in actiuni de dezvoltare
- comunitara si proiectare participativa a SDL

- Studiu de prezentare generala a municipiului elaborat

- Diagnoza a nevoilor si problemelor persoanelor din teritoriul vizat de SDL

- Analiza punctelor tari/ slabe interne teritoriului SDL/ ZUM si oportunitatilor/ riscurilor din afara teritoriului SDL/ ZUM,

- realizata pe toate componentele analizate anterior.
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- Strategie de dezvoltare sociala locala si plan de actiuni elaborate participativ

Activitati finantate

A.1. Infiintarea noului GAL pentru teritoriul care va fi selectat pentru interventiile SDL

A.2. Delimitarea comunita?ii marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate (ZUM)
A.3. Mobilizarea si facilitarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala

A.4. Elaborarea SDL si a listei indicative de interven?ii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de
dezvoltare locala

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrica

Informatii inregistrare solicitare: 69487 / 14 NOI 2016
Valoarea totala proiect: ~ 987,000.00 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 700,800.00 LEI
Entitate finantatoare: =~ Guvernul Romaniei

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectul acestui program il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrica iar scopul
programului este acela de a stimula utilizarea autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in, precum si contribuirea la atingerea tintei,
cu titlu indicativ de pana la 6.000 de statii de reincarcare accesibile publicului pana in anul 2020.

Statiile de reincircare cu energie electrica vor fi montate in 6 locatii din oras (parcari publice), marcate corespunzator, locatii alese
conform recomandarilor din ghid, cu asigurarea accesului nediscriminator publicului si anume:

Zona 1 (Str. Crisan, Teatru Municipal) 2 bucati,

Zona 2 (Str. Gheorghe Sincai, Primaria Municipiului Baia Mare) 2 bucati si o statie de incarcare rapida,
Zona 3 (B-dul Unirii, Parc Mara) 2 bucati si o statie de incarcare rapida,

Zona 4 (Sala “Lascar Pana”) 2 bucati si o statie de incarcare rapida,

Zona 5 ( Str.Victoriei, Universitate) 2 bucati si o statie de incarcare rapida,

Zona 6 (Gold Plaza) 2 bucati si o statie de incarcare rapida.

Pe perioada postimplementare a proiectului, alimentarea autovehiculelor se va face cu titlu gratuit, costul fiind suportat de catre Primaria
Municipiului Baia Mare.

Rezultate

Prin acest proiect se vor monta 18 statii de reincarcare, astfel:
- 6 statii cu putere nalta de curent continuu, echipate cel putin cu conectori ai sistemului de reincarcare combinat Combo 2;
- 12 statii cu putere normald, echipate cel putin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule.

Activitati finantate

Achizitia si amplasarea statiilor de reincarcare cu energie electrica.

Imprumuturi

Titlul proiectului: ~ AS NV - Antreprenoriat Sustenabil in regiunea de Nord Vest

Informatii Tnregistrare solicitare: 82160/ 16 NOI 2016
Valoarea totala proiect:  16,347,365.39 LEI
Valoare eligibila proiect:  16,347,365.39 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivele proiectului:

Selectarea si formarea a minim 360 de persoane din GT in competente antreprenoriale

Selectarea prin concurs a 66 de planuri de afaceri si dezvoltarea acestora

Infiintarea si dezvoltarea a 66 de noi firme in mediul urban cu un numar minim de 2 angajati fiecare, prin acordarea de ajutor minimis de
40.000 Euro/societate

Monitorizarea si dezvoltarea afacerilor noi infiintate

Rezultate
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6 seminarii organizate cu min 30 participanti/eveniment;

Minim 18 parteneriate create (contracte de colaborare) intre partenerii proiectului si actori din regiunea NV;

Minim 360 de formulare de identificare si Tnregistrare Tn grupul tinta;

Minim 360 persoane inscrise la cursurile de formare antreprenoriala, beneficiari si de transport, cazare si hrana pentru participarea la
cursuri;

Minim 18 grupe de curs organizate;

Minim 300 absolventi ai cursurilor de formare antreprenoriala (si implicit minim 300 certificate absolvire curs);

Minim 300 planuri afaceri elaborate si sustinute de participanti la examenele de absolvire a cursurilor de formare;

1 concurs plan afaceri organizat cu premii pt participanti;

Minim 66 planuri afaceri propuse, depuse si sustinute in cadrul concursului de planuri de afaceri de catre persoanele din grupul tinta;
Minim 66 participanti din GT la stagii de practica la firme de profil in urma concursului de PA;

Minim 66 persoane beneficiare de servicii de mentorat in dezvoltarea/imbunatatirea planului de afaceri selectat in urma concursului;
Minim 66 persoane beneficiare de servicii de sprijin in infiintarea firmelor;

66 contracte subventie incheiate;

66 dosare decontare transe ajutor de minimis;

1 cooperativa sociala de tip RSC infiintata in regiunea de NV si functionala pe perioada de implementare a proiectului si dupa finalizarea
lui inca minim 12 luni;

Activitati finantate

Al. Activitati etapa 1 din schema de antreprenoriat — Formare antreprenoriala

A2. Activitati etapa 2 din schema de antreprenoriat — Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE.
A3. Etapa 3 din schema de antreprenoriat - Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate
A.4. Managementul de proiect

A5 Activitate suport proiect - activitate transversala - cheltuieli indirecte

Imprumuturi

Titlul proiectului: ~ START UP NV

Informatii inregistrare solicitare: 82010/ 16 NOI 2016

Valoarea totala proiect: 22,291,851.00 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 22,291,851.00 LEI
Entitate finantatoare: ~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este:Imbunatatirea competentelor antreprenoriale si cresterea ocuparii in Regiunea Nord-Vest prin
infiintarea si dezvoltarea a 80 de noi intreprinderi cu profil non agicol in zona urbana.

OS1. Constientizarea cu privire la oportunitatile existente pentru antreprenoriat si angajarea pe cont propriu prin realizarea unei campanii
integrate de informare si i?nscriere i?n grupul tinta al proiectului si organizarea Centrului Antreprenorial. Acest obiectiv va fi realizat prin
Activitatea Al1.1 Informare si selectie GT si A1.3 Organizare Centru Antreprenorial

0S2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 392 de someri, persoane inactive si angajati (inclusiv persoane care desfasoara
0 activitate independenta) prin derularea activitatilor de competente antreprenoriale Acest obiectiv va fi indeplinit prin implementarea
Activitatii A1.2 Derularea programului de formare antreprenoriala, A1.4 Selectarea planurilor de afaceri (CONCURS), A1.5 Efectuarea
stagiilor de practica la i?ntreprinderi din zona NV, A2.1 Furnizarea serviciilor personalizate i?n vederea implementarii planurilor de afaceri
OS3. I?nfiintarea a 80 de IMM-uri si dezvoltarea acestora prin crearea si mentinerea a 160 de noi locuri de munca i?n regiunea Nord-
Vest. Acest obiectiv specific va fi i?ndeplinit prin derularea activitatilor A2.2 Infiintarea si demararea functionarii i?ntreprinderilor ce vor
realiza planurile de afaceri, A2.3 Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii afacerilor
finantate si decontarea sumelor aferente planurilor de afaceri, A3.1 Inta?Iniri lunare administratori microgranturi si monitorizarea
functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

OS4. Elaborarea unei analize a mediului antreprenorial local/regional si a unui studiu pentru integrarea rezultatelor proiectului i?n
strategia locala/regionala. Acest obiectiv va fi realizat prin implementarea activitatilor A3.2 Elaborare unei analize a mediului
antreprenorial, la nivel regional si A3.3 Studiu de integrare a rezultatelor proiectului i?n strategia organizatiei.

Rezultate

12 evenimente de informare a GT in vederea selectiei (2 evenimente/judet);

16 grupe de formare competente antreprenoriale organizate si derulate;

1 Centru Antreprenorial organizat si dotat;

6 evenimente promovare concurs planuri de afaceri derulate;

Minim 20 de intreprinderi din zona NV selectate in vederea efectuarii stagiilor de practica;

80 de firme infiintate;

160 de noi locuri de munca create si ocupate la maxim 6 luni dupa infiintarea firmelor;

O analiza a mediului antreprenorial realizata la nivel regional;

Un studiu realizat pentru integrarea rezultatelor proiectului in strategia de dezvoltare a Municipiului Baia Mare.

Activitati finantate

A0 Management proiect

Al Formare antreprenoriala

A2 Implementarea planurilor de afaceri finantate din fondurile FSE
A3 Monitorizarea functionarii afacerilor finantate
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Imprumuturi

Titlul proiectului:  Viitorul este la tine acasa !

Informatii inregistrare solicitare: 8921 /29 NOI 2016

Valoarea totala proiect:  19,663,396.01 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 19,663,396.01 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este: Incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi
cu profil non agricol Tn zona urbana din regiunea Nord Vest a romanilor din Diaspora.

OS1. Constientizarea cu privire la oportunitatile existente pentru antreprenoriat si angajarea pe cont propriu prin realizarea unei campanii
integrate de informare si inscriere in grupul tinta al proiectului si construirea si dotarea Centru Business Diaspora. Acest obiectiv va fi
indeplinit prin derularea activitatilor A1.1 Informare si selectie GT desfasurata in Italia si Regiunea Nord-Vest, 1.2 Construire si dotare
Centru Business Diaspora in Baia Mare.

0S2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 240 de persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de
munca si Infiinteaza o afacere In scopul crearii de noi locuri de munca) prin derularea activitatilor de formare antreprenoriala va fi
concretizat in proiect prin activitatile A1.3 Derularea programului de formare antreprenoriala, A1.4 Selectarea planurilor de afaceri prin
concurs, A2.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere si mentorat.

0S3. Infiintarea a 64 de IMM-uri si dezvoltarea acestora prin crearea si mentinerea a 128 de noi locuri de munca in regiunea Nord-Vest.
Obiectivul specific va fi atins prin desfasurarea activitatilor A2.2 Asigurarea infiintarii si demararea functionarii intreprinderilor ce vor
realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis, A2.3 Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si
dezvoltarii afacerilor finantate si decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri, A3.1 Monitorizarea functionarii si
dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate, A3.2 Schimb de bune practici cu antreprenori de succes din Italia
OS4. Elaborarea unei analize a mediului antreprenorial regional si a unui studiu pentru integrarea rezultatelor proiectului in strategia
regionala. Pentru a asigura o distribuire eficienta a rezultatelor proiectului si o promovare eficienta a activitatilor si rezultatelor obtinute,
pentru a putea fi utilizate cu succes in ulterioare abordari ale problemelor antreprenoriale, atat la nivel regional cat si national vor fi
derulate de catre Coordonatorii mentorat si expertii egalitate de sanse si antidiscriminare doua activitati: A3.3 Analiza impactului pe care il
au asupra dezvoltarii economiei regiunii NV romanii intorsi in tara care deschid afaceri si A3.4 Studiu de integrare a rezultatelor proiectului
in strategia judetului si a dezvoltarii organizationale a partenerilor - Elaborare manual de bune practici pentru romanii plecati in strainatate
care vor sa deschida o afacere in Romania

Rezultate

6 evenimente de informare a GT in vederea selectiei RO (1 eveniment/ judet);

1 centru de afaceri construit si dotat;

12grupe X 20 pers de formare competente antreprenoriale organizate si derulate;

6 evenimente promovare concurs planuri de afaceri derulate;

64 de firme infiintate;

128 de noi locuri de munca create;

6 evenimente schimb de bune practici de tip masa rotunda organizate cu antreprenori de succes din ltalia;

O analiza a impactului pe care il au asupra economiei regiunii NV romanii intorsi in tara care deschid afaceri;
Un studiu realizat pentru integrarea rezultatelor proiectului in strategia de dezvoltare a judetului si a dezvoltarii organizationale a
partenerilor;

Un manual de bune practici elaborat pentru romanii intorsi in tara care vor sa deschida o afacere in Romania

Activitati finantate

Management de proiect

Formare antreprenoriala

Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in municipiul Baia Mare - ?coala
Gimnaziala nr. 18 Baia Mare

Informatii Tnregistrare solicitare:  42917/11767POR / 28 IUN 2017
Valoarea totala proiect:  7,159,496.62
Valoare eligibila proiect: ~ 7,136,350.78
Entitate finantatoare:

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective
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Rezultate

Activitati finantate

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de
Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea”

Informatii inregistrare solicitare: ~ SMIS 115487 / 28 IUN 2017

Valoarea totala proiect:  17,497,566.50 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 15,231,700.58 LEI
Entitate finantatoare: ~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie la unitatea sanitara - Spitalul de Pneumoftiziologie ,Dr.
Nicolae Rusdea" Baia Mare.

1. Obiectiv specific 1 al proiectului: Utilizarea surselor regenerabile de energie - energia geotermala, prin instalarea unui sistem cu
pompe de caldura;

2. Obiectiv specific 2 al proiectului: Utilizarea surselor regenerabile de energie si cogenerare de inalta eficienta prin dotarea centralei
termice cu instalatie de micro-cogenerare si instalarea de captatoare solare termice;

3. Obiectiv specific 3 al proiectului: Cresterea eficientei energetice a imobilului prin prin anveloparea termica a cladirii spitalului,
modernizarea instalatiei de iluminat i a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda de consum.

Rezultate

1. Scaderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile pentru consumuri proprii. Interventii: instalarea unui
sistem care utilizeaza energie regenerabila - pompe de caldura.

Utilizarea tehnologiilor de inalta eficienta si surselor regenerabile de energie pentru consumuri proprii. Interventii: instalarea
captatoarelor solare termice si dotarea centralei termice proprii cu instalatie de micro-cogenerare de inalta eficienta pt producere
energ electr si energ term;

Reducerea consumurilor proprii datorita anveloparii imobilului si modernizarii instalatiei de iluminat si a instalatiei de distributie a
agentului termi. Interventii: anveloparea cladirii (pereti exter, ferestre, tamplarie, planseu superior, planseu peste subsol), reabilit
sist de incalz prin inloc instal de distrib ag term pt incalzire si apa calda de consum, inloc corpuri incalz exist cu radiatoare,
reabilit instal de ilum in clad prin inloc corpurilor de ilumin exist cu corpuri de ilum cu efic energ ridicata si durata mare de viata.

Activitati finantate

Lucrari de crestere a eficientei energetice a imobilului (parte vitrata, parte opaca, sisteme de producere a energiei)

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in municipiul Baia Mare - Reabilitare
Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare, sediu liceu, cantina, camin 1 si camin 2

Informatii inregistrare solicitare: = 42920/11770POR / 28 IUN 2017

Valoarea totala proiect: 17,757,212.42 LEI
Valoare eligibila proiect:  17,757,212.42 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectiv general:

Cresterea eficientei energetice a unui numar de 4 cladiri publice apartinand unitatii de invatamant Colegiului Transilvania Baia Mare
(cladire liceu, cantina, camin 1 si camin 2), prin lucrari de reabilitare termica si utilizarea energiei din surse regenerabile in aceste cladiri,
avand ca efect gestionarea inteligenta a energiei, reducerea emisiilor de CO2, imbunatatirea aspectului urbanistic, cresterea valorii
arhitecturale a Municipiului Baia Mare, precum si reducerea efortului bugetar datorita scaderii cheltuielilor cu utilitatile aferente cladirilor
care fac obiectul acestei investitii.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Scaderea consumului de energie finala din surse neregenerabile prin anveloparea cladirilor si reabilitarea, modernizarea
instalatiilor tremice si de iluminat artificial in liceu, cantina, camin 1 si camin 2 apartinand Colegiului Tehnic Transilvania Baia

Mare, intr-o perioada de 36 de luni

2. Scaderea a gazelor cu efect de sera, prin incadrarea indicelui anual specific de emisii echivalent CO2, la o valoare maxima de 30
Kg/mp/an ca urmare a anveloparii cladirilor si reabilitarii , modernizarii instalatiilor termice si de iluminat artificial, montarii

panourilor fotovoltaice si termosolare in cladirile: liceu, cantina, camin 1 si camin 2 ale Colegiului Tehnic Transilvania Baia Mare,
dupa 36 de luni de implementare
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3. Scaderea consumului anual de energie primara al cladirilor propuse spre reabilitarela circa 50% din cantitatea actuala, la finalul
implementarii proiectului, dupa 36 de luni de implementare a proiectului

4. Scaderea consumului anual specific de energie primara pentru incalzire sub valoarea de 100 kWh/mp/an, dupa 36 de luni de
implementare a proiectului

5. Atingerea unui nivel, la finalul implementarii proiectului, de minim 10% din consumul total de energie primara, care sa fie realizat
din surse regenerabile prin montarea de panouri fotovoltaice si panouri termosolare, in cele 4 cladiri, la finalul implementarii
proiectului, dupa 36 de luni.

Rezultate

Rezultat 1 General - Indicatori total proiect

|

ndicatori de realizare (de output) aferenti Colegiului Tehnic Transilvania Baia Mare - cladire liceu, cantina, camin 1 si camin 2:
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2)

Valoare inceput implem. proiect 554,63; Valoare final implem. proiect 217,25

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

Valoare inceput implem. proiect 3423021,59; Valoare final implem. proiect 1138521,46

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirilor (de rezultat):
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)
Valoare inceput implem. proiect 238,57; Valoare final implem. proiect 78,08

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirilor (de realizare)

Consum anual specific de energie primara din surse neregen. (kWh/m2/an) total:
Valoare inceput implem. proiect 1152,89; Valoare final implem. proiect 446,41
din care

- pt. incalzire/racire:

Valoare inceput implem. proiect 920,72; Valoare final implem. proiect 278,74
Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare inceput implem. pr. 0; Valoare final implem. proiect 134883,98

din care

- pt. incalzire/racire

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect O

- pt. preparare apa calda de consum

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 110628,25

- electric

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 24255,73

Rezultat 2 - Indicatori proiect cladire liceu

Indicator de realizare (de output) - aferent cladirii liceu

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2)

Valoare inceput implem. proiect 227,68; Valoare final implem. proiect 79,56
Consumul anual de energie primara (kWh/an)

Valoare inceput implem. proiect 1442914,66; Valoare final implem. proiect 461346,87

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii liceu (de rezultat)
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregen.) (tep)
Valoare inceput implem. proiect 98,80; Valoare final implem. proiect 32,12

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii liceu (de realizare)
Consum anual specific de energie primara din surse neregen. (kWh/m2/an) total:
Valoare inceput implem. proiect 212,75; Valoare final implem. proiect 76,10
din care

- pt. incalzire/racire:

Valoare inceput implem. proiect 174,22; Valoare final implem. proiect 52,53
Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare inceput implem. pr. 0; Valoare final implem. proiect 31198,58

din care

- pt. incalzire/racire

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect O

- pt. preparare apa calda de consum

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 15599,29

- electric

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 15599,29

Rezultat 3 - Indicatori proiect cladire cantina

Indicator de realizare (de output) - aferent cladirii cantina

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2)

Valoare inceput implem. proiect 81,42; Valoare final implem. proiect 31,88
Consumul anual de energie primara (kWh/an)

Valoare inceput implem. proiect 483860,77; Valoare final implem. proiect 156820,52

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii cantina (de rezultat)
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregen.) (tep)
Valoare inceput implem. proiect 34,597; Valoare final implem. proiect 10,730

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii cantina (de realizare)

Consum anual specific de energie primara din surse neregen. (kWh/m2/an) total:
Valoare inceput implem. proiect 377,43; Valoare final implem. proiect 145,40

din care

- pt. incalzire/racire:
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Valoare inceput implem. proiect 308,26; Valoare final implem. proiect 85,90
Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare inceput implem. pr. 0; Valoare final implem. proiect 29127,04

din care

- pt. incalzire/racire

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 0

- pt. preparare apa calda de consum

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 27011,74

- electric

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 2115,30

Rezultat 4 - Indicatori proiect cladire camin 1

|

ndicator de realizare (de output) - aferent cladirii camin 1

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2)

Valoare inceput implem. proiect 122,87; Valoare final implem. proiect 54,62
Consumul anual de energie primara (kWh/an)

Valoare inceput implem. proiect 748760,84; Valoare final implem. proiect 257377,11

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii camin 1 (de rezultat)
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregen.) (tep)
Valoare inceput implem. proiect 52,633; Valoare final implem. proiect 17,410

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii camin 1 (de realizare)
Consum anual specific de energie primara din surse neregen. (kWh/m2/an) total:
Valoare inceput implem. proiect 281,59; Valoare final implem. proiect 111,40
din care

- pt. incalzire/racire:

Valoare inceput implem. proiect 219,41; Valoare final implem. proiect 69,10
Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare inceput implem. pr. 0; Valoare final implem. proiect 37279,18

din care

- pt. incalzire/racire

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect O

- pt. preparare apa calda de consum

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 34008,61

- electric

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 3270,57

Rezultat 5 - Indicatori proiect cladire camin 2

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii camin 2

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2)

Valoare inceput implem. proiect 122,66; Valoare final implem. proiect 51,19
Consumul anual de energie primara (kWh/an)

Valoare inceput implem. proiect 747485,32; Valoare final implem. proiect 262976,96

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii camin 2 (de rezultat)
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregen.) (tep)
Valoare inceput implem. proiect 52,540; Valoare final implem. proiect 17,820

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii camin 2 (de realizare)
Consum anual specific de energie primara din surse neregen. (kwWh/m2/an) total:
Valoare inceput implem. proiect 281,12; Valoare final implem. proiect 113,51
din care

- pt. incalzire/racire:

Valoare inceput implem. proiect 218,83; Valoare final implem. proiect 71,21
Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare inceput implem. pr. 0; Valoare final implem. proiect 37279,18

din care

- pt. incalzire/racire

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 0

- pt. preparare apa calda de consum

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 34008,61

- electric

Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 3270,57

Procentul (%) din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor
regenerabile (la nivel de proiect): 11,46%

Activitati finantate

Activitatea 1 Servicii de proiectare DALI, AE, ET, DTAC

Activitatea 2 Management de proiect

Activitatea 3 Executie lucrari si asistenta tehnica proiectant

Activitatea 4 Dirigentie de santier

Activitatea 5 Informare si publicitatea proiectului

Activitatea 6 Audit energetic si certificare energetica a cladirilor reabilitate termic

Imprumuturi

Nu este cazul.
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Titlul proiectului:

Informatii Tnregistrare solicitare:
Valoarea totala proiect:

Valoare eligibila proiect:
Entitate finantatoare:

Curs de schimb:

Obiective

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala
Gimnaziala Avram lancu, Baia Mare

42914/11764POR/28.06.2017 / 28 IUN 2017
5,167,322.64 LEI

4,967,719.02 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Obiectiv general al proiectului: Cresterea eficientei energetice in unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala “Avram lancu” .Scopul
proiectului «Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziala ,Avram lancu” »
reprezinta eficientizarea consumului de energie al scolii (corp scoala, corp laborator de biologie impreuna cu sala festiva si corp sala de
sport) si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, gestionarea inteligenta a energiei si utilizarea surselor regenerabile de energiei.

Rezultate

Rezultate: Consum energetic scazut al cladirilor institutiei de invatamant Scoala Gimnaziala "Avram lancu" Baia Mare

Imbunatatirea izolatiei termice prin anveloparea cladiriilor (pereti exter, ferestre, tampl, planseu peste ultimul nivel), inlocuirea cazanului
din centrala termica proprie, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrala pe biomasa,reabilit sist de incalz prin
inloc instal de distrib ag term pt incalz, inloc corpuri incalz exist cu radiat; reabilit sist de furniz apa calda de consum prin inloc instal de
distrib a ag term pt apa calda de consum; reabilit instal de ilum in clad prin inloc corpurilor de ilumin exist cu corpuri de ilum cu efic energ

ridicata si durata mare de viata.

Activitati finantate

Activitati de crestere a performantei energetice a imobilului (parte vitrata, parte opaca, sisteme de producere a energiei)(

Imprumuturi

Titlul proiectului:

Informatii inregistrare solicitare:

Valoarea totala proiect:
Valoare eligibila proiect:
Entitate finantatoare:

Curs de schimb:

Obiective

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala
Gimnaziala Dimitrie Cantemir Baia Mare

42819/11768POR / 28 IUN 2017
5,568,185.24 LEI
5,536,856.89 LEI
Uniunea Europeana

4.5563 LEI din data de 28 IUN 2017

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice prin imbunatatirea infrastructurii in ?coala Gimnaziala Dimitrie
Cantemir din Baia Mare, prin lucrari de reabilitare termica si utilizarea energiei din surse regenerabile, avand ca efect gestionarea
inteligenta a energiei, reducerea emisiilor de CO2, imbunatatirea aspectului urbanistic, cresterea valorii arhitecturale a Municipiului Baia
Mare, precum si reducerea efortului bugetar datorita scaderii cheltuielilor cu utilitatile aferente cladirii.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea cu peste 80% a consumului anual specific de energie primara pentru incalzire din surse neregenerabile in cladirea
?colii Gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia Mare.

2. Cresterea consumului anual de energie primara din surse renegerabile la un nivel de peste 15 % din total consum de energie
primara al cladirii ?colii Gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia Mare.

3. Reducerea cu peste 70% a emisiilor anuale de gaze cu efect de sera in cadrul ?colii Gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia
Mare

4. Cresterea eficientei energetice a cladirii ?colii Gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia Mare de la notarea energetica initiald de

80,4 (conform Certificatului de performanta energetica) la notarea energetica de 100.0 la finalul implementarii proiectului.

Rezultate

R1: Consum anual specific de energie primara pentru incalzire din surse neregenerabile in cladirea Scolii Gimnaziale Dimitrie Cantemir
din Baia Mare scazut cu 224,16 kWh/m2/an

R2: Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total pentru incalzire/racire, preparare apa calda de consum,
electric crescut de la valoarea 0 la 100776.58 kWh/an la sfarsitul implementarii proiectului .

R3: Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera scazut cu 178.971,31 kg CO2/an

R4: Cladire cu aria utila a spatiului conditionat de 4251,10 m2 reabilitata energetic si cu certificat de performanta energetica emis.
Indicatori de realizare (de output) aferent cladirii Scolii Gimnaziale D. Cantemir Baia Mare: Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tone CO2) Valoare la inceputul implementarii proiectului 248,26 tone CO2; Valoare la finalul proiectului 69,29 tone CO2
Consumul anual de energie primara (kWh/an) Valoare la inceputul implementarii proiectului 1496182,19 kWh/an, Valoare la finalul
implementarii proiectului 535061,80 kWh/an Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii Scolii Gimnaziale D. Cantemir Baia Mare
Consum anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile)(tep) Valoare la inceputul implementarii proiectului 103,10
tep, Valoare la finalul implementarii proiectului 26,16 tep; Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii Scolii Gimnaziale D. Cantemir
Baia Mare Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) total: Valoare la inceputul implementarii proiectului
351,95 kWh/m2/an din care pentru incalzire/racire 270,76 kWh/m2/an, Valoare totala la finalul implementarii proiectului 102,16
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kWh/m2/an din care pentru incalzire/racire 46,60 kWh/m2/an, Consum anual de energie primara din surse regenerabile,(kWh/an) total:
Valoare totala la inceputul implementarii proiectului 0 kWh/an, Valoare totala la finalul implementarii proiectului 100776,58 kWh/an din
care: - pt incalzire/racire 71996,63 kWh/an, - pt preparare apa calda consum 28779,95 kWh/an, - electric 0 kWh/an

Activitati finantate

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Liceul cu
Program Sportiv Baia Mare

Informatii Tnregistrare solicitare: ~ 42929/28.06.2017 / 28 IUN 2017

Valoarea totala proiect:  6,640,066.42 LEI
Valoare eligibila proiect:  6,182,565.03 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

OS1: Reabilitarea termica a Liceului cu Program Sportiv din municipiul Baia Mare; reducerea consumului de combustibil conventional
utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire; reducerea cheltuielilor cu incalzirea in perioada de iarna; reducerea costurilor cu
climatizarea in perioada de vara prin realizarea, in termen de 16 luni, a unor lucrari corespunzatoare_D.A.L.I.:

- lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii (parte opaca si vitrata)

- lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum - lucrari de reabilitare/
modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri

- lucrari conexe necesare

2. OS2: Cresterea eficientei energetice (implicit imbunatatirea incadrarii energetice) a celor doua cladiri ale unitatii de invatamant prin
anveloparea termica a acestora, modernizarea instalatiei de iluminat si a celei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa
calda.

3. OS3: Promovarea utilizarii surselor de energie regenerabila, mai curate, cu emisii reduse de carbon si eficiente din punct de vedere
comercial prin realizarea lucrarilor si dotarilor specifice proiectate.

4. OS4: Optimizarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin realizarea lucrarilor de reabilitare termica la cele doua cladiri ale unitatii de
invatamant (lucrari menite sa elimine reparatiile curente pentru o lunga perioada de timp si implicit degrevarea bugetului administratiei
publice locale).

Rezultate

1. Rezultate Tn urma lucrarilor de reabilitare termica:

1. Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera redus

Total cladiri cu 236,21 echivalent tone CO2/an (304,92 valoare la inceput— 68,71 valoare la final) repartizat astfel: - cladire scoala cu
119,95 t CO2/an (157,91 valoare la inceput — 37,96 valoare la final)

- cladire internat cu 116,26 t CO2/an (147,01 valoare la inceput — 30,75 valoare la final)

2. Consumul anual de energie primara redus

Total cladiri cu 1.398.647,65 kWh/an (1.888.675,29 valoare la inceput - 490.027,64 valoare la final) repartizat astfel: - corp scoala cu
706.449,92 kWh/an (951.736,51 valoare la inceput — 245.286,59 valoare la final)

- corp internat cu 692.197,73 kWh/an (936.938,78 valoare la inceput — 244.741,05 valoare la final)

3. Consumul anual de energie finala in cladirea publica (surse neregenerabile) redus

Total cladiri cu 99,90 tep (127,75 tep valoare la inceput -27,85 tep valoare la final) repartizat astfel:

- corp scoala cu 51,06 tep (64,05 valoare la inceput — 12,99 valoare la final)

- corp internat cu 48,84 tep (63,70 valoare la inceput — 14,86 valoare la final)

2. 4. Consum anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) redus

Total cladiri cu 589,26 kWH/m2/an (valoare la inceput 738,73 - 149,47 valoare la final) din care: pentru incalzire/racire: 500,15
kWH/m2/an (549,59 valoare la inceput - 49,44 valoare la final) repartizat astfel:

- corp scoala cu 292,98 kWh/m2/an (376,08 valoare la inceput-83,10 valoare la final) din care incalzire/racire cu 259,54 kWh/m2/an
(272,63 valoare la inceput — 13,09 valoare la final)

- corp internat cu 296,28 kWh/m2/an (362.65 valoare la inceput — 66,37 valoare la final) din care incalzire cu 240,61kWh/m2/an (276,96
valoare la inceput — 36,35 valoare la final)

5. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile total:

Total cladiri cu 108.255,33 (kWh/an) (0 valoare la inceput /108.255,33 valoare la final) din care: pentru incalzire/racire: 60.200 kWh/an) (0
valoare la inceput - 60200 valoare la final) si 48055.33 kWh/an pentru preparare apa calda de consum(0 valoare la inceput - 48055.33
valoare la final)

-corp scoala: 35.000 kWh/an (0 valoare la inceput / 35.000 valoare la final) din care: pentru incalzire/racire: 35.000 kWh/an) (0 valoare la
inceput — 35.000 valoare la final)

-corp internat: 73.255,33 kWh/an (0 valoare la inceput / 73.255,33 valoare la final) din care: pentru incalzire/racire: 25200 kWh/an) (0
valoare la inceput — 25200 valoare la final) si 48055.33 kWh/an pentru preparare apa calda de consum(0 valoare la inceput - 48055.33
valoare la final)

6. Valoare procentuala (%) utilizare surse regenerabile din total consum energie primara dupa implementarea proiectului:

Total cladiri proiect 30.4%

-Corp internat 26,51%

-Corp scoala.31,20%

Activitati finantate

1.Management proiect inainte de depunerea cererii de finantare

2..Management de proiect (Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
3.Publicitate si informare

4. Realizare P.T. si D.E., asistenta tehnica si executie lucrari
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5.Servicii dirigentie de santier
6.Servicii realizare audit energetic la terminarea lucrarilor

imprumuturi

Nu este cazul

Titlul proiectului:  Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - ?coala
Gimnaziala Vasile Alecsandri Baia Mare

Informatii Tnregistrare solicitare:  42959/11807POR / 29 |UN 2017

Valoarea totala proiect: ~ 7,159,496.64 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 7,136,350.80 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Cresterea performantei energetice, promovarea, implementarea si gestionarea inteligenta a surselor de energie regenerabila in unitatile
de invatamant; mentinerea unui consum redus de energie si limitarea gazelor cu efect de sera, ameliorarea aspectului urbanistic al
municipiul Baia Mare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale Vasile Alecsandri din municipiul Baia Mare; reducerea consumului de combustibil
conventional utilizat la prepararea agentului termic pentru incélzire; reducerea cheltuielilor cu incalzirea in perioada de iarna; reducerea
costurilor cu climatizarea in perioada de vara prin realizarea, in termen de 16 luni, a unor lucrari corespunzatoare D.A.L.I. prin:

2. - lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii (parte opaca si vitrata)

3. - lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

4. - lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri

5. - lucrari conexe necesare

6. OS1: Cresterea eficientei energetice (implicit imbunatatirea incadrarii energetice) a celor doua cladiri ale unitatii de invatamant

prin anveloparea termica a acestora, modernizarea instalatiei de iluminat si a celei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa
calda.

7. 0S2: Promovarea utilizarii surselor de energie regenerabila, mai curate, cu emisii reduse de carbon si eficiente din punct de
vedere comercial prin realizarea lucrarilor si dotarilor specifice proiectate.

0OS3: Optimizarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin realizarea lucrarilor de reabilitare termica la cele doua cladiri ale unitatii de
invatamant (lucrari menite sa elimine reparatiile curente pentru o lunga perioada de timp si implicit sa degreveze bugetul administratiei
publice locale).

Rezultate

1. Rezultate n urma lucrarilor de reabilitare termica:

1.1. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2) cu 233,34 t CO2 (326,22t CO2 - 92,88 t CO2)
1.2. Reducerea consumul anual de energie primara (kWh/an) cu 379.378,92 (1.958.872,55 kWh/an-580.493,63 kWh/an)

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirilor (de rezultat):

1.3. Reducerea consumului anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep): 98,42 tep (132,61 tep - 34,19 tep)
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de realizare):

1.4. Reducerea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWH/m2/an)total 995,01
kWh/m2/an(1.194,20kW/m2/an -199,10 kW/m2/an) din care:

- pentru inclazire: 585,18 kWh/m2/an (601,35 kWh/m2/an - 21,77kWh/m2/an)

- pentru racire - nu este cazul

1.5. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) 50.400 kWh/an total din care:

-pentru incalzire: 50.400 kWh/an

-pentru racire - nu este cazul

-pentru preparare apa calda de consum -

-electric - nu este cazul

1.6. Valoare procentuala (% )utilizare surse regenerabile din total consum energie primara dupa implementarea proiectului: 31,33%_sala
de sport respectiv 16,52%_corp scoala

1.7. Numar de cladiri reabilitate termic avand certificat energetic la finalizarea lucrarilor: 2

1.8. Numar cazane performante in condensatie si o distributie nou dimensionata completata cu centrala pe surse regenerabile: 1 centrala
pe peleti respectiv 1 centrala pe gaz.

Activitati finantate

1.Management proiect inainte de depunerea cererii de finantare

2..Management de proiect (Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
3.Publicitate si informare

4. Realizare P.T. si D.E., asistenta tehnica si executie lucrari

5.Servicii dirigentie de santier

6.Servicii realizare audit energetic la terminarea lucrarilor

Imprumuturi

Nu este cazul

Titlul proiectului:  Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Gradinita cu
Program Prelungit ,Micul Print” Baia Mare

Informatii inregistrare solicitare: 110445/ 28 |UL 2017

38



Valoarea totala proiect:  1,904,799.02 LEI
Valoare eligibila proiect:  1,667,289.91 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare, Obiectiv specific: Cresterea eficientei
energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Micul Print din municipiul Baia Mare prin lucrari de reabilitare termica si eficientizare
energetica, in termen de 31 luni

Rezultate

Rezultat: Consum energetic scazut al cladirii institutiei de invatamant

Dupa realizarea lucrarilor, se vor obtine (conform AE): reducerea consum. total. an. specif. de energ. finala de la 304,800 la
115,000 kWh/m2an, reducerea consum. total an. specif. de energ. fin. pt incalzire spa?ii de la 236,800 la 60,260 kwWh/m2an - o
reducere de 74,55%, reduc. GES de 59120,00 kg CO2/an, reduc. consum total anual. spec. de energ. fin. pt. iluminat de la
22,600 la 9420 kWh/m2an, consum total anual specif. de energ. fin. din surse regenerabile 51,76 kWh/m2an, energia din surse
regenerabile atingand 34,43% din total consum de energ. prim. al cladirii.

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii: Nivel anual specific GES (echivalent tone CO2): Val. la inceput pr. 77,92 Val. la
fin. pr.: 18,80; Consumul anual de energie primara (kWh/an): Val. la inceput pr. 455796,50 Val. la fin. pr.: 120226,75.

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat):

Consum an.de energie fin. in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep): Val. la inceput pr.: 32,42 Val la fin. pr.: 6,73
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de realizare):

Consum an. specif. de energ. primara (din surse neregenerabile) (kWH/m2/an) total: Val. la inceput pr.: 386,32 Val la fin. pr.:
87,70, din care:

-pentru incalzire/racire: Val. la inceputul pr: 277,06 Val la fin. pr: 30,77

Consumul an. de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr.:11760,00 din care:

- pentru incalzire/racire: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr: 11760,00

-pentru preparare apa calda de consum: Val. la inceput pr:0 Val la fin. pr: 0

-electric: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr.: O.

Activitati finantate

Proiectare DALI + PT, Asistenta tehnica din partea proiectantului, Management proiect, Executie lucrari, Dirigentie de santier, Audit
energetic la terminarea lucrarilor, Informare si publicitate

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala
Gimnaziala "lon Luca Caragiale" Baia Mare

Informatii inregistrare solicitare: 47969 /02 OCT 2017

Valoarea totala proiect:  4,775,218.79 LEI
Valoare eligibila proiect:  4,549,574.00 LEI
Entitate finantatoare: ~ Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare, Obiectiv specific: Cresterea eficintei
energetice a Scolii Gimnaziale lon Luca Caragiale din municipiul Baia Mare prin lucrari de reabilitare termica si eficientizare energetica, in
termen de 31 luni

Rezultate

Rezultat: Consum energetic scazut al cladirii institutiei de invatamant

Dupa realizarea lucrarilor, se vor obtine (conform AE): reducerea consum. total. an. specif. de energ. finala de la 267,600 la
100,600 kWh/m2an, reducerea consum. total an. specif. de energ. fin. pt Tncalzire spatii de la 223,830 la 69,650 kWh/m2an - o
reducere de 68,88%, reduc. GES de 136.723,17 kg CO2/an, reduc. consum total anual. spec de energ. fin. pt. iluminat de la
22,050 la 9,190 kWh/m2an,consum total anual specif. de energ. fin. din surse regenerabile 47,52 kWh/m2an, energia din surse
regenerabile atingand 30,01% din total consum de energ. prim. al cladirii.

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii: Nivel anual specific GES (echivalent tone CO2/an): Val. la inceput pr 179,72
Val. la fin. pr.: 42,90 Consumul anual de energie primara (kWh/an): Val. la inceput pr. 1089316,86 Val. la fin. pr.: 399.963,92.
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat):

Consumul an.de energie fin. in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep): Val. la inceput pr.: 72,65 Val la fin. pr.: 14,40
Indicator de proiect (suplim) aferent cladirii (de realizare):

Consumul an. specif. de energie primara (din surse neregenerabile) (kWH/m2/an) total: Val. la inceput pr.: 345,06 Val la fin. pr.:
88,68, din care

-pentru inclazire/racire: Val. la inceputul pr.: 261,88 Val la fin. pr.: 25,89

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total: Val. la inceput pr.: 0 Val la fin. pr.: 120010,81, din
care -pentru incalzire/racire: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr.: 120010,81

-pentru preparare apa calda de consum: Val. la inceput pr.: 0 Val la fin. pr.: 0

-electric: Val. la inceput pr.: 0 Val la final:0

Activitati finantate

Proiectare DALI + PT, Asistenta tehnica din partea proiectantului, Management proiect, Executie de lucrari, Dirigentie de santier, Audit
energetic la terminarea lucrarilor, Informare si publicitate
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Imprumuturi

Titlul proiectului:  Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala
Gimnaziala ,Dr. Victor Babes” Baia Mare

Informatii Tnregistrare solicitare: 116211 /02 OCT 2017

Valoarea totala proiect:  5,231,070.74 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 4,994,349.39 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare; Obiectiv specific: Cresterea eficientei
energetice a Scolii Gimnaziale Dr. Victor Babes din municipiul Baia Mare prin lucrari de reabilitare termica si eficientizare energetica, in
termen de 31 luni.

Rezultate

Rezultat: Consum energetic scazut al cladirii institutiei de invatamant

Dupa realizarea lucrarilor, se vor obtine (conform AE): reducerea consum. total. an. specif. de energ. finala de la 292,600 la
94,700 kWh/m2an, reducerea consum. total an. specif. de energ. fin. pt incalzire spa?ii de la 245,790 la 60,450 kWh/m2an - o
reducere de 75,41%, reduc. GES de 157.771,87 kg CO2/an, reduc. consum total anual. spec. de energ. fin. pt. iluminat de la
21,460 la 8,940 kWh/m2an, consum total anual specif. de energ. fin. din surse regenerabile 24,07 kwWh/m2an, energia din surse
regenerabile atingand 12,62% din total consum de energ. prim. al cladirii.

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii: Nivel anual specific GES (echivalent tone CO2/an): Val. la inceput pr.231,80
Val. la fin. pr.: 74,02; Consumul anual de energie primara (kWh/an): Val. la inceput pr.1.396.239,93 Val. la fin. pr.:570.513,72.
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat):

Consum an.de energie fin. in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep): Val. la inceput pr.: 94,078 Val la fin. pr.:26,52
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de realizare):

Consum an. specif. de energ. primara (din surse neregenerabile) (kWH/m2/an) total: Val. la inceput pr.: 373,46 Val la fin. pr.:
133,34, din care:

-pentru incalzire/racire: Val. la inceputul pr: 287,57 Val la fin. pr: 42,57

Consumul an. de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr.:71991,83 din care:
- pentru incalzire/racire: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr: 71991,83

-pentru preparare apa calda de consum: Val. la inceput pr: 0 Val la fin. pr: 0

-electric: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr.: 0.

Activitati finantate

Proiectare DALI + PT, Asistenta tehnica din partea proiectantului, Management proiect, Executie lucrari, Dirigentie de santier, Informare si
publicitate, Audit energetic la treminarea lucrarilor

Imprumuturi

Titlul proiectului: ~ Masuri integrate Tn domeniul educatiei pentru 740 copii si 260 tineri si adulti: Educatie pentru viitor

Informatii Tnregistrare solicitare: /

Valoarea totala proiect:  9,329,705.60 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 9,329,705.60 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

OBIECTIV GENERAL: cresterea accesului si participarii la educatie pentru 740 copiii cu varsta intre 2 si 16 ani din grupuri vulnerabile si a
200 tineri/adulti care nu si-au finalizat studiile obligatorii, prin implementarea de masuri de prevenire, interventie si compensare in baza
unui plan educational individualizat, intr-o abordare integrata, adresandu-neinclusivparintilor/tutorilor sau personalulului implicat in actul
educational

Rezultate

Rezultate Subactivitatea 1.1: constientizarea parintilor/tutorilor si a comunitatii despre importanta includerii copiilor in programe de
educatie timpurie

- 3 spectacole (adaptate varstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de varstele 2-5 ani insotiti de parintii
acestora/spectacol;

- 4 seminarii adresate parintilor cu copii de varsta 2-5 ani, cu o participare de aproximativ 30 parinti/seminar;

- 1 conferinta cu participarea a 60 de experti, specialisti, profesionisti care vin in contact cu parintii care au copii de 2-5 ani
(medici de familie, medici pediatri, asistenti sociali, reprezentanti ONG-uri etc); conferinta se va realiza in ultimul an de proiect fiind
utilizata si ca masura de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului.

4 actiuni stradale, in comunitatea in care au aria de actiune scolile/gradinitele partenere/associate

Rezultate Subactivitatea 1.2: includerea a 260 de copii de varsta anteprescolara si prescolara in activitati educationale si furnizarea de
sprijin pentru participare

- 60 copii de varsta anteprescolara inclusi in GT;

- 200 copii varsta prescolara inclusi in GT
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Rezultate Subactivitatea 1.2: includerea a 260 de copii de varsta anteprescolara si prescolara in activitati educationale si furnizarea de
sprijin pentru participare

- 60 copii de varsta anteprescolara inclusi in GT;

- 200 copii varsta prescolara inclusi in GT

Rezultate Subactivitatea 1.3: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati educationale.
- Minim 780 sedinte de consiliere/beneficiar inregistrat (consilierea copiilor acolo unde se poate, dar in special a
parintelui/tutorelui);

260 parinti/tutori impreuna cu copiii consiliati

Rezultate Subactivitatea 2.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara la activitati educationale.

- 100 copii de varsta prescolara participa la un program educational, complementar programului de gradinita organizat pe durata
a 5 semestre scolare;

100 copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda

Rezultate Subactivitatea 2.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara la activitati educationale.

- 200 copii de varsta prescolara beneficiaza de program educational de tipul gradinitei estivale, prin care se doreste prevenirea
retragerii copiilor din programul de gradinita si cresterea atractivitatii participarii la gradinita, precum si identificarea si dezvoltarea de
abilitati de la o varsta cat mai mica (fiind implicati si instructorii ateliere);

- 200 de copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda.

Tabele sunt organizate de 3 ori (estimare 3 vacante de vara pe durata proiectului), in grupuri de aproximativ 20-25 copii, a cate 10 zile
Rezultate Subactivitatea 2.3: sprijin furnizat prin implicarea parintilor/tutorilor in vederea patrticiparii copiilor de varsta anteprescolara si
prescolara la activitati educationale.

- 260 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;

- 26 grupe parinti/tutori formate;

- minim 156 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate suplimentar, in functie de nevoie si sedinte individuale);

Rezultate Subactivitatea 3.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati educationale.
- 60 de copii de varsta anteprescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la cresa (sa se acopere cheltuielile cu
hrana aferenta participarii la cresa);

- 60 de copii de varsta prescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la gradinita (sa se acopere cheltuielile cu
hrana aferenta participarii la gradinita);

Rezultate Subactivitatea 3.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati educationale.
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani inregistrati in GT beneficiaza de sprijin material

Rezultate Subactivitatea 4.1: constientizarea copiilor, parintilor/tutorilor, cadrelor didactice dar indirect si a comunitatii despre importanta
participarii copiilor la programul de invatamant obligatoriu, prevenirea abandonului scolar si cresterea calitatii rezultatelor scolare.

- 4 campanii pt elevi derulate in toate scolile partenere/asociate, estimand ca participanti aproximativ 200 elevi/campanie;

- 4 seminarii profesori, unul in fiecare unitate scolara, cu 0 medie de 20 cadre didactice/scoala;

- 4 seminarii parinti, 2 in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 parinti/seminar.

Rezultate Subactivitatea 4.2: identificarea a 480 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani care sunt in grupuri vulnerabile care pot genera riscuri
in ceea ce priveste abandon scolar (din zona rurala, rezultate scolare slabe, lipsa familiei in dezvoltarea copilului, parinti cu nivel de
educatie scazut etc) in activitati educationale si furnizarea de sprijin pentru participarea la invatamant.

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile identificati si inclusi in GT;

- 480 dosare de includere in GT;

- 1 baza de date cu GT.

Rezultate Subactivitatea 4.3: sprijin furnizat in vederea cresterii participarii elevilor de 6-16 ani la educatie, continuarea educatiei si
prevenirea abandonului.

- Minim 1440 sedinte de consiliere furnizate elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT si parintilor/tutorilor acestora.;

- 480 copii din GT beneficiaza direct sau indirect (consiliere parintilor/tutorilor) de sprijin.

Rezultate Subactivitatea 5.2: cresterea accesului copiilor cu nevoi speciale la educatie (cu dizabilitati/nevoi educationale deosebite,
institutionalizati).

- 40 copii beneficiaza de fizioterapie

- 40 copii beneficiaza de personal de sprijin

- 80 copii beneficiaza de interventie terapeutica specializata (psihoterapie)

Rezultate Subactivitatea 5.3: implicarea comunitatii in vederea rezolvarii problemelor corelate cu participarea elevilor la scoala si
diminuarea parasirii timpurii a scolii.

- 1 workshop de atragere a actorilor sociali reprezentativi, inclusiv angajatori, in activitati in unitatile de invatamant pentru
cresterea implicarii acestora in procesul educational;

- Crearea a 4 echipe de ,antrenori” care sa sprijine alcatuirea propunerilor de campanii de voluntariat;

- Participarea a 4 unitati scolare in cadrul unui concurs de idei de campanii de voluntariat;

- Realizarea a minim 6 propuneri de campanii de voluntariat de constientizare a importantei participarii copiilor la invatamantul
obligatoriu, cu accent pe sprijinirea participarii la invatamantul de masa a copiilor cu dizabilitati, cu includerea de obiective ecologice;

- 1 eveniment concurs, cu participarea celor 8 propuneri de campanii de voluntariat;

- Selectionarea a 4 campanii de voluntariat pentru implementarea lor efectivat;

- Implementarea a 4 campanii de voluntariat.

Rezultate Subactivitatea 6.1: cunostinte imbunatatite la nivelul elevilor din GT, calitate crescuta a rezultatelor scolare, reducerea ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii.

- 108 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile inclusi in GT, in functie de planul educational individualizat participa
la activitati educationale de tipul ,scoala de dupa scoala”;

- Program ,scoala de dupa scoala” implementat pe durata a 5 semestre scolare;

- 108 elevi beneficiaza de hrana calda;

- 9 de grupe organizate a cate 12 elevi in furnctie de obiectivele stabilite in planul educational individualizat;

Rezultate Subactivitatea 6.2: interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la invatamantul obligatoriu, cresterea
atractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente.

- 372 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani participa la ateliere in domeniul arta: pictura, desen, muzica, comunicare: engleza/vorbit in
public; TIC (utilizare calculator, programare); sport.

- Dezvoltarea de noi abilitati si talente la 372 copii pe durata a 5 semestre scolare;

- Derularea a cate 4 ateliere/zi;

- Organizarea de expozitii arta, mici spectacole muzicale, concursuri sportive, dezbateri pe diferite teme etc

Rezultate Subactivitatea 6.3: calitate crescuta a rezultatelor scolare, interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la
invatamantul obligatoriu, cresterea atractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT participa in fiecare vara pe durata proiectului la cate o tabara de 5 zile avand
obiective individuale stabilite prin planul educational individualizat;

- 480de elevi beneficiaza de hrana pe durata participarii la tabere;

Rezultate Subactivitatea 7.1: implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii elevilor la scoala si a dezvoltarii armonioase a copiilor.

- 480 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;
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- 48 grupe parinti/tutori formate;

- minim 288 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate);
Rezultate Subactivitatea 7.2: abilitati de viata imbunatatite la 480 de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din GT (sanatate mentala, nutritie,
igiena, ecologie, rezilienta la discriminare).

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani beneficiaza de un program de 8 sedinte a cate 50 minute/sedinta;

- 48 grupe elevi;

- minim 384 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate).
Rezultate Subactivitatea 8.1: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile.

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin financiar in baza unei metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;
Sprijinul in valoare de 40 lei/luna va fi furnizat pe durata a 20 luni

Rezultate Subactivitatea 8.2: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile.

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin material in baza unei metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;
- Sprijinul in valoare de 50 lei/semestru scolar;

- Cei 480 elevi vor primi in cuantumul stabilit produse necesare identificate in evaluarea individuala a elevilor (imbracaminte,
incaltaminte, rechizite, produse de igiena).

Rezultate Subactivitatea 9.1: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si cresterea
sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.

- 200 tineri si adulti participa la program ,a doua sansa”;

- 200 dosare beneficiari si planuri educationale individualizate cu identificarea nivelului de educatie;

Rezultate Subactivitatea 9.2: abilitati imbunatatite la nivelul tinerilor si adultilor participanti la program ,a doua sansa”.

- 200 tineri si adulti participa la un program de consiliere de 6 sedinte a cate 2 ore;

- Cel putin 5 angajatori implicati in implementarea programului, cu care se vor incheia 5 acorduri de participare in voluntariat;
- 15 de grupe formate;

Rezultate Subactivitatea 9.3: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si cresterea
sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.

- 200 tineri si adulti participa la program ,a doua sansa”;

- 8 grupe a doua sansa pe niveluri educationale identificate in planul educational individualizat;

- 8 dosare de a doua sansa intocmite;

- 200 de tineri si adulti vor avea nivel educational crescut dupa participarea la ,a doua sansa”.

Rezultate Subactivitatea 9.4: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si cresterea
sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.

- 200 tineri si adulti beneficiaza de sprijin in cuantum de 100 lei/luna pentru participarea la a doua sansa;

Sprijinul in valoare de 100 lei/luna va fi furnizat pe durata a 4 luni/persoana in baza unei proceduri realizate

Rezultate Subactivitatea 10.1: abilitaticompetente imbunatatite la 260 cadre didactice.

- 260 cadre didactice dobandesc competente superioare in domeniul ,metode de predare/invatare activ-participative, interactive
si centrate pe copil”

- 13 grupe a cate 20 de cadre didactice din institutiile de invatamant partenere/asociate;

- 50 de cadre vor primi subventie pt implementarea de activitati suport in valoare de 900 lei;

Cel putin 90% vor avea competentele imbunatatite

Rezultate Subactivitatea 11.1: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport optim
cost-eficienta.

Asigura atingerea tuturor indicatorilor

1 set proceduri manageriale

1 set instrumente evaluare

1 instrument managementul riscurilor

Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului

Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)

Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Rezultate Subactivitatea 11.2: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport optim
cost-eficienta.

Asigura atingerea tuturor indicatorilor

Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului

Achizitii realizate

Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)

Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Activitati finantate

Activitatea 1. Implementarea unei campanii continue de combatere a discriminariisiconstientizarii cu privire la importanta educatiei
timpurii, in sprijinul identificarii, recrutarii, inscrierii si motivaiipentru participare a minim 260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la
cresa/gradinita

Activitatea 2. Furnizarea de masuri si programe educationale cu scopul dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT
Activitatea 3. Furnizarea de sprijin in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260 copii cu varsta intre 2 si 5
aniselectionati in GT.

Activitatea 4. Implementarea unei campanii continue de combatere a discriminarii si a segregarii copiilor din grupuri vulnerabile,
aconstientizarii cu privire la importanta educatiei, in sprijinul identificarii, recrutarii, inscrierii si motivariiparticipariia minim 480 de copii cu
varstele intre 6 si 16 anila invatamantul obligatoriu.

Activitatea 5. Imbunatatirea contextului educational, cu accent pe nevoile copiilor cu dizabilitati.

Activitatea 6. Furnizarea de servicii si programe pentru crestereaparticiparii si a calitatii rezultatelor scoale pentru cei 480 copii cu varsta
intre 6 si 16 ani selectionati in GT.

Activitatea 7. Furnizarea de masuri si programe educationale cu scopul dezvoltarii armonioasea celor 480 de copii cu varsta intre 6 si 16
ani selectionati in GT.

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material la cei 480 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT pentru facilitarea
accesului la educatie pe durata a 5 semestre scolare

Activitatea 9. Implementarea unei campanii continue de promovare a educatiei pe tot parcursul vietii, cu scopul identificarii, recrutarii,
inscrierii si motivariiparticipariia minim 200 de tineri si adulticare nu au finalizat invatamantul obligatoriu la programe de a doua sansa
Activitatea 10. Furnizarea de servicii de a doua sansa pentru 200 de tineri si adultiselectionati in GT.

Activitatea 11. Furnizarea de sprijin la cei 200 tineri si adultiselectionati in GT pentru facilitarea participarii la programe de a doua sansa
Activitatea 12. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatiriiparticiparii la educatiela 260 cadre didactice.

Activitatea 13. Managementul de proiect

42



Imprumuturi

Titlul proiectului: ~ MOTIVEZI ?| INDEPARTEZI ABANDONUL!

Informatii Tnregistrare solicitare:  /

Valoarea totala proiect:  8,758,981.00 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 8,758,981.00 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de
Obiective
Rezultate

Activitati finantate

A0.Managementul proiectului

Al. Organizare si derulare achizitii publice:

A2. Informare si inregistrare grup tinta

A3. Evaluare si elaborare planuri educationale

A4. Dezvoltare profesionala cadre didactice

Ab5. Atragerea si motivarea cadrelor didactice

A6. Organizare activitati educationale pentru elevi- anteprescolari si prescolari
A7. Organizare activitati educationale pentru ciclul primar
A8. Organizare activitati educationale pentru ciclul gimnazial
A9. Facilitarea accesului la educatie

A10. Parteneriate si schimb de experienta

Imprumuturi

Titlul proiectului: ~ ?coala asa cum ne place!”- Masuri integrate de crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si
adultilor la educatie

Informatii inregistrare solicitare:  /

Valoarea totala proiect:  9,294,069.70 LEI
Valoare eligibila proiect:  9,294,069.70 LEI
Entitate finantatoare: ~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

OBIECTIV GENERAL: imbunatatirea accesului si participarii la educatie pentru 260 copiii din grupuri vulnerabile intre 2 si 5 ani, 480 copii
din grupuri vulnerabile intre 6 si 16 ani, a 200 tineri/ adulti care nu si-au finalizat studiile obligatorii, din municipiul Baia Mare prin
implementarea de masuri de prevenire, interventie si compensare in baza unui plan educational individualizat, intr-o abordare integrata,
adresandu-ne si parintilor/tutorilor sau personalulului implicat in actul educational

Rezultate

Rezultate Subactivitatea 1.1: constientizareaparintilor/tutorilor si a comunitatii despre importanta includerii copiilor in programe de
educatie timpurie

- 3 spectacole (adaptate varstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de varstele 2-5 ani insotiti de parintii
acestora/spectacol;

- 4 seminarii adresate parintilor cu copii de varsta 2-5 ani, cu o participare de aproximativ 30 parinti/seminar;

- 1 conferinta cu participarea a 60 de experti, specialisti, profesionisti care vin in contact cu parintii care au copii de 2-5 ani
(medici de familie, medici pediatri, asistenti sociali, reprezentanti ONG-uri etc); conferinta se va realiza in ultimul an de proiect fiind
utilizata si ca masura de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului.

- 4 actiuni stradale, in comunitatea in care au aria de actiunescolile/gradinitele partenere/asociate.

Rezultate Subactivitatea 1.2: includerea a 260 de copii de varstaanteprescolara si prescolara in activitatieducationale si furnizarea de
sprijin pentru participare

- 60 copii de varstaanteprescolarainclusi in GT;

- 200 copii varstaprescolarainclusi in GT

-260 dosare beneficiari intocmite;

- 1 baza de date GT;

Rezultate Subactivitatea 1.3: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varstaanteprescoala si prescolara la activitatieducationale.
- Minim 780 sedinte de consiliere/beneficiar inregistrat (consilierea copiilor acolo unde se poate, dar in special a
parintelui/tutorelui);

260 parinti/tutori impreuna cu copiii consiliati

Rezultate Subactivitatea 2.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varstaprescolara la activitatieducationale.
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- 100 copii de varstaprescolara participa la un program educational, complementar programului de gradinita organizat pe durata
a 5 semestre scolare;

- 100 copii de varstaprescolarabeneficiaza de hrana calda.

2 gradinitiebeneficiaza de infrastructura educationalaimbunatatita

Rezultate Subactivitatea2.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varstaprescolara la activitatieducationale.

- 200 copii de varstaprescolarabeneficiaza de program educational de tipul gradinitei estivale, prin care se doreste prevenirea
retragerii copiilor din programul de gradinita si crestereaatractivitatiiparticiparii la gradinita, precum si identificarea si dezvoltarea de
abilitati de la o varsta cat mai mica (fiind implicati si instructorii ateliere);

- 200 de copii de varstaprescolarabeneficiaza de hrana calda.

- Tabele sunt organizate de 3 ori (estimare 3 vacante de vara pe durata proiectului), in grupuri de aproximativ 20-25 copii, a cate
10 zile.

Rezultate Subactivitatea2.3: sprijin furnizat prin implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii copiilor de varstaanteprescolara si
prescolara la activitatieducationale.

- 260 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;

- 26 grupe parinti/tutori formate;

- minim 156 desedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate suplimentar, in functie de nevoie si sedinte individuale);

Rezultate Subactivitatea 3.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varstaanteprescoala si prescolara la activitatieducationale.
- 60 de copii de varstaanteprescolarabeneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la cresa (sa se acopere cheltuielile cu
hrana aferenta participarii la cresa);

60 de copii de varstaprescolarabeneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la gradinita (sa se acopere cheltuielile cu hrana
aferenta participarii la gradinita

Rezultate Subactivitatea 3.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varstaanteprescoala si prescolara la activitatieducationale.
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani inregistrati in GT beneficiaza de sprijin material

Rezultate Subactivitatea 4.1: constientizarea copiilor, parintilor/tutorilor, cadrelor didactice dar indirect si a comunitatii despre importanta
participarii copiilor la programul de invatamant obligatoriu, prevenirea abandonului scolar si crestereacalitatii rezultatelor scolare.

- 4 campanii pt elevi derulate in toate scolile partenere/asociate, estimand ca participanti aproximativ 200 elevi/campanie;

- 4 seminarii profesori, unul in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 cadre didactice/scoala;

4 seminarii parinti, 2 in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 parinti/seminar

Rezultate Subactivitatea 4.2: identificarea a 480 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani care sunt in grupuri vulnerabile care pot genera riscuri
in ceea ce priveste abandon scolar (din zona rurala, rezultate scolare slabe, lipsa familiei in dezvoltarea copilului, parinti cu nivel de
educatiescazutetc) in activitatieducationale si furnizarea de sprijin pentru participarea la invatamant.

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile identificati si inclusi in GT;

- 480 dosare de includere in GT,;

- 1 baza de date cu GT.

Rezultate Subactivitatea 4.3: sprijin furnizat in vederea cresteriiparticiparii elevilor de 6-16 ani la educatie, continuarea educatiei si
prevenirea abandonului.

- Minim 1440sedinte de consiliere furnizate elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT si parintilor/tutorilor acestora.;

480 copii din GT beneficiaza direct sau indirect (consiliere parintilor/tutorilor) desprijin

Rezultate Subactivitatea 5.1: imbunatatireaconditiilor de educatie si crestereaatractivitatiieducatieie in scolile partenere/asociate.

- 3 unitatiscolare vor beneficia imbunatairea infrastructurii educationale: echipamente TIC, mobilier, modernizare/reabilitare/adaptare
spatii;

Rezultate Subactivitatea 5.2: cresterea accesului copiilor cu nevoi speciale la educatie (cu dizabilitati/nevoi educationale deosebite,
institutionalizati).

- 70 de copii cu dizabilitati sau cerinte educationale speciale beneficiaza de sprijin;

- Dintre acestia, 40 copii beneficiaza de fizioterapie;

- 70 copii cu nevoi educationale speciale beneficiaza de psihoterapie;

- 70 copii cu nevoi educationale speciale beneficiaza de persona de sprijin;;

- 30 copii institutionalizatibeneficiaza de psihoterapie

Rezultate Subactivitatea 5.3:implicarea comunitatii in vederea rez probl corelate cu participarea elevilor la scoala si diminuarea parasirii
timpurii a scolii.

1 workshop de atragere a actorilor sociali reprezentativi,inclusiv angajatori,in activ in unitatile de inv pentru crestereaimplicarii acestora in
procesul educational

Rezultate Subactivitatea 6.1: cunostinteimbunatatite la nivelul elevilor din GT, calitate crescuta a rezultatelor scolare, reducerea ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii.

- 108 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile inclusi in GT, in functie de planul educational individualizat participa
la activitatieducationale de tipul ,scoala de dupascoala”;

- Program ,scoala de dupascoala” implementat pe durata a 5 semestre scolare;

- 108 elevi beneficiaza de hrana calda;

- 9 de grupe organizate a cate 12 elevi in furnctie de obiectivele stabilite in planul educational individualizat;

Rezultate Subactivitatea 6.2: interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la invatamantul obligatoriu,
crestereaatractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente.

- 372 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani participa la ateliere in domeniul arta: pictura, desen, muzica, comunicare: engleza/vorbit in
public; TIC (utilizare calculator, programare); sport.

- Dezvoltarea de noi abilitati si talente la 372 copii pe durata a 5 semestre scolare;

- Derularea a cate 4 ateliere/zi;

- Organizarea de expozitii arta, mici spectacole muzicale, concursuri sportive, dezbateri pe diferite teme etc

Rezultate Subactivitatea 6.3: calitate crescuta a rezultatelor scolare, interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la
invatamantul obligatoriu, crestereaatractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT participa in fiecare vara pe durata proiectului la cate o tabara de 5 zile avand
obiective individuale stabilite prin planul educational individualizat;

480de elevi beneficiaza de hrana pe durata participarii la tabere

Rezultate Subactivitatea 7.1: implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii elevilor la scoala si a dezvoltarii armonioase a copiilor.
- 480 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;

- 48 grupe parinti/tutori formate;

- minim 288 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate);
Rezultate Subactivitatea 7.2: abilitati de viataimbunatatite la 480 de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din GT (sanatate mentala, nutritie,
igiena, ecologie, rezilienta la discriminare).

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani beneficiaza de un program de 8 sedinte a cate 50 minute/sedinta;

- 48 grupe elevi;

- minim 384 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate).
Rezultate Subactivitatea 8.1: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile.

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin financiar in baza unei metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;
Sprijinul in valoare de 40 lei/luna va fi furnizat pe durata a 20 luni
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Rezultate Subactivitatea 8.2: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile.

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin material in baza unei metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;
- Sprijinul in valoare de 50 lei/semestru scolar;

- Cei 480 elevi vor primi in cuantumul stabilit produse necesare identificate in evaluarea individuala a elevilor (imbracaminte,
incaltaminte, rechizite, produse de igiena).

Rezultate Subactivitatea 9.1: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
crestereasanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.

- 200 tineri si adulti participa la program ,a doua sansa”;

- 200 dosare beneficiari si planuri educationale individualizate cu identificarea nivelului de educatie;

Rezultate Subactivitatea 9.2: abilitatimbunatatite la nivelul tinerilor si adultilorparticipanti la program ,a doua sansa”.

- 200 tineri si adulti participa la un program de consiliere de 6sedinte a cate 2 ore;

- Cel putin 5 angajatori implicati in implementarea programului, cu care se vor incheia 5 acorduri de participare in voluntariat;
- 15 de grupe formate;

Rezultate Subactivitatea 10.1: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
crestereasanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.

- 200 tineri si adulti participa la program ,a doua sansa”;

- 8 grupe a doua sansa pe niveluri educationale identificate in planul educational individualizat organizate;

Rezultate Subactivitateal0.2: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
crestereasanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.

- 200 tineri si adulti participa la program ,a doua sansa”;

- 8 grupe a doua sansa pe niveluri educationale identificate in planul educational individualizat;

- 8 dosare de a doua sansaintocmite;

- 200 de tineri si adulti vor avea nivel educational crescut dupa participarea la ,a doua sansa”.

Rezultate Subactivitateall.l: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
crestereasanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.

- 200 tineri si adultibeneficiaza de sprijin in cuantum de 150 lei/luna pentru participarea la a doua sansa;

- Sprijinul in valoare de 150 lei/luna va fi furnizat pe durata a 4 luni/persoana in baza unei proceduri realizate.
Rezultate Subactivitatea 12.1: abilitaticompetente imbunatatite la 260 cadre didactice.

- 260 cadre didactice dobandesc competente superioare in domeniul ,educatiei parentale si implicariiparintilor in actul
educational”

- 13 grupe a cate 20 de cadre didactice din institutiile de invatamant partenere/asociate;

- 40 de cadre vor primi subventiept implementarea de activitati suport in valoare de 1000 lei;

- Cel putin 90% vor avea competentele imbunatatite.

Rezultate Subactivitatea 13.1: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport optim
cost-eficienta.

Asigura atingerea tuturor indicatorilor

1 set proceduri manageriale

1 set instrumente evaluare

1 instrument managementul riscurilor

Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului

Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificarietc)

Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Rezultate Subactivitatea 13.2: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport optim
cost-eficienta.

Asigura atingerea tuturor indicatorilor

Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului

Achizitii realizate

Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificarietc)

Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Activitati finantate

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participariipentru minim 260 copii cu
varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la educatie a copiilor din grupuri
vulnerabile.

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor in
activitatieducationale.

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260 copii cu varsta intre 2 si 5
aniselectionati in GT

Activitatea 4. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 480 de copii cu
varstele intre 6 si 16 anicontribuind si la desegregarea copiilor din grupuri vulnerabile si combaterea discriminarii cu privire la accesul lor
la educatie

Activitatea 5. Imbunatatirea contextului educational in vederea cresteriiatractivitatiieducatiei pentru copiii selectionati in GT, in special a
celor cu dizabilitati, si a combaterii discriminarii de orice tip care ar putea bloca accesul copiilor la educatie

Activitatea 6. Furnizarea de servicii si programe pentru crestereaparticiparii si a calitatii rezultatelor scoale pentru cei 480 copii cu varsta
intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea 7. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a celor 480 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT prin implicarea lor si a
parintilor/tutorilor in activitatieducationale

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material la cei 480 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT pentru facilitarea
accesului la educatie pe durata a 5 semestre scolare

Activitatea 9. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 200 de tineri si
adulticare nu au finalizat invatamantul obligatoriu in vederea participarii la programe de a doua sansa, de tip a doua sansa si formare
profesionala si combaterea discriminarii cu privire la finalizarea educatiei obligatorii a tinerilor/adultilor din grupuri vulnerabile

Activitatea 10. Furnizarea de servicii de a doua sansa pentru 200 de tineri si adultiselectionati in GT

Activitatea 11. Furnizarea de sprijin la cei 200 tineri si adultiselectionati in GT pentru facilitarea participarii la programe de a doua sansa
Activitatea 12. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatiriiparticiparii la educatiela 260 cadre didactice din scolilepartenere sau
asociate in proiect

Activitatea 13. Managementul de proiect

Imprumuturi
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STRUCTURA GRUPULUI

Muncipiul Baia Mare este o administratie publica locald reprezentand totalitatea organelor cu competenta generala sau speciala
constituite pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unitati administrativ-teritoriale, organizata pe compartimentele,
avand in subordine mai multe servicii specializate (un serviciu specializat care are rol de gestionare si solutionare a problemelor sociale,
economice, de infrastructura publica, strategii si planuri de dezvoltare). Aceste servicii vor fi implicate direct in implementarea proiectului
propus. Solicitantul, prin aparatul propriu, are vasta experienta in implementarea de proiecte cu fonduri externe sau guvernamentale cu
impact major asupra populatiei baimarene, cu teme relevante pentru prezentul proiect, care vine in completarea rezultatelor obtinute
anterior. Intelegand rolul important al dezvoltarii prin portofolii de proiecte, UAT Baia Mare a sustinut, initiat si dezvoltat proiecte in toate
domeniile de activtate publica. Solicitantul este implicat in toate activitatie proiectului, asumandu-si astfel in mod direct si concret
responsabilitatea obtinerii rezultatelor si a indicatorilor stabiliti. Solicitantul are experienta semnificativa in domeniul proiectului propus, si-a
asumat interventia in aceasta directie prin strategiile de dezvoltare (SIDU, PAED, PMUD, SCBM, SSBM) pe termen mediu (2020) si lung
(2030), contribuie cu experienta specifica in implementarea de proiecte cu fonduri nerambursabile externe, pune la dispozitia proiectului
resursele umane si materiale necesare, cu competente si expertiza relevanta in activitatile specifice ale proiectului, cat si in implementare
si sustenabilitate, si contribuie la bugetul proiectului cu buget propriu.

Membru 2

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizatie:

Tipul Organizatiei:

Este intreprinderea IMM:

Cod de inregistrare fiscala/CIF:

Numar de inregistrare la
Registrul autoritatilor publice:

Cod CAEN principal:

Data infiintarii:

nregistrat in scopuri de TVA:
Entitate de drept public:

Adresa postala:

Telefon/Fax:
Adresa e-mail:

Pagina Web:

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE
institutie de Tnvatamant pre-universitar de stat acreditata

NU

26642900

859735117A
8531 - Invatamant secundar general

01/01/1960

NU
NU

Municipiul Baia Mare, Romania, Str. Arenei nr. 15, , judetul Maramures, cod postal 430414,
Roméania

0262210180 / 0262210180
scoalanbalcescul@yahoo.com

www.sc-n-balcescu-bm.scoli.edu.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII

Functie:
Nume:
Telefon/Fax:

Adresa de e-mail:

DATE FINANCIARE

director
Silvia Florina Pop
0740855298 / 0262210180

popsilviaflorina@yahoo.com

CONTURI BANCARE

Cod IBAN

RO09TREZ43621
D426000XXXX

Cont

EXERCITII FINANCIARE - LEI

Numar

Perioada mediu de (a:llfggedr?
salariati
01/01/2013 - 12
31/12/2013
01/01/2014 - 42
31/12/2014
01/01/2015 - 22
31/12/2015

Banca Sucursala Adresa Swift
TREZORERIA BAIA BAIA MARE ALEEA SERELOR, nr.2A,
MARE Localitate Municipiul Baia Mare,
Cod postal: ,Maramures,
Romania
Active totale  Venituri totale Capital sqcial Capital s_ocial Profit NET Profit in Venituri Cheltuieli
subscris propriu exploatare cercetare cercetare
1,043,560.00
1,265,290.00
1,371,130.00
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FINANTARI

Asistentad acordata anterior
Cod SMIS: PEC024

Titlul proiectului: Incluziunea Sociald a Copiilor prin Acces la EducatiE —~PEC024

Nr. de inregistrare contract: 05/SC/SEE /23 IAN 2015
Data incepere: 23 I1AN 2015

Data finalizare: 30 APR 2016

Valoarea totala proiect: 375,298.00 LEI
Valoare eligibila proiect: LEI
Valoare eligibila beneficiar: LEI
Valoare sprijin beneficiar: LEI
Rambursare efectiva: LEI

Entitate finantatoare: Fondul Roméan de Dezvoltare Sociala

Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Proiectul isi propune sa intervina in trei pungi ale saraciei de la nivelul municipiului Baia Mare (cartier Vasile Alecsandri/Hotvon, cartier
Craica si cartier Ferneziu) caracterizate prin saracie extrema, abandon scolar ridicat si pericol crescut de separare a copiilor de parintii
lor, prin realizarea unei retele sociale de sprijin reprezentate de 3 Centre (Centrul de Reabilitare Sociala pentru copii aflati in situatie de
risc, Centrul de Educatie Sanse Egale si Centrul de Incluziune a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate si a celor cu talente
deosebite) ce vizeaza furnizarea unui pachet de servicii integrate reprezentat de acces la educatie informala

Rezultate

-PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR
-AMENAJARE, DOTARE CENTRU DE EDUCATIE SANSE EGALE

Activitati finantate

SCOALA DUPA SCOALA

EDUCATIE TIMPURIE

AMENAJARE, DOTARE CENTRU DE EDUCATIE SANSE EGALE
SERVICII CATERING

Asistenta solicitata

STRUCTURA GRUPULUI

P2 este o unitate scoala urmarind dezvoltarea personala si educationala a elevilor, intr-o abordare holistica (educatie, abilitati personale,
abilitati sociale, etc.), implicand cat mai multi actori relevanti (parinti, comunitate, institutiile publice si societatea civild) . Scoala
gestioneaza programul educational pentru peste 500 elevi, de la nivel prescolar, primar, gimnazial, a doua sansa nivel primar, a doua
sansa nivel secundar inferior. Activitatea de educatie este completata si de activitati de tipul ,after school”.Am dezvoltat activitatea
institutiei inclusiv prin programe, proiecte si parteneriate educationale finantate prin fonduri nerambursabile, inclusiv in colaborare cu
solicitantul. Scoala are in aria de inregistrare zona marginalizata vizata in proiect, copiii din comunitate fiind inscrisi la scoala noastra.
Avem o continua preocupare pentru a raspunde nevoile acestora pentru a creste gradul de participare, diminua abandonul scolar si a-si
imbunatati rezultatele scolare.In proiectul propus, scoala va contribui la: Furnizarea de masuri educationale copiilor din grupul tinta si a
doua sansa pentru adulti, in Activitatile 3 si 4.Scoala va colabora alaturi de ceilalti parteneri la identificarea beneficiarilor si recrutarea lor
in grupul tinta (Activitatea 2) si va sprijini furnizarea de activitati de sanatate mentala adresate copiilor din grupul tinta (Subactivitatea
9.1).Astfel, P2 are experienta semnificativa in domeniul proiectului propus, contribuie la proiect cu experienta specifica in implementarea
de proiecte cu fonduri nerambursabile, pune la dispozitia proiectului resursa umana cu competente si expertiza relevanta atat in serviciile
furnizate prin proiect.
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Documente incércate

Fisier

105525_Decl_privind_evit_dublei_finantari_S.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc calificari Darabus Stefan.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Darabus Stefan.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc.justificative DARABUS STEFAN SD.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL HHC.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie privind eligibilitatea TVA S.B.N SD.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie privind evitarea dublei finantari HHC SD.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie TVA 105525 HHC SD.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Diplome si calificari Pop Silvia.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie eligibilitate TVA MBM SD.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie eligibilitate MBM SD.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie eligibilitate 105525 HHC SD.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie de eligibilitate S.B.N.SD.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie angajament 105525 HHC SD.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Alocare bugetara Liceul Sportiv BM.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Documente Flavia Sabau.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Diplome Flavia Sabau.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 2 Analiza nevoi.pdf

826535B056053622466403F0FB56C74CC5D15A72F1BCD58C4550A88
1B8C69577

Retea scolara 2015-2016 aprobata prin HCL 414din2014.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Pop Silvia Florina.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord colaborare hhc (1).pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Flavia Sabau MBM.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc justificative Pop Silvia.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Nota justificativa parteneriat HHC Solicitant.pdf

E5751769126208BD8FFBOEC77798B2373BFDB30FE1E86FF51ACDE3
405D0B799B

Data incarcare fisier

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016
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Descriere

Declaratie privind evitarea dublei finantari MBM

Dimplome si callificari darabus Stefan - manager proiect - HHC

CV darabus Stefan-manager proiect HHC

Doc.justificative Darabus Stefan - manager proiect - HHC

HCL partieicpare MBM in proiectul Masuri integrate in domeniul

educatiei...

Declaratie eligibilitate TVA - S.N.B.

Declaratie privind evitarea dublei finantari HHC

Declaratie privind eligibilitatea TVA - HHC

Diplome si calificari Pop Silvia-coord.masuri educ SNB

Declaratie eligibilitate TVA - MBM

Declaratie eligibilitate MBM

Declaratie eligibilitate HHC

Declaratie eligibilitate S.N.B.

Declaratie angajament HHC

Alocare bugetara Liceul Sportiv BM

Doc.justificative Sabau Flavia - coord.masuri educ MBM

Diplome si calificari Sabau Flavia - coord.masuri educ.MBM

Anexa 2 Analiza nevoi

Retea scolara 2015-2016 aprobata prin HCL 414din2014

CV Pop Silvia Florina - Coord.masuri educationale SNB

Acord colaborare unitati invatamant

CV Flavia Sabau - Coord.masuri educ. MBM

Doc justificative Pop Silvia - coord.masuri educ SNB

Nota justificativa privind valoarea adaugata a parteneriatului



Fisier

1SO 14001 MBM.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Procura Notariala S.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie privind evitarea dublei finantari SNB.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ACORD PARTENERIAT 105525 semnat (1).pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Matrice HHC v2.pdf

526284AEAAAQ7E3FA3AFF6146996BE45BD6F3757FOBEBCA78ESEBB
2043FB573B

Procura Notariala S.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord Centru Igienizare Baia Sprie.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 1 proceduri Prevenire model.pdf

91C07B4EC7A76FABAFOD5F3EF3DF43185727036F82FC214FOFD181
ASF6BA9E34

Conventie colaborare DGASPC BC 03.2017.pdf

A39D4C27820C9BDA7A2637197112437A771C446467B9609CA764F54
6D36762F7

Conventie colaborare DGASPC SB 2016.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Decizia nr 110_HHC.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract de finantare proiect POSDRU 2.2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord America International School of Transilvania.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord Centru Zi Belcesti.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord Centru Zi Viseu.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord de parteneriat Scoala Recea After School.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord parteneriat comunitati marginalizate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord parteneriat Pirita.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie asociere Centrul de Zi lasi 2016.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie DGASPC Bistrita Nasaud 2015.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie DGASPC lasi+act aditional.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie DGASPC MM.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie DGASPC SB 2014.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie HHC R - SPAS BM 2016.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Proiect Parteneriat Educational Sighet.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017
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Descriere

ISO 14001 MBM

Procura Notariala semnatura electronica MBM

Declaratie privind evitarea dublei finantari SNB

Acord de parteneriat

Matricea logica a proiectului

Clarificare_Procura notariala imputernicire semnatura

electronica_Municipiu Baia Mare_P1

Clarificari_Acord Centru Igienizare Baia Sprie_S

Clarificari_Anexa 1 proceduri Prevenire model_S

Clarificari_Conventie colaborare DGASPC BC 03.2017_S

Clarificari_Conventie colaborare DGASPC SB 2016_S

Clarificari_Decizia nr 110_HHC_S

Clarificari_Contract de finantare proiect POSDRU 2.2_P1

Clarificari_Acord America International School of Transilvania_S

Clarificari_Acord centrul de Zi Belcesti_S

Clarificari_Acord Centru Zi Viseu_S

Clarificari_Acord de parteneriat Scoala Recea After School_S

Clarificari_Acord parteneriat comunitati marginalizate_S

Clarificari_Acord parteneriat Pirita_S

Clarificari_Conventie asociere Centrul de Zi lasi 2016_S

Clarificari_Conventie DGASPC Bistrita Nasaud 2015_S

Clarificari_Conventie DGASPC lasi+act aditional_S

Clarificari_Conventie DGASPC MM_S

Clarificari_Conventie DGASPC SB 2014_S

Clarificari_Conventie HHC R - SPAS BM 2016_S

Clarificari_Proiect Parteneriat Educational Sighet_S



Fisier

Protocol de colaborare ISJ MM.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raport_Anual_2015_web_opt.pdf

8FAFED44304DC3330AEC9FB73474E9012B9FCD874137E52DEA9AB1
D89074A8A8

Adresa clarificari.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract finantare proiect Curcubeu SEE Ro11.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Rezumat proiect Centrul de Educ Timpurie CURCUBEU SEE Ro1l1.pdf

D63D91D10513B39ABD798FDAE99E6CEEBD80FIFS9EF58AE1C04D5
2FBBC49E946

Adresa Sc.N.Balcescu privind programul a doua sansa.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Catalog program a doua sansa.pdf

56ED1475E8AC822AB3CDEA7E057FF2B63422F57F3B3CA23DA20F07
04F6F78D7E

Contract de finantare POR - Centrul Phoenix.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Fisa proiect 18151- Phoenix.pdf

OBDB9ADSEGED71E7689529B1B472F58979D5EOEFADD45B3860A86D
5367663DA9

Fisa sintetica proiect 18151- Phoenix.pdf

A395CB904B3CA91A64FC75B93D740C1BEB7BA3EE45F8C44317C995
FCE18B19CA

Formularul cererii de finantare proiect Phoenix.pdf

B28353BD85E5A2D3EA66CBIC61DF1F52F7D1509D1E2357BB1D7638
7F42CCD891

Cererea de finantare proiect POSDRU 2.2.pdf

6B1371446975A81DAEBO9A850A21B14CF1E9A3640397E90099A04CE
C1F150A07

Raspuns clarificari 1_Scoala cum ne place HHC(semnat).pdf

AE31EDEC42BFC9E4C0760B5E3108DD75CA04427EAB8DF229C91D2
31AC6EO00F4D

Clarificare_P2_Certificat atestare fiscala Consiliul Local.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_P2_Certificat atestare fiscala ANAF.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_P2_Dispozitie desemnare persoana semnare documente.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_P2_Lista echipamentelor previzionate a fi achizitionate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari_P1_Certificat_atestare_fiscala_buget_local_MBM.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari_P1_Certificat_atestare_fiscala_ ANAF_MBM.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_Raspuns scrisoare clarificari 3.pdf

9450321D6E3CD0CC09223161D0912C2F03B40D53AD83CEA44A2CBF
DC4B215FC5

Clarificari_Acord de parteneriat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_S_certificat de atestare fiscala anaf.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_S_certificat de atastare fiscala impozite si taxe locale.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_S_notificare imputernicire consiliul director.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_S_formular 3.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

06/07/2017

09/10/2017

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018
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Descriere

Clarificari_Protocol de colaborare 1ISI MM_S

Clarificari_Raport_Anual_2015_web_opt_S

Adresa raspuns clarificari

Clarificari_Contract finantare proiect Curcubeu SEE Roll_P1

Clarificari_Rezumat proiect Centrul de Educ Timpurie CURCUBEU

SEE Roll_P1

Clarificari_Adresa Sc.N.Balcescu privind programul a doua sansa_P2

Clarificari_Catalog program a doua sansa_P2

Clarificari_Contract de finantare POR - Centrul Phoenix_P1

Clarificari_Fisa proiect 18151- Phoenix_P1

Clarificari_Fisa sintetica proiect 18151- Phoenix_P1

Clarificari_Formularul cererii de finantare proiect Phoenix_P1

Clarificari_Cererea de finantare proiect POSDRU 2.2_P1

Raspuns clarificari 1_Scoala cum ne place

Clarificare_P2_Certificat atestare fiscala Consiliul Local.pdf

Clarificare_P2_Certificat atestare fiscala ANAF.pdf

Clarificare_P2_Dispozitie desemnare persoana semnare

documente.pdf

Clarificare_P2_Lista echipamentelor previzionate a fi achizitionate.pdf

Clarificari_P1_Certificat_atestare_fiscala_buget_local_MBM.pdf

Clarificari_P1_Certificat_atestare_fiscala_ ANAF_MBM.pdf

Clarificare_Raspuns scrisoare clarificari 3.pdf

Clarificari_Acord de parteneriat.pdf

Clarificare_S_certificat de atestare fiscala anaf.pdf

Clarificare_S_certificat de atastare fiscala impozite si taxe locale.pdf

Clarificare_S_notificare imputernicire consiliul director.pdf

Clarificare_S_Formularul 3



Fisier Data incarcare fisier Descriere

Clarificari 2_Adresa ANAF referitor FIF-uri P2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 23/01/2018 Clarificari 2_Adresa ANAF referitor FIF-uri P2.pdf
B7852B855

Clarificari 2_Acord parteneriat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 23/01/2018 Clarificari 2_Acord parteneriat.pdf

B7852B855

Clarificari 2_Tabel centralizator echipa implementare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 23/01/2018 Clarificari 2_Tabel centralizator echipa implementare.pdf
B7852B855

Clarificari 2_Certificat atestare fiscala ANAF_P2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 23/01/2018 Clarificari 2_Certificat atestare fiscala ANAF_P2.pdf
B7852B855

Clarificare 6_Certificat atestare fiscala Buget Local_P1_Mun Baia

Mare_Febr 2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/02/2018 Clarificare 6_Certificat atestare fiscala Buget Local_P1_Mun Baia
B7852B855 Mare_Febr 2018

Clarificari 6_Certificat de atestare fiscala Bugetul Local_P2_Februarie

2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/02/2018 Clarificari 6_Certificat de atestare fiscala Bugetul Local_P2_Februarie
B7852B855 2018

Clarificare 6_Certificat atestare fiscala anaf_S_HHC_febr 2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/02/2018 Clarificare 6_Certificat atestare fiscala anaf_S_HHC_febr 2018
B7852B855

Clarificari 6_Certificat atestare fiscala ANAF_P2_Februarie 2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/02/2018 Clarificari 6_Certificat atestare fiscala ANAF_P2_Februarie 2018
B7852B855

Clarificare 6_Certificat atestare fiscala bugetul local_S_HHC_febr

2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/02/2018 Clarificare 6_Certificat atestare fiscala bugetul local_S_HHC_febr
B7852B855 2018

Clarificare 6_Certificat atestare fiscala ANAF_P1_Mun Baia Mare_Febr

2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/02/2018 Clarificare 6_Certificat atestare fiscala ANAF_P1_Mun Baia
B7852B855 Mare_Febr 2018

Clarificari 6_Acord parteneriat_Februarie 2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/02/2018 Clarificari 6_Acord parteneriat_Februarie 2018

B7852B855

imputernicire Stefan Darabus.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 22/02/2018 imputernicire Stefan Darabus

B7852B855

certificat atestare fiscala anaf.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 18/05/2018 certificat atestare fiscala anaf

B7852B855

certificat atestare fiscala bugetul local.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 18/05/2018 certificat atestare fiscala bugetul local

B7852B855

Certificat buget local_Sc N B.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 18/05/2018 Certificat buget local_Sc N B

B7852B855

Decizie obligatii plata Sc N B.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 18/05/2018 Decizie obligatii plata Sc N B

B7852B855

Certificat ANAF_Sc N B.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 18/05/2018 Certificat ANAF_Sc N B

B7852B855

Certificat fiscal ANAF_MBM.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 18/05/2018 Certificat fiscal ANAF_MBM

B7852B855

Certificat Buget local_MBM.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 18/05/2018 Certificat Buget local_MBM

B7852B855

Atribute proiect

Tip proiect: Proiecte FSE

Proiect major: NU

CCl:
Proiectul figureaza in lista Proiectelor Majore (PM): NU
Proiect fazat: NU
Proiectul face parte dintr-o retea transeuropeana: NU
Operatiunea este Plan de Actiune Comun (PAC): NU

Codul comun de indentificare al planului de actiune comun:
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Proiectul include finantare Initiativa Locuri de Munca pentru NU

Tineri (ILMT):
Sprijinul public va constitui ajutor de stat: DA
Proiectul este in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP): NU
Proiectul este generator de venit: NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000: NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD: NU
Proiectul este instrument financiar: NU

Responsabil de proiect

Nume si prenume :
Functie :

Telefon :

Fax :

. stefan@hhc.ro

Adresa e-mail

Persoana de contact

DARABUS STAFAN VASILE
Manager proiect
0740245929

0262227419

Nume si prenume :
Functie :

Telefon :

Fax :

Adresa e-mail :

POP BIANCA
Responsabil
0740142802
0262227419
bianca.pop@hhc.ro

Capacitate solicitant

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Sursa de cofinantare
Contributie privata

Calitatea entitatii Tn proiect
Partener social

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativa

Ponderea cea mai mare in asig temelor secundare o are NEDISCRIMINAREA (62,78%), apoi INOVAREA SOCIALA (23,40%), si
TMBUNATATIREA ACCESIBILITATII, A UTILIZARII SI A CALITATII TIC (0,97%).

Intreg pr este gandit pt a contrib la cresterea accesului si participarii la ed a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani/elevilor intre 6-16 ani, tinerilor
si adultilor care au parasite timpuriu scoala din grp vuln- intreg GT prezinta vulnerabilitati corelate cu PTS, care vor cotrib la
COMBATEREA DISCRIMINARII fata de cei care nu sunt in grp vuln. In toate act cu acestia, in special la copii si elevi sunt prevazute
masuri de desegregare, de implicare in act a copiilor care nu sunt intr-o sit de vulnerab. Sprijinul furnizat are un scop motivational dar a
fost prevazut pt asig reducerii disparitatilor socio-econ fata de copii din fam care nu au dificultati fin. In pr a fost prevazut un progr de dezv
personala care va avea ca obiectiv si cresterea rezilientei la discriminare, care va fi implem cu toti elevii cu varsta intre 6 si 16 ani.

In ceea ce priveste INOVAREA SOCIALA act prevazute pt a contribui la aceasta tema secundara contrib la cresterea participarii la
Tnvatamantul obligatoriu, n special pentru copiii care provin din grp vuln (copii de etnie roma, cu nevoi educat special/dizab etc),
promovarea unor metode inovative de predare si invatare cu scopul reducerii parasirii timpurii a scolii, inclusiv prin instruirea adultilor
semnificativi din viata copiilor, act de sprijinire celor care au parasit timpuriu scoala pt reintoarcerea n sistemul de educatie pentru
finalizarea/ completarea studiilor si cresterea oportunitatilor viitoare, inclusive in ceea ce priv ocuparea (implicarea angajatorilor in pr).

Capacitate financiara

Capacitate tehnica

Capacitate juridica
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Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Sursa de cofinantare
Buget local

Calitatea entitatii in proiect
Autoritate locald cu responsabilitati in domeniul asistentei sociale

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativa

Ponderea cea mai mare in asig temelor secundare o are NEDISCRIMINAREA (62,78%), apoi INOVAREA SOCIALA (23,40%), si
TMBUNATATIREA ACCESIBILITATII, A UTILIZARII SI A CALITATII TIC (0,97%).

Intreg pr este gandit pt a contrib la cresterea accesului si participarii la ed a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani/elevilor intre 6-16 ani, tinerilor
si adultilor care au parasite timpuriu scoala din grp vuln- intreg GT prezinta vulnerabilitati corelate cu PTS, care vor cotrib la
COMBATEREA DISCRIMINARII fata de cei care nu sunt in grp vuln. In toate act cu acestia, in special la copii si elevi sunt prevazute
masuri de desegregare, de implicare in act a copiilor care nu sunt intr-o sit de vulnerab. Sprijinul furnizat are un scop motivational dar a
fost prevazut pt asig reducerii disparitatilor socio-econ fata de copii din fam care nu au dificultati fin. In pr a fost prevazut un progr de dezv
personala care va avea ca obiectiv si cresterea rezilientei la discriminare, care va fi implem cu toti elevii cu varsta intre 6 si 16 ani.

In ceea ce priveste INOVAREA SOCIALA act prevazute pt a contribui la aceasta tema secundara contrib la cresterea participarii la
fnvatamantul obligatoriu, n special pentru copiii care provin din grp vuln (copii de etnie roma, cu nevoi educat special/dizab etc),
promovarea unor metode inovative de predare si invatare cu scopul reducerii parasirii timpurii a scolii, inclusiv prin instruirea adultilor
semnificativi din viata copiilor, act de sprijinire celor care au parasit timpuriu scoala pt reintoarcerea n sistemul de educatie pentru
finalizarea/ completarea studiilor si cresterea oportunitatilor viitoare, inclusive in ceea ce priv ocuparea (implicarea angajatorilor in pr).

Capacitate financiara

Capacitate tehnica

Capacitate juridica

Membru 2 - SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE

Sursa de cofinantare

Buget local

Calitatea entitatii Tn proiect
Nivel ISCED 0-2

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativa

Ponderea cea mai mare in asig temelor secundare o are NEDISCRIMINAREA (62,78%), apoi INOVAREA SOCIALA (23,40%), si
TMBUNATATIREA ACCESIBILITATII, A UTILIZARII SI A CALITATII TIC (0,97%).

Intreg pr este gandit pt a contrib la cresterea accesului si participarii la ed a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani/elevilor intre 6-16 ani, tinerilor
si adultilor care au parasite timpuriu scoala din grp vuln- intreg GT prezinta vulnerabilitati corelate cu PTS, care vor cotrib la
COMBATEREA DISCRIMINARII fata de cei care nu sunt in grp vuln. In toate act cu acestia, in special la copii si elevi sunt prevazute
masuri de desegregare, de implicare in act a copiilor care nu sunt intr-o sit de vulnerab. Sprijinul furnizat are un scop motivational dar a
fost prevazut pt asig reducerii disparitatilor socio-econ fata de copii din fam care nu au dificultati fin. In pr a fost prevazut un progr de dezv
personala care va avea ca obiectiv si cresterea rezilientei la discriminare, care va fi implem cu toti elevii cu varsta intre 6 si 16 ani.

In ceea ce priveste INOVAREA SOCIALA act prevazute pt a contribui la aceasta tema secundara contrib la cresterea participarii la
Tnvatamantul obligatoriu, n special pentru copiii care provin din grp vuln (copii de etnie roma, cu nevoi educat special/dizab etc),
promovarea unor metode inovative de predare si invatare cu scopul reducerii parasirii timpurii a scolii, inclusiv prin instruirea adultilor
semnificativi din viata copiilor, act de sprijinire celor care au parasit timpuriu scoala pt reintoarcerea in sistemul de educatie pentru
finalizarea/ completarea studiilor si cresterea oportunitatilor viitoare, inclusive in ceea ce priv ocuparea (implicarea angajatorilor in pr).

Capacitate financiara

Capacitate tehnica

Capacitate juridica
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Localizare proiect

ROMANIA

Componenta 1

Regiunea
Judetul

Localitatea

Regiunea
Judetul

Localitatea

Informatii proiect

Nord-Vest
Maramures

Municipiul Baia Mare

Informatii proiect

Nord-Vest
Maramures

Oras Tautii-Magheraus
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Proiectul se adreseaza unor unitati scolare din judetul Maramures, majoritatea avand punctaj 6 conform Anexei 1-lerarhizare scoli, aflate
in zone dezavantajate din punct de vedere socio-economic din Baia Mare, populatie scolara in care aproximativ 58% sunt copii din mediul
rural, peste 15% elevi sunt de etnie roma. Zona aferenta scolilor/gradinitelor include si o zona de tip getou, in care participarea la educatie
este foarte foarte mica (0% pt nivelul anteprescolar, 10% pt prescolar si doar 40% pentru nivel scolar).

Nevoile unitatilor scolare incluse in proiect sunt corelate cu situatia nationala, contribuind la rata de abandon scolar a Romaniei de 17,3%.
Ca urmare a acestei problematici, Romania si-a asumat cresterea accesului si participarii la educatie, in corelare cu Strategia Europa
2020, stabilind pentru 2020 o tinta de 11,3% in ceea ce prioveste rata de abandon. Conform unui studiu realizat de World Vision
Romania, procentul copiilor care abandoneaza scoala in fiecare an este de 2,4% ceea ce face extrem de dificila pt Romania atingerea
tintei propuse daca nu se intervine structurat si strategic pe o abordare la nivelul problemelor reale cu care se confrunta copiii si fam
acestora. Fra aceasta interventie stucturata, cu impact pe termen mediu si lung, tinta propusa nu se va putea atinge.

Astfel, plecand de la aceasta realitate sociala, am stabilit ca OBIECTIV GENERAL al proiectului cresterea accesului si participarii la
educatie pentru 840 copiii cu varsta intre 2 si 16 ani din grupuri vulnerabile si a 200 tineri/adulti care nu si-au finalizat studiile obligatorii,
prin implementarea de masuri de prevenire, interventie si compensare in baza unui plan educational individualizat, intr-o abordare
integrata, adresandu-ne inclusiv parintilor/tutorilor sau personalulului implicat in actul educational.

Pentru atingerea acestui obiectiv propunem un proiect de tip mare/combinat, implementat pe durata a 3 ani, structurand un raspuns
integrat la nevoile comunitatii format din masuri de prevenire, interventie si compensare la nivel educational, care sa creasca accesul si
participarea la educatie atat la copii/elevi cu varsta intre 2 si 16 ani, cat si la tineri si adulti care nu si-au finalizat invatamantul obligatoriu.
Scopul este de a creste nivelul de educatie a populatiei, prin includerea si mentinerea in programe de educatie a copiilor, dar si
reincluderea tinerilor si adultilor in vederea continuarii scolii.

Riscul de saracie si excluz sociala este indirect direct proportional cu nivelul educatiei pers. Interventia in educatia copiilor este de dorit pt
a rupe cercul vicios al saraciei, lipsa educatiei si atitudinea dezinteresata fata de educatie perpetuandu-se de la o generatie la alta.

La nivelul unitatilor educationale (inclusiv in ceea ce priveste educatia timpurie) implicate in proiectul propus, localizate in Baia Mare, in
cartiere in care locuiesc in general familii care intampina dificultati financiare (risc crescut de saracie), au fost aplicate 2 studii (din care
unul pentru fundamentarea prezentului rpoiect). Plecand de la realitaea ca doar aprox 60% dintre copiii din comunitatile vizate participa la
activitati educationale am identificat urmatoarele problematici:

Participare redusa la educatia timpurie;

- Interes scazut a parintilor/tutorilor fata de participarea copiilor la educatie, inclusiv la cea timpurie, generata inclusiv de nivelul
scazut de educatie a parintilor/tutorilor;

- Dificultati familiale de tipul: (1) venituri reduse pe membru de familie, (2) prezenta intr-un numar semnificativ a copiilor care
provin din familii monoparentale, parinti plecati in strainantate, aflati in grija altor adulti, (3) copii din familii cu nivel educational scazut;

- Participare redusa la programul scolar, cu rata mare de absente nemotivate, repetentie, rezultate educationale scazute;

- Prezenta riscului de discriminare si segregare: numar semnificativ de copii din mediul rural, copii de etnie roma, copii cu cerinte
educationale speciale (cu dizabilitati, copii institutionalizati, cu probleme de comportament, sau nevoi educationale suplimentare).

Vom aborda aceste problematici pentru diferite tipuri de vulnerabilitati corelate cu parasirea timpurie a scolii (asa cum apar ele mentionate
si in Strategia privind reducerea parasirii timpurii a scolii Tn RO si in Ghidul Solicitantului ,Scoala pentru toti”), prin activitati structurate in
baza urmatoarelor masuri de interventie definite prin Ghidul Solicitantului ,Scoala pentru toti”, de tipul 1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i,ii si iii,
1.3.2./a)iii si iv, 1.3.2./b)i, ii siiii, 1.3.2./c, 1.3.3./a)i, astfel:

Derularea de campanii de constientizare a comunitatii, in special a parintilor/tutorilor cu privire la importanta participarii copiilor la educatie
incepand cu educatia timpurie, inclusiv implementarea unui program de interventie structurat de educatie parentala cu participarea a cel
putin un parinte/tutore pentru toti copiii din grupul tinta; pe termen lung ne dorim ca parintii/tutorii, constienti fiind de importanta educatiei,
sa sustina participarea la educatie, inclusiv educatie timpurie, a copiilor in comunitatea vizata, si chiar sa incurajeze alti parinti/tutori de a
privi cu incredere in educatie;

Sprijinirea si motivarea directa a copiilor si parintilor/tutorilor de a participa la educatie prin furnizarea de sprijin material si financiar, care
sa aduca efectiv copilul/parintele sau tutorele in activitatile prevazute in proiect; acestea vor fi furnizate conditionat de participarea stabilita
in planul educational individualizat si in schema de sprijin pentru parinte- motivarea concreta este prima etapa, avand rezultate de scurta
durata (doar pe perioada de furnizare a sprijinului) dar ofera oportunitatea, prin participarea la activitatile de interventie, de schimbare a
atitudinii fara de educatie atat la copii cat si la parinti/tutori, pentru a forma o motivatie intrinseca care sa mentina copilul in educatie pe
termen lung, inclusiv dupa finalizarea sprijinului material/financiar; de asemenea, acest tip de sprijin contribuie la decalajul financiar al
copiilor din familiile sarace fata de copiii care nu sunt in situatie de vulnerabilitate data de saracie, sa aiba cele necesare participarii la
educatie (imbracaminte, incaltaminte, rechizite etc), reducand inclusiv riscul de discriminare;

- Realizarea de activitati educationale, inclusiv extracurriculare, care pe de o parte sa contribuie la cresterea atractivitatii
educatiei pentru copiii din grupul tinta, iar pe de alta parte sa reduca decalajul de invatare, contribuind la imbunatatirea rezultatelor
scolare, diminuand riscul de corigente/repetentie/abandon, dar si imbunatatind stima de sine a copiilor, prin obtinerea unor rezultate
scolare buna ccea ce va creste probabilitatea ramanerii in educatie a copiilor, si chiar sansele de continuare a invatamantului obligatoriu;
pe termen lung ne asteptam ca acesti copii/elevi care au participat la activitatile furnizate in proiect, vor avea o atitudine imbunatatita fata
de scoala, rezultate scolare imbunatatite, vor iesi din zona de risc de abandon scolar; aceste activitati sunt astfel structurate incat sa
contribuie la diminuarea discriminarii si a segregarii, implicand si copii care nu sunt in situatii de vulnerabilitate;

- Activitati de intarire, de dezvoltare personala care sa asigure mentinerea rezultatelor pe termen lung: asistenta si consiliere a
parintilor/tutorilor si a copiilor din GT, in vederea rezolvarii tuturor problemelor care apar pe parcurs si scaderii riscului de abandonare a
participarii la activitatile din planul educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte, asistenta tranzitiei de la un nivel
educational la altul, sau alte nevoi identificate pe parcurs, realizarea si implementarea unui program de dezvoltare personala, cu scopul
autocunoasterii si cresterii stimei de sine, cresterii rezilientei la disciminare (toti copiii din GT fiind in situatii de vulnerabilitate), abilitati de
viata sanatoasa etc.; aceste activitati vor sprijini schimbarea sustenabila a atitudinii copiilor, parintilor/tutorilor, in ceea ce priveste viitorul
lor, accentuand constientizarea importantei educatiei in generarea unui nivel crescut a calitatii vietii;

Furnizarea de programe de a doua sansa, adresate in special parintilor/tutorilor copiilor din GT, care pe de o parte vor creste nivelul de
educatie a tinerilor/adultilor din comunitate, si astfel capacitatea de ocupare pe piata muncii, cu impact in timp asupra cresterii venitului
familiei si iesirea din zona de risc de saracie, dar va avea o valoare adaugata extrem de importanta: va contribui la constientizarea
importantei educatiei si a sprijinirii copiilor in educatie, devenind model pentru copiii lor, dar si pentru alti tineri si adulti din comunitate.
Pentru ca raspunsul la problematica identificata sa fie integrat, propunem in vederea cresterii atractivitatii educatiei, obiective de
infrastructura in directia reabilitatii, modernizarii si dotarii spatiilor educationale, dar si interventia la nivelul abilitatilor cadrelor didactice si a
personalului de sprijin, prin instruire in metode de predare/invatare activ-participative, interactive si centrate pe copil. Acesat fiind si un
aspect de asigurare a sustenabilitatii interventiei in proiect. De asemenea, ca sprijin al sustenabilitatii proiectului, propunem activitati de
implicare a comunitatii, prin actori relevanti, atat in ceea ce priveste scoala, cat si in sustenabilitatea programului de a doua sansa (fiind
implicati angajatori in activitatile cu tinerii si adultii participanti).
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Proiectul este stucturat in functie de nevoi, prin ansamblu de activitati individualizate fiecarei etape educationale (pe grupa de varsta), au
fost formulate obiectivele specifice ale proiectului, care vor contribui la atingerea obiectivelor specifice ale apelului
POCU/74/6/18/18/Operatiune compozita OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Prin activitatile propuse pentru atingerea obiectivelor stabilite, proiectul va contribui la obiectivele ,Strateg privind reducerea parasirii
timpurii a scolii Tn RO”, atingand 3 piloni ai acestei strategii care sunt in capacitatea interventiei locale (PILONULL: asigurarea accesului la
educatie si 0 ed de calitate pt toti copiii, PILONUL2: asigurarea finalizarii Tnv obligatoriu de catre toti copiii, PILONUL 3: reintegrarea in
sistemul educat a pers care au parasit timpuriu scoala), pe termen lung contribuind la atingerea tintei asumate de Romania de 11,3% rata
a abandonului scolar pentru anul 2020. Pe termen lung contribuind si la atingerea obiectivelor de ocupare asumate de Romania.

De asemenea, prin activitatile sale, proiectul contribuie la:

? temele orizontale ale POCU 2014-2020 de dezvoltare durabila, egalitate de sanse si nediscriminare: dezvoltare durabila pe
toate dimensiunile sale, asa cum sunt ele descrise in sectiunea specifica din cererea de finantare; egalitatea se sanse si nediscriminarea
se vor regasi atat la alcatuirii echipei de proiect (fiind angajate in echipa inclusiv persoane din grupuri vulnerabile care sa sprijini
participarea copiilor la activitati, cat si la grupul tinta in care cel putin 25% trebuie sa fie de etnie roma, cel putin 30% vor fi din mediul rural;
in plus, pentru ca toti copiii din proiect prezinta vulnerabilitati, am considerat important realizarea unui program de crestere a rezilientei la
discriminare astfel incat sa dezvoltam la nivelul personalitatii copiilor participanti deprinderi sociale bazate pe stima de sine si
nediscriminare; la aceste actiuni vom contribui si prin tehnici concrete de combatere a segregatii, prin atragerea in activitatile derulate in
proiect a copiilor care nu sunt in grupuri vulnerabile;

? tema secundara imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (utilizare TIC) si
inovare sociala: am prevazut activitati care se incadreaza in conceptul de inovare sociala in ceea ce priveste implicarea comunitatii in
educatie intr-un mod inedit, care sa creasca atractivitatea educatiei si interesul comunitatii de a se implica activ pe de o parte; pe de alta
parte in activitatile prevazute se va pune accent pe utilizarea calculatorului (in act extracurriculare in care sunt ateliere specific adresate
utilizarii calculatorului, dar utilizarea calculatorului va fi 0 metoda utilizata si in celelate activitati de tip scoala de dupa scoala, vacantele de
vara, dezvoltare personala etc, inclusiv la programul a doua sansa adresa tinerilor si adultilor din GT).

In plan local, rezultatele proiectului vor contribui la indeplinirea obiectivelor propuse prin Strategia de dezv sociala a municipiului pt
perioada 2015-2020, asumata oficial prin HCL 186/30.04.15, si la ob stabilite prin Planul managerial al ISJ Maramures.

Alaturi de impactul pe termen lung prin implementarea proiectului in ceea ce priveste prevenirea parasirii timpurii a scolii, valoarea
adaugata a proiectului este data si de contributia acestuia la includerea copiilor in sistemul educational, in special in educatia timpurie
evitata de regula intr-un procent foarte mare (care contribuie masiv la procentrul de 40% copii neinregistrati in sistem de educatie la nivelul
zonei in care sunt scolile implicate). De asemenea, este de mentionat faptul ca acest proiect face posibila cresterea atractivitatii sistemului
de educatie pentru copii, atat pentru cei din grupul tinta, cat si alti copii inclusiv care nu prezinta vulnerabilitati, actiuni care nu s-ar putea
realiza fara finantarea proiectului, neexistand alte resurse la acest moment. Rezultatele obtinute prin finantare se pot autosustine financiar
si organizational odata generate, ceea ce va contribui la multiplicarea rezultatelor proiectului si dupa finalizarea acestuia, asigurand
sustenabilitate.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific 1.Cresterea accesului la educatie pentru 60 copii de varsta anteprescolara si 200 copii de varsta prescolara.
In prezent, la nivelul RO, doar 2% dintre copiii cu varste intre 0-3 ani sunt inscrisi in crese sau in alte servicii de ed timpurie
anteprescolara. RO si-a asumat atingerea unui procent de 23% pt anteprescolari. In cazul copiilor presolari, situatia este mult mai
buna, 82% dintre copiii cu varste intre 3 si 5 ani sunt inscrisi in inv prescolar. Pr va contribui la inregistrarea copiilor de aceasta
varsta in progr de educatie timpurie. In pr este cuprinsa o comunitate defa in care 0% din 0-3 ani participa la educatie, 10% din 3-
5 ani participa la educatie.
Ne propunem prin proiect atingerea unui grad crescut de acces in ed anteprescolara, indeosebi pentru copiii de 2-3 ani, si inv
prescolar (3-5 ani), asigurand accesul cat mai de timpuriu la ed, in special al celor din comunitatile dezav. Pt aceasta au fost
stabilite act care sa incurajeze parintii sa inscrie copiii de 2-3 ani in progr educationale (asigurarea hranei, sprijin material, ed
parentala), iar pe de alta parte completarea progr accesate deja pentru copiii de 3-5 ani, prin furniz de sprijin si act
complementare.
Implem acestor act vor genera cresterea ratelor de inscriere si de participare la ed a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani, implem urm
masuri de interv din Ghid: 1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i,ii si iii, 1.3.2./c, astfel: contribuind direct la atingerea Obiectivului specific 6.2
"Cresterea participarii la Tnvatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu
accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”.

2. Obiectiv specific 2. Facilitarea participarii la scoala si imbunatatirea rezultatelor scolare pentru 580 de copii cu varstele intre 6 si
16 ani, apartinand grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de masuri integrate si individualizate pe durata a 5 semestre scolare.
RO, prin Strat privind reducerea PTS, isi propune cresterea accesului la inv obligatoriu, printr-o oferta accesibila si de calitate.
Plecand de la acest ob de tara, am identif nevoile la nivelul scolilor din pr, am stab act necesare pt a raspunde la aceste nevoi:
sprijin pt participare (fam cu venituri mici), imbunatatirea calitatii rez scolare prin act remediale, cresterea atractivitatii ed pt prev
abandonului, intr-un sistem ed centrat pe copil cu act interactive si care sa atraga interesul elevilor (imbunatatirea conditiilor,
ateliere, tabere de vara, act de motivare), sprijin pt elevii cu vuln suplim date de dizab sau etnia roma, dar si masuri de combatere
a discriminarii si segregarii (15% din scoli sunt copii de etnie roma, aprox 58% sunt din mediul rural). Complem se va lucra la
cresterea motivatiei pt ed prin act de consiliere/progr de interv atat la nivelul elevilor, cat si la parintii/tutorii acestora.

Implem acestor act vor genera cresterea ratelor de inscriere si de participare la ed a elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani, implem
urm masuri de interv din Ghid: 1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i si iii, 1.3.2./a)iii si iv, 1.3.2./b)i, i, 1.3.2./c, astfel: contribuind direct la
atingerea OS 6.3 "Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prev si de asigurare a oportunitatilor egale pentru
elevii apartinand grp vuln, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezav socio-econ”.

3. Obiectiv specific 3. Cresterea accesului si participarii la educatie pentru 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul
obligatoriu.
RO are o rata de rarasire timpurie a scolii ce depaseste 17%, fiind printre cele cinci tari EU cu ratele cele mai ridicate. Conform
Strat privind reducerea parasirii timpurii a scolii "parasirea timpurie a scolii are implicatii sociale si economice imp”. Este factorul
care contribuie in mod direct la excluz sociala si ocupationala ulterioara. RO si-a stabilit ca tinta nat de atins pana in 2020 un
procent de 11,3% pt cei care parasesc timpuriu scoala. Ne propuneam prin proiect sa contribuim in mod direct la atingerea ob de
tara prin desf de progr de a doua sansa si sprijinirea/motivarea tinerilor/adultilor care au parasit timpuri scoala/nu au finalizat inv
obligatoriu sa participe la educatie. Scopul fiind acela de contributie la reducere a decalajelor sociale, prin asigurarea unor
competente profesionale imbunatatite care sa sprijine tinerii si adultii (in special tinerii care au rata cea mai mare de inactivitate),
in a-si gasi un loc de munca care sa contribuie la calitatea vietii, printr-un venit mai bun.
Implem acestor act vor genera cresterea ratelor de inscriere si de participare la ed a 200 de tineri/adulti, implem urm masuri de
interv din Ghid: 1.3.1/a)i, 1.3.1/b)i si iii, 1.3.2/b)iii, contribuind direct la atingerea OS 6.4 ,Cresterea numarului de tineri care au
abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare,
inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala”.
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Obiectiv specific 4. Imbunatatirea calitatii competentelor la 260 persoane- personal didactic/persona de sprijin care lucreaza cu
copiii din GT.

Atractivitatea educatiei depinde foarte mult de metodele de predare, de abordarea dascalilor. Ne propunem prin proiect ca 260 de
cadre didactice si personal de sprijin din unitatile de invatamant implicate in proiect (partener si unitati scolare asociate) sa-si
dezvolte noi abilitati si competente in domeniul enuntat: metode de predare/invatare activ-participative, interactive si centrate pe
copil. De asemenea, propunem activitati de motivare a cadrelor didactice/personalului de sprijin pt implementarea celor invatate,
prin furnizarea de subventii pt implem unor activitati suport, in baza unor aplicatii elaborate si evaluate in cadrul proiectului.
Imbunatatirea procesului educational cu metode moderne si interactive, vor genera in context educational pozitiv, atractiv pentru
elevi, contribuind, daca sunt implementate, atat la calitatea rez educationale, cat si la prevenirea abandonului scolar prin
instruirea cadrelor did in mentinerea unei relatii eficiente cu parintii/tutorii, cu scopul asigurarii sustenabilitatii proiectului.

Vom contribui la imbunatatirea metodelor de invatare in scolile participante prin implementarea masurii 1.3.3./a)i, asociate cu
furnizarea de sprijin financiar/subventie ca cadrele didactice/personalul de sprijin selectionat in baza aplicatiilor, contribuind astfel
la OS 6.6 imbunétatirea competentelor personalului didactic din Tnvatamantul pre universitar in vederea promovarii unor servicii
educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive”.

Rezultate asteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1.

Rezultate Subactivitatea 1.1: constientizarea parintilor/tutorilor si a comunitatii despre importanta includerii copiilor in programe
de educatie timpurie

- 3 spectacole (adaptate varstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de varstele 2-5 ani insotiti de parintii
acestora/spectacol;

- 4 seminarii adresate parintilor cu copii de varsta 2-5 ani, cu o participare de aproximativ 30 parinti/seminar;

- 1 conferinta cu participarea a 60 de experti, specialisti, profesionisti care vin in contact cu parintii care au copii de 2-5
ani (medici de familie, medici pediatri, asistenti sociali, reprezentanti ONG-uri etc); conferinta se va realiza in ultimul an de
proiect fiind utilizata si ca masura de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului.

- 4 actiuni stradale, in comunitatea in care au aria de actiune scolile/gradinitele partenere/asociate.

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea interventiei 1.3.2./c/pagina 11 (Desfasurarea de activitati de informare si
constientizare locald).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii copiilor la educatie.

Rezultate Subactivitatea 1.2: includerea a 260 de copii de varsta anteprescolara si prescolara in activitati educationale si
furnizarea de sprijin pentru participare

- 60 copii de varsta anteprescolara inclusi in GT;

- 200 copii varsta prescolara inclusi in GT

-260 dosare beneficiari intocmite;

- 1 baza de date GT;

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la masura de interventie 1.3.1/.b)iii/pagina 10 (Activitati si campanii de identificare, recrutare si
inscriere).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii copiilor la educatie.

Rezultate Subactivitatea 1.3: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati
educationale.

- Minim 780 sedinte de consiliere/beneficiar inregistrat (consilierea copiilor acolo unde se poate, dar in special a
parintelui/tutorelui);

- 260 parinti/tutori impreuna cu copiii consiliati;

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii de informare, mediere scolara,
consiliere si orientare educationald si/sau a carierei) si 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activitati pregatitoare, educative si de orientare,
pentru copiii care urmeaza sa intre ntr-un alt ciclu scolar).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii copiilor la educatie.

Rezultate Subactivitatea 2.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara la activitati educationale.

- 100 copii de varsta prescolara participa la un program educational, complementar programului de gradinita organizat
pe durata a 5 semestre scolare;

- 100 copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda.

- 2 gradinite cu mediu educat imbunatatit.

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1.a)ii/pagina 9 (orice alt tip de activitate/metoda adaptata
la nevoia copilului/tanarului/adultului vulnerabil si care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului scolar).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii si segregarii copiilor din grp vuln si la utilizarea TIC.

Rezultate Subactivitatea 2.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara la activitati educationale.

- 200 copii de varsta prescolara beneficiaza de program educational de tipul gradinitei estivale, prin care se doreste
prevenirea retragerii copiilor din programul de gradinita si cresterea atractivitatii participarii la gradinita, precum si identificarea si
dezvoltarea de abilitati de la o varsta cat mai mica (fiind implicati si instructorii ateliere);

- 200 de copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda.
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10.

11.

- Tabele sunt organizate de 3 ori (estimare 3 vacante de vara pe durata proiectului), in grupuri de aproximativ 20-25
copii, a cate 10 zile.

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)ii/pagina 9 (activitati extra curriculare orientate spre
nevoile copilului, dobandirea de competente cheie, inclusiv ateliere/scoli de vara/gradinite estivale).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii prin masuri de desegregare a copiilor din grupuri vulnerabile care au varsta
panala5 ani.

Rezultate Subactivitatea 2.3: sprijin furnizat prin implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii copiilor de varsta
anteprescolara si prescolara la activitati educationale.

- 260 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;

- 26 grupe parinti/tutori formate;

- minim 156 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate suplimentar, in functie de nevoie si sedinte individuale);

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9 (programe de educatie parentald)

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala, fiind elaborat un instrument prin care putem
contribui si in etapa de sustenabilitate la incurajarea si educarea parintilor de a avea o atitudine adecvata fata de dezvoltarea
copiilor.

Rezultate Subactivitatea 3.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati
educationale.

- 60 de copii de varsta anteprescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la cresa (sa se acopere
cheltuielile cu hrana aferenta participarii la cresa);

- 60 de copii de varsta prescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la gradinita (sa se acopere
cheltuielile cu hrana aferenta participarii la gradinita);

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./b)i/pagina 10 (Sprijin financiar pentru copii, elevi, tineri
si/sau adulti din programe de A doua sansa).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile generate de lipsa celor necesare participarii
la activitatile educationale timpurii prin la diminuarea discrepantelor socio-economice.

Rezultate Subactivitatea 3.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati
educationale.

- 260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani inregistrati in GT beneficiaza de sprijin material;

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./b)ii/pagina 10 (Sprijin material pentru copii, elevi, tineri
si/sau adulti din programe de A doua sansa).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile generate de lipsa celor necesare participarii
la activitatile educationale timpurii prin la diminuarea discrepantelor socio-economice.

Rezultate Subactivitatea 4.1: constientizarea copiilor, parintilor/tutorilor, cadrelor didactice dar indirect si a comunitatii despre
importanta participarii copiilor la programul de invatamant obligatoriu, prevenirea abandonului scolar si cresterea calitatii
rezultatelor scolare.

- 4 campanii pt elevi derulate in toate scolile asociate, estimand ca participanti aproximativ 200 elevi/campanie;

- 4 seminarii profesori, unul in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 cadre didactice/scoala;

- 4 seminarii parinti, 2 in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 parinti/seminar.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.2/c) (Desfasurarea de activitati de informare si
constientizare locald)

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie.

Rezultate Subactivitatea 4.2: identificarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani care sunt in grupuri vulnerabile care pot
genera riscuri in ceea ce priveste abandon scolar (din zona rurala, rezultate scolare slabe, lipsa familiei in dezvoltarea copilului,
parinti cu nivel de educatie scazut etc) in activitati educationale si furnizarea de sprijin pentru participarea la invatamant.

- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile identificati si inclusi in GT;

- 580 dosare de includere in GT,;

- 1 baza de date cu GT.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)iii/pagina 10 (Activitati si campanii de identificare,
recrutare si inscriere).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie.

Rezultate Subactivitatea 4.3: sprijin furnizat in vederea cresterii participarii elevilor de 6-16 ani la educatie, continuarea educatiei
si prevenirea abandonului.

- Minim 1740 sedinte de consiliere furnizate elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT si parintilor/tutorilor
acestora.;

- 580 copii din GT beneficiaza direct sau indirect (consiliere parintilor/tutorilor) de sprijin.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii de informare, mediere scolara,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

consiliere si orientare educationala si/sau a carierei) si 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activitati pregatitoare, educative si de orientare,
pentru copiii care urmeaza sa intre Intr-un alt ciclu scolar si programe de mentorat pentru copii si familie).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie.

Rezultate Subactivitatea 5.1: imbunatatirea conditiilor de educatie si cresterea atractivitatii educatieie in scolile
partenere/asociate.

- 2 unitati scolare vor beneficia imbunatairea infrastructurii educationale: echipamente TIC, reabilitare sala de sport;

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.2./a)iii/pagina 11 (Asigurarea spatiilor si echipamentelor
necesare pentru dezvoltarea propice a activitatilor educationale si cresterea frecventei scolare a copiilor).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (fnvatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema secundara privind utilizarea TIC si la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile.

Rezultate Subactivitatea 5.2: cresterea accesului copiilor cu nevoi speciale la educatie (cu dizabilitati/nevoi educationale
deosebite, institutionalizati).

- 40 copii beneficiaza de fizioterapie;

- 1200 sedinte fizioterapie furnizate;

- 80 copii beneficiaza de interventie terapeutica specializata (psihoterapie) si personal de sprijin.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (activitati de includere in Tnvatamantul de
masa a copiilor cu cerinte educationale speciale si programe de tipul cresa/gradinita/scoala non-restrictiva cu accent pe
incluziunea copiilor cu dizabilitati) si 1.3.2/a)iv/pagina 11 (Activitati de accesibilizare a invatamantului pentru copii, elevi, tineri
si/sau adulti cu dizabilitati).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile.

Rezultate Subactivitatea 5.3: implicarea comunitatii in vederea rezolvarii problemelor corelate cu participarea elevilor la scoala si
diminuarea parasirii timpurii a scolii.

- 1 workshop de atragere a actorilor sociali reprezentativi, inclusiv angajatori, in activitati in unitatile de invatamant
pentru cresterea implicarii acestora in procesul educational;

- Crearea a 4 echipe de ,antrenori” care sa sprijine alcatuirea propunerilor de campanii de voluntariat;

- Participarea a 4 unitati scolare in cadrul unui concurs de idei de campanii de voluntariat;

- Realizarea a minim 6 propuneri de campanii de voluntariat de constientizare a importantei participarii copiilor la
invatamantul obligatoriu, cu accent pe sprijinirea participarii la invatamantul de masa a copiilor cu dizabilitati, cu includerea de
obiective ecologice;

- 1 eveniment concurs, cu participarea celor 6 propuneri de campanii de voluntariat;

- Selectionarea a 4 campanii de voluntariat pentru implementarea lor efectivat;

- Implementarea a 4 campanii de voluntariat.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii 1.3.2./b)i si iii/pagina 11 (Dezvoltarea de parteneriate intre crese, gradinite,
scoli, parinti si comunitate)

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala

Rezultate Subactivitatea 6.1: cunostinte imbunatatite la nivelul elevilor din GT, calitate crescuta a rezultatelor scolare, reducerea
ratei de abandon/parasire timpurie a scolii.

- 108 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile inclusi in GT, in functie de planul educational individualizat
participa la activitati educationale de tipul ,scoala de dupa scoala”;

- Program ,scoala de dupa scoala” implementat pe durata a 5 semestre scolare;

- 108 elevi beneficiaza de hrana calda;

- 9 de grupe organizate a cate 12 elevi in furnctie de obiectivele stabilite in planul educational individualizat;

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9 (programe scoala dupa scoala,)

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin masuri de desegregare a copiilor din
grupuri vulnerabile.

Rezultate Subactivitatea 6.2: interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la invatamantul obligatoriu,
cresterea atractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente.
- 472 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani participa la ateliere in domeniul arta: pictura, desen, muzica, comunicare:
engleza/vorb|t in public; TIC (utilizare calculator, programare); sport.

Dezvoltarea de noi abilitati si talente la 472 copii pe durata a 5 semestre scolare;
- Derularea a cate 4 ateliere/zi,
- In fiecare semestru se va organiza cel putin un eveniment interscolar din fiecare categorie: expozitii arta, mici
spectacole muzicale, concursuri sportive, dezbateri pe diferite teme.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activitati extra curriculare, programe sau
activitati de prevenire a parasirii timpurii a scolii prin sport, arta, educatie in aer liber, programe sau activitati care vizeaza
desegregarea scolara, cresterea stimei de sine, educatie interculturala).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin masuri de desegregare a copiilor din
grupuri vulnerabile.

Rezultate Subactivitatea 6.3: calitate crescuta a rezultatelor scolare, interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa
participe la invatamantul obligatoriu, cresterea atractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT participa in fiecare vara pe durata proiectului la cate o tabara de 5 zile
avand obiective individuale stabilite prin planul educational individualizat;

- 580 de elevi beneficiaza de hrana pe durata participarii la tabere;

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activitati extra curriculare orientate spre
nevoile copilului, dobandirea de competente cheie, inclusiv scoli de vara).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin masuri de desegregare a copiilor din
grupuri vulnerabile.

Rezultate Subactivitatea 7.1: implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii elevilor la scoala si a dezvoltarii armonioase a
copiilor.

- 580 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;

- 58 grupe parinti/tutori formate;

- minim 348 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate);

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (programe de educatie parentald).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala, fiind elaborat un instrument (programul) prin
care putem contribui si in etapa de sustenabilitate la incurajarea si educarea parintilor de a avea o atitudine constructiva fata de
dezvoltarea copiilor.

Rezultate Subactivitatea 7.2: abilitati de viata imbunatatite la 580 de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din GT (sanatate mentala,
nutritie, igiena, ecologie, rezilienta la discriminare).

- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani beneficiaza de un program de 8 sedinte a cate 50 minute/sedinta;

- 58 grupe elevi;

- minim 464 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate).

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)ii/pagina 9 (programe sau activitdti de educatie pentru
sanatate, igiena si nutritie sanatoasa si programe sau activitati care vizeaza desegregarea scolara, cresterea stimei de sine,
educatie interculturald).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de combatere a discriminarii si la utilizarea TIC (se va asigura ca
o parte a programului sa se implementeze utilizand TIC).

Rezultate Subactivitatea 8.1: sprijin financiar pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile in vederea participarii la educatie.

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin financiar in baza unei metodologii cu respectarea ghidului
solicitantului;

- Sprijinul in valoare de 40 lei/luna va fi furnizat pe durata a 20 luni;

- 83% dintre elevii cu varsta intre 6 si 16 ani recrutati in GT vor beneficia de sprijin financiar.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)i/pagina 10 (Sprijin financiar pentru copii, elevi, tineri
si/sau adulti din programe de A doua sansa).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii elevilor din grupuri vulnerabile contribuind la diminuarea discrepantelor
socio-economice.

Rezultate Subactivitatea 8.2: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile.

- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin material in baza unei metodologii cu respectarea ghidului
solicitantului;

- Sprijinul in valoare de 50 lei/semestru scolar;

- Cei 580 elevi vor primi in cuantumul stabilit produse necesare identificate in evaluarea individuala a elevilor
(imbracaminte, incaltaminte, rechizite, produse de igiena).

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)ii/pagina 10 (Sprijin material pentru copii, elevi, tineri
si/sau adulti din programe de A doua sansa).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (fnvatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii elevilor din grupuri vulnerabile contribuind la diminuarea discrepantelor
socio-economice.

Rezultate Subactivitatea 9.1: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
cresterea sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.

- 200 tineri si adulti participa la program ,a doua sansa”;

- 200 dosare beneficiari si planuri educationale individualizate cu identificarea nivelului de educatie;

- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si imbunatateasca
nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.4.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)iii/pagina 10 (Activitati Si campanii de identificare,
recrutare si inscriere a copiilor la cresa/gradinitd/scoala si a tinerilor/adultilor la programe de tip A doua sansa).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Copii/tineri/adulti care au finalizat programe de a doua sansa,
urmare a sprijinului primit.

- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si adultilor care au
parasit timpuriu scoala

Rezultate Subactivitatea 9.2: abilitati imbunatatite la nivelul tinerilor si adultilor participanti la program ,a doua sansa”.

- 200 tineri si adulti participa la un program de consiliere de 6 sedinte a cate 2 ore;

- Cel putin 5 angajatori implicati in implementarea programului, cu care se vor incheia 5 acorduri de participare in
voluntariat;

- 15 de grupe formate;
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- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si imbunatateasca
nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.4.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9 (servicii de informare, mediere scolara,
consiliere si orientare educationald si/sau a carierei) si 1.3.2./b)iii/pagina 11 (Dezvoltarea de parteneriate intre scoli si autoritati
locale si/sau angajatori locali).

- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si adultilor care au
parasit timpuriu scoala

24. Rezultate Subactivitatea 9.3: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
cresterea sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adulti participa la program ,a doua sansa”;
- 8 grupe a doua sansa pe niveluri educationale identificate in planul educational individualizat;
- 8 dosare de a doua sansa intocmite;
- 200 de tineri si adulti vor avea nivel educational crescut dupa participarea la ,a doua sansa”.
- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si imbunatateasca
nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.4.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9 (programe integrate de ,a doua sansa”).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Copii/tineri/adulti care au finalizat programe de a doua sansa,
urmare a sprijinului primit.
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si adultilor care au
parasit timpuriu scoala

25. Rezultate Subactivitatea 9.4: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
cresterea sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adulti beneficiaza de sprijin in cuantum de 100 lei/luna pentru participarea la a doua sansa;
- Sprijinul in valoare de 100 lei/luna va fi furnizat pe durata a 4 luni/persoana in baza unei proceduri realizate.
- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si imbunatateasca
nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.4.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)i/pagina 10 (Sprijin financiar pentru copii, elevi, tineri
si/sau adulti din programe de A doua sansa).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Copii/tineri/adulti care au finalizat programe de a doua sansa,
urmare a sprijinului primit.
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si adultilor care au
parasit timpuriu scoala

26. Rezultate Subactivitatea 10.1: abilitati/competente imbunatatite la 260 cadre didactice.
- 260 cadre didactice dobandesc competente superioare in domeniul ,metode de predare/invatare activ-participative,
interactive si centrate pe copil”
- 13 grupe a cate 20 de cadre didactice din institutiile de invatamant partenere/asociate;
- 50 de cadre vor primi subventie pt implementarea de activitati suport in valoare de 900 lei;
- Cel putin 90% vor avea competentele imbunatatite.
- subactivitatea contribuie la imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.6.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.3./a)i/pagina 11-12 (Dezvoltare de competente
transversale).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Personal didactic/personal de sprijin care beneficiaza de
programe de formare/schimb de bune practici etc, si indicatorul de rezultat Personal didactic/personal de sprijin care si-a
imbunatatit nivelul de competente/certificat.
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea dezv de tehnici noi educationale la cadrele didactice

27. Rezultate Subactivitatea 11.1: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport
optim cost-eficienta.
Asigura atingerea tuturor indicatorilor
1 set proceduri manageriale
1 set instrumente evaluare
1 instrument managementul riscurilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

28. Rezultate Subactivitatea 11.2: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport
optim cost-eficienta.
Asigura atingerea tuturor indicatorilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului
Achizitii realizate
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Context

S are o vasta exp in ceea ce priveste activitatea cu copiii, cunoaste foarte bine sit copiilor din grp vuln, de la infiintare a intervenit in prev
separarii de fam in cazul a peste 26.000 copii, peste 6.000 copii au fost scosi din institutii, aprox 1.800 copii au benef de act in centre de
zi, aproape 8.000 de specialisti au part la instruiri, peste 800 tineri au benef de reintegr socio-prof. Act noastra contribuie la atingerea ob
de tara din strat pt combaterea saraciei, pt protectia copilului, pt PTS, pt dr pers de etnie roma etc. Pr se adreseaza in special la 2 grp
vuln: copii din mediul rural si de etnie roma (dintr-o zona de tip ghetou).

Am structurat pr plecand de la exp noastra si de la ,Strateg priv red PTS in RO”, cunoscand ca rata de abandon sc in 2013 era de 17,3%,
avand o tinta asumata de RO in corelare cu EU2020 de 11,3% pt 2020. Cf unui studiu realizat de World VisionRO in 2015, % copiilor care
abandoneaza sc in fiecare an este de 2,4% ceea ce face extrem de dificila pt RO atingerea tintei. Fara o interv concreta/strategica, care
sa abordeze pb reale cu care se confrunta copiii si fam acestora corelate cu accesul si particip la sc, tinta asumata nu se va putea atinge.
Riscul de saracie si excluz sociala este indirect direct proportional cu nivelul ed, interv in ed copiilor este de dorit pt a rupe cercul vicios al
saraciei, lipsa ed si atitudinea dezinteresata fata de ed se perpetueza de la o generatie la alta. Cf,Analizei socio-econ pt progr fondurilor
EU2014-2020", profunzimea saraciei la copii este mai ridicata TnRO decat in orice alta tara EU, 72-78% din copiii dinRO sufera de
deprivare materiala severa. Exista o estimare dramatica pt RO:peste 51% dintre copiii romani traiesc sub spectrul saraciei care le
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limiteaza dr la crestere si dezv fizica normala, 29% sufera de privatiuni materiale severe, de aproape trei ori mai mult decat mediaUE,
»aprox 225.000 copii se duc flamanzi la culcare in fiecare seara” (WorldVisionRO). La nivel local dintr-un studiu al P1 anterior pr, s-a det
ca in comunitatea in care sunt scolile din pr, peste 40% dintre copii nu frecv scoala deloc (ori nu sunt inca inregistrati intr-un program
educat, inclusiv ed timpurie, ori sunt in situatie de abandon scolar). Desi declarativ parintii au o opinie pozitiva fata de ed, acestia nu isi
sustin copiii sa mearga la scoala, copii inregistrand o rata mare de absente, decalaje de invatare, rez scolare slabe si motivatie scazuta de
participare la scoala, si astfel conturandu-se riscul de abandon(scorurile PISA releva faptul ca 41% dintre elevi nu au competente
matematice de baza si 37% sunt analfabeti functional, rez concretizate in rata mica de promovare a exam de BAC). Atat din studiile
realizate la nivel national si local, cat si din analiza ,Strat priv reducerea PTS TnRO”, au fost identif urm pb corelate cu accesul si
participarea la ed: lipsa de interes a parintilor in a-si inscrie si sustine copiii in ed, incepand cu educatia timpurie, dezinteres generat
inclusiv de nivelul scazut de aducatie al acestora (al adultilor), lipsa veniturilor/starea de saracie in care se afla si care genereaza dificultati
in ceea ce priveste particip la ed, deficit in invatare/decalaj de cunostinte/analfabetism functional, absenteism, provenienta din 2 grp vuin:
zona rurala sau etnia roma. In pr ne dorim sa furnizam masuri concrete pt cresterea nivelului de ed la copii, inclusiv prin cresterea ratei de
incriere in ed timpurie, dar si la tinerii si adultii care nu au absolvit inv obligatoriu. Structura pr urmareste structura Strat privind reducerea
PTS Tn RO, contribuind astfel la indicatorii asumati de RO si la indicatorii liniei de finantare ,Scoala pt toti".

Pr urmareste cei 3 din cei 4 piloni ai Strat (care se afla in capacitatea locala de interv), prin care RO isi doreste sa reduca rata de PTS la
11,3% in 2020. Fiecare nivel de varsta are nevoi specifice in ceea ce priveste cresterea accesului si participarii la ed, prin pr adresandu-
ne concret acestor nevoi:

. Anteprescolari si prescolari:interes scazut al parintilor pt ed timpurie, venituri scazute pt acoperirea costurilor. Propunem act de
congtientizare (interv 1.3.2./c), de ed parentala si consiliere (1.3.1./a)i), sprijin financiar si material pt participare (1.3.1./b)i si i), dezv si
implem de noi act educat pt copii (1.3.1.a)ii)- PILONUL1:ASIG ACCESULUI LA ED ?I O ED DE CALITATE PT TO?I COPIII

. Scolari:(1) interes scazut al parintilor pt sprijinirea participarii elevilor la inv obligatoriu, inclusiv generat din faptul ca parintii au
un nivel redus de educatie (28%dintre parintii copiilor din unitatile sc din pr sunt slab scolarizati), absenta parintilor (fam monoparent sau
cu cel putin un parinte plecat de acs la 25%dintre elevi)-fiind necesare masuri de tipul ed parentale pt parinte sau tutore;(2)venituri
scazute la nivel de familie la aprox 53%din totalul de elevi din sc (benef de AS, copii institutionalizati, lipsa ocupare parinti, fam monop
etc);(3)niv absentelor si interesul elevilor pt educatie-indicator direct pt abandon (avand o medie de peste 20 absente nemotivate/elev
ceea ce se apropie de riscul de exmatriculare-cf Reg. la 40 absente nemotivate), fiind necesare act de crestere a atractivitatii ed pt a
creste interesul de participare (act extracurriculare, ateliere dezv talente/abilitati, tabere de vara, dezv pers) si consilierea elevilor,
motivarea acestora pt a ramane in sist de educatie; imbunatatirea compet cadrelor didactice in ceea ce priveste cresterea atractivitatii
procesului educat;(4)elevi cu rez sc scazute care pot sa contribuie de asemenea la nefinalizarea inv obligatoriu prin repetentie si abandon
fiind prevazute act de scoala de dupa scoala (0 medie de 62% note sub 6 la Ib romana si 56% la matematica).Desi exista o tendinta de
crestere a ratelor de inscriere in inv secundar superior, mulii tineri continua sa aiba rez scazute la evaluarile nat si internat. Adaugam la
masurile de sprijin mentionate si masuri concrete care pot motiva copiii/parintii/tutorii in ceea ce priveste particip la educatie: furniz de
sprijin material sau financiar conditionat de prezenta acestora la act educat curente si cele ale proiectului, incluse in planul educat indiv si
in cel de sprijin al parintelui, iar participarea la ed sa genereze ulterior printr-o interv sustinute rez scolare mai bune.(5)diminuarea
disciminarii pt elevii de etnie roma care sunt in pondere de 15%din totalul elevilor;a elevilor din mediul rural fiind 58% din totalul elevilor din
scolile din pr; si a pers cu nevoi educat speciale care sunt in pondere de aprox 11% din total.

PILONUL 1: ASIG ACCESULUI LA ED ?I O ED DE CALITATE PT TO?I COPIII si PILONUL2:ASIG FINALIZARII INV OBLIGATORIU DE
CATRE TO?I COPIII

. Tineri si adulti: interes scazut pt participare si finaliz scolii, cu impact asupra calitatii vietii prin dificultatile corelate cu ocuparea
si cu accesarea unui venit care sa acopere nevoie cotidiene, fiind de regula dependent de AS- propunem astfel progr de a doua sansa. In
aria in care sunt scolile partenere/asociate din Baia Mare, exista 0 zona marginalizata, identificata ca atare in Atlasul zonelor urbane
marginalizate, in care 58% din pop sunt pers cu varsta 15-64 ani care au absolvit maxim 8 cls, fiind o zona cu nivel foarte scazut de ed,
impunandu-se masuri de continuare a scolii si formare prof pt a putea accesa piata m-cii.

PILONUL 3: REINTEGRAREA IN SISTEMUL EDUCA? A PERS CARE AU PARASIT TIMPURIU ?COALA

Pt solutionarea acestori nevoi sunt necesare masuri de prev cu scopul de a reduce riscul de PTS Tnainte de debutul eventualelor pb prin
cresterea atractivitatii ed si imbunatatirea rez scolare inainte de a se ajunge la repetentie de ex, constientizarea, sprijinirea si motivarea
copiilor si a parintilor cu privire la participarea la ed, recuperarea decalajelor de invatare, implem masuri de tipul 1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i,
i siiii, 1.3.2./a)iii si iv, 1.3.2./b)i, ii si iii, 1.3.2./c, 1.3.3./a)i, astfel: din GS Scoala pt toti. De asemenea sunt necesare masuri de interv tintit
pe cazurile identif cu risc de abandon cat mai devreme, atat prin imbunatatirea mediului educat, accesibilitate pt toti copiii, inclusiv cei cu
dizab, prin imbunatatirea tehnicilor de lucru ale cadrelor didactice/pers de sprijin, orientarea sprijinului la cei care se afla in situatie vuln
(rez scazute, parinti plecati, parinti cu niv educational scazut, fam cu venituri scazute, elevi de etnie roma). Tinand cont de rata mare la niv
RO a PTS, sunt necesare masuri de compensare, pt reintegrarea in sistemul de ed a celor care nu si-au finalizat inv obligatoriu in vederea
cresterii accesului pe piata muncii. Pb sociale ale comunitatii locale fac obiectul unei Strateg de dezv sociala a municipiului pt perioada
2015-2020, asumata oficial prin HCL 186/30.04.15, avand o abordare integrata, multisectoriala si participativa, urmarind ,corelarea serv
sociale de prevenire a marginalizarii i excluz sociale cu serv specializate integrate”;,abordare bazata pe fam”;,stim accesului si participarii
la ed si formare pe tot parcursul vietii;,masuri pt un stil de viata sanatos si prev a imbolnavirilor; ,accesibilitate si particip”;,solidaritate
civica si parteneriat”.Proiectul propus raspunde acestei strategii vizand interventii educat dar si de sprijin pt cresterea accesului si
participarii la ed. Pr, prin act sale, contribuie la ob stabilite prin Planul managerial al ISIMM, in special |la atingerea OB de ,Crestere a
calitatii actului educat si realizarea echitatii in ed”, dar si la OB de ,Promovare a ed complementare (ed pt sanatate si alimentatie
sanatoasa, cultura, cultura civica, antreprenoriala si tehnologica, sport)”,,Prev si combaterea marginalizarii si a excluz sociale prin
cuprinderea Tn scoala a tuturor copiilor cu dizab/cerinte educat speciale si din grupuri vuln”,,Fundam actului educat pe baza nevoilor de
dezv pers si prof a elevilor din perspectiva dezv durabile si a asigurarii coeziunii econ si sociale”, ,Prev si reducerea absenteismului si a
abandonului sc”, sau chiar la tingerea OB, Deschiderea sist educ din MM catre societate, catre mediile: social, ec si cult”.

Pe termen lung, pr va contribui la ob global al AP 2014-2020 prin care RO si-a propus reducea discrepantelor de dezv ec si sociala intre
RO si statele membre ale UE, urmarind recomandarile specifice de tara din RST 2014 si 2015 si prioritatile stab prin PNR, in ceea ce
priveste dezv capitalului uman prin incurajarea ed la copii si cresterea compet ed

Justificare

Preocuparea EU si a RO este de crestere a calitatii RU, prin cresterea niv de educatie a pop si red parasirii timpurii a scolii.RO, prin
Europa2020 si-a asumat atingerea pana in2020 a unui prag de 11,3% pt PTS, in conditia in care in 2013 era de17,3%.Abandonul scolar
genereaza dificultati in ocupare, plasand pers intr-un risc crescut de saracie. Ed scazuta a unei ponderi semnif de pop are implicatii
asupra intregii comunit, la nivel de dez durabila. Rez studiilor realizate de S si P1 atat anterior cat si cu ocazia elaborarii acestui pr, se
inscriu in prev Strat privind red PTS in RO, dificultatile cu care se confrunta copiii 2-16 ani in ceea ce priveste accesul si part la ed sunt
variate, complexe, si individualize. In ceea ce priveste grupa 2-5 ani, in RO doar 2% dintre copiii cu varste 0-3 ani sunt inscrisi in crese
sau 1n alte servicii de ed timpurie si 82%dintre copiii cu varste 3- 5 ani sunt Tnscrisi in Tnv prescolar.In zona in care dorim sa intervenim sit
este si mai dramatica: 0% pt nivelul anteprescolar, 10% pt prescolar. Cauzele acestei rate reduse de part la edu timpurie sunt:(1)
constientiz scazuta a parintilor cu privire la imp ed timpurii,(2)venituri scazute pe fam, parti la cresa sau gradinita reprez costuri supliment
(acoperirea hranei, imbracaminte adecvata etc),(3)lipsa infrastructurii la gradinita pt program prelungit fiind necesara amenajarea de spatii
de dormit.Prin pr ne adresam acestor problem, sustinem participarea copiilor la ed timpurie, prin (1)derularea de campanii de constientiz a
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parintilor cu privire la implicarea copiilor in ed timpurie si inscrierea acestora in progr ed, implem de ed parentala si consiliere pt motivarea
parintilor in particip copiilor la ed timpurie; (2)furniz de sprijin material (imbracaminte etc) pt participarea lor la cresa/gradinita, furniz de
sprijin financiar pt a se putea acoperi costurile aferente part la cresa sau la prog prelungit; (3)bugetul pr nu permite dezv infrastructurii,
astfel ca s-au gasit alte solutii in spatiile existente, de tipul centrului de zi. Prin activ 1-3 din pr, vom creste nr copiilor inscrisi la cresa si
gradinita cu 260 copii, acesta este efectul pe termen scurt si mediu, dar ne dorim un impact pe termen lung prin schimbarea atitutidinii
parintilor fata de ed timpurie, benef din proiect devenind un model pt alte fam, continuandu-se inscrierea altor copii in ed timpurie,
contribuind astfel la indicatorii de tara. Part lor la ed timpurie va contribui si la imbunatatirea calitatii vietii, dandu-le si femeilor
oportunitatea de a deveni active pe piata m-cii, contribuind la venitul fam.Neparticiparea copiilor la ed timpurie poate genera un start scolar
cu decalaje de invatare si deficit in deprinderile necesare participarii, imp pt adaptarea sc (reguli sociale, deprinderi de utilizare a instrum
scolare etc).Aceste aspecte fac dificila adaptarea sc si creste riscul obt unor rez scazute inca de la inceput. Un alt aspect al nepart acestei
gr de varsta la ed timpurie este dat de faptul ca in situatia in care copii raman acasa, un adult, de regula mama, ramane acasa pt a
asigura cresterea cop, intarind un rol traditionalist al femeii-casnica, contribuind neg la venitul redus al fam. Acest aspect are consecinte
neg asupra calitatii vietii atat a fam cat si a femeii, care intr-o perioada cu capacitate mare de m-ca este inactiva, nu contribuie la propria
sa devenire, este intr-un risc in ceea ce priveste aspectul de imbatranire activa. Acest rol se perpetueaza de o generatie la alta, este un
model social, fiind necesara interv in modelarea mentalitatii. Ne prop ca in progr de a doua sansa sa atragem parintii cop din GT, pt a
deveni un model pt proprii copii, prin part sa-si schimbe atitudinea fata de ed, pt a rupe cercul vicios in care se afla.In ceea ce priveste
grupa de varst 6-16, probl este mai complexa, neparticiparea la sc fiind in relatie si cu elevul, nu doar cu parintele. Cauzele nepart si a
abandonului sc sunt urm:(1)lipsa suportului din partea fam, interes scazut pt part la sc a copiilor si ca urm a nivelului lor scazut de ed;
(2)venitul mic pe fam; (3)decalajele de invatare care pot genera insatisfactie ca urm a rez scazute, ceea ce poate genera abandon scolar
sau repetentie; (4)particularitati in functie de vulnerab ca mediul de provenienta (rural), prezenta unei dizab sau etnia roma, corelate cu
discriminarea. Am planificat in pr activ specif si concrete care sa raspunda acestor nevoi incepand cu modul in care am structurat GT:
(1)derularea de campanii de constientiz a parintilor cu privire la imp participarii copiilor la sc, implem de ed parentala si cons pt motivarea
parintilor; Furniz de instruire a cadrelor didactice si implicarea parintilor in ed; (2)furniz de sprijin material(imbracaminte, rechizite etc),
furniz de sprijin financiar acordat in functie de part din planul educational indiv ca factor motivant atat pt elev cat si pt parinte-suntem
constienti ca nu este cea mai buna forma de motivare, dar ne prop ca prin participarea la act pr sa dezv in timp o motivatie intrinseca de
part la scoala, generate de o atitudine poz, de satisfactiile obtinute prin rez, prin cresterea atractivitatii mediului sc;(3)indicatorii acestei
situatii sunt rez scolare slabe si absenteismul- pt a corecta aceasta situatie ne prop sa furnizam progr de imbunatatire a participarii si de
recuperare a decalajelor ca progr de tipul scoala de dupa scoala, dezv de abilitati de baza (comunicarea, arta, sport, IT, leadership etc)
care vor contribui la creasterea stimei de sine si a atractivitatii mediului sc, progr de dezv pers individualizate pe niv de intelegere si care
sa contribuie la autocunoastere, dezv unor deprinderi de viata sanatoasa, comportament ecologic, rezistenta la discriminare-aspecte care
sa contribuie la autodevenirea lor, asigurand impactul pr pe termen lung; acest aspect va fi abordat si OB de infrastructura, aproape tot
bug FEDR fiind orientat catre cresterea atractivitatii mediului scolar;(4)in ?c implicate in pr exista 3 gr. semnificative in ceea ce priveste
vulnerab: elevii din mediul rural, de etnie roma si elevii cu nevoi ed speciale. Acestora ne adresam prin: FEDR, prin modernizarea salilor
de clasa ne dorim si accesibilizarea pt elevii cu dizabilitati; furniz de sprijin elevilor cu nevoi ed special(copii cu sindrom Down, cu autism
etc), pt a ramane in sc de masa (pers de sprijin, terapie psihologica si fizioterapie); elevii din mediul rural si de etnie roma avand prioritate
in a fi selectionati in GT,progr de dezv pers este structurat pe tema rezilientei la discriminare, prin act vom contribui si la comb segregarii
prin incurajarea part elev care nu sunt in GT.Toti elevii cu varsta 6-16 ani din GT vor fi selectionati in baza unei evaluari pe criterii de risc
de abandon scolar:fam cu venituri reduse,parinti someri/inactivi sau slab scolarizati,nr mare de absente,rez slabe scolare,elevi cu vuln
care pot genera discriminare si excludere ca etnia (roma), mediul din care provine si/sau dizab. Benef pr vor fi furnizate in functie de part
la act planif in functie de nev identif in ev initiala-vom contribui la cresterea ratei de participare la sc si act pr, cu efect asupra rez scolare,
si, in timp, asupra atitudinii fata de ed, ceea ce va scadea riscul ulterior de abandon scolar- ceea ce se va putea masura in calitatea rez
sc, in nr de absente, nr de sit sc neincheiate sau repetenti.In pr ne prop o interv care are la baza cauzele concrete ale dificultatilor ed pt
copiii din scolile implicate in pr.Prin pr ne-am propus furniz de sprijin concret, tintit pe nevoia prezenta,dar si act care sa aiba un impact in
ceea ce priveste sustenab, care sa schimbe mentalitati si deprinderi edu si soc. Fara acest al doilea set de activitati, pr ar ramane cu un
impact pe termen scurt, dependent de implem sprijinului. Propunem un GT format din 60 anteprescolari,200 prescolari, 580 elevi cu varst
6-16 ani, 200 tineri si adulti care nu si-au finalizat inv oblig si 260cadre didactice in act de instruire.Ne adresam unei pop de 1500 copii in 3
unitati $c cu unit subordinate de niv prescolar si o gradinita. Dintre acestia, in baza studiului am identif ca 53% provin din fam cu venituri
reduse, 28% parinti cu niv slab de educatie/max 8cls, 25% din fam monoparent sau cu parinti plecati de acasa, 15% copii etnie roma, 58%
din mediul rural, 24% rez sc neincheiate/repetentie, rez educat foarte slabe: 62% note sub 6 la eval nat la Ib romana si 56% la
matematica. In scoli exista o medii de peste 20 absente nemotivate/copil, pana la 40 chiar, in conditia in care la 40 de abs nemotivate cf
reg. scolar un elev este exmatriculat- sunt in risc de exmatriculare. 11% din intreaga pop scolara analizata se afla in situatie de risc ed
suplimentar avand nevoi educat speciale. Plecand de la aceste date au fost prop tipurile de interv pt cresterea interesului elevilor pt sc,
cresterea atractivitatii ed, imbunat rez sc, cresterea part la cursuri prin conditionarea primirii sprijinului-fiind furniz de sprijin mate si fin pt
particip la act, furniz de sprijin suplim celor cu nevoi educat speciale pt a ramane in sc de masa, schimbarea atitudinii fata de ed atat la
elevi cat si la parinti/tutori. Prin aceste activ ne dorim pe termen scurt cresterea participarii la ed a copiilor, cu efect asupra rez sc si a
atitudinii fata de ed, astfel incat pe termen lung elevii sa prezinte risc scazut de abandon si sa finalizeze inv obligatoriu cel putin. Aceste
asteptari au nevoie de interv la niv adultilor reprezentativi: parinti/tutori si cadre didactice, se va interveni prin implem de progr de parentig
si de formarea cadrelor in tehn de predare moderne, pt a ne asigura de sustenab masurilor dupa finaliz pr. O masura suplim care va
contribui la imbunatatirea atit adultilor fata de ed este implicarea lor dar si a tinerilor in progr de tip a doua sansa, fiind in nr foarte mare cei
care nu au finalizat inv oblig (58% din pop din zona sunt pers cu varsta 15-64 ani care au absolvit maxim 8 cls). Propunem implem de
progr a doua sansa cu implicarea a 200 pers, in special orientandu-ne catre parintii copiilor din GT. Aceste masuri se inscriu in gama GS
“Scoala pt toti”,masurile de 1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i,ii si iii, 1.3.2./a)iii si iv, 1.3.2./b)i, ii si iii, 1.3.2./c, 1.3.3./a)i, contribuind la
0S2,0S3,054 siOS6, care urm pilonii Strat Nat privind reducerea PTS in RO, in special pt ating tintei de 11,3%asumata deRO in baza
Strat Europa2020.

Grup tinta

In proiect ne adresam unor zone cu risc de marginalziare, cu effect asupra neparticiparii copiilor la educatie sau risc de abandon: peste
40% dintre copii provin din mediu rural, si in pus, exista o zona de tip ghetou (case improvizate), din care majoritatea copiilor nu participa
la educatie (0% pt nivelul anteprescolar, 10% pt prescolar si doar 40% pentru nivel scolar). Pe total, in zona de interventie a
scolilor/gradinitelor din proiect, din studiile realizate, doar 60% dintre copii sunt inscrisi in programe educationale, inclusive educatie
timpurie. Prin proiect ne adresam unei populatii scolare si prescolare de aprox 1.500 copii din 3 unitati scolare asociate si 1 gradinita
asociata, plus o unitate scolara partenera care are rol in furnizarea programului a doua sansa, fiind singura scoala acreditata in Baia Mare.
Interventia la nivel de copii/elevi se va face doar in unitatile scolare asociate.

In baza studiului realizat pentru fundamentarea proiectului, au fost identificate caracteristici care au legatura directa cu nepatrticiparea la
educatie si cu abandonul scolar (conform Strategiei privind parasirea timpurie a scolii in Romania):

? 58% dintre copii privin din mediul rural;

? 53% provin dintr-un mediu familial saracacios, cu parinti care au un nivel scazut de educatie, familii monoparentale, cu
parinte/parinti plecati de acasa sau se afla in grija altor persoane;

? 40% dintre copiii din zonele de arondare a celor 5 scoli implicate in proiect nu participa la educatie, nici la programe de
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educatie timpurie; rata cea mai mare de neparticipare regasindu-se la grupa de varsta 2-5 ani (anteprescolari si prescolari);

? 24% au situatia neincheiata, sunt repetenti sau au rezultate foarte slabe la evaluarile nationale (sub 5), procentul celor cu note
de sub 6 la evaluarile nationale variaza in functie de unitate scolara intre 39% si 66%, fiind o medie de 62% pentru evaluarea la limba
romana si de 56% pentru evaluarea la matematica;

? 15% provin din familii de etnie roma;
? 11% sunt elevi cu nevoi speciale (prezinta o dizabilitate sau este institutionalizat).
? In unitati scolare exista o medie foarte de aproape 40 absente nemotivate/elev, ceea ce inseamna ca aproape toti elevii se afla

la limita permisa de regulamentul scolar de absente nemotivate/an (limita permisa este de pana in 40 absente nemotivate pe an scolar).
Plecand de la aceste date am identificat problemele comunitatii vizate in ceea ce priveste accesul si participarea la educatie:

? Participarea extrem de scazuta a copiilor de varsta 2-5 ani la programe de educatie timpurie:

Aceasta situatie se regaseste si la nivel national: doar 2% dintre copiii cu varste 0-3 ani sunt inscrisi In crese sau in alte servicii de
educatie timpurie anteprescolara si 82%dintre copiii cu varste 3- 5 ani sunt inscrisi in Tnv prescolar.

Acesti copii provin din familii inactive pe piata muncii, de regula ambii parinti. Acest aspect pe de o parte diminueaza semnificativ media
venitului pe membru de familie.

Elevii cu varsta intre 6-16 ani prezinta elemente de risc de abandon intr-o pondere semnificativa: provin din familii sarace, etnie roma, au
dificultati familiale, rezultate scolare slabe, absenteism mare, prezenta unor nevoi speciale (dizabilitate, este institutionalizat, traiesc in
zona tip ghetou si nu au frecventat programe de tip educatie timpurie).

Prin proiect, pentru atingerea obiectivului de imbunatatire a accesului si participarii la educatie a copiilor intre 2 si 16 ani propunem
urmatoarea structura de grup tinta cu copii aflati in aria de responsabilitate a urmatoarelor scoli Scoala Petre Duflu (cu procent mare de
copii de etnie roma- 60% din toata populatia scolii), Liceul cu program sportiv (35% dintre elevi din mediul rural), Liceul Thenologic “Traian
Vuia” din Tautii Magheraus care are inclusiv program pentru prescolari (toti copiii/elevii din mediul rural), Gradinita nr.8 (care este in
apropierea zonei de tip ghetou).

CATEGORIA ANTEPRESCOLARI si PRESCOLARI: la proiect vor participa 60 copii anteprescolari (cu varsta intre 2 si 3 ani), si 200 copii
prescolari (cu varsta intre 3-5 ani), care sa fie inregistrati si sa participle la programe de educatie timpurie, contribuind la atingerea OS 6.2
"Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe
copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”.

In proiect sunt 2 unitati care se adreseaza prescolarilor: gradinita nr.8 din Baia Mare (care este in apropierea zonei de tip ghetou) si
unitate in cadrul Liceului Tehnologic “Traian Vuia” din Tautii Magheraus (rural). Toate cele 4 unitati scolare participante la proiect au si
grupa de varsta prescolara.

Nevoile identificate la aceasta sectiune a GT:

. Constientizare scazuta a parintilor cu privire la importanta participarii la educatia timpurie;

. Venituri scazute in familie pentru a acoperi costurile corelate cu participarea la educatie timpurie: costurile cu hrana daca se
opteaza pentru program prelungit atat la cresa cat sila gradinita (doar un program prelungit ar fi o solutie de sprijin a mamei pentru a-i
facilita accesul la ocupare sau educatie), sau costuri cu imbracamintea (fiind necesara suplimentarea acestora daca copilul iese din casa,
in colectivitate, la cresa sau gradinita):

. Infrastructura redusa la nivel de gradinite pentru furnizare de program prelungit

IDENTIFICARE: In ceea ce priveste identificarea copiilor din categoria anteprescolari, tinand cont de particularitatea varstei, aceasta se va
realiza prin actiuni in comunitate, prin implicarea parintilor, in cadrul Subactivitatii 1.1. Toti cei 60 de copiii din aceasta categorie identificati
vor fi prin intermediul proiectului vor fi acum inregistrati in programul de educatie timpurie.

In ceea ce priveste identificarea copiilor din categoria prescolari, aceasta se va realiza prin actiuni in comunitate din Subactivitatea 1.1.
pentru a identifica copiii cu varsta intre 3 si 5 ani care nu participa la programul de gradinita, dar si identificarea acelor copii care participa
deja la gradinita si prezinta ricuri de a nu mai participa (familii cu venituri reduse/unul dintre parinti inactivi pe piata muncii, parinti cu nivel
scazut de educatie, familii monoparentale/parinti plecati de acasa/copii aflati in grija altor persoane, de etnie roma). Acestea vor fi si
CRITERIILE DE SELECTIE, cu specificarea ca minim 25% trebuie sa fie de etnie roma si minim 30% din mediul rural.

SELECTIA: In cadrul Subactivitatii 1.2, cei 60 de copii anteprescolari si 200 copii prescolari vor fi selectionati. Pentru fiecare copil se va
realiza o evaluare individuala, in special prin culegerea datelor de la familie, care corespunde nivelului de dezvoltare, cu accent pe
evaluarea sociala la aceasta grupa de varsta, cu descrierea nivelului de dezvoltare psiho-motorie a copilului. Evaluarea este realizata de
expertii specialist.

Saptamanal cazurile identificate de expertii GT si evaluate de expertii specialist vor fi discutate intr-un grup de lucru complex in care se va
lua decizia de a fi sau nu selectionat in GT, in functie de concluziile evaluarii.

Cazurile care nu corespund criteriilor de selectie sunt clasate. Pentru cei in care decizia a fost de selectie se va elabora in colaborare cu
parintele/tutorele planul educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte in care vor fi stabilite nevoile si sprijinul afferent
acestor nevoi furnizat prin proiect.

Pentru fiecare copil de varsta anteprescolara si prescolara selectionat se va intocmi un dosar individual care va contine:

. Fisa de inregistrare in GT semnata de parinte/tutore;

. Copie certificat nastere copil;

. Copie carte de identitate parinti/tutore;

. Evaluarea complexa;

. Planul educational individualizat;

. Schema de sprijin pentru parinte;

. Contractual de furnizare servicii in proiect asumat de parinte/tutore.

Din aceasta categorie de GT:

. 60 de copii de varsta 2-3 ani, anteprescolari, vor fi inregistrati si vor participa la program de cresa; acestia vor beneficia de

sprijin material pentru participarea la cresa (imbracaminte, incaltaminte, articole de igiena, in functie de evaluarea individuala a nevoilor
realizata cu parintele/tutorele), sprijin financiar pentru achitarea cheltuielilor cu hrana aferente participarii la cresa.

. 200 copii de varsta 3-5 ani, prescolari, vor beneficia de activitatile proiectului in functie de evaluarea individuala a nevoilor
astfel:

- 100 de copii care sunt identificati cu nevoia de program prelungit dar nu au posibilitate de participare datorita faptului ca nu mai
sunt locuri libere la gradinitele cu program prelungit, vor beneficia de activitati educationale de tipul centru de zi; pe durata participarii vor
beneficia de hrana calda;

- Dintre ceilalti 100 de copii prescolari din totalul de 200 selectati, estimam ca 40 vor fi la gradinita in program normal si 60 de
copii selectionati in GT vor participa la gradinita cu program prelungit. Cei care participa la gradinita in program prelungit vor beneficia de
sprijin financiar pentru achitarea cheltuielilor cu hrana aferente participarii.

- Toti cei 200 de copii vor beneficia de sprijin material pentru participarea la educatie timpurie (imbracaminte, incaltaminte,
articole de igiena, in functie de evaluarea individuala a nevoilor realizata cu parintele/tutorele);

- Toti cei 200 de copii prescolari vor beneficia de programe educationale pe durata vacantelor de vara, timp in care este
prevazuta hrana calda, pentru a ne asigura ca raman in legatura cu sistemul educational, reducand riscul neparticiparii in anul urmator la
educatie timpurie;

. 25% vor fi copii de etnie roma;

. 30% vor fi din mediul rural.

IMPLICAREA: In ceea ce priveste modalitatea de implicare a membrilor GT, la aceasta categorie de varsta, masurile se adreseaza direct
parintilor, tinand cont de specificul varstei: Subactivitatea 1.3. presupunand (1) consilierea constanta a parintilor pentru motivarea
mentinerii copiilor in program de educatie timpurie, (2) asistenta specializata a copiilor si parintilor pentru adaptarea lor in program de
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educatie timpurie (este cunoscuta dificultatea de adaptare a copiilor, in cele mai multe cazuri, la cresa sau gradinita, parintele uneori fiind
in punctul de a renunta la participarea copiilor la educatia timpurie), (3) consilierea pentru asigurarea tranzitului de la o etapa educationala
la alta (cresa/gradinita/scoala); si Subactivitatea 2.3 presupunand implementarea unui program de parenting cu participarea unui
parinte/tutore de la fiecare copil inregistrat in GT.

Aceasta este 0 masura de asigurare a mentinerii in GT, prin constientizarea parintilor/tutorilor cu privire la importanta educatiei timpurii in
dezvoltarea copiilor, motivarea acestora in continuarea participarii copiilor la educatia timpurie.

O masura suplimentara pentru asigurarea mentinerii copiilor in activitate este furnizarea sprijinului material si financiar conditionat de
prezenta/participarea copiilor si a parintilor/tutorilor la activitatile stabilite prin planul educational individualizat si schema de sprijin pentru
parinte, asumate in contractual de furnizare servicii semnat de fiecare parinte/tutore.

Toate serviciile vor fi evidentiate in baza de date care se va intocmi pentru GT, pentru a ne asigura de atingerea indicatorilor, eligibilitatea
activitatilor si a cheltuielilor aferente prevazute.

CATEGORIA SCOLARI: in proiect vor participa 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din cele 5 scoli participante la proiect, fie ca partener
fie ca partener asociat, contribuind la atingerea OS 6.3 "Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de
asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din
mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic”.

Caracteristici ale acestei sectiuni a GT:

. Constientizare scazuta a parintilor cu privire la importanta participarii la invatamantul obligatoriu;

. Pondere mare de copii cu dificultati familiale si dificultati financiare (venituri reduse, familii monoparentale, parinti plecati de
acasa, copii aflati in grija altor persoane, copii institutionalizati);

. Pondere mare de elevi din mediul rural,

. Pondere semnificativa de copii de etnie roma;

. Numar mare de copii cu rezultate scolare scazute, inclusive repetentie/situatie scolara neincheiata;

. Numar foarte mare de absente si absente nemotivate;

. Prezenta unui grup cu risc educational suplimentar: copii cu dizabilitati, copii institutionalizati, care provin din zona de tip
ghetou si nu au participat la educatie timpurie;

. Risc de discriminare sau segregare in mediu scolar dat de etnie, prezenta unei dizabilitati/nevoi educationale speciale, din
mediu rural;

. infrastructura educationala neadecvata.

Nevoile identificate sunt de sprijinire si interventie in directia:

(1) cresterii participarii elevilor la educatie- pentru cresterea participarii la educatie sunt prevazute activitati de sprijinire a participarii care
sa functionaze si ca motivare extrinseca pana la dezvoltarea celei intrinseci (sprijin material si financiar); cresterea atractivitatii mediului
educational (imbunatatirea infrastructurii scolare, organizarea de actiuni si evenimente interesante pentru elevi, furnizarea de ateliere care
sa dezvolte interesele si abilitatile elevilor);

(2) imbunatatire a rezultatelor scolare- program scoala de dupa scoala si sprijin pentru elevii care prezinta dizabilitati pentru a face fata
cerintelor scolii de masa;

(3) combaterea discriminarii- prin implementarea unui program de dezvoltare personala cu accent pe cresterea rezilientei la disciminare,
includerea in activitatile proiectului a unor elevi care nu sunt in grupuri vulnerabile pentru combaterea segregarii.

In cadrul studiului realizat pentru fundamentarea proiectului am identificat urmatoarea situatie cu privire la rata de participare, respective
abandon si rezultatele scolare inclusive la testele nationale din ultimii 4 ani (prezentand media pe ultimii 4 ani):

? Scoala gimnaziala Petre Dulfu (partener asociat): o medie de elevi pe an scolar in ultimii 4 ani de 142 elevi cu rezultate slabe,
cu situatie neincheiata 3, repetenti 11, in situatie de abandon scolar 215; aproape 39% cu note sub 6 la evaluarea nationala la
matematica, 63% elevi cu nota sub 6 la evaluarea nationala la limba romana, aprox 30 absente nemotivate/elev; punctata cu 2 ca si grad
de marginalizare UAT, 2 clasa de defavorizare, punctaj primit in Anexa 1 de 6 puncte.

? Liceul Tehnologic “Traian Vuia” Tautii Magheraus (partener asociat): o medie de elevi pe an scolar in ultimii 4 ani de 57 elevi
cu rezultate slabe, cu situatie neincheiata 27, repetenti 24, in situatie de abandon scolar 7; 66% cu note sub 6 la bacalaureat la
matematica si 58% la limba romana, aprox 20 absente nemotivate/elev; punctat cu 2 ca si grad de marginalizare UAT, 2 clasa de
defavonzare punctaj primit in Anexa 1 de 6 puncte.

Liceul cu program sportiv (partener asociat): 0 medie de elevi pe an scolar in ultimii 4 ani de 21 elevi cu rezultate slabe, cu
situatie neincheiata 11, repetenti 21, in situatie de abandon scolar 5; 64% cu note sub 6 la evaluarea nationala la matematica si 64% la
limba romana, aprox 40 absente nemotivate/elev; punctat cu 2 ca si grad de marginalizare UAT, 2 clasa de defavorizare, punctaj primit in
Anexa 1 de 4 puncte.

Media notelor la evaluarea nationala mentionate in Anexa 1-lerarhizarea scolilor, confirma rezultatele slabe la evaluarile nationale:

? Scoala gimnaziala Petre Dulfu Baia Mare: 4,66;
? Liceul Tehnologic Traian Vuia din Tautii Magheraus: 6,54;
? Liceul cu program sportib Baia Mare: 5,80.

La acestea vor contribui si programele de educatie parentala si instruirea adresata cadrelor didactice si a personalului de sprijin.
IDENTIFICAREA: in ceea ce priveste identificarea celor 580 de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani, aceasta se va realiza prin campanii
realizate in scoala partenera si cele 4 scoli asociate prin implementarea Subactivitatii 4.1. cu implicarea tuturor actorilor relevanti: elevilor,
parintilor/tutorilor si cadrelor didactice. Se impune implicarea lor datorita complexitatii nevoilor si riscurilor de abandon scolar.

CRITERII DE SELECTIE: tinand cont de ponderea mare de elevi cu dificultati familiale, fie ca au un venit redus/familie, fie ca sunt inactivi
pe piata muncii/nivel scazut de scolarizare, sau sunt elevi care se afla in grija statului (institutionalizati), propunem in proiect ca majoritatea
elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa apartia uneia dintre aceste categorii. Pentru evitarea dublei finantari conform Ghidului beneficiarului
“Scoala pentru toti” luam in calcul sprijinul financiar doar pentru 83%, pentru a nu se supra pune peste alte tipuri de sprijin financiar primit
de elevii participant la activitatile proiectului.

Vor avea prioritate cei care prezinta riscuri suplimentare astfel:

? au cerinte educationale speciale (prezinta deficiente mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-afective si de comportament ori
asociate, indiferent de severitatea acestora, copii ocrotiti Tn institutii rezidentiale, copii/elevi care prezinta tulburari/dificultati de invatare
si/sau adaptare scolard);

? sunt de etnie roma (25% dintre cei 580 elevi);

sunt din mediul rural (30% din cei 580 elevi)

peste 30 de absente nemotivate in anul anterior scolar;

media scolara la matematica si limba romana sub 6, rezultate la examenele nationale oficiale sub 6;

prezinta situatii scolare neincheiate, au avut corigente sau sunt repetenti.

Ca si grup de varsta, tinand cont ca aceste criterii sunt regasite la toate categoriile, propunem urmatoarea structura:

- Clasele 0-4: 250 copii din care cel putin 63 elevi de etnie roma si 75 elevi din mediul rural;

- Clasele 5-8: 230 copii din care 58 de etnie roma si 69 din mediul rural;

- Clasele 9-10 (pana la varsta de 16 ani): 100 copii, fiind doar 2 ani scolari, din care 25 de etnie roma si 30 din mediul rural.
Identificarea este in sarcina expertilor GT.

SELECTIA: In cadrul Subactivitatii 4.2, cei 580 de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor fi selectionati. Pentru fiecare copil se va realiza o
evaluare individuala, atat pe dimeniunea sociala cat si pe cea psihologica si educationala. Se va realiza astfel o evaluare complexa a
fiecarui caz identificat de expertii GT pt a identifica situatia familia, profilul psihologic, interesele si abilitatile fiecaruia dintre ei, situatia
scolara, nevoile si dificultatile fiecarui elev in cee ace priveste participarea la educatie, pentru a se putea evalua riscul de abadon scolar.
Se va realiza un instrument care sa poata operationaliza nivelul riscului de abandon. Pentru fiecare elev se va realiza evaluarea complexa
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a riscului de abandon. Evaluarea este realizata de expertii specialist.

Saptamanal cazurile identificate de expertii GT si evaluate de expertii specialist vor fi discutate intr-un grup de lucru complex in care se va
lua decizia de a fi sau nu selectionat in GT, in functie de concluziile evaluarii riscului de abandon scolar.

Cazurile care nu corespund criteriilor de selectie sunt clasate. Pentru cei in care decizia a fost de selectie se va elabora in colaborare cu
parintele/tutorele planul educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte in care vor fi stabilite nevoile si sprijinul aferent
acestor nevoi furnizat prin proiect.

Pentru fiecare copil de varsta scolara cu varsat intre 6 si 16 ani selectionat se va intocmi un dosar individual care va contine:

. Fisa de inregistrare in GT semnata de parinte/tutore;

. Copie certificat nastere copil;

. Copie carte de identitate parinti/tutore;

. Evaluarea complexa;

. Planul educational individualizat;

. Schema de sprijin pentru parinte;

. Contractul de furnizare servicii in proiect asumat atat de elev cat si de parinte/tutore.

IMPLICAREA: In ceea ce priveste modalitatea de implicare a membrilor GT, la aceasta categorie de varsta, masurile se adreseaza atat
elevilor cat si parintilor: Subactivitatea 4.3. presupunand (1) consilierea constanta a elevilor si parintilor/tutorilor pentru motivarea
mentinerii copiilor in invatamantul obligatoriu cel putin, (2) asistenta specializata a copiilor si parintilor pentru adaptarea lor in program la
educatie si sprijin in orientarea scolara in functie de abilitatile fiecarui elev, (3) consilierea pentru asigurarea tranzitului de la o etapa
educationala la alta (accent pe transfer gradinita/clasa 0, clasa O/clasa I, clasa IV/clasaV, clasa Vlll/clasa IX); si Subactivitatea 7.1
presupunand implementarea unui program de parenting cu participarea unui parinte/tutore de la fiecare elev inregistrat in GT.

Pentru cresterea interesului fata de educatie ca masura de mentinere a elevilor in GT, sunt planificate mai multe activitati care sa creasca
interesul copiilor pentru participarea la scoala: (1) 108 elevi din GT beneficiaza de activitati remediale si 472 de activitati dezvoltare de
abilitati de baza; (2) 80 copii cu dizabilitati vor beneficia de terapie si fizioterapie; (3) 580 de elevi vor participa pe durata vacantelor de
vara in tabere; vor avea asigurata hrana calda; (4) toti 580 participa la un program de dezvoltare personala, ceea ce presupune si
cresterea motivatiei pentru scoala, cu accent pe imbunatatirea incluziunii in mediul educational prin cresterea rezilientei la discriminare; (5)
activitati de inovare sociala, inclusiv cu implicarea comunitatii, care sa starneasca interesul elevilor pentru implicare si activism
(Subactivitatea 5.3).

O masura suplimentara pentru asigurarea mentinerii lor in activitate este furnizarea sprijinului material si financiar conditionat de
prezenta/participarea elevilor si a parintilor/tutorilor la activitatile stabilite prin planul educational individualizat si schema de sprijin pentru
parinte, asumate in contractual de furnizare servicii semnat de fiecare parinte/tutore. Toti copiii fiind provenind din familii cu dificualtati
financiare vor primi sprijin material (imbracaminte, incaltaminte, rechizite), 83% dintre ei vor primi si sprijin financiar (480 elevi)- cu atentie
la riscul de dubla finantare- nu vor prinmi sprijin financiar cei care beneficiaza de acest sprijin din alte surse guvernamentale.

Toate acestea sunt masuri de asigurare a mentineriiin GT, prin constientizarea elevilor dar si a parintilor/tutorilor cu privire la importanta
educatiei in dezvoltarea lor, motivarea acestora in continuarea participarii cel putin la invatamantul obligatoriu.

Toate serviciile vor fi evidentiate in baza de date care se va intocmi pentru GT, pentru a ne asigura de atingerea indicatorilor, eligibilitatea
activitatilor si a cheltuielilor aferente prevazute.

In ceea ce priveste CATEGORIA DE TINERI SI ADULTI CARE NU SI-AU FINALIZAT INVATAMANTUL OBLIGATORIU, in vederea
participarii la program de a doua sansa, propunem pentru proiect o sectiune de GT de 200 persoane, contribuind la atingerea OS 6.4 "
Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul
de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionald”. Persoanele care nu si-au
finalizat cel putin invatamantul obligatoriu prezinta dificultati in gasirea unui loc de munca, in asigurarea unui venit care sa acopere nevoile
zilnice.

La activitatile proiectului participa si Scoala Gimnaziala “Nicolae Balcescu” in calitate de partener fiind singura scoala acreditata pentru
furnizarea de programe de a doua sansa in Baia Mare, acesta fiind rolul scolii, de a furniza servicii de a doua sansa la cei 200 de tineri si
adulti din grupul tinta care nu si-au finalizat studiile obligatorii. In Anexa 1 la Ghidul Solicitantului “Scoala pentru toti”, aceasta scoala este
punctate cu 2 la gradul de marginalizare a UAT, cu 1 la Clasa de defavorizare si primeste 8 puncte.

IDENTIFICAREA va fi 0 activitate preponderant in comunitate, dar vor avea prioritate parintii/tutorii copiilor recrutati in GT pentru ca
aceasta activitate sa capete o valenta suplimentara, cea de intatire a motivatiei mentinerii copiilor in scoala prin schimbarea atitudinii
adultului fata de educatie, dar si pentru ca adultul sa devina un model pentru copil.

CRITERIILE se selectie: prioritari parintii copiilor din GT care nu au finalizata educatia obligatorie. In functie de atingerea GT de 200 din
aceasta categorie, daca este cazul, vom extinde selectia si catre ceilalti membrii din comunitatea din care s-a facut selectia copiilor, pana
la completarea GT de 200. Toti tinerii si adultii selectionati se afla in situatie de vulnerabilitate: nivel de educatie scazut. Suplimentar, vor
avea prioritate tinerii si adultii de etnie roma astfel ca minim 25% din totalul de 200 sa fie de etnie roma.

SELECTIA: cei 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu vor fi selectionati in cadrul Subactivitatii 9.1. Pentru
fiecare se va realiza o evaluare individuala, atat pe dimeniunea sociala cat si pe cea psihologica si educationala. Se va realiza astfel o
evaluare complexa a fiecarui caz identificat de expertii GT pt a identifica nevoile si nivelul de educatie in ceea ce priveste gruparea
acestora pe niveluri de educatie.

Evaluarea este realizata de expertii specialist.

Saptamanal cazurile identificate de expertii GT si evaluate de expertii specialist vor fi discutate intr-un grup de lucru complex in care se va
lua decizia de a fi sau nu selectionat in GT, in functie de concluziile evaluarii.

Cazurile care nu corespund criteriilor de selectie sunt clasate. Pentru cei in care decizia a fost de selectie se va elabora planul educational
individualizat in care vor fi stabilite nevoile si sprijinul aferent acestor nevoi furnizat prin proiect.

Pentru fiecare tanar sau adult care nu si-a finalizat invatamantul obligatoriu selectionat se va intocmi un dosar individual care va contine:

. Fisa de inregistrare in GT;

. Copie carte de identitate;

. Evaluarea complexa, cu fisele matricole obtinute de la scoli;

. Planul educational individualizat;

. Contractual de furnizare servicii in proiect asumat atat de fiecare tanar sau adult selectionat.

IMPLICAREA: In ceea ce priveste modalitatea de implicare a membrilor GT, la aceasta categorie de varsta, masurile se adreseaza direct
participantilor: Subactivitatea 9.2. presupunand participarea celor 200 de tineri sau adulti recrutati la un program structurat de consiliere.
O masura suplimentara pentru asigurarea mentinerii lor in activitate este furnizarea sprijinului financiar conditionat de
prezenta/participarea lor la activitatile stabilite prin planul educational individualizat, asumate in contractul de furnizare servicii semnat.
Toate serviciile vor fi evidentiate in baza de date care se va intocmi pentru GT, pentru a ne asigura de atingerea indicatorilor, eligibilitatea
activitatilor si a cheltuielilor aferente prevazute.

Pentru a asigura copiilor o interventie de 3600 sunt necesare masuri adresate CADRELOR DIDACTICE si PERSONALULUI DE SPRIJIN.
Astfel ne propunem o activitate de instruire in educatie parentala si in tehnici de implicare a parintelui in activitati educationale, contribuind
la atingerea OS 6.6 ,imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatimantul pre universitar in vederea promovarii unor servicii
educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive”.

Coordonatorii de masuri educationale in colaborare cu reprezentantii legali ai scolilor vor identifica cele 260 de cadre didactice din unitatile
educationale din proiect. Pentru selectie, procedura va fi ca toate cadrele interesate sa depuna o scrisoare de intentie pentru participarea
la instruire.

Pentru fiacre cadru didactic sau personal de sprijin selectionat se va intocmi un dosar individual care va contine:
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. Fisa de inregistrare in GT;

. Copie carte de identitate;
. Scrisoare de intentie;
. Contractul de furnizare servicii in proiect asumat atat de fiecare persoana.

Pentru asigurarea IMPLICARII in activitatea de instruire a fost inclusa furnizarea de subventie in vederea implementarii practice a
tehnicilor invatate. Aceasta subventie se va acorda in baza unei metodologii, prin concurs de aplicatii, conform Subactivitatii 9.1. Aceasta
va motiva participarea, cadrele didactice si personalul de sprijin, avand sprijin in implementarea efectiva a rezultatelor instruirii. Doar cei
care participa la instruire vor vbeneficia de posibilitatea de participare la concursul de aplicatii pentru subventii.

Astfel, pe durata proiectului vom furniza servicii in corespondenta cu scopul proiectului de a creste accesul si participarea copiilor cu
varsta intre 2 si 16 ani la programe educationale la urmatorii beneficiari directi:

? 60 copii cu varsta intre 2 si 3 ani/anteprescolari;

? 200 copii cu varsta intre 3 si 5 ani/prescolari;

? 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din care 250 din clasele 0-1V, 230 din clasele V-VIII, 100 din clasele IX-X din unitatile
scolare implicate in proiect;

? 840 parinti/tutori ai copiilor din GT astfel: 60 parinti/tutori de anteprescolari, 200 parinti/tutori de copii prescolari, 580
parinti/tutori de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani;

? 200 tineri si adulti care nu si-au finalizat invatamantul obligatoriu;

? 260 cadre didactice si personal de sprijin din cele 5 scoli implicate in proiect.

Consideram ca prin aceasta abordare de 3600 vom reusi sa asiguram un impact real si de lunga durata in ceea ce priveste cresterea
accesului la educatie si a participarii la educatie a copiilor, contribuind la atingerea obiectivelor specifice ale Ghidului Solicitantului ,Scoala
pentru toti”, si mai ales vom contribui la atingerea tintelor asumate de Romania de diminuare a ratei de abandon de la 17,3% la 11,3%
pana in 2020, asumata conform Strategiei Europa 2020.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Inca de la stabilirea parteneriatului am luat in calcul acoperirea tututor domeniilor de interes, prin implicarea administratiei publice locale
ca partener, sistemului de invatamant, reprezentat printr-o scoala, astfel incat interventia in educatie sa aiba un concept integrat si care sa
contribuie la sustenabilitatea activitatilor furnizate pe durata proiectului.

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata astfel:

1. In ceea ce priveste obiectivele de infrastructura- peste 90% din ceea ce este previzionat in capitolul FEDR, va fi folosit pentru
imbunatatirea mediului educational prin reabilitare/ modernizare spatii sau dotarea salilor de clasa, obiective stabilite pentru cresterea
atractivitatii mediului scolar. Cladirile sunt in propietatea administratiei publice locale (P1), astfel ca de aceste obiective de investitii vor
beneficia grupul tinta (elevi intre 6 si 16 ani) dat si alti elevi care nu au fost selectati in GT atat pe durata proiectului, cat si dupa finalizarea
acestuia. Ceea ce se realiza prin intermediul proiectului pentru imbunatatirea mediului educational va fi folosit in acelasi scop dupa
finalizarea proiectului, de rezultatele investitiei beneficiind grupul tinta si dupa finalizarea lui, dar si alti elevi ai unitatilor scolare beneficiare,
astfel ca rezultatele vor fi multiplicate. P1 (administratia publica locala) va continua investitia in conditiile in care se desfasoara educatia,
fiind un obiectiv organizational. P1 isi asuma continuarea finantarii in sprijinirea mediului educational anual cu aproximativ 15% din bugetul
administratiei locale, prin bugetarea acestei sume in bugetul administratiei publice locale, inclusiv cu asumarea finantarii in ceea ce
priveste continuarea programului a doua sansa.

2. De asemenea P1 isi asuma dezvoltarea serviciilor de cresa prin infiintarea unor noi crese in care sa poata fi primiti copiii, in
conditiile in care estimam ca dupa implementarea proiectului parintii vor fi constientizati de importanta educatiei timpurii si de avantajele,
atat pentru copii cat si pentru parinti de a inscrie copii la cresa. De altfel, P1, in 2017 prin proiectul ,Centrul de educatie timpurie
Curcubeu” finantat prin fonduri norvegiene (data finalizare 30.04.2017), va da in functiune o noua cresa moderna realizata in cadrul unui
proiect de infrastructura, astfel ca este necesara constientizarea parintilor pentru a identifica beneficiari pentru cand va fi data in functiune.
Aceste finantari se vor completa astfel fiind folosita o infrastructura creata prin alte fonduri. Crearea de crese la standarde europene a fost
0 preocupare a administratiei locale, cresele din Baia Mare putand fi exemple de bune practici. P1 isi doreste continuarea dezvoltarii
acestor servicii, crearea de noi crese pentru a raspunde nevoilor unor parinti constienti de importanta educatiei timpurii, de sprijinul care-|
poate furniza aceste servicii atat pentru dezvoltarea copiilor cat si pentru parinti pentru ca acestia sa poata deveni activi pe piata muncii.
3. In ceea ce priveste activitatile de tip scoala de dupa scoala sau ateliere care sa dezvolte abilitati, acestea vor continua conform
Metodologiei de organizare a Programului Scoala dupa scoala a fost elaborata in temeiul art. 58 si 262 din Legea nr.1/2011, Legea
educatiei nationale, si consideram ca pot fi implementate la nivelul orasului Baia Mare urmatoarele solutii de asigurare a sustenabilitatii:
(1)continuarea atragerii de fonduri externe, pe alte linii aflate la dispozitia Romaniei pe care intreg parteneriatul isi doreste sa aplice pentru
continuarea furnizarii de activitati care sa vina in sprijinul copiilor baimareni in directia imbunatatirii nivelului de educatie; (2) furnizarea
acestor activitati contra cost: vom incerca in paralel sa sprijinim prin serviciile existente la nivelul S pe parintii copiilor din GT in ceea ce
priveste ocuparea, sa-si gaseasca un loc de munca, in special pentru cei 200 de tineri si adulti participanti la a doua sansa, astfel incat
parintii sa-si poata permite investitia in educatia copiilor: este unul dintre obiectivele proiectului- de a constientiza parintii cu privire la
importanta educatiei copiilor, inclusiv in motivarea acestora sa investeasca in educatia acestora pentru asigurarea unui viitor cat mai bun
copiilor. S este acreditat in furnizarea de servicii de consiliere profesionala, orientare si mediere pe piata muncii. S isi asuma furnizarea
acestor servicii suplimentar activitatilor proiectului, prin resursele proprii.

4. Prin proiect ne dorim sa cream o practica de activitati interscolare care nu necesita resurse financiare deosebite. Pe durata
proiectului scolile vor deveni constiente cu privire la importanta acestor activitati care vor permite identificarea si replicarea de bune
practici intre scoli, activitati care vor contribui la combaterea discriminarii si a segregarii elevilor din grupuri vulnerabile, fiind implicati in
activitati cu elevi care nu prezinta vulnerabilitati.

5. Prin proiect se creaza o serie de programe care vor putea continua dupa finalizarea activitatii: program de educatie parentala
pt copii cu varsta intre 2 si 5 ani, program de educatie parentala pt elevi cu varsta intre 6 si 16 ani, program de dezvoltare personala,
program de consiliere a tinerilor si adultilor. Aceste programe vor continua sa fie folosite astfel: (1) expertii S vor instrui consilierii scolari si
si cel putin 5 invatatoare si 5 diriginti din unitatile scolare implicate in implementarea programului de parenting si a programului de
dezvoltare personala, care vor implementa ulterior finalizarii proiectului aceste programe in scolile de care apartin, astfel va continua si
chiar se va multiplica implementarea acestor programe. Implementarea programelor va fi asumata de directorul fiecarei unitati scolare,
fiecare director desemnand la finalizarea proiectului cel putin cate o invatatoare si un diriginte care sa continue implementarea
programelor; (2) programul de dezvoltare personala va fi furnizat tuturor cadrelor didactice putand fi folosit ca ghid in orele de dezvoltare
personala care exista in curricula si in orele de dirigentie; (3) S isi asuma utilizarea acestor programe in alte proiecte pe care le va avea in
implementare, eficientizand activitatea in acele proiecte, dar si in activitatea curenta, S, cu un istoric de peste 15 ani de activitate, are ca
principala tema de actiune prevenirea separarii copiilor de familie, astfel ca educatia parentala si dezvoltarea personala este extrem de
importanta in realizarea activitatilor curente ale organizatiei. Astfel, programele vor fi internalizate ca o practica institutionala devenind
instrumente extrem de utile in activitatea organizatiei, contribuind la dezvoltarea organizationala.

6. Cunostintele, competentele si deprinderile formare de catre cadrele didactice si personalul de sprijin participante la instruire
sunt achizitii pe termen lung, internalizand informatiile si tehnicile acumulate in activitatea lor curenta, fiind vorba de formare in metode de
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predare/invatare activ-participative, interactive si centrate pe copil. Aceste competente formate vor fi utilizate in toate orele, la nivelul
fiecarei clase, la crearea unei atmosfere pozitive fata de educatie, crescand implicarea lor in educatie si mentinand interesul acestora in
ceea ce priveste invatarea, cu impact asupra rezultatelor educationale si a participarii efective la educatie. Astfel, aceasta formare in tema
aleasa pentru proiect, va contribui pe termen lung la prevenirea parisirii timpurii.

7. Continuarea campaniilor realizate in cadrul Subactivitatii 5.3 va fi asumata inca din timpul implementarii proiectului de catre
directorii scolilor implicate. Consideram foarte importanta implicarea comunitatii in educatie, astfel ca acest tip de activitati derulate in
colaborare cu reprezentantii comunitatii vor continua si dupa finalizarea proiectului, mai ales ca nu necesita mari resurse financiare.

8. Un obiectiv al campaniilor ce vor fi realizate dupa finalizarea proiectului va fi atragerea de donatii in bunuri sau bani astfel incat
scolile sa poata continua furnizarea de sprijin material elevilor care provin din familii sarace, asigurand bunurile de care au nevoie pentru
participarea la educatie: rechizite, imbracaminte, incaltaminte, produse de igiena. Atat S cat si P1 isi asuma includerea in bugetul propriu
de sume care sa contribuie la sprijinirea copiilor/elevilor anual dupa finalizarea proiectului.

9. S si P1 isi asuma sprijin in ceea ce priveste furnizarea de produse necesare participarii la educatie pentru elevii din familii
sarace, avand in fiecare an cel putin o actiune de acest tip. S si P1 isi asuma continuarea identificarii de resurse financiare pentru
asigurarea acestui sprijin material.

Un element de sustenabilitate pe care il consideram extrem de important si care este sustinut prin toate activitatile prevazute in proiect
este cel de schimbare a mentalitatii/atitudinii fata de educatie a tuturor celor implicati: copii, parinti/tutori, cadre didactice si comunitate.
Odata atins acest obiectiv, de crestere a interesului fata de educatie, putem considera ca asiguram impactul pe termen lung al proiectului.
Activitatile propuse sunt astfel gandite incat sa atragem copii, parintii/tutorii, angajatorii sau alti actori sociali catre educatie in vederea
solutionarii problemelor corelate cu parasirea timpurie a scolii. Ne dorim sa cream un context educational atractiv, in care copiii sa-si
doreasca sa participe, adoptand diferite metode, directe, unele cu impact pe termen scurt si concret (sprijin financiar, material, hrana
calda, activitati interesante etc), dar care sa auca copii in context educational pentru ca apoi sa intervenim prin programe care vor
contribui la impactul pe termen lung (recuperarea decalajului educational prin programe scoala de dupa scoala si astfel imbunatatirea
rezultatelor si a stimei de sine a elevilor participanti, diminuarea riscului de parasire a scolii prin repetentie sau exectiv datorita
insatisfactiei generate de notele mici, de insuccesul scolar; sau prin furnizarea de consiliere si programe de parenting care sa schimbe
atitutinea parinilot in ceea ce priveste suportul copiilor pentru participarea la scoala, consiliere si programe de dezvoltare personala a
copiilor prin care sa crestem interesul si motivatia copiilor pentru scoala, crearea unui mediu tolerant pentru copiii cu vulnerabilitati prin
activitati de combatere a discriminarii si de desegregare, instruirea cadrelor in implicarea parintilor in educatia copiilor, campanii prin care
sa implicam activ, participativ comunitatea in aducatie etc). Consideram ca odata imbunatatita atitudinea copiilor, parintilor/tutorilor,
comunitatii fata de educatie, intr-un proiect implementat pe durata a 3 ani, timp in care avem posibilitatea sa sedimentam rezultatele,
putem vorbi de eficienta si eficacitate in raport cu sustenabilitatea a proiectului implementat.

Interventia la nivelul cresterii accesului si participarii la educatia timpurie a 60 de copii de varsta anteprescolara si a 200 de varsta
prescolara proiectul contribuie in mod direct la valoarea indicatorului de tara asumat prin POCU/74/6/18/18/Operatiune compozita OS 6.2,
6.3, 6.4, 6.6 de 17.373 copii; prin sprijinirea celor 580 de elevi cu varta intre 6-16 ani in vederea participarii la educatia obligatorie si
prevenirii abandonului scolar contribuie la valoarea indicatorului asumat de 40.887 elevi; prin furnizarea de programe de a doua sansa la
200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu contribuie la indicatorul asumat in ghid de 16.605 pers; iar prin instruirea
celor 260 cadre didactice/personal de sprijin contribuim la indicatorul asumat in ghid de 18.937 pers (o parte din ele fiind si sprijinite pentru
perfectionarea activitatii lor).

Privim toate aceste activitati ca un sistem integrat necesar pentru prevenirea abandonului scolar pe termen lung, pentru crearea
impactului de durata in educatie, atingand astfel scopul finantarii, spijinind atingerea obiectivelor de tara asumate de Romania in ceea ce
priveste scaderea abandonului scolar la 11,3% pana in 2020. Atingand acest obiectiv, vom contribui si la alte obiective asumate de
Romania, cresterea numarului de persoane care finalzieaza invatamantul obligatoriu, cresterea nivelului de educatie in Romania, chiar
cresterea numarului de persoane absolvente de studii superioare, cresterea numarului de persoane cu formare profesionala, cresterea
numarului de persoane ocupate pe piata muncii- toti indicatori asumati de Romania in baza Strategiei Europa 2020 si a strategiilor
nationale.

Furnizeaza informatii cu privire la toate acordurile institutionale relevante cu parti terte pentru implementarea proiectului si
exploatarea cu succes a facilitatilor care au fost planificate si eventual incheiate:

Pr respecta prevederile Ghidului Solicitantului ,Scoala pentru toti” din punctul de vedere a sustenabilitatii, avand ca P1 o autoritate publica
locala, propunand implem intr-un parteneriat cu o unitate scolara, pentru a asigura ,conectarea” la realitatea educationala, la regulam
aplicabile educatiei, la nevoile sist educational si ale copiilor cu varsta intre 2 si 16 ani. In ceea ce priveste ed timpurie, P1 are in
administrare cresele, avand capacitate sa furnizeze astfel de serv copiilor cu varsta intre 2-3 ani din GT.

Pr implica participarea tuturor actorilor locali relevanti:

Parinti/tutori- prin campanii de constientizare a importantei ed, prin consilierea lor constanta pe toata durata pr, prin furniz unui
program de ed parentala tuturor parintilor/tutorilor copiilor din GT (Subact 1.1, 1.3, 2.3, 4.1, 4.3, 5.3, 7.1); participarea la act proiectului
este asumata prin schema de sprijin pt parinti si contractul de furnizare servicii;

- Implicarea comunitatii atat intr-o act de inovare sociala prin care dorim sa implicam comunitatea in ed dezv campanii de
voluntariat cu sprijinul unor ,antrenori’- actori sociali din comunitate (Subact 5.3), cat si a angajatorilor in sprijinirea tinerilor si adultilor care
isi completeaza niv de ed in vederea cresterii sanselor de ocupare, implicandu-i in programul realizat pt acest GT in baza unor acorduri de
parteneriat (Subact 9.2);

- 260 cadre didactice/pers de sprijin vor fi formate in ed parentala si in modul de implicare a parintilor/tutorilor in ed (Subact
10.1).

Astfel, in cadrul pr am utilizat toate masuri puse la dispozitie de Ghidul Solicitantului in vederea implicarii unei palete cat la mari de actori
locali relevanti pt educatie si pt prevenirea parasirii

Ofera detalii cu privire la modul Tn care va fi gestionata infrastructura dupa incheierea proiectului(si anume, numele
operatorului; metode de selectie - administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Pr prevede o serie de output-uri care vor fi utilizate dupa finalizarea pr fara eforturi suplim nici din punct de vedere organizatoric, nici
financiar:

- Subact 5.1: ob de infrastructura realizate in unitatile scolare care contribuie la cresterea atractivitatii ed vor fi utilizate si dupa
finalizarea pr in acelasi scop, atat de copiii din GT cat si de alti copii potential aflati in risc de PTS (prezentand factorii de risc de tipul fam
Cu venituri scazute, parinti cu niv educat scazut, de etnie roma etc); P1 va continua acest tip de act si la alte unitati scolare, atat prin alte
pr finantare din fonduri externe cat si prin bugetul propriu;

- Subact 5.2: S si P1 isi asuma cautarea de solutii ca din bugetul propriu ca continue furniz de serv terapeutice complementare
sist de ed pt acei copii/elevi care au nevoi speciale;

- Subact 5.3: toate scolile isi vor asuma continuarea campaniilor create si implem cu fonduri proprii cel putin 3 ani dupa
finalizarea pr, astfel ca de campaniile de constientizare vor beneficia alti elevi sau alti beneficiari directi ai campaniilor si comunitate;

- Subact 10.1: competentele cadrelor didactice/pers de sprijin instruite in cadrul pr sunt rez pe termen lung, benef si alti copii
decat cei strict din GT, inclusiv dupa finalizarea prezentului pr;

- Progr implem: progr de ed parentala realizate si implem in Subact 2.3 si 7.1, progr de dezv pers copii realizat si implem in
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Subact 7.2, progr de consiliere furnizat celor din a doua sansa din Subact 9.2- pe de o parte vor continua sa fie implem, sustenab acestor
progr este asumata de S, pe de alta parte vor fi postate pe site-ul partenerilor ca resursa pt alte organizatii, de asemenea fiind prez in
cadrul conf din Subact 1.1 cat si in cadrul conf de inchidere a pr;

- De act educationale org vor beneficia si alti copii, in afara GT, fie ca sunt din grp vulnerabil, fie ca nu sunt, ca ob transversal de
asigurare a desegregarii copiilor din grupuri vuln astfel ca act pr vor fi diseminate si altor copii, altor parinti;

- Pr isi doreste pt asigurarea unui impact pe termen lung, interv la nivel de mentalitate, motivatie si atitudine fata de ed atat la
parinti/tutori cat si la copii devenind model de bune practici in comunitate, incurajand si alti parinti/copii sa-si schimbe perceptia asupra ed
si astfel sa creasca sanse de participare la inv; acest aspect va fi accelerat inclusiv prin implicarea in echipa pr a unor pers din
comunitate/pers vuln pe pozitia de ingrijitor copii, care vor constientiza avantajele ed si vor sustine participarea copiilor la ed din interiorul
comunitatii vuln, transferand abordarea poz fata de ed catre alti membrii din comunitate.

Toate deprinderile, competentele si expertiza acumulata in cadrul pr, de catre experti, cadre didactice, pers de sprijin si parinti/tutori, sunt
achizitii ce pot fi transf in alt context, la alti benef (alt pr, alti elevi din clasa/scoala, alti copii din fam etc). Odata atinse ob de crestere a
atractivitatii ed prin imbunatatirea rez scolare, dezv personala, dezv motivatiei intrinseci pt ed etc, trasferam rez pr (de reducere a riscului
de PTS) si dupa finalizarea pr, copiii din GT devenind modele pt alti copii.

Consideram ob de transferabilitate foarte imp pt eficienta si eficacitatea finantarii, transferul multiplicand rez asumate in pr, continuand
interventia la nivelul constientizarii imp ed si la reducerea ratei de PTS.

Relevanta

Referitoare la proiect

Prin act propuse in pr, de constientizare a parintilor pt inscrierea copiilor anteprescolari si prescolari, cu varsta intre 2 si 5 ani, in act de ed
timpurie, consilierea si educatia parentala furnizata pt motivarea lor, sprij pt participare si dezv de progr educationale, contribuim la implem
0S 6.2.

Prin furniz la 580 de copii cu vulnerabilitati corelate cu abandonul scolar a unui set de masuri: sprijin concret (material si financiar)
conditionat de participare, act remediale, dezv pers si a abilitatilor de baza, imbunatatirea infrastructurii educat, ne dorim cresterea
atractivitatii ed si diminuarea riscului de abandon scolar, inclusiv prin programe individualizate problematicilor elevilor cu dizab sau celor
de etinie roma asigurand oportunitati egale, contribuim in mod direct la OS 6.3.

In pr ne-am propus furniz de progr de a doua sansa la 200 de adulti si tineri care nu si-au finalizat ed obligatorie, contribuind astfel la OS
6.4, cu atentie asupra parintilor copiilor din GT pt a deveni model pt copii si pt a ne asigura ca parintii isi schimba atitudinea fata de
educatie.

OS 6.6. va fi atins prin furniz de instruire pt 260 cadre didactice din scolile participante, intr-un domeniu care poate contribui la
sustenabilitatea pr: metode de predare/invatare activ-participative, interactive si centrate pe copil, aspect care poate potenta sau diminua
celelate dificultati de acces sau participare la scoala a copiilor.

Relevanta la 0S2,0S3, 0S4 si OS6 este data de stab exclusiva a act pr in aria urm masuri din ghid1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i,ii si iii,
1.3.2./a)iii si iv, 1.3.2./b)i, ii siiii, 1.3.2./c, 1.3.3./a)i, individualizate pt fiecare categorie din GT si prin GT care contribuie la indicatorii

Referitoare la SUERD

Aria prioritara SUERD

Referitoare la alte strategii

Pe termen lung, proiectul va contribui la ob global al AP 2014-2020 prin care RO si-a propus reducea discrepantelor de dezv economica si
sociala intre RO si statele membre ale UE, urmarind recomandarile specifice de tara din RST 2014 si 2015 si prioritatile stabilite pt PNR,
in ceea ce priveste dezv capitalului uman prin incurajarea ed la copii si cresterea competentelor ed si prof la adulti, calitate a capitalului
uman care va contribui la prev Strat Nat privind incluz soc si reducerea saraciei. Tot pe termen lung, va contribui la atingerea tintei pt RO
de diminuare a parasirii timpurii a scolii asumate prin Europa 2020 si Strat privind reducerea PTS, pt ca in 2020 RO sa atinga o tinta de
11,3% de parasire timpurie a scolii. Act sunt individualizate pe nevoile scolilor partic, cu act specifice pt combaterea discriminarii, in
special in cazul copiilor cu dizab si cei de etnie roma, fiind astfel relevant pt Strat Nat privind Inclusz Soc a Pers cu Dizab, Strat ,,O
societate fara bariere pt pers cu dizab” si Strat Guv RO adresata pers apartinand minoritatii rome. De asemenea, prin progr de dezv pers
la elevi contrib la Strat Nat pentru Sanatatea Mintald a Copilului si Adolescentului. Intreg pr promov dreptul copiilor la ed si dezv, la o viata
mai buna, astfel ca este relevant pt Strat Nat pt Protectia si Promov Dr Copilului. Prin act de ed a doua sansa la tineri si adulti, cat si prin
instruirea cadrelor didactice contribuim la Strat privind Inv pe tot Parcursul Vietii.

Strategii relevante:

- Strategia National& pentru Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Persoanelor Varstnice pentru perioada 2015-2020
- Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2014-2020

- Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020
- Strategia privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii in Romania

- Strategia Nationala privind Invatarea pe tot Parcursul Vieti

- Strategia Nationala pentru Sanatatea Mintala a Copilului si Adolescentului 2015-2020

- Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilitati 2014-2020

- Strategia Nationala pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului 2014 — 2020

- Programul National de Reforma (PNR)

- Strategia nationala "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2015-2020

- Recomandari Specifice de ?ara 2014
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- Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Au fost identificate o serie de riscuri inca de la momentul elaborarii cererii de finantare pentru care au fost stabilite masuri preventive, cat
si responsabilul de monitorizare a riscului. In prima luna de proiect managerul de proiect va realiza un plan de management al riscurilor de
implementare cu stabilirea modului de evitare a riscurilor, de reducere a efectelor negative, putand sa completeze si sa revizuiasca lista
oricand pe durata proiectului, tinand cont ca proiectul se afla intr-un proces, pe o durata de 3 ani. Acest plan de management al riscurilor
va fi transmis tuturor partenerilor. Managementul riscurilor presupune proceduri concrete de identificare, masurare, evaluare a riscurilor,
cu elaborarea unei strategii/plan de masuri pentru evitarea riscurilor. Riscurile si masurile necesare de implementat se vor discuta la nivel
de management proiect si reprezentanti legali parteneri.

Detaliere riscuri

Nr.

crt.

1.

2.

3.

Risc identificat

Dificultati in identificarea, recrutarea si implicarea GT in
activitatile proiectului/neatingerea indivatorilor asumati

Generarea de cheltuieli neeligibile in ceea ce priveste
furnizarea subventiilor prevazute

Neatingerea obiectivelor de sustenabilitate pentru proiect si
rezultatele acestuia

Masuri de atenuare ale riscului

Datorita conditiilor care trebuie indeplinite de apartenernta la
grupuri vulnerabile, s-a luat masura realizarii unei proceduri
complexe de identificare si recutare a grupului tinta (realizata
specific pentru fiecare categorie de GT in parte: (1)
anteprescolari/prescolari, (2) elevi 6-16 ani, (3) tineri si adulti),
deoarece necesita actiuni individualizate pentru a-i identifica,
recruta si apoi motiva sa ramana in activitatile proiectului.

Au fost prevazute actiuni specifice si metode variate pentru
identif potentialilor beneficiari astfel incat sa asiguram accesul
acestora la act proiectului.

Pentru ca pers recrutate sa corespunda criteriilor de grup tinta
eligibile pentru proiect a fost numita echipa care va analiza
fiecare persoana in parte, in context psiho-social si educational,
si va stabili daca acestia corespund criteriilor stabilite pentru
GT.

Implicarea si mentinerea beneficiarilor in activitati se va realiza
prin mai multe metode: (1) realizarea planului de educational
individualizat; (2) realizarea schemei personalizate de sprijin pt
parinte; (3) contract de furnizare servicii in furnctie de plan si de
schema; (4) beneficii directe (ex. subventii), (5)
interdependenta serviciilor (ex. ca sa beneficieze de subventii
trebuie sa participe la actiunile asumate); (6) continua
monitorizare si motivare a beneficiarilor pentru participarea la
activitatile prevazute in contract.

Responsabil de monitorizarea acestui risc este coordonator
GT.

Au fost prevazuti in echipa de implementare a Solicitantului si
P1 experti GT pentru a ne asigura de participarea efectiva a
beneficiarilor si astfel furnizarea corecta a subventiilor in functie
de prezenta efectiva la activitati. Pentru o evidenta eficienta a
participarii se va crea o baza de date de gestionare a GT pt
fiecare categorie din GT gestionata de expertii GT. Fiecare
subventie va avea ca document justificativ si prezenta
beneficiarilor la activitatile educationale prevazute in planul
educational individualizat sau in schema personalizata de
sprijin pentru parinte.

Responsabil de monitorizarea acestui risc este coordonatorul
GT.

Inca din timpul proiectului au fost prevazute masuri de
implicare a tuturor actorilor relevanti (copii/elevi, parinti,
beneficiari tineri si adulti de a doua sansa, cadre didactice,
angajatori), urmarind o interventie integrata care sa abirdeze
toate nevoile de interventie in vederea obtinerii unor rezultate
sustenabile.

A fost prevazuta o subactivitate care sa incurajeze voluntariatul
comunitatii, nu doar la nivelul scolii, in desfasurarea de activitati
de constienrizare si motivare a participarii la scoala atat la
nivelul copiilor cat si cu adresabilitate la parinti, dublate de
mesaje antidiscriminare/de evitare a segregarii copiilor din
grupuri vulnerabile. De altfel combaterea discriminarii si a
segregarii este o tema transversala regasita in aproape toate
subactivitatile propuse.

De asemenea, au fost prevazute actiuni de consiliere a copiilor
de trecere de la un ciclu educational la altul, in vederea
cresterii sanselor de continuare a scolii, o decizie potrivita in
functie de interesele si abilitatile copilului il va sprijini in
dezvoltarea de motivatie intrinseca pt continuarea educatiei,
depasind termenul proiectului, evitand dependenta de avantaje
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Nr.

ort Risc identificat Masuri de atenuare ale riscului

pecuniare si/sau materiale, care nu da o sustenabilitate reala.
In plus, pentru asigurarea sustenabilitatii participarii la educatie
in ceea ce priveste tinerii si adultii, continuarea scolii fiind utila
in gasirea unui loc de munca sau obtinerea unor
competente/calificari profesionale ne dorim sa implicam
angajatori in activittaile proiectului, pentru a pune in legatura
cererea si oferta pe piata muncii, iar continuarea scolii sa fie
privita ca masura utila in gasirea unui loc de munca.
Managerul de proiect are in responsab acest risc.

4. Erori in realizarea cheltuielilor raportat la legislatia nationala si In prima luna de proiect se va realiza o procedura financiara
a documentelor de eligibilitate POCU 2014-2020 care va tine cont de toate legile, ordinele si instructiunile in

vigoare, inclusiv cu termenii de raportare, predare documente
si arhivare a lor. Vor fi stabilite si modalitatile de suportare a
cheltuielilor declarate ca neeligibile de catre organismul de
verificare. Aceasta procedura va fi transmisa tuturor
partenerilor pentru ca activitatea financiara sa se desfasoare
unitar si transparent. Monitorizarea de catre jurist a
modificarilor legislative care apar si prezentarea acestora catre
responsabilii financiari si managerul de pr.
Fiecare membru al parteneriatului are cate un expert care se
ocupa de implementarea financiara a proiectului.
Implementarea corecta din acest punct de vedere se va
masura cu ocazia fiecarei rambursari in gradul de validare a
cheltuielilor. In cazul in care apar erori se vor lua masuri de
remediere si asigurare ca acestea nu se vor repeta.
Responsabilul financiar este responsabil de monitorizarea
acestui risc.

5. Deficiente in implementare Managerul de proiect, in colaborare cu expertii suport de
management cat si coordonatorii de masuri educationale si
coord GT, va elabora proceduri specifice atat pentru sectiunea
de management (circuitul documentelor, monitorizare grad
indeplinire rezultate/indicatori, monitorizare si analiza activitate
experti, procedura financiara, procedura de raportare tehnica si
financiara, procedura de arhivare, procedura de comunicare
interna proiect), cat si pe zona tehnica, cu proceduri pentru
fiecare activitate. Setul de proceduri va fi transmis tuturor
partenerilor pentru o activitate unitara si pentru ca managerul
de proiect sa poata analiza calitatea implementarii proiectului,
identifica riscurile si/sau erorile si stabili masuri in consecinta.
Imp definirea si respectarea unei metodologii de implementare
corespunzatoare, atribuire riguroasa de sarcini si
responsabilitati fiecarui expert din echipa de implementare
Managerul de proiect este responsabil de monitorizarea acestui
risc.

6. Dubla finantare a unor cheltuieli prin suprapunere la nivel de Acest risc se va contracara astfel:

grup tinta 1. Stabilirea inca de la momentul elaborarii proiectului a
unitatilor scolare, astfel chiar daca sunt mai multe proiecte
aprobate in localitate, am urmarit ca unitatile scolare si zonele
orasului in care unitatile scolare au responsbailitati sa nu se
suprapuna.
2. In cadrul proiectului se va realiza o monitorizare
riguroasa, individualizata, prin realiza unei baze de date cu
intreg GT, iar elevii care primesc sprijin financiar pt participarea
la educatie din alte surse nu vor beneficia de sprijin financiar
din cadrul proiectului, acest acest aspect fiind prevazut in
stabilirea interventiei propuse pt proiect.
Procedura de selectie a GT si de monitorizare a interventiei va
asigura monitorizarea acestor informatii.
Managerul de proiect este responsabil cu prevenirea acestui
risc prin evaluarea periodica pe care o va realiza.

Principii orizontale
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EGALITATE DE SANSE

Egalitate de gen

Intreg parteneriatul isi asuma respectarea prevederilor Strat pentru egalitatea intre femei si barbati al Comisiei EU si dimensiunile
egalitatii de gen stabilite prin Strategia EU 2020 atat in ceea ce priveste implem proiectului, cat si Constitutia RO si Directiva 76/207/CE
privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati privind accesul la angajare, formare profesionala si promovare, precum si in
ceea ce priveste conditiile de munca.

Partenerii se abliga sa promoveze principiul egalitatii de sanse prin asigurarea participarii pers indiferent de gen, varsta, rasa, etnie,
orientare religioasa, sexuala sau oricare alte criterii care ar putea fi considerate discriminatorii. S-a luat in calcul promov principiului
egalitatii de gen la momentul stabilirii GT, previzionand ca minim 50% din GT sa fie de gen feminin. Acest aspect este asumat prin
sectiunea descrierea grupului tinta al cererii de finantare.

Pe de alta parte, parteneriatul isi asuma ca selectia si participarea expertilor in echipa de proiect se va face pe criterii de competenta, nu
de gen, criteriu indeplinit inca de la momentul elab proiectului: remuneratia pentru munca prestata este conditionata doar de experienta
prof, pentru pozitii similare si experienta egala sunt definite aceleasi costuri pentru toata lumea.

Nediscriminare

Pr prevede act in conf cu Ord de Guv nr. 137/2000 privind prev si sanct tuturor formelor de discriminare, care sa contribuie la prev
faptelor de discrim prin orice act de excludere, restrictie sau preferinta pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie
sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioaza, infectare HIV, apartenenta la o categ def.
Pornind de la GT stab pentru pr, copii/elevi din grupuri vuln, a fost identificata nevoia de interv pe domeniul combaterii discriminarii si a
segregarii lor, tendinta de ex la copii de etnie roma fiind de a fi grupati in clase/scoli. Majoritatea act au ca tema transversala combaterea
discriminarii, dar am planificat si act in care sa fie implicati copii/elevi din afara grupului vuln pt a interveni concret pe aspectele legate de
disciminare si segregare. De asemenea, am prevazut progr de interv pt cresterea rezilientei la discriminare pt incurajarea benef sa ,iasa”
din eticheta discriminatorie, sa isi cunoasca drepturile si sa aiba o abordare rationala si asertiva fata de aceasta eticheta, eticheta care de
multe ori este ,asumata” si controleaza comp copilului. Combaterea discriminarii si a segregarii este dovedita si prin GT stabilit, fiind cu
nevoi diferite: copii cu dizab, de etnie roma (minim 25%), din mediul rural, apartenenta la o clasa sociala sau categorie defav.

Orice act al expertilor pr care poate aduce atingere beneficiarilor de tipul discriminarii va fi sanctionat prompt. La combaterea discriminarii
va contribui inclusiv includerea/angajarea in echipa de implem a unor pers vuln de asemenea (ingrijitoare copii) care vor putea contrib
direct la ob specifice si orizontale/transversale ale pr.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Proiectul isi doreste sa respecte prevederile Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati si ale Legii 448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor pers cu handicap, si ne dorim sa mobilizam resursele necesare pentru eliminarea barierelor astfel incat copiii cu
dizabilitati sa fie sprijiniti si incurajati sa participe la educatie, sa nu fie discriminati, marginalizati, exclusi. Am prevazut subactivitati
concrete adresate copiilor cu dizabilitati, inclusiv cu completarea cu servicii necesare reducerii eventualelor decalaje in ceea ce priveste
educatie (de exemplu terapie psihologica pt copii cu autism, sindrom down, furnizarea de personal de sprijin acestor copii, fizioterapie),
toate cu scopul sprijinirii participarii acestora la invatamantul de masa, in mod inclusiv, in clase cu colegi de aceeasi varsta, sprijinid
dezvoltarea lor armonioasa in concordanta cu nivelul lor de dezvoltare (Subactivitatea 5.2 si Subactivitatea 5.3).

Accesibilizarea mediului fizic pentru copiii cu dizabilitati este considerat un aspect extrem de imp la nivelul proiectului, fiind inclusa ca
parte in toate obiectivele de investitii de tip FEDR, masuri de accesibilizare care sa permita copiilor cu dizab sa obtina si sa-si mentina
maximum de autonomie, pt facilitarea integrari si participari acestora in toate aspectele vietii. (Subactivitatea 5.1)

Schimbari demografice

Proiectul se adreseaza unor categorii de persoane de toate varstele, copii, tineri si adulti, astfel incat sa raspundem la cat mai multe nevoi
educationale, selectionati din grupuri vulnerabile pt a ne asigura ca de proiect beneficiaza cei ce sunt in risc raportat la partcurgerea
invatamantului obligatoriu, niv de educatie fiind principalul indicator al riscului de saracie, ca o contributie la dezvoltarea durabila prin
contributia la cresterea calitatii capitalului uman.

Imbatranirea activa inseamna inaintarea in varsta cu un rol activ in societate si implinirea pe plan profesional, autonomie in viata de zi cu
zi si implicare in activitati civice, activitatile de ocupare avand un rol central in cadrul proiectului, aceasta se va realiza doar cu competente
si abilitati formate inca din scoala care sa le dea sansa la dezvoltarea unei cariere prof care sa le asigure calitatea vietii. Parasirea
timpurie a scolii reprezinta un potential pericol in ceea ce priveste imbatranirea activa.

Proiectul contribuie la Obiectivele orizontale cu privire la schimbarile demografice prin servicii de crestere a nivelului de participare la
programe educationale, atat prin cresterea participarii la educatia timpurie (anteprescolara) cat si la continuarea educatiei a tinerilor si
adultilor, si va contribui la scaderea riscului de parasire timpurie a scolii. Contributia la cresterea participarii copiilor incepand cu 2 ani la
programe educationale poate sa genereze alte efecte pozitive la nivel de comunitate, poate avea efect asupra cresterea participarii
femeilor la piata muncii, combatand astfel un rol traditionalist al femeii in societate, cu efecte negative asupra autoimplinirii si
autorealizarii, si a imbatranirii active.

DEZVOLTAREA DURABILA

Poluatorul plateste

Principiul respectat in cadrul proiectului este ca plata costurilor cauzate de poluare sa fie suportata de cei care o genereaza cu
internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor responsabili. Exista sectiuni concrete in cadrul proiectului care vor contribui la acest
principiu de dezvoltare durabila.

Lucrarile de infrastructura de tip FEDR vor genera deseuri. Se vor lua masuri de reducere a cantitatii de deseuri sau acolo unde este
posibil refolosirea materialelor rezultate din demolari, oricum colectarea si depozitarea acestor deseuri se va realiza conform legii,
furnizorul de servicii va fi obligat sa prezinte un contract care sa raspunda acestei prioritati.

Protectia biodiversitatii
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Proiectul isi propune prin implementarea lui sa protejeze diversitatea etnoculturala, nediscriminarea si multiculturalitatea, intervenind in
atenuarea discriminarii in ceea ce priveste copiii, tinerii si adultii din grupuri vulnerabile, fiind stabilite actiuni specifice atat de
informare/constientizare cat si de interventie concreta (program de crestere a rezilientei fata de discriminare, includerea in activitati a unor
copii care nu sunt din grupuri vulnerabile). In GT se vor regasi copii, tineri si adulti de etnie roma. Astfel, proiectul contribuie la sprijinirea
diversitatii etnoculturale. Proiectul va incuraja dezvoltarea de unei atitudini sociale bazate pe multiculturalism, majoritatea subactivitatilor
avand in vedere teha transversala a combaterii discriminarii. Vor fi incurajate activitati in aer liber, care va sprijini educatia ecologica.

La materialele folosite in obiectivele de investitii din Subactivitatea 5.1 se va tine cont de protectia biodiversitatii in ceea ce priveste
materialele ce vor fi folosite in lucrari, pentru ca investitia realizata sa aduca cat mai putine efecte nocive in ceea ce priveste habitatul
natural, protejand biodiversitatea, pe cat se poate utilizarea eficienta a resurselor.

Utilizarea eficienta a resurselor

Dezvoltarea durabild a fost abordata in cadrul Strategiei Europa 2020 pentru crestere inteligenta, durabila si incluziva urmarind ,O Europa
eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor”. Proiectul propus tine cont de prioritatile stabilite pentru EU, si implicit pentru RO.
Activitatile si rez proiectului contribuie la ameliorarea starii de educatie a populatiei, la cresterea capitalului uman la nivelul societatii
romanesti. Bugetul proiectului in ceea ce priveste sectiunea de investitii este utilizat judicios, intreaga suma este directionata catre
sprijinirea activitatilor educationale direct adresate grupului tinta, contribuind astfel la imbunatatirea conditiilor in care se realizeaza
educatia, cresterea atractivitatii invatamantului, si astfel contribuind la scaderea riscului de parasire timpurie a scolii, cu accent si pe
accesibilizarea mediului educational pt copiii cu dizabilitati.

Utilizarea eficienta a resurselor va fi 0 tema specifica in toate activitatile educationale, programul de dezv personala/educatie pentru
sanatate va avea o sectiune dedicata ecologiei si utilizarii eficiente a resurselor.

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Pe de o parte, proiectele cu interventii la nivel de infrastructura pot avea efecte asupra mediului. In ceea ce priveste activitatea de
imbunatatire a calitatii conditiilor de furnizare a programelor educationale, proiectul isi asuma obtinerea tuturor avizelor necesare functie
de lucrarile realizate, inclusiv in ceea ce priveste fac obiectul unei evaluarea impactului asupra mediului (EIM) conform legislatiei in
vigoare in ceea ce priveste constructiile, indiferent daca beneficiarul lucrarilor este persoana publica/agent comercial sau persoana
privata. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu va fi un obiectiv obligatorii pentru proiect.

Pe de alta parte sunt prevazute in proiect activitati concrete de dezvoltare a comportamentului ecologic, prin cuprinderea temelor de
ecologie in programul de educatie pentru sanatate, comportamentul ecologic fiind relevant pentru mentinerea sanatatii si a unui mediu
curat. Este important ca inca de la o varsta cat mai mica, copiii sa inteleaga legatura intre starea de sanatate/calitatea vietii si
mediu/influenta oamenilor asupra schimbarilor climatice, si sa aiba pe viitor un comportament care sa contribuie la reducerea sau
limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera. La formarea comportamentului ecologic va contribui si Subactivitatea 5.3 (campanie in
voluntariat).

Rezilienta la dezastre

Fiind prevazute investitii, acestea vor contribui la cresterea rezistentei cladirilor, fiind masuri de crestere a capacitatii de rezistenta la
dezastre. Ca masura de infrastructura verde, in cadrul proiectului este prevazuta si o activitate care ne dorim sa contribuie la formarea
unui comportament ecologic (Subactivitatea 5.3.) prin care ne dorim sa amenajam un spatiu verde care sa fie intretinut de elevi, dar
comportamentul ecologic ca fi tema componenta si a programului de dezv pers implem cu toti copiii/elevii.. Astfel, proiectul contribuie si la
acest obiectiv de dezvoltare durabila.

Metodologie

Constructia pr s-a realiz in corelare cu nev identif in vederea cresterii accesului la ed a copiilor 2-16 ani, la nivel intregrat, luand in consid atat
nevoile lor cat si a adultilor(parinti/tutori, cadre did si pers de sprijin,membrii ai com),rezultate in urma exp si a studiilor realizate,intr-un
parteneriat in care competentele si expertiza se completeaza,prez val adaugata,cu part tuturor ca echipa cu o abordare integrata, inclusiv cu
implicarea voluntarilor din com.

Manag pr (MP) va fi realizat in cadrul unor act transv,pe toata perioad de implem a pr, in baza unui plan operational de lucru alcatuit in baza
urm criterii: Obiective/Responsabil activitate/Perioada de implem/Orar/Rez asteptate/Indic/Res mat necesare/RU implicate/Instr de implem si
monit(doc justif).Pt fiecare activ vor fi elab proced operationale.

Va fi elab o strateg de monitoriz si eval; modalit de comunicare si transmit a doc intre membrii echipei;modalitatea de feed-back si a masurilor
corective la nivel de pr; intalniri sapt niv operational, intalniri cel putin trim ale reprez part. Monitoriz va avea la baza instrum de monitorizare si
eval lunara a act; monitoriz si ev a obiectivelor, rez si indicatori pr; monit a fluxului financiar; raport trimestrial de ev si monit; chest de
satisfactie adresat benef si participantilor.

Echipa are o struct logica care sa permita implem in bune conditii a pr: Echipa de manag si suport manag este resp de derularea act pt asig res
necesare/asig fluxului financiar, monit si ev act, asig cadrului de monit si ev a pr de catre Ol.

MP este resp in elab unui set de proced manag care sa acopere cele 4 dom: manag graficului gantt, financiar inclusiv cu achizitii, respectarii
cerintelor finantat, inf si publ pr ce vor fi implem unitar de toti part.Suplimentar vor fi elab: proced de com interna, circuitul doc, de arhivare doc
create in pr si strategia de manag riscurilor.In echipa fiecarui part vor fi prevaz in echipa de suport pt manag din chelt ind cel putin expert
contab care va asig implem proced elab in ceea ce priveste manag de pr. MP,prin evaluare, urm incadrarea in planul de actiuni, corelate cu
bugetul pr. MP este o pers cu exp in implem de pr si in act cu grup vuin.

Echipa de implem: exista pt fiecare part prevazut un coord. Fiecare coord are in responsab d.p.d.v tehnic expertii cu atributii pe dom
stabilit,indiferent de part angajator implicati intr-o subact asa cum s-a stabilit in descrierea subact.

Asig atingerii ind aferenti se va realiza prin urm algoritm,pt care MP,echipa de suport manag in colab cu coord de masuri vor intocmi proceduri
de lucru asumate de catre toti partenerii implicati in functie de subact:

-Planif va fi in responsab echipei de suport manag si a coord de masuri educat; in prima luna de implem a fiecarei act se va elab un plan in
care se vor stabili res necesare atat financiare, material ca si umane cu stab atributiilor pt fiecare expert implicat, etapele de desf a subact,
instrum si doc justif generate de implem subact;

-Monit in resp echipei de suport manag care se va asigura de existenta si corectitudinea tuturor act, rez si docum justif impuse de finantator;
echipa isi va elabora instrum de monitoriz periodica, cu aprobarea manag de pr; se va realiz 0 monitoriz lunara a gr de realiz a subact,a rez si a
indic, cu atasarea doc justif stabilite pt fiecare subact; fiecare partener va fi responsabil de un pachet de subact,astfel el va fi obligat sa monit
subact din pachetul lui.

-Evaluarea este in responsab managerului de pr si suport manag in baza unor proced si instrum elab de manag de pr pt fiecare tip de ev.Tipuri
de eval realiz care sunt in sarcina manag:

Ev ex-ante necesara pt asig res necesare implem, stab pasii de realiz pt ating rez;
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Ev periodica, realiz pe parcursul implem pt grad de indeplinire a ind si prev erori;

Ev finala: verif indeplinirii cerintelor, atingerea ind;

Ev ex-post pt masurarea impactului act si ating ob de sustenab.

MP isi va elabora in luna 1 de implem procedura si setul de instrum pt fiecare tip de ev. Coord de masuri edu responsabil va furniza periodic inf
despre act realiz si rez obt,inclusiv identif de riscuri in ceea ce priveste implem act.Rolul echipei de suport manag, si a managerului de pr, este
de a analiza si de a informa/raporta periodic la OP si la nivel ierarhic superior (reprez legal al partenerilor), sau altor parti interesate.

Echip de suport manag va org si planif resursele pt implem(cereri rambursare sau alte tipuri de actiuni cu resp prev OU 40/2015,privind gest fin
a fond EU),elab strategii de eliminare sau diminuare a riscurilor la nivel de part sau prin solicitarea de modif justif catre finantator (acte adit,
notif), asigura raportarea pr catre finantator cf cerintelor. D.p.d.v financiar, pers de suport, atat la S cat si part, vor mentine o evident contab
analitica, utilizand conturi analitice pentru reflectarea tuturor operat ref la implem pr, in conf cu dispozit leg. Va exista o monitoriz fin. interna,
resp financiar va realiza lunar un bilant analitic si o comparare a fluxului fin propus si realiz.

In ceea ce priv implementarea pr au fost prevazuti experti pt fiecare dimensiune, fiecare subactivitate:

Organizarea si coordonarea sunt in responsab coord de masuri responsab de fiecare subact, urmarind fiecare dimensiune a proiectului:

(1) Exp GT care sa identif benef si sa se asig de ating ind prin monitoriz particip GT la act cf planului educat individualizat si a schemei de
sprijin pt parinti, asumate prin contr de furniz serv;

(2) Exp domeniu didactic, care sa se asig ca toate act se desf in rigorile legilor existente(exp proceduri educat), cat si cadre didactice care sa
furniz act educat benef(exp gradinita, exp cresa, exp scoala de dupa scoala, exp a doua sansa);

(3) Specialisti pe diferite dom pt derularea subact prevaz:(a)psihologi,asist soc,pedagogi care sa asig eval complexa si cons si implem progr
specializ (edu parentala,dezv pers copii,progr pt tinerii si adultii din a 2 sansa); (b)serv specializ:instructor ateliere,org evenim pt
copii,terapeut,pers de sprijin,ingrijitor copii.

Subact au fost descrise in sectiunea special adresata, fiind descrisa echipa implicata, coord ei, partenerii implicati in derularea subact, res
materiale si fin necesare, rez si doc justif minime asumate, benef si indic previzionati, etapele si modalitatea efectiva de realiz a subact, locatiile
de desf a subact, cu contrib la temele orizontale si temele secundare ale POCU.

In ceea ce priv RU, org interna presup urm actiuni:semnarea si inreg CIM si a fiselor de post;instruirea exp cu privire pr si la atributiile ce le
revin prin fisa post; prezentarea modelului de rap act si pontaj, a regulilor de realiz si predare a act lunare pentru fiecare membru al echipei de
implem. Pt fiecare exp la angajare se vor stab ob individuale care vor fi operationalizate in criterii de evaluare a act si consecintele neindeplinirii
ob indiv.Fiecare subact are descrisa echipa implicata, atributiile exp, concretizate in fisele de post atasate la pr.

In buget au fost prev subcontractarii care sa asig serv care nu pot fi furnizate de part, niciunul dintre part nu detine expertiza in act subcontr
(instruirea cadrelor didactice si realiz filmuletelor).Act prevaz la subcontract au fost stabilite prin analiza a res S si a part, pentru asig nivelului
de prof ce garanteaza obt rez. Acestia vor respecta intocmai normele si proced impuse de finantator si de legislatia nationala.

Act pr au fost planif pe o durata de 36 luni, in spatiile puse la dispozitie pt echipe de parteneriat si in cele dezv pt activitatea cu benef, conf
descrierii subact. Au fost stab subact conf masurilor impuse in GS “Scoala pt toti"- toate subact se regasesc in lista. La baza deciziei alegerii lor
au stat OS care ni le asumam in pr, dar si OG al pr, astfel incat sa generam prin implem pr un impact sustenabil in ceea ce priv cresterea
accesului si a particip copiilor de 2- 16 ani, dar si a tinerilor si adultilor care nu au finalizat inv oblig la educatie, astfel incat sa contrib la
diminuarea parasirii timpurii a scolii in RO.

GT afost stab in conf cu GS "Scoala pt toti” pt un pr mare/combinat, in conf cu nevoile identif in studiile realizate, cu un total de 1290 benef
directi.

MAS DE INF S| PUBL: in prima luna de pr se va realia un plan de inf si publ (termene,resurse,responsabili,don just etc).

Toate doc vor avea un o semnatura proprie, pt care se va solicita aprobare, formata din:

(1)antetul care va cuprinde siglele impuse de MIV,

(2)subsolul pag cu titlu pr, ID pr, nume beneficiar si textul ,Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital
Uman”.

Vor fi org 3 conf de inf si publ: (1)conf de lansare realiz in lunal,(2)conf interm in anul Il implem;(3)conf de incheiere a pr, in ultima luna de
implem. Fiecare conf se va realiza cu invitarea part si actori sociali interesati, a mass-mediei, prin org de actiuni publice, cu cel putin 40 part.
Fiecarei conf i se va asig vizib prin mass-media prin realizarea si publ unui comunicat de presa si postarea on-line fiind creata o pag pe un
canal de com de social media,cu respectarea MIV, in care sa se publ periodic stadiul act, sa se prezinte pr, sa se trimita mesaje de constientiz
a imp ed; se vor posta poze de la actiuni cu acordul particip, astfel incat pr sa beneficieze de 0 maxima vizib pt cresterea impactului finantarii,
dar si pt asig obiectiv de transparenta in implem pr.

Pe durata pr se vor realiza mat de inf si publ cu respectarea criteriilor MIV atat ca suport pt derularea subact incluse in chelt directe, mat fiind
descrise si bugetate la fiecare subact, cat si pt inf si publ pr in sine.

Pe durata pr sunt prevaz subact care vor contribui si la inf si publ pr, fiind realizate cu part comunitatii: campaniile din Subl.1, 4.1, 5.3, dar si
mici evenim care sunt rez al act extracurriculare (spectacole,act interscolare etc).Se va asig vizib pr in toate subact propuse; in toate act cu
benef si cu alti actori sociali implicati in pr se va prezenta pr, finantatorul, operatorul de prog.

In sectiunea de chelt indirecte, in echipa de suport a manag pr, va exista un expert inf si publ, care se va asigura de implem act de inf si publ si
resp criteriilor impuse prin MIV si Orientari gen POCU.Inf si publ pr va contribui la asig impactului pe termen lung al pr,contrib la constientizarea
com,inclusiv benef in pr, cu privire la imp si benef ed.

Indicatori prestabiliti

Componenta 1

Indicatori prestabiliti de rezultat

Denumire indicator Ur]itatg Valo_are: AnuI_ de: Valoare tinta Bl Cone Di[‘ U RECIILITT Regpl)ﬂglnmal
masura referinta referinta Femei Barbati dezvoltate d
ezvoltate
Copii/ tineri/ adulti care au finalizat
programe de tip a doua sansa, urmare Nr. 200.00
a sprijinului primit
Personal didactic/ personal de sprijin
care si-a imbunatatit nivelul de Nr. 260.00
competente/ certificat
Indicatori prestabiliti de realizare
Denumire indicator UrJ|tat(g Valoare tinta DI EEIRE D'? care IREE[UT Reg[;ﬂ?i;mal
masura Femei Barbati dezvoltate d
ezvoltate

Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (EICP), din care: - Copii 3-5 ani, din Nr. 60.00
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Denumire indicator

care: Din zona rurala

Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatadmantul primar si secundar), din
care: - Elevi din invatamantul secundar superior (14-16 ani),
din care: - Roma

Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (EICP)

Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (EICP), din care: - Copii 0-2 ani
Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (fnvatamantul primar si secundar)
Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din
care: - Elevi din Tnvatamantul primar (6-10 ani), din care: -
Roma

Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (Tnvatamantul primar si secundar), din
care: - Elevi din invatdmantul secundar superior (14-16 ani)
Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (EICP), din care: - Copii 0-2 ani, din
care: - Roma

Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (EICP), din care: - Copii 3-5 ani
Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (EICP), din care: - Copii 3-5 ani, din
care: - Roma

Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din
care: - Elevi din Tnvatamantul primar (6-10 ani), din care: - Din
zona rurala

Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (Tnvatamantul primar si secundar), din
care: - Elevi din invatamantul gimnazial (11-14 ani)

Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din
care: - Elevi din invatamantul gimnazial (11-14 ani), din care: -
Roma

Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiaza de
programe de formare/ schimb de bune practici etc

Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (EICP), din care: - Copii 0-2 ani, din
care: - Din zona rurala

Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (Tnvatamantul primar si secundar), din
care: - Elevi din invatamantul primar (6-10 ani)

Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din
care: - Elevi din invatamantul gimnazial (11-14 ani), din care: -
Din zona rurald

Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatadmantul primar si secundar), din
care: - Elevi din invatamantul secundar superior (14-16 ani),
din care: - Din zona rurala

Plan de achizitii

Unitate

masura

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Valoare tinta

60.00

25.00

260.00
60.00

580.00

63.00

100.00

15.00
200.00

50.00

75.00

230.00

58.00

260.00

18.00

250.00

69.00

30.00

Din care
Femei

Din care
Barbati

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
putin
dezvoltate

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achizitiei:  Cheltuieli materiale derulare activitati

Descrierea achizitiei:

CPV:  30192000-1 - Accesorii de birou , 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie ,
30197000-6 - Articole marunte de birou , 30197200-8 - Bibliorafturi si agrafe de birou , 30197621-5 -
Bloc de hartie pentru flipchart , 30141200-1 - Calculatoare de birou , 30190000-7 - Diverse masini,
echipamente si accesorii de birou , 30197640-4 - Hartie autocopianta sau alte tipuri de hartie
copianta , 30197630-1 - Hartie pentru tiparit , 30197610-5 - Hartie si carton asamblate , 22800000-8
- Regiistre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie

sau din carton , 30199780-1 - Suport hartie pentru birou

Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 123,000.00
Tip procedura:  Achizitie directa
Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

LEI
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Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Materiale informare si publicitate

22462000-6 - Materiale publicitare
Furnizare
15,250.00 LEI

Achizitie directa

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Datd semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Inchiriere sala

70310000-7 - Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile

Servicii
2,000.00 LEI

Achizitie directa

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Servicii fizioterapie

85142100-7 - Servicii de fizioterapie
Servicii
30,000.00 LEI

Achizitie directa

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Servicii de formare profesionala

80530000-8 - Servicii de formare profesionala

Servicii
104,000.00 LEI

Achizitie directa

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA
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Titlul achizitiei:  Servicii de catering
Descrierea achizitiei:
CPV:  55500000-5 - Servicii de cantina si servicii de catering
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 12,110.09 LEI
Tip procedura:  Achizitie directa

Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achizitiei:  Realizare/ difuzare film
Descrierea achizitiei:

CPV:  92111250-9 - Productie de filme de informare , 92225100-7 - Servicii de difuzare de filme la cerere
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 16,666.67 LEI
Tip procedura:  Achizitie directa
Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achizitiei:  Servicii organizare evenimente/ spectacole

Descrierea achizitiei:
CPV:  79952000-2 - Servicii pentru evenimente
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 22,250.00 LEI
Tip procedura:  Achizitie directa

Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:
Datd semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achizitiei:  Laptop
Descrierea achizitiei:
CPV: 30213100-6 - Computere portabile
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 8,750.00 LEI
Tip procedura:  Achizitie directa

Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achizitiei:  Multifunctional
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Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

30120000-6 - Echipament de fotocopiere si de tiparire offset
Furnizare
10,000.00 LEI

Achizitie directa

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Echipament IT scoli/ gradinite asociate

Gradinita din cadrul Liceului Traian Vuia Tautii Magheraus:

- 1 buc tabla inteligenta

- 1 buc videoproiector

- 1 buc ecran proiectie

- 1 buc sistem audio

- 1 buc aparat foto

38651000-3 - Aparate de fotografiat , 32331300-5 - Aparate de redare audio , 38653400-1 - Ecrane
pentru proiectii , 30195200-4 - Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii , 38652120-
7 - Videoproiectoare

Furnizare

19,000.00 LEI
Achizitie directa

Decembrie

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.O.U.E:

Reabiltare modernizare scoli- gradinite asociate

85312500-4 - Servicii de reabilitare
Lucrari

33,500.00 LEI

Achizitie directa

Decembrie

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedura:

Data publicare procedura:

Cheltuieli materiale derulare activitati

30192000-1 - Accesorii de birou , 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie ,
30197000-6 - Articole marunte de birou , 30197200-8 - Bibliorafturi si agrafe de birou , 30197621-5 -
Bloc de hartie pentru flipchart , 30141200-1 - Calculatoare de birou , 30190000-7 - Diverse masgini,
echipamente si accesorii de birou , 30197640-4 - Hartie autocopianta sau alte tipuri de hartie
copianta , 30197630-1 - Hartie pentru tiparit , 30197610-5 - Hartie si carton asamblate , 22800000-8
- Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie
sau din carton , 30199780-1 - Suport hartie pentru birou

Furnizare
72,916.67 LEI

Achizitie directa
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Data publicare rezultat evaluare:
Datd semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Datd semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Laptop

30213100-6 - Computere portabile

Furnizare
8,750.00 LEI

Achizitie directa

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Multifunctional

30120000-6 - Echipament de fotocopiere si de tiparire offset

10,000.00 LEI

Achizitie directa

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Datd semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Telefoane mobile

32250000-0 - Telefoane mobile

Furnizare
2,500.00 LEI

Achizitie directa

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achizitiei:  Echipament IT scoli/ gradinite asociate

Descrierea achizitiei: ~ Scoala gimnaziala Petre Dulfu Baia Mare: 1 buc tabla inteligenta; 1 buc multifunctional; 20 buc
sisteme desktop;
Gradinita cu program perlungit nr. 8 Baia Mare: 1 buc tabla inteligenta;

CPV:  30213000-5 - Computere personale , 30120000-6 - Echipament de fotocopiere si de tiparire offset ,
30195200-4 - Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 56,666.67 LEI
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Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Datd semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Achizitie directa

Decembrie

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Datd semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Mobilier scoli/ gradinite asociate
Gradinita cu program prelungit nr. 8 Baia Mare
39161000-8 - Mobilier pentru gradinite

Furnizare
35,000.00 LEI
Achizitie directa

Decembrie

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Reabilitare/ modernizare scoli/ gradinite asociate

- Scoala gimnaziala Petre Dulfu Baia Mare
- Liceul cu program sportiv Baia Mare
- Gradinita cu program prelungit nr. 8 Baia Mare

85312500-4 - Servicii de reabilitare
Lucrari

325,000.00 LEI

Achizitie directa

Decembrie

Membru 2 - SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE

Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Cheltuieli materiale derulare activitati

30192000-1 - Accesorii de birou , 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie ,
30197000-6 - Articole marunte de birou , 30197200-8 - Bibliorafturi si agrafe de birou , 30197621-5 -
Bloc de hartie pentru flipchart , 30141200-1 - Calculatoare de birou , 30190000-7 - Diverse masgini,
echipamente si accesorii de birou , 30197640-4 - Hartie autocopianta sau alte tipuri de hartie
copianta , 30197630-1 - Hartie pentru tiparit , 30197610-5 - Hartie si carton asamblate , 22800000-8
- Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie
sau din carton , 30199780-1 - Suport hartie pentru birou

Furnizare
15,000.00 LEI

Achizitie directa

Membru 2 - SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE

Titlul achizitiei:

Reabilitare/ modernizare sala a doua sansa
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Descrierea achizitiei:

CPV:  85312500-4 - Servicii de reabilitare
Tip contract:  Lucrari
Valoare contract: 17,500.00 LEI

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Achizitie directa

Decembrie

Membru 2 - SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPVv:  30213100-6 - Computere portabile , 30120000-6 - Echipament de fotocopiere si de tiparire offset
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 45,000.00 LEI

Tip procedura:

Echipamente IT

12 laptop - 1 multifunctional

Achizitie directa

Data publicare procedura: 2017
Data publicare rezultat evaluare: 2017
Data semnare contract: 2017

Data transmitere J.0.U.E:

Membru 2 - SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE

Titlul achizitiei: ~ Mobilier

Descrierea achizitiei:

CPV:  39100000-3 - Mobilier

Tip contract:
Valoare contract: 20,833.33 LEI
Tip procedura:  Achizitie directa
Data publicare procedura: Decembrie
Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr.
crt. Rol

1 Manager proiect

Nume persoana
Darabus Stefan Vasile

Codul ocupatiei
242101 manager proiect
Coordonator masuri educationale- S

2 Sabau Flavia Maria 121904 sef birou
- MBM

3 gol\?gc’”ator masuri educationale  5op g v/ja FLORINA 121904 sef birou

4 Coordonator masuri educationale S 121904 sef birou

5 Expert organizare evenimente S 143911 dlrecFor de departament organizare

evenimente

6 Expert proceduri educationale S 235106 referent de specialitate invatamant
7 Expert educat.gradinita S 531203 educator specializat

8 Expert GT (cu rol coordonare) S 121904 sef birou
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25

26

27
28
29

Expert GT - S

Expert scoala de dupa scoala - S
Expert specialist - S
Expert specialist - S
Expert specialist - S
Terapeut(psihoterapie) - S
Personal de sprijin - S
Instructor pictura - S
Instructor activitati S
Instructor engleza S
Instructor IT S

Instructor muzica - S

Coordonator masuri educationale
P1

Expert GT - P1
Expert scoala de dupa scoala - P1
Lucrator cu copii - P1

Expert cresa - P1

Coordonator masuri educationale
P2

Expert GT - P2
Expert scoala de dupa scoala - P2

Cadre didactice a doua sansa - P2
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242320
234101
263411
263501
235205
263419
532103
233002
342202
233002
233002
233002

121904

242320
234101
531101
234203

121904

242320
233002
234101

specialist in recrutare

profesor in invatamantul primar
psiholog

asistent social nivel superior
pedagog de recuperare

terapeut ocupational
infirmier/infirmiera

profesor in invatamantul gimnazial
instructor sportiv

profesor in invatamantul gimnazial
profesor in invatamantul gimnazial

profesor in invatamantul gimnazial
sef birou

specialist in recrutare

profesor in invatamantul primar
ingrijitor de copii

educator puericultor

sef birou

specialist in recrutare

profesor in invatamantul gimnazial

profesor in invatamantul primar



Rol: Manager proiect
Nume persoana:  Darabus Stefan Vasile
Codul ocupatiei: 242101 manager proiect

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

Nume/Prenume Darabus, Stefan Vasile
Data nasterii 27/10/1975
Cetatenie  Romania

Educatie
2001 - 2016  MBA in proces de finalizare

The Open University Business School

Str. Walton Hall nr. PO Box 197, Middleton, cod postal -, judetul Milton Keynes, United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland

2000 - 2009 Doctorat

Universitatea Babes Bolyai cluj Napoca

Str. Universitatii nr. 7-9, Municipiul Cluj-Napoca, cod postal 400084, judetul Cluj, Roméania
1994 - 1998 Diploma de licenta

Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

Str. Universitatii nr. 7-9, Municipiul Cluj-Napoca, cod postal 400084, judetul Cluj, Roméania

Experienta
2003 - 2016  Director National
Fundatia Hope and Homes for Children Romania
Str. Bulevardul Bucuresti nr. 2A, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Romania

. Planificare strategica, implementarea schimbarii si a reformei in cadrul sistemului de
protectie a copilului

. Participarea directa la reformarea sistemica a serviciilor sociale in Romania

. Proiecte de madificari legislative si de dezvoltare de standarde in domeniul protectiei
copilului.

. Managementul resurselor umane in cadrul unei echipe de 35 de profesionisti

. Planificare strategica, monitorizare, implementare si evaluare a proiectelor de

dezinstitutionalizare in Maramures, Alba, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Mures, Bacau - inchideri
de institutii in diverse judete din tara. Am coordonat inchiderea a peste 40 de institutii de tip clasic
si am fost implicat indirect in inchiderea altor 24 de institutii

. Asistent tehnic pentru proiectele de reforma din domeniul protectiei copilului din tari ca
Belarus, Republica Moldova, Ucraina si Sudan

. Proiecte de cercetare a efectelor institutionalizarii asupra copiilor

. Coordonarea intregii echipe de experti a Fundatiei Hope and Homes for Children

Romania precum si distribuirea si alocarea eficienta a sarcinilor in vederea derularii in mod
corespunzator a activitatilor si atingerii rezultatelor.

2001 - 2003 Director de Proiecte in judetul Maramures
Fundatia Hope and Homes for Children Romania
Str. Bulevardul Bucuresti nr. 2A, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Romania

Responsabilitati:

- Coordonarea directa a proiectelor de inchidere a institutiilor de tip clasic si participarea in
echipa de management responsabila pentru coordonarea implementarii proiectelor de inchidere a
institutiilor de tip clasic.

- Efectuarea de munca de cercetare si agregarea datelor obtinute in urma cercetarii
pentru producerea unui studiu cu privire la inchiderea institutiilor de tip clasic.

- Participarea la crearea a trei aplicatii de finantare prin programul PHARE Children First
pentru inchiderea a trei institutii. - Responsabil pentru producerea si dezvoltarea metodologiei
de inchidere a institutiilor, producerea bugetului si planificaea cheltuielilor in cadrul proiectului.

1999 - 2000  Administrator proiecte
Fundatia Hope and Homes for Children Romania
Str. Bulevardul Bucuresti nr. 2A, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Roménia
Legatura intre reprezentanti straini si locali, sesiuni de pregatire in domeniul social, implementarea
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1997 - 1999

Competente

Competente si abilitati sociale

Competente si aptitudini
organizatorice

Competente si aptitudini
tehnice

Competente si aptitudini de
utilizare a calculatorului

Limbi straine cunoscute

politicilor de protectie a copilului din UK la nivel local.

Admistrator de Proiecte
The European Children's Trust Romania, Baia Mare
Str. Bucuresti nr. -, Municipiul Bucuresti, cod postal -, judetul Bucuresti, Roméania

Legatura intre reprezentanti straini si locali, sesiuni de pregatire in domeniul social, implementarea
politicilor de protectie a copilului din UK la nivel local.

- Foarte bune abilitati de comunicare in munca de echipa si de supervizare a resurselor
umane angajate in cadrul fundatiei si in proiectele pe care le coordonez,

- Foarte bune abilitati de motivare a echipei cu care lucrez,

- Foarte bune abilitati de raportare dezvoltate in urma numeroaselor proiecte finantate prin
fonduri guvernamentale, prin fonduri europene sau din donatiile obtinute din partea companiilor
nationale si internationale,

- Experienta in identificarea partenerilor de proiect si in sustinerea colaborarilor
fructuoase,

- Experienta de lunga durata in munca in echipe multinationale, prin activitatea de
consultant international pentru proiectele sociale.

- Foarte bune aptitudini organizatorice dezvoltate prin managementul a cel putin 12
proiecte sociale pe care le-am coordonat in calitate de Director national si ca Director de proiecte
pentru judetul Maramures.

Centrarea pe rezultate si pe nevoile echipei

Microsoft Office, Access, Power point

Intelegere Vorbire ]
— _ _ _ Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
C2 - Utilizator C2 - Utilizator C2 - Utilizator C2 - Utilizator C2 - Utilizator
engleza - . 3 . . . - . - .
experimentat nivel2 | experimentat nivel2 | experimentat nivel2 | experimentat nivel2 |experimentat nivel2
C2 - Utilizator C2 - Utilizator C2 - Utilizator C2 - Utilizator C2 - Utilizator
franceza . . - . - . - . - .
experimentat nivel2 | experimentat nivel2 | experimentat nivel2 | experimentat nivel2 | experimentat nivel2

2. Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

Nume/Prenume
Data nasterii

Cetatenie

Educatie

2009 - 2009

2008 - 2008

2003 -

2007

Oct 2015 - Oct 2015

Coordonator masuri educationale- S - MBM
Sabau Flavia Maria
121904 sef birou

Sabau, Flavia Maria
02/01/1984

Romania

Certificat ECDL Start
ECDL Romania
Str. Calea Grivitei nr. 8-10, Municipiul Bucuresti, cod postal -, judetul Bucuresti, Romania

Certificat absolvire curs "Expert achizii publice"
SC Svasta Consult SRL

Str. Intrarea Alexandru Macedonski nr. 8, Municipiul Bucuresti, cod postal -, judetul Bucuresti,
Romania

Diploma de licenta

Universitatea de Nord Baia Mare

Str. Strada Doctor Victor Babes nr. 62A, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures,
Roméania
Certificat absolvire program perfectionare "Managementul proiectelor cu finantare internationala”
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Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala
Str. G-ral Traian Mosoiu nr. 49, Municipiul Cluj-Napoca, cod postal -, judetul Cluj, Roméania

lun 2014 - lul 2014  Certificat de absolvire curs "Consilier orientare privind cariera"
Asociatia Esperando
Str. George Cosbuc nr. 6, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Roméania

Mar 2009 - Mai 2009  Certificat absolvire curs "Manager de proiect"
SC 3ART SRL
Str. Salcamului nr. 12, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Roméania

Experienta
2015- 2016  Expert comunicare si vizibilitate proiect
Serviciul Public Asistenta Sociala
Str. Dacia nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Romania

Principalele activitati si responsabilitati:

- elaborarea materialelor de informare si publicitate;

- asigurarea fluxului informational si a vizibilitatii proiectului;

- implementarea planului de promovare a proiectului

Functie ocupata in cadrul proiectului ,Incluziunea sociala a copiilor prin acces la educatie”,
PECO024. Granturile SEE 2009 — 2014, operator de program FRDS.

Oct 2014 - Noi 2016  Asistent social
Serviciul Public Asistenta Sociala
Str. Dacia nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Roméania

Principalele activitati si responsabilitati:

- realizarea anchetelor sociale

- implementarea si monitorizarea programelor si proiectelor de dezvoltare sociala
- implementarea de proiecte cu finantare locala sau europeana

- dezvoltarea de parteneriate si retele de cooperare locale si externe

Mai 2008 - Dec 2009  Consilier centru

Consiliul Judetean Maramures, Centrul Judetean de Informare, Consiliere si Formare Profesionala
"Pentru Voi” Baia Mare
Str. Gh. ?incai nr. 33, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Roméania

Principalele activitati si responsabilitati:

- Atributii de secretariat

- Atributii de scretar al comisiei de examinare

- Intocmirea standardelor, programelor de pregatire Tn vederea autorizarii si organizarii de cursuri
de instruire si formare profesionala

- Elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare locala si externa

- Gestionarea documentelor financiar — contabile din cadrul proiectelor

Apr 2012 - Aug 2013  Manager grup tinta
Centrul pentru Dezvoltare Durabila Greentin
Str. Gheorghe Bilascu nr. 21/1, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Romania

Principalele activitati si responsabilitati:
- Selectarea grupului tinta
- Organizarea activitatilor cu grupul tinta

Functie ocupata in cadrul proiectului ,ECONET — Dezvoltarea Retelei Economice pentru Zone
Transfrontaliere Defavorizate”, ENPI HUSKROUA/1001/052

Feb 2010 - Aug 2013  Vice - presedinte
Centrul pentru Dezvoltare Durabila Greentin
Str. Gheorghe Bilascu nr. 21/1, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Romania

Principalele activitati si responsabilitati:

- dezvoltarea de activitati pentru tineri

- implementare de proiecte cu finantare locala sau europeana
- gestionarea documentelor financiar — contabile

Competente

Competente si abilitati sociale ~ Foarte buna comunicativitate; Capacitate de lucru atat in mod individual cat si in echipa (chiar si Tn
mediu multicultural); Automotivatie si responsabilitate; Prezenta efectiva si ascultare activa;
Adaptarea la situatii noi si neprevazute; Adecvarea comportamentului in raport cu interlocutorii —
dobandite in cadrul activitatilor de voluntariat si in cadrul locurilor de munca anterioare de la
Centrul Judetean de Informare, Consiliere si Formare Profesionala ,Pentru Voi” Baia Mare si
Centrul pentru Dezvoltare Durabila Greentin.
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Competente si aptitudini
organizatorice

Competente si aptitudini de
utilizare a calculatorului

Limbi straine cunoscute

Experienta buna a managementului de proiect si a echipei, dobandita de-a lungul celor cinci ani de
experinta in domeniul scrierii siimplementarii de proiecte.

Microsoft Office, PrintCase, Photoshop

Intelegere Vorbire
— _ _ _ Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
engleza C1 - Utilizator C1 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B1 - Utilizator
9 experimentat nivell |experimentat nivell |independent nivel2 |independent nivel2 |independent nivell
italiana C1 - Utilizator C1 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B1 - Utilizator
experimentat nivell |experimentat nivell |independent nivel2 |independent nivel2 [independent nivell

Rol:

Nume persoana:

Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

Educatie

2007 -

2000 -

2000 -

1993 -

Experienta

2010

2001 -

2002

2002

1998

2011 -

Coordonator masuri educationale S.N.B.
POP SILVIA FLORINA
121904 sef birou

Facultate Contabilitate si informatica de gestiune
Universitatea Spiru Haret Bucuresti
Str. lon Ghica nr. 13, Municipiul Bucuresti, cod postal -, judetul Bucuresti, Romania

doctorat Mecatronica-Inginerie mecanica
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca, cod postal -, judetul Cluj, Roméania

Studii postuniversitare aprofundate de « Informatica Aplicata si Programare »
Universitatea Tehnica Cluj Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca, cod postal -, judetul Cluj, Roméania

Studii postuniversitare « Educatie Tehnologica »

Universitatea Tehnica Cluj Napoca

Str. Memorandumului nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca, cod postal -, judetul Cluj, Romania
Inginerie Chimicd, Tehnologia substantelor organice

Universitatea « Babes Bolyai »Cluj Napoca

Str. Arany Janos nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, cod postal -, judetul Cluj, Roméania

Director scoala (profesor titular Informatica-Educatie Tehnologica)
Scoala gimnaziala Nicolae Balcescu Baia Mare
Str. Arenei nr. 15, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Romania

-membru in grupul de lucru pentru realizarea standardelor specifice de calitate ARACIP , ID 2984
- monitor PROMEDIU 1, monitor PROIT 2 centrul Universitatea Tehnica Cluj Napoca cadrul
proiectului Retea Nationala de Formare CONtinua a CadrelOR Didactice din Invatamantul
Preuniversitar in Domeniile Informaticii, Tehnologiei, Comunicatiilor si Dezvoltarii Durabile
—CONCORD, ID 61397

-expert pe termen scurt Pilotarea manualului de evaluare interna a calitatii si a aplicatiei
informatice- POSDRU/85/1.1/S/55668

-formator, proiect Dezvoltarea culturii calitatii in sistemul Tnvatdmant preuniversitar din Romania
prin implementarea standardelor de referintd, ARACIP, ID 55330

-responsabil programe de formare, proiect Integritate —calificare, transfer de inovatii pentru grupuri
vulnerabile pe piata muncii, Universitatea de Nord Baia Mare, ID 64099

-formator TIC-proiect Privim catre viitor -formarea profesionala a cadrelor didactice pentru
utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei, ID 61839
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2006 -

2003 -

2002 -

2001 -

2000 -

1998 -

2011

2006

2003

2002

2001

2000

coordonator , expert pe termen scurt in proiectul “Pasi strategici pentru accesul la educatie al
copiilor rromi », aplicant principal RomaniCriss, finantare POSDRU, Scoala Nicolae Béalcescu Baia
Mare

-expert pe termen scurt —proiect Competente cheie TIC in curriculumul scolar, ID 4651, CNEE
-expert pe temen scurt-proiect Profesionisti in managementul educational, ID 4037, MEN

-membru in grupul de lucru evaluatori TIMSS/PIRLS "Un Tnvatamant performant bazat pe decizii
fundamentate — Strategii de valorificare a evaluarilor internationale privind rezultatele invatarii”
POS DRU/55/1.1/S/35279-expert IT

Expert pe termen scurt pe care o detineti in cadrul proiectului ,Restructurarea sistemului de
formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar prin generalizarea sistemului de
credite profesionale transferabile” (contract POSDRU/3/1.3/S/2/ID: 3777)

Profesor titular informatica/Educatie Tehnologica
Scoala cu clasle I-VIII N.Balcescu Baia Mare completare Scoala Dr.Victor Babes Baia Mare
Str. Arenei nr. 15, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Roméania

Profesor titular informatica/Educatie Tehnologica

-profesor metodist disciplina Educatie Tehnologica

-instructor acreditat AeL-SIVECO

-formator local TIC

-formator Think Quest, Oracle Romania

-lector ECDL

-consilier formator la nivel de judet Maramures (ARACIP)

-membru elaborare standarde nationale (ARACIP)

-consilier educativ Scoala « N.Balcescu » Baia Mare, jud. Maramures

-membru Consiliu de Administratie al Scolii Nicolae Balcescu Baia Mare

-responsabil formare profesionald Scoala « N.Balcescu » Baia Mare, jud. Maramures
-coordonator comisia CEAC -Managementul calitatii Scoala « N.Balcescu » Baia Mare, jud.
Maramures

-coordonator proiect international Eco-Scoala- Scoala « N.Balcescu » Baia Mare, jud. Maramures
-coordonator Scoala .N.Balcescu Baia Mare in proiectul “Pasi strategici pentru accesul la educatie
al copiilor rromi », aplicant principal RomaniCriss, finantare POSDRU

-responsabil organizare concursuri scolare disciplina Educatie Tehnologica si Informatica, Scoala ,,
Dr. V.Babes” Baia Mare

-responsabil site-ul scolii « N.Balcescu » Baia Mare, jud. Maramures

- responsabil site-ul scolii « Dr.V.Babes » Baia Mare, jud. Maramures

profesor Ed. Tehnologic&/Informatica
Scoala cu cls.I-VIII «George Cosbuc »Sighetu Marmatiei

Str. Tudor Vladimirescu nr. 4-10, Municipiul Sighetu Marmatiei, cod postal -, judetul Maramures,
Romania

profesor informatica

-responsabil AEL

-consiliere si orientare pentru utilizarea computerului

-responsabil protectia muncii

Educator-referent elevi la Casa de copii « Valea Borcutului »

Directia Generala pentru Protectia Copilului

Str. Banatului nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod postal -, judetul Maramures, Romania
consiliere si orientare elevi

-meditatii grupa de copii discilpline nivel gimnazial

profesor Informatica-chimie

Grup Scolar Agricol Simleu Silvaniei-“loan Ossian”

Str. ?imleu nr. -, Oras Simleu Silvaniei, cod postal -, judetul Salaj, Romania

-profesor informatica-chimie
-consiliere si orientare pentru utilizarea computerului si a chimiei

profesor
Scoala Speciala « Luminita »Nusfalau
Str. Zalau nr. -, Municipiul Zalau, cod postal -, judetul Salaj, Romania

-consiliere si orientare elevi
-meditatii grupa de elevi

industria textila -sef linie
SC « Sogema » SA,Oradea
Str. Armatei Romane nr. 3, Municipiul Oradea, cod postal -, judetul Bihor, Roméania

-protectia muncii
-gestiunea materiilor prime si finite
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-monitorizarea lucrului in echipa

Competente

Competente si abilitati sociale  coordonator Garda ecologica a Municipiului Baia Mare
-Gradul | in invatamant ,dobandit in 2009 nota 10
-Gradul Il in invatamant ,dobandit in 2006 la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, specializarea «
Educatie
Tehnologica », nota 10
-Definitivat in invatamant ,dobandit in 2002 la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, specializarea
« Educatie Tehnologica »,nota 10
-instructor acreditat AeL / SIVECO Maramures
-formator local TIC
-lector ECDL —Centru regional de formare continua pentru administratia publica locala Cluj Napoca
-Cursuri “Initiere IT” organizat de CCD Maramures
-Cursuri “Utilizare AeL” organizat de CCD Maramures
-Curs de « Initiere in Management Educational » , CCD Maramures
-Cursuri « Consiliere si orientare scolara CCD Maramures
-Cursuri de fundamentare in pedagogia Waldorf organizat de Asociatia Waldorf din Romania pe
parcursul anului scolar 2006/2007 la Cluj-Napoca
-Cursuri de educatie inclusiva, CCD Maramures
-Participare programul de formare ,, Rromanipen educational , CCD Satu Mare
-cursul de Magister |, modulul 2, -Mangement si Comunicare-Universitatea Babes Bolyai Cluj-
Napoca
-cursuri de Didactica Disciplinei Educatie Tehnologica, CCD Maramures
-cursuri de Intel Teach, CCD Maramures
-cursuri de ThinkQuest, Oracle Romania
-formare ,, Pasi strategici pentru accesul la educatie al copiilor de etnie roma”, aplicant principal
Romani Criss

-formare ,Toti la gradinita, Toti in clasa I”, aplicant Ruhama Bihor, MECI
-formare curs consilier-formator ARACIP

-formare curs Profesorul creator de soft, Siveco Romania

-formare curs comunicare institutionala, Promep MECTS

-formare curs administrator retea, CPI Bucuresti

-formare curs responsabil formare , CCD Maramures

-formare curs mentor, Rogepa SRL

-formare curs profesor metodist, Rogepa SRL

-certificat Oracle (90 ore), Thinkquest

-formare curs formator, Rogepa SRL

-formare curs management educational in sistem descentralizat, Promep MECTS
-formare curs management educational

Competente si aptitudini  -instructor acreditat Ael/formator SIVECO
organizatorice  -lector ECDL
-formator judetean si national TIC
-profesor metodist disciplina Educatie Tehnologica
-membru in comisia de Calitate si Asigurarea Calitatii-Mangementul Calitatii
-in cadrul Scolii . « N.Balcescu » Baia Mare - responsabil in consiliere si orientare pentru
utilzarea  computerului in scoala
-responsabil Comisia de formare continua a personalului didactic
-crearea site-ului scolii publicat pe http://sc-n-balcescu-bm.scoli.edu.ro/ (Scoala N.Balcescu Baia
Mare)
-crearea site-ului scolii publicat pe http://scoalal2victorbabes.ro (Scoala Dr.V.Babes Baia mare)
-organizator cercuri pedagogice
-membru,secretar in comisia de organizare a olimpiadelor scolare
-editarea revistei scolare “Ignis™-Scoala “N.Balcescu’Baia Mare
-coordonator proiect international “ Eco-Scoala” , Scoala N. Balcescu Baia Mare
-coordonator proiect formare ,, Pasi strategici pentru accesul la educatie al copiilor de etnie roma”,
Scoala N.Balcescu

Competente si aptitudini  -utilizarea calculatorului
tehnice
Competente si aptitudini de -instructor acreditat Ael/SIVECO
utilizare a calculatorului  -lector ECDL

-formator local TIC
-formator calitate

Competente si aptitudini  -geometria formelor
artistice  -pictura
-modelaj

Alte competente si aptitudini  -flexibilitatea, dorinta de afirmare, lucrul in echipa

Permis(e) de conducere  categoria B
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Limbi straine cunoscute

Intelegere Vorbire )
Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
enaleza B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator
9 independent nivel2 | independent nivel2 | independent nivel2 |independent nivel2 |independent nivel2
franceza B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator
independent nivel2 |independent nivel2 |independent nivel2 |independent nivel2 |independent nivel2

Rol: Coordonator masuri educationale S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 121904 sef birou

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

Rol: Expert organizare evenimente S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 143911 director de departament organizare evenimente

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

Rol: Expert proceduri educationale S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 235106 referent de specialitate invatamant

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

Rol: Expert educat.gradinita S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 531203 educator specializat

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae
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8. Rol: Expert GT (cu rol coordonare) S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 121904 sef birou
Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

9. Rol: Expert GT - S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 242320 specialist in recrutare
Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

10. Rol: Expert scoala de dupa scoala - S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 234101 profesor in invatamantul primar

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

11. Rol: Expert specialist - S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 263411 psiholog
Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

12. Rol: Expert specialist - S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 263501 asistent social nivel superior
Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

90



13. Rol: Expert specialist - S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 235205 pedagog de recuperare
Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

14. Rol: Terapeut(psihoterapie) - S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 263419 terapeut ocupational
Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

15. Rol: Personal de sprijin - S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 532103 infirmier/infirmiera

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

16. Rol: Instructor pictura - S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

17. Rol: Instructor activitati S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 342202 instructor sportiv

Atributii:

Cerinte din fisa postului
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Curriculum vitae

18. Rol: Instructor engleza S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

19. Rol: Instructor IT S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial
Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

20. Rol: Instructor muzica - S
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

21. Rol:  Coordonator masuri educationale P1
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 121904 sef birou
Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

22. Rol: Expert GT - P1
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 242320 specialist in recrutare
Atributii:

Cerinte din fisa postului
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Curriculum vitae

23. Rol: Expert scoala de dupa scoala - P1

Nume persoana:

Codul ocupatiei: 234101 profesor in invatamantul primar

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

24. Rol: Lucrator cu copii - P1
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 531101 ingrijitor de copii
Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

25. Rol: Expert cresa - P1
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 234203 educator puericultor
Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

26. Rol:  Coordonator masuri educationale P2
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 121904 sef birou
Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

27. Rol: Expert GT - P2
Nume persoana:
Codul ocupatiei: 242320 specialist in recrutare
Atributii:

Cerinte din fisa postului
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Curriculum vitae

28. Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

Expert scoala de dupa scoala - P2

233002 profesor in invatamantul gimnazial

29. Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Curriculum vitae

Cadre didactice a doua sansa - P2

234101 profesor in invatamantul primar

Documente incarcate

Fisier

Doc.justificative DARABUS STEFAN SD.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc callificari Darabus Stefan.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18. S -Terapeut(psihoterapie) (Terapeut ocupational=COR).pdf

C5EBAF0323222F581849DAA491605AE096ACOE7C508250382949028
740DB19CA

25. S - Instructor muzica (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

6F777F61F56903F281977D4D64FF03A1799B7D9D9BF70128769BB067
CFD3A1D6

1. P1 - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR).pdf

75154EB60F041699D2EAOBD41AC99AD3329412A558DE49D7EEF1AD
F54309EBA2

6. P1 -Lucrator cu copii (Ingrijitor de copii=COR).pdf

145E5AFE47DA94CDB56DF0AF5279831096C22BES5A8E625406DD2D
540CF6A201

9. S - Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR ).pdf

92B27B9D4E1283C061F67F2339EDA26101CDES11FAD98FCEG9121A
02AF4A0425

17. S - Expert specialist (Pedagog recuperare=COR).pdf

49D4BD24F2079713CEAC5E962A6DCEB7E73811B786371864BA7ES1
F6F6F37BF3

21. S - Instructor pictura (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

0B34CFAABFC5BA69DD1A23BF3E72D38F42E4296EFBOCC12E49F3F
DFBCDA684CE

22. S - Instructor activitati (Instructor sportiv=COR).pdf

6E2D8009DB672904407C7B18B51A9553228ADA222F8C931F5E7D61C
59BD810E4

23. S - Instructor engleza (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

CBDCA0419A2BE088177EALFG6FAES8DFC49E861437C70EA7B7690044
3FE18D2B8A

CV Darabus Stefan.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016
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Descriere

Doc.justificative Darabus Stefan - manager proiect - HHC

Diplome si calificari Darabus Stefan - manager proiect HHC

18. S -Terapeut(psihoterapie) (Terapeut ocupational=COR)

25. S - Instructor muzica (Prof.in invatam.Gimnaz=COR)

1. P1 - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR)

6. P1 -Lucrator cu copii (Ingrijitor de copii=COR)

9. S - Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR )

17. S - Expert specialist (Pedagog recuperare=COR)

21. S - Instructor pictura (Prof.in invatam.Gimnaz=COR)

22. S - Instructor activitati (Instructor sportiv=COR)

23. S - Instructor engleza (Prof.in invatam.Gimnaz=COR)

CV Darabus Stefan - manager proiect HHC



Fisier

Diplome si calificari Pop Silvia.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc justificative Pop Silvia.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Diplome Flavia Sabau.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.-14. S - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
primar=COR).pdf
2EACCC692613F4E7916FAS5BDCBBBF2AC73B2E50C646C40302E5BB
801B66A5D22

CV Flavia Sabau MBM.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Documente Flavia Sabau.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Pop Silvia Florina.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.-5. P1 - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
primar=COR).pdf
7E150D9A2451547BD281AB43602FC41A546074FAGE1AC8B8471BA3
C114ABD742

5. P2 - Cadre didactice a doua sansa (Profesori in invatamantul
primar=COR).pdf
153A20F0695F171AB4D198248B6154746043F6018ESAEOFB4B293DD
27238B1EB

3.4. P2 - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
gimnazial=COR).pdf
58B08FODI9F6607A5311336370CDD5AA407AE7DD16665F4AFA496BF
E79D920DDF

2. S - Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR)Bianca-Cami.pdf
753F6E33467D316AC5AAF8F449BD433E09A076122FD30D4C6C06B4
ED67FE614C

3. S - Expert proceduri educationale (Referent de specialitate
invatamant=COR).pdf
1ED9E893E7FBE50DCC7699AEFC3059167A9450E3C9F469629EEF9B
DBC6F851B0

4.-8. S - Expert educat.gradinita (Educator specializat=COR).pdf
5670F5DA92E614E4C5EE4DE2FD395D5A5151E3C36283E02999BEF8
31AD4B38BE

16. - Expert specialist (Asistent social=COR).pdf
787EOE66FAGEBDF762A7919AE7C7A6D271BOEE3DF94CE210DF13B
D36A11F66DB

24. S - Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf
84B740C2F060B2DC613B14EC6CO08E210EC56C11D96D2E262DE7026
7772150E64

2.3. P1 - Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf
056BFF787437A889CC57562DD22F4858D3D42E5F112B0F14A412B3C
6A69D8C43

7. P1 - Expert cresa (Educator puericultor=COR).pdf
F4559E0C0A643D73918558B868CD94CB616A014B32CC6C4DFODEA7
B3FF19ABF8

1. P2 - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR).pdf
10F4E56A035CAC1E71A95B335E2A8AC6FAG68ABDA3E72C99EADDDA
2CFB82B99A2

0. Fisa post MANAGER PROIECT-HHC.pdf
E6F0C77625C1CDDFDAE9CASCABS2EOEB3F87BA22C664B3B01F642
532B0F29342

1. S - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR).pdf
131DFDESFEE926D64EAOF9CC30AFFFF95BB2F1E5C88267D310EDD
EDA7FBACC29

15. S - Expert specialist (Psiholog=COR.pdf
F574FFAC70C62CF41B042470EB799C51009528C4D775BCB5E9D4BF
25AF0B742C

19.20. S -Personal de sprijin (Infirmier-Infirmiera=COR).pdf
8C2BE3D47DC0O1FE4469CA65324D8D0768C32E8229D7FD2CADESEOD
3FE7570E1FA

10. S - Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf
52432EC54CECA178D97AEC07CF08307E5C982B61B53F48EFC1B6F
CFDO032B1B9A

2. P2 - Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf
1EC1C4689C5D85FDD57F77660E8568A4ADIDBEA22ACI5E2C397ED
3DB6243AE06

Clarificare_ S - FP Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR).pdf

111A71EOFF3B941DE726AB40E731C0C6156D2BA7F22488798425D1E
B7DC4B8EO

Data incarcare fisier

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

10/01/2018
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Descriere

Diplome si calificari Pop Silvia-coord.masuri educ SNB

Doc justificative Pop Silvia-coord.masuri educ SNB

Diplome si calificari Sabau Flavia - coord.masuri educ.MBM

11.-14. S - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul

primar=COR)

CV Flavia Sabau - Coord.masuri educ - MBM

Doc justificative Sabau Flavia - coord.masuri educ.MBM

CV Pop Silvia Florina - Coord.masuri educ. SNB

4.-5. P1 - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul

primar=COR)

5. P2 - Cadre didactice a doua sansa (Profesori in invatamantul
primar=COR)

3.4. P2 - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
gimnazial=COR)

2. S - Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR)Bianca-Cami

3. S - Expert proceduri educationale (Referent de specialitate

invatamant=COR)

4.-8. S - Expert educat.gradinita (Educator specializat=COR)

16. - Expert specialist (Asistent social=COR)

24. S - Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR)

2.3. P1 - Expert GT (Specialist in recrutare=COR )

7. P1 - Expert cresa (Educator puericultor=COR)

1. P2 - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR)

0. Fisa post MANAGER PROIECT-HHC - S

1. S - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR)

15. S - Expert specialist (Psiholog=COR

19.20. S -Personal de sprijin (Infirmier-Infirmiera=COR)

10. S - Expert GT (Specialist in recrutare=COR )

2. P2 - Expert GT (Specialist in recrutare=COR )

Clarificare_ S - FP Coordonator masuri educationale (Sef
birou=COR).pdf



Fisier

Clarificari_5. P2 - FP Cadre didactice a doua sansa (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf
51237411BOADOCE5553A8CBC5DABBEBBC6699DBEOB886D01419E2
C2E86E3AE2A

Clarificare_0. Fisa post MANAGER PROIECT-HHC.pdf

DD8DEC479F57DF9802951604146E3EF29AD63767DC28C6870EB8FO
E22DA77108

Clarificare_4. S - FP Expert educat.gradinita (Educator
specializat=COR).pdf
139B6EC63BB06F915CBCDB86A9A4529AECB6CDA84F989CED2DSE
F11A66CBAEF8

Clarificare_9. S - FP Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR
).pf
9ECF94C3F46CA9909754F7C56D903BBAD57CF5BBEF433B9B156CF1
6E81CB7E90

Clarificare_17. S - FP Expert specialist (Pedagog recuperare=COR).pdf

71D02C93476287449F2FB75F00175C6EF7F588C2454106A45CE725D
A1CB5F2CE

Clarificare_18. S - FP Terapeut(psihoterapie) (Terapeut
ocupational=COR).pdf
AD481CE15FDEDF3AED83A72E6BIA1IFC1B1DF1097EF73FC3ESB16E
1A99789264A

Clarificare_19.20. S -FP Personal de sprijin (Infirmier-Infirmiera=COR).pdf

F30F0585BB2C773411F5F2748C4C42C774B3558466A712E94BB3ABB
2E192C6BB

Clarificare_22. S - FP Instructor activitati (Instructor sportiv=COR).pdf

9ECF30AEOF6E3929EEB6547C8A247E499C101C9A34711A4127EECT
BEO61AEC3E

Clarificare_23. S -FP Instructor engleza (Prof.in
invatam.Gimnaz=COR).pdf
60981E9E4E4F9D9D8717D11E9C9E922D268FBF42A5E8A658E55DEB
B181A662DB

Clarificare_24. S - FP Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

C00106967E336AD7E2FEAADC8D1841FCE2290A14E21BAF326E6A00
17637COE41

Clarificare_25. S - FP Instructor muzica (Prof.in
invatam.Gimnaz=COR).pdf
BDD75FD69E8F905058796306DFE81F42B3CD8ED527B899047B7E25
2E38978D7D

Clarificare_1. P1 - FP Coordonator masuri educationale (Sef
birou=COR).pdf
BCDDA433E9D18D950CB85A7A72A788314BC3CA95E7BB15EEE09F3
DC56C9E8B3F

Clarificare_6. P1 - FP Lucrator cu copii (Ingrijitor de copii=COR).pdf

ECA9010EBF2BBC6361165BDDD7F9F911AA8111F427C4B7D5684BC
AEF8B991CA2

Clarificare_3. S -FP Expert proceduri educationale (Referent de
specialitate invatamant=COR).pdf
E1C96CC1BD4E83F6B4EB6B293FES9A5FE61ED4D964BD21C5EF1B7
7B04711F5E7

Clarificare_2. S - FP Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR).pdf
985D94563F2E8FD03333D7A23ED80146BBCC437B7778264506B9C2C
D27BBE52A

Clarificare_16. - FP Expert specialist (Asistent social=COR).pdf
F1991F85ACAF47CBF7BD97E210783E9F7DC5AFF43864164F47ADD7
A75F9E9072

Clarificari_1. P2 - FP Coordonator masuri educationale (Sef
birou=COR).pdf
6CB6EOB9333D4039F0178B52055254D96EOFEAE3164378C1B291CC3
F39DA4AD6

Clarificari_2. P2 - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

2DC9BFCE5AF9D55E903F1AC352ED1D6A2BBF561B9E8DBDI6A4652
0177215A893

Clarificari_3.4. P2 - FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in
invatamantul gimnazial=COR).pdf
0926333C36D3C18937DAC018BC63F3AF98FADB3A2536A84D2158F4
203FC13A0B

Clarificari_P1_CV Flavia Sabau.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari_P1_Diplome Flavia Sabau.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari_P1_Documente Flavia Sabau.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_P2_Doc suport Pop Silvia.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_S_documente suport Stegeran Bianca coordonator masuri
educationale.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_S_documente suport Darabus Stefan manager proiect.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018
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Descriere

Clarificari_5. P2 - FP Cadre didactice a doua sansa (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf

Clarificare_S_Fisa de post manager proiect_ HHC

Clarificare_4. S - FP Expert educat.gradinita (Educator
specializat=COR).pdf

Clarificare_9. S - FP Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR
).pdf

Clarificare_17. S - FP Expert specialist (Pedagog
recuperare=COR).pdf

Clarificare_18. S - FP Terapeut(psihoterapie) (Terapeut
ocupational=COR).pdf

Clarificare_19.20. S -FP Personal de sprijin (Infirmier-
Infirmiera=COR).pdf

Clarificare_22. S - FP Instructor activitati (Instructor sportiv=COR).pdf

Clarificare_23. S -FP Instructor engleza (Prof.in
invatam.Gimnaz=COR).pdf

Clarificare_24. S - FP Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

Clarificare_25. S - FP Instructor muzica (Prof.in
invatam.Gimnaz=COR).pdf

Clarificare_1. P1 - FP Coordonator masuri educationale (Sef
birou=COR).pdf

Clarificare_6. P1 - FP Lucrator cu copii (Ingrijitor de copii=COR).pdf

Clarificare_3. S -FP Expert proceduri educationale (Referent de
specialitate invatamant=COR).pdf

Clarificare_2. S - FP Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR).pdf

Clarificare_16. - FP Expert specialist (Asistent social=COR).pdf

Clarificari_1. P2 - FP Coordonator masuri educationale (Sef

birou=COR).pdf

Clarificari_2. P2 - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

Clarificari_3.4. P2 - FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in

invatamantul gimnazial=COR).pdf

Clarificari_P1_CV Flavia Sabau.pdf

Clarificari_P1_Diplome Flavia Sabau.pdf

Clarificari_P1_Documente Flavia Sabau.pdf

Clarificare_P2_Doc suport Pop Silvia.pdf

Clarificare_S_Documente suport Stegeran Bianca coordonator masuri

educationale.pdf

Clarificare_S_documente suport Darabus Stefan manager proiect.pdf



Fisier

Clarificare_S_documente suport Oros Adrian expert specialist
(pedagog).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_10. S - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf
5D4EBE3BBD4737F7CE502742FFOCF76854B70BAF875706B27134EF
E297D21D68

Clarificare_11.-14. S - FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf
FBF2384485128AA9456C906CEBD94B0769306CE37582F027ACAEEC
046C06019A

Clarificare_15. S - FP Expert specialist (Psiholog=COR.pdf
377867C009984BB00A773A7E114D6E6C598DABA5SDFID148AB40270
98AD3FD5CF

Clarificare_21. S -FP Instructor pictura (Prof.in
invatam.Gimnaz=COR).pdf
FBD6C1B585615F657C21D6737F2CB2B2E406D668A54B7A22EE43B3
4E452EE90F

Clarificare_P2_CV Pop Silvia Florina.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_4.-5. P1 - FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf
6DBC74FCD5A101BA9642616D5AE1B88D81A4C63E611ASE2A7TAQ76
D67953DB2C8

Clarificare_2.3. P1 - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf
056BFF787437A889CC57562DD22F4858D3D42E5F112B0F14A412B3C
6A69D8C43

Clarificare_7. P1 - FP Expert cresa (Educator puericultor=COR).pdf
44C89563EC3A51ADE3BCFAOF31DF6BE2987D65E4626D67EB33EB33
373E5067A9

Clarificare_S_cv Darabus Stefan manager proiect.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari 2_FP Personal de sprijin (Infirmier-Infirmiera=COR).pdf
AEBO03D51A2C68141BACE73A86CDF40BOA94B5DOBE4BAS4EBD3306
9BF2A1C1E41

Clarificari 2_FP Instructor pictura (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf
5D5D72EFCD11ADFO9CBE780BB3FE15DF8B763B5242387B5D9C6C0
C4F68293172

Clarificari 2_FP Instructor activitati (Instructor sportiv=COR).pdf
36EBC11CAA85813DC345E577F45DDESBSOEF29E3719B049AE367A9
680ED24FAS5

Clarificari 2_FP Instructor engleza (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf
5029A0BF13F524FE431A2FF4606C7564315D074FF9225686E23648BE
A019C788

Clarificari 2_FP Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf
10621D03819C5D668A5189CBCAC2A6B8B09439208BC7959D42BDD2
8D8AB47A13

Clarificari 2_FP Instructor muzica (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf
02254FAE70F55AAD043B8D661341BE419A5C5791E3E7E51A0039097
1CBB4BFD1

Clarificari 2_FP Expert specialist (Psiholog=COR.pdf
E91A0EB4D2D294B1C2851AEFAF9A53C4A5CBCFC64CA58CE79DC3
31E0958236D5

Clarificari 2_FPExpert educat.gradinita (Educator specializat=COR).pdf
0BD3C6FAB106BDC4DD9B5426361A1F4D561993489F24A51854F1BB
20A0D61374

Clarificari 2_FP Terapeut(psihoterapie) (Terapeut ocupational=COR).pdf
03FE654453DD34B60583ED64D9369D6C3014C14D221BF2526A39EA
AA7C4B6B4B

Clarificari 2_FP MANAGER PROIECT-HHC.pdf
B7E49A3D2F6FFA610D83CDAC278F66E42409420EE700CE6GE964D20
B3FE5053B4

Clarificari 2_FP Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR).pdf
3DB9FOFE46C9E9D62CB9A65BFC5E10942862583D5FEF248F340C17
B742E9CDD1

Clarificari 2_FP Expert proceduri educationale (Referent de specialitate
invatamant=COR).pdf
ACFCO06A70E75AB3843351F01392F83BEC63268E979180F8519302730
CO055D9A5

Clarificari 2_FP Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR ).pdf

45FDC3BCD93A6C9C0644F8B8CF1C2B9740FEAF762AAAB6F5CD714
BB8718B6669

Clarificari 2_FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

29DE77DE1BFBE44D7DCE9B48F0BIDEF05875186E4C0B2C19277BF
8252EBD631F

Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
primar=COR).pdf
69C4C8E487BE708F1CEB419060ADFCA5C891E4C4138E5AB6DACLL
8F4BDD633C5

Data incarcare fisier
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Descriere
Clarificare_S_documente suport Oros Adrian expert specialist

(pedagog).pdf

Clarificare_10. S - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

Clarificare_11.-14. S - FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in

invatamantul primar=COR).pdf

Clarificare_15. S - FP Expert specialist (Psiholog=COR.pdf

Clarificare_21. S -FP Instructor pictura (Prof.in

invatam.Gimnaz=COR).pdf

Clarificare_P2_CV Pop Silvia Florina.pdf

Clarificare_4.-5. P1 - FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in

invatamantul primar=COR).pdf

Clarificare_2.3. P1 - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

Clarificare_7. P1 - FP Expert cresa (Educator puericultor=COR).pdf

Clarificare_S_cv Darabus Stefan manager proiect.pdf

Clarificari 2_FP Personal de sprijin (Infirmier-Infirmiera=COR).pdf

Clarificari 2_FP Instructor pictura (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

Clarificari 2_FP Instructor activitati (Instructor sportiv=COR).pdf

Clarificari 2_FP Instructor engleza (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

Clarificari 2_FP Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

Clarificari 2_FP Instructor muzica (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

Clarificari 2_FP Expert specialist (Psiholog=COR.pdf

Clarificari 2_FPExpert educat.gradinita (Educator

specializat=COR).pdf

Clarificari 2_FP Terapeut(psihoterapie) (Terapeut
ocupational=COR).pdf

Clarificari 2_FP MANAGER PROIECT-HHC.pdf

Clarificari 2_FP Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR).pdf

Clarificari 2_FP Expert proceduri educationale (Referent de
specialitate invatamant=COR).pdf

Clarificari 2_FP Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR ).pdf

Clarificari 2_FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf



Fisier Data incarcare fisier Descriere

Clarificari 2_FP Expert specialist (Asistent social=COR).pdf

D4D6ESD05183EABSF76C9DD81C94C404487395F0FFD517A0649535 23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert specialist (Asistent social=COR).pdf
E9D9C2A407

Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale_P1.pdf

69EBCC77F3CF8E7C510242576F27202DBE47D988C00DICF5388E6A 23/01/2018 Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale_P1.pdf
FO4FO7FA7B

Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR).pdf

DF02D5A071B983D2018AABD30387CD8619EF9B326A17DB7361CCAS 23/01/2018 Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale (Sef
9EB9BB5A6A birou=COR).pdf

Clarificari 2_FP Expert cresa_P1.pdf

8C85EDF3320EFAEDB918E42019EDA224C1A3AD8F7FF244902BFEEL 23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert cresa_P1.pdf
53DFB75CB5

Clarificari 2_FP Expert GT_P1.pdf

4E4E3A251D86CBD965526E11AD771C34465388B9B387EBEAOA34CB 23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert GT_P1.pdf
90FCF38320

Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala_P2.pdf

248405E3D8981CF52A51D8C2C7BCDE52F8928810C05AA71E5C76D7 23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala_P2.pdf
69272A86D9

Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale_P2.pdf

8D260D2F41A3554694339BE46B28FC069F21828D474ADE88769D10C 23/01/2018 Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale_P2.pdf
86B526AA4

Clarificari 2_FP Lucrator cu copii_P1.pdf

530EE50475041B86914F26A9B2B3D96FB08E2124934E846632FE50D1 23/01/2018 Clarificari 2_FP Lucrator cu copii_P1.pdf
7FFA7B20

Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala_P1.pdf

3ED576C37C82C7B76FCDC8801700122BBCO5FFF576CESF7ACOD3B 23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala_P1.pdf
FD891CBC451

Clarificari 2_FP Expert GT_P2.pdf

5EB824226F711208D7EE69F27EF864F6B961C10F989976E3B9069F0B 23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert GT_P2.pdf
00F74C16

Clarificari 2_FP Cadre didactice a doua sansa_P2.pdf

AOA92DFC2B51C8776C4804643DB2BC5FBC7F855F0443FFE2197ECT 23/01/2018 Clarificari 2_FP Cadre didactice a doua sansa_P2.pdf
B790452709

Clarificari 2_FP Expert specialist (Pedagog recuperare=COR).pdf

A399A177033F5108B9805AC09AD08C2466B77C75F242557A7F67BDF 23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert specialist (Pedagog recuperare=COR).pdf
31B6364CF

Resurse materiale implicate

Amplasament 1 Pus la dispozitie de: FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA (Lider)

Spatiu desfasurare activitati HHC-S

Adresa:Strada Bucuresti nr. 2A, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod postal: -, Judetul: Maramures, Tara: Roméania

Resursa Cantitate Partener

Spatiu de aprox.60mp, mobilat, conectat la utilitati si internet, 60 mp FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN -

dotat corespunzator ROMANIA

Laptop 2 buc FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN -
ROMANIA

Multifunctional 1 buc FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN -
ROMANIA

Amplasament 2 Pus la dispozitie de: FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA (Lider)

Spatiu public

Adresa:Strada Baia Mare nr. , Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod postal: -, Judetul: Maramures, Tara: Romania

Amplasament 3 Pus la dispozitie de: MUNICIPIUL BAIA MARE (Membru)

Spatiu derulare activitati MBM - P1

Adresa:Strada Dacia nr. 1, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod postal: -, Judetul: Maramures, Tara: Roméania

Resursa Cantitate Partener
Spatiu de aprox. 30 mp mobilat, dotat corespunzator, conectat 30 mp MUNICIPIUL BAIA MARE
la utilitati si internet
Calculator 2 buc MUNICIPIUL BAIA MARE
Imprimanta 2 buc MUNICIPIUL BAIA MARE
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Amplasament 4 Pus la dispozitie de: SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE (Membru)

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2

Adresa:Strada Arenei nr. 15, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod postal: -, Judetul: Maramures, Tara: Roméania

Resursa Cantitate Partener
Spatiu de aprox.100 mp, mobilat, dotat corespunzator, conectat 100 mp SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA
la utilitati si internet MARE
Calculator 2 buc SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA
MARE
Imprimanta 1 buc SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA
MARE

Activitati previzionate

Activitate: Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la educatie a
copiilor din grupuri vulnerabile.

Subactivitati

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
in comunitate de animare, constientizare si anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu varste intre 0-3 ani sunt

sensibilizare a comunitatii cu privire la Tnscrisi in crese sau in alte servicii de educatie timpurie anteprescolara si 82% dintre copiii cu
inscrierea copiilor de 2-5 ani la cresa sau  varste ntre 3 si 5 ani sunt inscrisi in invatamantul prescolar. Subactivitatea contribuie la tema
gradinita. orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii copiilor la educatie.

lanuarie 2017 - Decembrie 2019 Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea solicitantului, implementeaza in
MUNICIPIUL BAIA MARE colaborare cu P1.
FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR ECHIPA_IMPLICATA: expert organizare evenimente, coordonator GT, experti GT, expert cresa.
CHILDREN - ROMANIA Subactivitatea este coordonata _de coordonator GT. _ _ _
ACTIUNI DERULATE: Subactivitatea se deruleaza pe toata perioada proiectului, cu frecventa
trimestriala, si implica experti cu fractie de norma. Pe durata proiectului se vor organiza 12
actiuni publice in care se va pune accent pe promovarea educatiei timpurii, pe beneficiile
inscrierii copiilor intr-un program educational si importanta acestei educatii in dezvoltarea
personala a copiilor, pe activarea resurselor comunitare si personale.
Toate cele 12 evenimente vor contribui si la combaterea discriminarii, avand cuprinse si teme
pe antidiscriminare, depasirea prejudecatilor cu privire la inscrierea copiilor in cresa,
incurajarea mamelor cu privire la inscrierea copiilor in cresa sau gradinita. In societatea
romaneasca inca domina un patern social care incurajeaza mamele sa ramana acasa, sa
devina inactive pe piata muncii, pentru a avea grija de copil, astfel ca valoarea adaugata a
masurii de a integra cat mai multi copii in programe de educatie timpurie va avea un impact si
asupra implicarii femeilor in piata muncii sau in programe de educatie pe tot parcursul
vietii/completarea nivelului de educatie, incercand sa implicam mamele care au aceste nevoi in
activitatile proiectului adresate adultilor (program a doua sansa). Mesajele de incurajare a
inscrierii copiilor in programe de educatie timpurie vor fi insotite de mesaje de toleranta si
combatere a discriminarii, in care se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de
gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, orientare sexuala sau prin
manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general.
Se vor organiza 12 actiuni, fiindu-se utilizate metode diferite de comunicare cu comunitatea,
variate, pentru ca mesajele sa ajunga la potentialul grup tinta:
- 3 spectacole (adaptate varstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de
varstele 2-5 ani insotiti de parintii acestora/spectacol;
- 4 seminarii adresate parintilor cu copii de varsta 2-5 ani, cu o participare de
aproximativ 30 parinti/seminar;
- 1 conferinta cu participarea a 60 de experti, specialisti, profesionisti care vin in
contact cu parintii care au copii de 2-5 ani (medici de familie, medici pediatri, asistenti sociali,
reprezentanti ONG-uri etc); conferinta se va realiza in ultimul an de proiect fiind utilizata si ca
masura de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului.
- 4 actiuni stradale, in comunitatea in care au aria de actiune scolile/gradinitele
partenere/asociate.
Pentru sustinerea acestor actiuni antidiscriminare si promovarea multiculturalismului, se va
realiza un filmulet de 10 minute, care va avea si 0 varianta scurta (promo) care va fi difuzat la
televiziunile locale. Acest film este si contributia proiectului la dezvoltare durabila (protectia
biodiversitatii).
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- Tabele prezenta intalniri de lucru echipa;
- 12 actiuni publice/evenimente: agenda actiune, 12 invitatii, 12 anunturi (site, pagina
on-line de comunicare, comunicate de presa), tabele prezenta seminarii/conferinta, poze,
raport actiune, materiale mass-media, comentarii pagina on-line de comunicare, materiale
pachet informare publicitate, documente decont hrana participanti, 12 rapoarte actiuni,
chestionar de satisfactie participanti, dosare achizitie servicii externalizate.
RESURSE NECESARE: Intre parteneriatul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp
dotat cu mobilier si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT
(cate un laptop, 1 multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: subcontractare
spectacole, hrana participanti seminarii pt 30 participanti/seminar, hrana participanti conferinta
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Amplasamente

Rezultate previzionate

pt 60 participanti, chirie sala conferinta, materiale inf si publicitate (4 roll-up, 2000 pliante, 12
comunicate presa, filmulet), materiale consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.2./c/pagina 11
(Desfasurarea de activitati de informare si constientizare locald).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 1.1: constientizarea parintilor/tutorilor si a comunitatii despre
importanta includerii copiilor in programe de educatie timpurie

- 3 spectacole (adaptate varstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de
varstele 2-5 ani insotiti de parintii acestora/spectacol;

- 4 seminarii adresate parintilor cu copii de varsta 2-5 ani, cu o participare de
aproximativ 30 parinti/seminar;

- 1 conferinta cu participarea a 60 de experti, specialisti, profesionisti care vin in
contact cu parintii care au copii de 2-5 ani (medici de familie, medici pediatri, asistenti sociali,
reprezentanti ONG-uri etc); conferinta se va realiza in ultimul an de proiect fiind utilizata si ca
masura de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului.

- 4 actiuni stradale, in comunitatea in care au aria de actiune scolile/gradinitele
partenere/asociate.

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea interventiei 1.3.2./c/pagina 11 (Desfasurarea de
activitati de informare si constientizare locald).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru
participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii copiilor la educatie.

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de
copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau
gradinita, in functie de varsta si de
dezvoltarea psihologica, emotionala si
motorie a copiilor. (evaluarea si realizarea
planului educational individualizat si a
schemei personalizate de sprijin)

lanuarie 2017 - lunie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu varste intre 0-3 ani sunt
Tnscrisi In crese sau in alte servicii de educatie timpurie anteprescolara si 82% dintre copiii cu
varste ntre 3 si 5 ani sunt inscrisi in Tnvatamantul prescolar. Subactivitatea contribuie la tema
orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea patrticiparii copiilor la educatie.
Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea solicitantului, implementeaza in
colaborare cu P1.

ECHIPA IMPLICATA: Coordonator GT, experti GT, expert cresa, expert proceduri
educationale, experti specialisti. Subactivitatea este coordonata de coordonator GT.

ACTIUNI DERULATE: [Etapa 1 de planificare] In perioada luna 1-luna 3 se va realiza o
procedura de identificare/selectie/recrutare in GT a copiilor de varsta anteprescolara si
prescolara, ce se va realiza cu acordul parintilor/tutorilor. Procedura va contine un set de
instrumente care dupa completare vor constitui dosarul individual al copilului in componenta
minim urmatoarele documente: formular inregistrare GT, copie certificat nastere, carte
identitate parinte/tutore, fise/instrumente evaluare psihologica si sociala, plan educational
individualizat, schema de sprijin pentru parinte, contract furnizare servicii. Se va realiza o baza
de date electronica GT copii anteprescolari si prescolari pentru o evidenta riguroasa a GT,
evitarea neeligibilitatii cheltuielilor si evitarea dublei finantari.

[ETAPA 2 de identificare]: Identificarea beneficiarilor: prin contactul direct in evenimentele
organizate in Subactivitatea 1.1., din bazele de date ale S cu persoane care beneficiaza de
alocatia de stat pentru cresterea copiilor in varsta de pana la 2 ani/sau 3 ani in cazul copiilor du
dizabilitati, din bazele de date ale S cu persoane care beneficiaza de sprijin social din
comunitatea vizata in proiect in care sunt scolile si gradinitele partenere/asociate, din baza de
date a gradinitelor cu copii cu dificultati materiale sau alte nevoi identificate, din actiuni in teren
ale expertilor recutare. Parintii/tutorii interesati pot aborda echipa proiectului fie la sediul de
proiect al fiecarui partener din proiect inclusiv solicitantul, fie on-line (pe site, pahina de
socializare deschisa specific pt proiect).

Estimam ca identificarea potentialilor beneficiari va fi preponderent o activitate de teren
derulata in comunitatea in care sunt scolile si gradinitele partenere/asociate. De identificare si
evaluare sunt responsabili expertii GT. Cazurile identificate vor fi orientate catre expertii
specialisti care vor realiza evaluare complexa (psihologica si sociala) in baza careia vor elabora
plan educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte.

[ETAPA 3 de includere in GT]: expertii GT discuta saptamanal persoanele in baza planului
educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte in care se fac recomadarile de
masuri necesare si intocmesc contractul de furnizare servicii asumat de parinte/tutore pt copil,
in baza caruia copilul este inregistrat in GT. Copiii recrutati vor fi inregistrati in baza de date
realizata.

Pe durata proiectului vor fi inscrisi in GT 60 de copii de varsta anteprescolara 2-3 ani, si 200
copii cu varsta precolara, care prezinta vulnerabilitati in ceea ce priveste participarea la
educatie conform definitiei Ghidului (pag 7).

Cei 60 de copii de nivel anteprescolar vor intra inscrisi si vor participa la program de cresa. Cel
putin 80% dintre acestia vor fi adusi pt prima data in program educational.

Din cei 200 de copii de varsta prescolara estimam in baza analizei anterioare 2 categorii:
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1) 100 copii vor fi inregistrati confor dorintelor parintilor in gradinita cu program normal
(40 copii) sau cu program prelungit (60 copii);

2) 100 de copii a caror parinti au optat pentru program prelungit dar datorita
infrastructurii limitate (fiind necesare si locuri de dormit pentru acestia iar spatiile gradinitelor cu
program prelungit nu mai permit infiintarea de grupe cu program prelungit), vor fi inscrisi in
Subactivitatea 2.1, acestora fiindu-le furnizate servicii educationale in cadrul gradinitelor cu
program normal, activitati educationale complementare programului de gradinita. Vor avea
prioritate in inscrierea in acest subgrup tinta, copiii care sunt in ultimul an de gradinita urmand
sa fie inscrisi la scoala in clasa 0.

Cel putin 30% dintre cei de grupa de varsta prescoalara din GT vor fi adusi pt prima data in
programe educationale.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: conform procedurii elaborate; dupa completarea
documentelor, acestea constituie fondul documentar al proiectului si se arhiveaza conform
regulilor/procedurii de management stabilite pentru acest scop. Aceste documente se
pastreaza atat in format hartie, cat si in format electronic.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE: S ai P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: (1.3.1/.b)iii/pagina 10
(Activitati si campanii de identificare, recrutare si inscriere).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oras Tautii-Magheraus, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judetul Maramures, Roménia

Rezultate Subactivitatea 1.2: includerea a 260 de copii de varsta anteprescolara si prescolara
in activitati educationale si furnizarea de sprijin pentru participare

- 60 copii de varsta anteprescolara inclusi in GT;

- 200 copii varsta prescolara inclusi in GT

-260 dosare beneficiari intocmite;

- 1 baza de date GT,;

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la masura de interventie 1.3.1/.b)iii/pagina 10 (Activitati si campanii
de identificare, recrutare si inscriere).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru
participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii copiilor la educatie.

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de
consiliere si mediere copiilor cu varsta
intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat si
parintilor/tutorilor acestora, pentru
asigurarea mentinerii acestora in GT si
respectarea planului ed individualizat si a
schemei personalizate de sprijin

lulie 2017 - Decembrie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu varste intre 0-3 ani sunt
nscrisi in crese sau in alte servicii de educatie timpurie anteprescolara si 82% dintre copiii cu
varste intre 3 si 5 ani sunt Tnscrisi Tn Tnvatamantul prescolar. Subactivitatea contribuie la tema
orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii copiilor la educatie.
Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea S, implementeaza in colaborare
cu P1.

ECHIPA IMPLICATA: Coordonator GT, experti GT, expert cresa, experti specialist.
Subactivitatea este coordonata de coordonator GT.

ACTIUNI DERULATE:

[ETAPA 1planificare]: expertii implicati in implementarea acestei subactivitati, vor realiza
instrumentele necesare monitorizarii (fisa monitorizare) si consilierii (fisa consiliere).

ACTIUNI DERULATE:

[ETAPA 1 planificare]: expertii implicati in implementarea acestei subactivitati, vor realiza
instrumentele necesare monitorizarii (fisa monitorizare) si consilierii (fisa consiliere).

[ETAPA 2 monitorizare]: Expertii GT monitorizeaza periodic participarea beneficiarilor la
masurile stabilite prin plan educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte si
asumate in contractul de furnizare servicii si consilieaza parintii cu scopul diminuarii riscului de
abandon pentru scaderea riscului neeligibilitatii serviilor furnizate (riscul de a abandona dupa
furnizarea a unui singur serviciu si neindeplinirea criteriului de participare conform Anexei 6 la
prezentul Ghid). Monitorizarea este consemnata si in baza de date realizata pt gestionarea GT.
Fiecare copil va fi monitorizat cel putin o data pe luna. In situatia in care se identifica cazuri in
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risc de abandorare a participarii la proiect si implicit la educatia ante-prescolara sau prescolara,
aceste cazuri vor fi monitorizare cel putin saptamanal, si vor fi orientati catre expertii specialisti
pentru consiliere. Concluziile monitorizarii sunt consemnate in fisa de monitorizare si in baza de
date electronica a GT.

[Etapa 3- consiliere educationala si pentru facilitarea tranzitiei la un alt ciclu scolar]: expertii
specialisti (psihologi si asistenti sociali), furnizeaza consiliere parintilor/tutorilor si copiilor din
GT in sprijinul dezvoltarea armonioase a copiilor, pentru facilitarea adaptarii copiilor in
programul educational sau de facilitare a transferului de la gradinita la invatamantul scolar. Se
vor derula minim 3 intalniri de consiliere/caz inregistrat.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- Fise monitorizare;

- Fise consiliere parinti/tutori;

- Fise consiliere copii.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE:

Intreg parteneriatul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier si mijloace
de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatiu birou consiliere mobilat corespunzator
derularii. Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere scolara, consiliere si orientare educationalad si/sau a carierei) si 1.3.1./a)
ii/pagina 9 (activitati pregatitoare, educative si de orientare, pentru copiii care urmeaza sa intre
ntr-un alt ciclu scolar).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 1.3: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta
anteprescoala si prescolara la activitati educationale.

- Minim 780 sedinte de consiliere/beneficiar inregistrat (consilierea copiilor acolo
unde se poate, dar in special a parintelui/tutorelui);

- 260 parinti/tutori impreuna cu copiii consiliati;

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere scolara, consiliere si orientare educationald si/sau a carierei) si 1.3.1.
la)ii/pagina 9 (activitati pregatitoare, educative si de orientare, pentru copiii care urmeaza sa
intre intr-un alt ciclu scolar).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru
participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii copiilor la educatie.

Activitate: Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati

educationale

Subactivitati

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si
implementarea unui program educational
complementar programului de gradinita
adresat copiilor din GT de varsta
prescolara

lanuarie 2017 - Decembrie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 3 si 5 ani la educatie
prescolara, in prezent doar 82% dintre copiii cu varste intre 3 si 5 ani sunt Inscrisi In
Tnvatamantul prescolar. Subactivitatea va contribui la promovarea temei secundare privind
utilizarea TIC si la combaterea discriminarii. Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului
specific 1 stabilit pentru proiect.

RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S cu P1

ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, experti educationali gradinita, lucrator
copii. Coordonator este coordonator educational de la S.

ACTIUNI DERULATE: Pentru 100 de copii a caror parinti ar fi optat pentru program prelungit
dar nu au mai gasit locuri in gradinitele care permit acest program prelungit, se va realiza un
program educational complementar- centru de zi. Programul va fi implementat similar structurii
programului de gradinita (data inceput, starsit, vacante, zile libere etc).

In perioada luna 1-luna 4, expertii implicati in aceasta subactivitate vor alcatui curricula si
programele educative ce vor fi folosite pe parcursul a 5 semestre educationale.

Incepand cu luna 5, in functie de structura anului, vor fi furnizate zilnic programe educationale
complementare programului de gradinita (centru de zi), pe durata a maxim 4 ore/zi.

Acest program complementar va trebui sa urmareasca metodologia si procedurile educatiei
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prescolare si vor avea in compunere activitati recreative care dezvolta talentele copiilor, stima
de sine si comunicarea. Activitatile educationale vor fi implementate de expertii educationali
gradinita, in baza unei programe zilnice si a unui tabel de prezenta a copiilor.

Cu prioritate in acest program vor participa copiii care nu au participat anterior la
cresa/gradinita si care sunt grupa mare/pregatitoare si urmeaza sa mearga la scoala, in
vederea dezvoltarii abilitatilor necesare unei adaptari facile la cerintele nivelului scolar
(participarea la activitati structurate, respectarea unor proceduri educationale di reguli de grup
etc.).

Pe durata participarii, copiii prezenti vor beneficia de hrana.

[Etapa de pregatire]- In perioada anul 1/lunile 1-5 activitatea este in etapa de organizare, in
colaborare cu expertul achizitii (cheltuieli indirecte) se va realiza achizitia serviciului de
catering. Expertii din echipa de implementare implicati vor realiza o procedura de furnizare a
acestui serviciu care sa fie asumata de catre parinte sau tutore pt a cunoaste conditiile in care
copilul primeste hrana.

Tot ca pregatire, au fost prevazute cheltuieli pentru pregatirea spatiilor necesare pentru
realizarea programului, pentru 2 gradinite (din care 1 in mediul rural), reprezentand resurse
necesare improspatarii spatiilor (reabilitare/modernizare), dotare cu mobilier si dotare cu
aparatura necesara implem act educationale (echipament IT care va contribui la promovarea
temelor secundare privind utilizarea TIC in educatia timpurie), in functie de analiza de nevoi de
la fiecare gradinita implicata. Pentru realizarea acestor obiective de infrastructura educationala
este necesara realizarea de proceduri de achizitii conform legislatiei nationale pentru institutiile
publice.

[Implementare]- Fiind o activitate care vizeaza cresterea participarii la educatie a copiilor,
primirea hranei calde va fi conditionata de prezenta acestora la activitatea educationala,
inclusiv la programul de gradinita.

In baza prezentelor zilnice experti educationali gradinita se vor asigura ca toti copiii din GT
prezenti primesc hrana calda, se va realiza comanda zilnica cu numarul portii in furnctie de
prezenta copiilor la programul de gradinita (pt efiecientizarea costurilor), fiind semnat un proces
verbal de predare/primire intocmit zilnic cu furnizorul.

Coordonatorul subactivitatii va comunica expertilor recrutare GT despre participarea la
subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in baza de date a GT, pentru o corecta
evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- Dosare achizitii lucrari si bunuri;

- Raport lunar de progres infrastructura;

- Proces verbal receptie lucrari;

- Curricula 5 semestre:

- Programa zilnica;

- Tabel prezenta zilnica;

- Dosar achizitie hrana;

- proces verbal luare la cunostinta 100 parinti/tutori;

- Proces verbal zilnic de predare/primire hrana.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE:

Intreg parteneriatul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier si mijloace
de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatii pt derularea activitatii cu copiii mobilat
corespunzator derularii. Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile, hrana
copii participanti.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1.a)ii/pagina 9 (orice alt
tip de activitate/metoda adaptata la nevoia copilului/tanarului/adultului vulnerabil si care
contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului scolar) si 1.3.2./a)iii/pagina 11 (Asigurarea
spatiilor si echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activitatiloreducationale si
cresterea frecventei scolare a copiilor).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judetul Maramures, Roménia

Rezultate Subactivitatea 2.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara
la activitati educationale.

- 100 copii de varsta prescolara participa la un program educational, complementar
programului de gradinita organizat pe durata a 5 semestre scolare;

- 100 copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda.

- 2 gradinite cu mediu educat imbunatatit.

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1.a)ii/pagina 9 (orice alt
tip de activitate/metoda adaptata la nevoia copilului/tanarului/adultului vulnerabil si care
contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului scolar).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru
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participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii si segregarii copiilor din grp vuln si la
utilizarea TIC.

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de
programe educationale de tipul ,gradinitei
estivale” pe durata vacantelor de vara
dintre dintre anii scolari pentru cei 200 de
copii care participa la gradinita

lanuarie 2018 - Decembrie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Amplasamente

Rezultate previzionate

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
prescolara, 82% dintre copiii cu varste intre 3 si 5 ani fiind Tnscrisi in invatamantul prescolar
prin furnizarea de servicii care sa dea o constanta a participarii lor, pe perioada vacantelor de
vara. Subactivitatea va contribui la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile,
fiind propuse masuri de desegregare. Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului
specific 1 stabilit pentru proiect.

RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
P1.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, experti educationali gradinita, expert
proceduri educationale, lucrator copii. Coordonator este coordonator educational de la S.
ACTIUNI DERULATE:

Pe durata vacantelor de vara incluse intre cele 5 semestre scolare din cadrul proiectului,
expertii educationali gradinita vor derula programe educationale pentru 200 de copii, astfel
incat fiecare copil participand la 10 zile (2 saptamani) de tabara estivala, pe durata unei
vacante de vara (estimam 3 vacante de vara pe durata proiectului).

Acest program este de asemenea unul complementar, derulat in afara programului de
gradinita, pe perioada vacantelor de vara, dar va trebui sa urmareasca metodologia si
procedurile educatiei prescolare si vor avea in compunere activitati recreative, de preferinta in
aer liber, care dezvolta talentele copiilor, stima de sine si comunicarea. Activitatile educationale
vor fi implementate de expertii educationali gradinita, in baza unei programe zilnice si a unui
tabel de prezenta a copiilor.

In fiecare zi, pe durata vacantelor de vara se vor asigura minim 4 ore de activitati educationale
adresate celor 200 de copii de varsta prescolara inregistrati in GT.

Se va incuraja participarea la activitatile derulate de gradinita estivala si copii care nu sunt in
GT, din gradinitele in care sunt inregistrati copiii din GT sau alti copii de varsta prescolara din
comunitate, care nu fac parte din grupuri vulnerabile, cu scopul promovarii unei atitudini
nediscriminatorii in comunitate si a desegregarii copiilor din grupuri vulnerabile (costurile cu
hrana vor fi suportate in acest caz de parintii copiilor care participa). Anterior vacantei de vara
se va realiza in fiecare an o campanie de informare a comunitatii in vederea atragerii in
program a copiilor care nu sunt din grupuri vulnerabile.

Pe durata participarii, copiii din GT prezenti vor beneficia de hrana.

[Etapa de pregatire]- se va realiza achizitia serviciului de catering. Expertii din echipa de
implementare implicati vor realiza o procedura de furnizare a acestui serviciu care sa fie
asumata de catre parinte sau tutore pt a cunoaste conditiile in care copilul primeste hrana.
[Implementare]- Fiind o activitate care vizeaza cresterea participarii la educatie a copiilor,
primirea hranei calde va fi conditionata de prezenta acestora la activitate.

In baza prezentelor zilnice experti educationali gradinita se vor asigura ca toti copiii din GT
prezenti primesc hrana calda, se va realiza comanda zilnica cu numarul portii in furnctie de
prezenta copiilor la programul gradinitei estivale, fiind semnat un proces verbal de
predare/primire intocmit zilnic cu furnizorul.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- Curricula aferenta programului educational pe durata vacantelor de vara (gradinita
estivala);

- Programa zilnica;

- Tabel prezenta zilnica;

- Dosar achizitie hrana;

- proces verbal luare la cunostinta 200 parinti/tutori;

- Proces verbal zilnic de predare/primire hrana.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatii pt derularea activitatii cu copiii mobilat
corespunzator derularii. Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile, hrana
copii.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/a)ii/pagina 9 (activitati
extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobandirea de competente cheie, inclusiv
ateliere/scoli de vara/gradinite estivale).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roménia

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 2.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara
la activitati educationale.
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- 200 copii de varsta prescolara beneficiaza de program educational de tipul
gradinitei estivale, prin care se doreste prevenirea retragerii copiilor din programul de gradinita
Si cresterea atractivitatii participarii la gradinita, precum si identificarea si dezvoltarea de
abilitati de la o varsta cat mai mica (fiind implicati si instructorii ateliere);

- 200 de copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda.

- Tabele sunt organizate de 3 ori (estimare 3 vacante de vara pe durata proiectului),
in grupuri de aproximativ 20-25 copii, a cate 10 zile.

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)ii/pagina 9 (activitati
extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobandirea de competente cheie, inclusiv
ateliere/scoli de vara/gradinite estivale).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru
participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii prin masuri de desegregare a copiilor
din grupuri vulnerabile care au varsta pana la 5 ani.

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si
implementarea unui program de parentig
cu participarea unui parinte/tutore pentru
fiecare din cei 260 de copii.

lanuarie 2017 - Decembrie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Amplasamente

Rezultate previzionate

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu varste intre 0-3 ani sunt
fnscrisi Tn crese sau Tn alte servicii de educatie timpurie anteprescolara si 82% dintre copiii cu
varste intre 3 si 5 ani sunt inscrisi in Tnvatamantul prescolar. Subactivitatea, prin produsele
sale, contribuie la obiectivul de inovare sociala. Subactivitatea contribuie la atingerea
Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.

RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, expert cresa, experti specialisti.
Coordonator este coordonator educational de la S.

ACTIUNI DERULATE: In primele 4 luni de implementare se va elabora programul de parenting
cu scopul cresterii implicarii parintelui/tutorelul in procesul educational si la ntelegerea rolului
acestuia n participarea copilului la educatie, in dezvoltarea echilibrata a copiilor, considerand
ca sunt necesate Interventii sustinute care sa produca impact pe termen lung. Programul va fi
compus din cel putin 6 sedinte de grup de aproximativ 1 ora si va fi implementat in grupuri de
aproximativ 10 parinti/tutori, pentru 260 de parinti/tutori ai copiilor selectionati in grupul tinta.
Vor fi realizate aproximativ 26 grupe de parinti/tutori. Evaluarea initiala si finala a programului
se realizeaza individual. Programul va fi elaborat de expertii implicati in implementarea
subactivitatii. Fisele aferente activitatilor dupa ce vor fi completate vor face parte din fondul
documentar al proiectului. Cu ocazia fiecarei sedinte de va realiza un raport de sedinta.
Coordonatorul subactivitatii va mijloci relatia cu parintii/tutorii si va comunica expertilor
recrutare GT despre participarea la subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in
baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a
indicatorilor.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- 1 program creat de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta (aprox 156 sedinte de grup,
putand fi completate cu sedinte individuale daca sunt necesare).

- 26 dosare de grup implementare program (tabel nominal parinti, prezenta parinti/sedinta,
rapoartele de sedinte, fise de lucru, certificate participare).

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatii pt derularea activitatii cu parintii mobilat
corespunzator derularii. Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/a)i/pagina 9
(programe de educatie parentald)

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roménia

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 2.3: sprijin furnizat prin implicarea parintilor/tutorilor in vederea
participarii copiilor de varsta anteprescolara si prescolara la activitati educationale.

- 260 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1
ora/sedinta;

- 26 grupe parinti/tutori formate;

- minim 156 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate suplimentar, in functie
de nevoie si sedinte individuale);

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9
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(programe de educatie parentald)

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru
participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala, fiind
elaborat un instrument prin care putem contribui si in etapa de sustenabilitate la incurajarea si
educarea parintilor de a avea o atitudine adecvata fata de dezvoltarea copiilor.

Activitate: Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Subactivitati

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin
financiar sub forma de tichete pentru
frecventarea cresei si a gradinitei,
complementar schemelor nationale
acoperite din alte fonduri, in functie de
participarea copiilor si a parintilor/tutorilor
la programele stabilite in planul
educational individualizat si schema
personalizata de sprijin

lulie 2017 - Decembrie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Amplasamente

Rezultate previzionate

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu varste intre 0-3 ani sunt
Tnscrisi In crese sau in alte servicii de educatie timpurie anteprescolara si 82% dintre copiii cu
varste intre 3 si 5 ani sunt nscrisi In Tnvatadmantul prescolar. Sprijinirea financiara a participarii
copiilor la activitati educationale contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri
vulnerabile- fiind copii din familii cu venituri reduse, familiile nu au suficient venit pentru a
asigura costurile cu participarea la programul de cresa sau gradinita cu program prelungit (ex.
acoperirea costurilor cu masa). Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1
stabilit pentru proiect.

RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
cu P1.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, experti GT, experti
cresa. Coordonator este coordonator GT.

ACTIUNI DERULATE:

In functie de planul educational individualizat si schema personalizata de sprijin pentru parinte,
in functie de prezenta la activitatile educationale, si categoria din care face parte vor beneficia
de sprijin financiar pentru participarea la activitati. Ne propunem ca 60 anteprescolari si 60 de
prescolari care participa la gradinita cu program prelungit, sa beneficieze de subventie
financiara sub forma de tichet in valoare de 150 lei/luna, pe o perioada de 20 luni,
reprezentand sprijin pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana aferente participarii la cresa si la
gradinita cu program prelungit

Se va elabora o procedura de acordare a sprijinului financiar urmarind aceste 2 categorii,
elaborata de expertii participanti la subactivitate. In procedura de acordare se va tine cont de
frecventa regulata a copiilor la programele educationale, de participarea parintilor la consiliere
si educatie parentala (urmarindu-se respectarea Anexei 6 la Ghid). Procedura va fi asumata de
fiecare parinte/tutore ai celor 120 copii. Sprijinul va fi furnizat sub forma de tichet.

Expertii grup tinta vor furniza tichetele pe baza de semnatura parintilor/tutorilor cu care s-a
semnat contractul de furnizare a serviciilor in cadrul proiectului.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- 1 procedura acordare sprijin financiar;

- 120 de procese verbale luare la cunostinta a procedurii semnate de parinti/tutori;

- Tabele nominale cu furnizarea tichetelor, cu semnatura parintilor/tutorilor.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: tichete copii.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./b)i/pagina 10 (Sprijin
financiar pentru copii, elevi, tineri si/sau adulti din programe de A doua sansa).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roménia

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oras Tautii-Magheraus, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judetul Maramures, Roménia

Rezultate Subactivitatea 3.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta
anteprescoala si prescolara la activitati educationale.

- 60 de copii de varsta anteprescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru
participarea la cresa (sa se acopere cheltuielile cu hrana aferenta participarii la cresa);

- 60 de copii de varsta prescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru participarea
la gradinita (sa se acopere cheltuielile cu hrana aferenta participarii la gradinita);

- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./b)i/pagina 10 (Sprijin
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financiar pentru copii, elevi, tineri si/sau adulti din programe de A doua sansa).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru
participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile generate
de lipsa celor necesare participarii la activitatile educationale timpurii prin la diminuarea
discrepantelor socio-economice.

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin
material in vederea participarii copiilor cu
varsta intre 2 si 5 ani din GT sub forma de
imbracaminte/incaltaminte, produse de
igiena in functie de participarea copiilor si
a parintilor/tutorilor la programele stabilite
in planul educational individualizat si
schema personalizata de sprijin

lulie 2017 - Decembrie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Amplasamente

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu varste intre 0-3 ani sunt
nscrisi in crese sau 1n alte servicii de educatie timpurie anteprescolara si 82% dintre copiii cu
varste intre 3 si 5 ani sunt Tnscrisi Tn Tnvatamantul prescolar. Sprijinirea materiala a participarii
copiilor la activitati educationale contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri
vulnerabile- fiind copii din familii cu venituri reduse, familiile au dificultati in achizitionarea
produselor necesare participarii copiilor la cresa/gradinita (imbracaminte, incaltaminte, obiecte
de igiena). Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
cu P1.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, experti GT, expet
cresa. Coordonator este coordonator GT.

ACTIUNI DERULATE:

[Etapa de pregatire]- este necesara o etapa de organizare. Se va realiza o procedura de
furnizare a acestui serviciu care sa fie asumata de catre parinte sau tutore in care se vor stabili
conditiile de furnizare a sprijinului conform Anexei 6 la Ghid.

Ne propunem sa furnizam produse necesare tuturor copiilor anteprescolari si prescolari din GT
pentru participarea la invatamantul anteprescolar si prescolar (imbracaminte, incaltaminte,
articole de igiena). Pentru a putea primi sprijinul trebuie sa aiba sa fie respectat planul
educational individualizat si schema personalizata de sprijin pentru parinte, sa aiba frecventa
regulata la cresa/gradinita, parintii sa participe la activitatea de consiliere si la educatie
parentala.

Se va realiza o procedura de achizitie produse in corelatie cu nevoile de produse identificate la
numarul de copii din grupul tinta. La momentul furnizarii comenzii sunt necesare informatii
actualizate semestrial obtinute de expertii activitati copii cu marimile necesare pentru obiectelor
de imbracaminte si incaltaminte stabilite pentru achizitionat.

[Implementare]- Se stabileste anual lista copiilor care corespund criteriilor conform procedurii
elaborate. In functie de aceste informatii se stabileste lista de produse si se face comanda
efectiva de la furnizor. Expertii GT in colaborare cu coordonatorii masuri educationale strang
informatiile necesare comenzii (copii, marimi imbracaminte, incaltaminte etc), le predau
expertului achizitii, iar dupa furnizarea produselor realizeaza si furnizeaza pachetele pe baza
de semnatura parintilor/tutorilor copiilor din grupul tinta (durata totala de sprijin 5 semestre
scolare).

Planificarea si monitorizarea subactivitatii este realizata de coordonator GT.

Acest serviciu va fi evidentiat in baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere
a gradului de indeplinire a indicatorilor.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- 1 dosar achizitie produse pentru 260 copii pentru 5 semestre;

- lista produse sprijin participare la educatie;

- 1 procedura furnizare sprijin;

- proces verbal luare la cunostinta a 260 parinti/tutori;

- tabel nominal anual cu situatia participarii fiecarui copil la programul educational si activitatile
proiectului;

- tabele nominale anuale de evidenta a marimilor la imbracaminte si incaltaminte a celor 260
copii din GT,;

- procese verbale de predare/primire a produselor catre parintele/tutorele fiecarui copil.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: pachete imbracaminte/incaltaminte 260
copii.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./b)ii/pagina 10 (Sprijin
material pentru copii, elevi, tineri si/sau adulti din programe de A doua sansa).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roménia

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oras Tautii-Magheraus, judetul
Maramures, Roménia

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judetul Maramures, Romania
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Rezultate previzionate

Rezultate Subactivitatea 3.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta
anteprescoala si prescolara la activitati educationale.

- 260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani inregistrati in GT beneficiaza de sprijin material;
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./b)ii/pagina 10 (Sprijin
material pentru copii, elevi, tineri si/sau adulti din programe de A doua sansa).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru
participarea la programe de educatie (EICP), copii 2-5 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile generate
de lipsa celor necesare participarii la activitatile educationale timpurii prin la diminuarea
discrepantelor socio-economice.

Activitate: Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Subactivitati

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala
in scolile partenere sau asociate de
informare si constientizare a
nediscriminarii, valorilor incluziunii sociale
la nivelul elevilor, parintilor/ tutorilor si
cadrelor didactice

lanuarie 2017 - Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Amplasamente

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Subactivitatea contribuie la tema orizontala de
inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie. Aceasta
subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea solicitantului, implementeaza in
colaborare cu P1.

ECHIPA IMPLICATA: Experti organizare evenimente, coordonator GT, experti GT.
Subactivitatea este coordonata de coordonator GT.

ACTIUNI DERULATE:

Subactivitatea se deruleaza pe toata perioada proiectului, cu frecventa trimestriala, si implica
experti cu fractie de norma. Pe durata proiectului se vor organiza 12 actiuni in scolile asociate
in care se va pune accent pe promovarea educatiei, pe beneficiile participarii elevilor la
invatamantul obligatoriu si importanta acestei educatii in dezvoltarea personala si a viitorului
lor, cu modalitati concrete de prevenire a abandonului scolar/parasirii timpurii a scolii, punand
accent pe prevenirea discriminarii si stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile.

Toate cele 12 evenimente vor contribui si la combaterea discriminarii, avand cuprinse si teme
pe antidiscriminare, depasirea prejudecatilor cu privire la participarea copiilor din grupuri
vulnerabile la invatamanatul obligatoriu, combaterea segregarii acestora. Mesajele de
incurajare a participarii copiilor la invatamantul obligatoriu vor fi insotite de mesaje de toleranta
si combatere a discriminarii, in care se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de
gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, orientare sexuala sau prin
manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general.

Se vor organiza 12 actiuni, fiindu-se utilizate metode diferite de comunicare cu actorii relevanti:
elevi, cadre didactice, parinti, variate, pentru ca mesajele sa ajunga la potentialul grup tinta:

- 4 campanii pt elevi derulate in toate scolile asociate, estimand ca participanti
aproximativ 200 elevi/campanie;

- 4 seminarii profesori in scolile asociate, cu o medie de 20 cadre didactice/scoala;

- 4 seminarii parinti in scolile asociate, cu 0 medie de 20 parinti/scoala.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- Tabele prezenta intalniri de lucru echipa;

- 12 actiuni: agenda actiune, 12 invitatii, 12 anunturi (site, pagina on-line de
comunicare), tabele prezenta 12 actiuni, poze, materiale mass-media, comentarii pagina on-
line de comunicare, materiale pachet informare publicitate, documente decont hrana
participanti, 12 rapoarte actiuni, chestionar de satisfactie participanti, dosare achizitie servicii
externalizate.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatii pt derularea actiunilor. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale promotionale (3 roll-up-uri), hrana participanti, materiale
consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.2/c) (Desfasurarea de
activitati de informare si constientizare locald)

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roménia

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roménia
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Rezultate previzionate

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oras Tautii-Magheraus, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judetul Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judetul Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 4.1: constientizarea copiilor, parintilor/tutorilor, cadrelor didactice dar
indirect si a comunitatii despre importanta participarii copiilor la programul de invatamant
obligatoriu, prevenirea abandonului scolar si cresterea calitatii rezultatelor scolare.

- 4 campanii pt elevi derulate in toate scolile asociate, estimand ca participanti
aproximativ 200 elevi/campanie;

- 4 seminarii profesori, unul in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 cadre
didactice/scoala;

- 4 seminarii parinti, 2 in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 parinti/seminar.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.2/c) (Desfasurarea de
activitati de informare si constientizare locala)

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii elevilor la educatie.

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu
evaluarea complexa a acestora si si
realizarea planului educational
individualizat si a schemei personalizate
de sprijin pentru parinti.

lanuarie 2017 - lunie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Subactivitatea contribuie la tema orizontala de
inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie. Aceasta
subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea solicitantului, implementeaza in
colaborare cu P1.

ECHIPA IMPLICATA: Coordonator GT, experti GT, expert proceduri educationale, experti
specialisti. Subactivitatea este coordonata de coordonator GT.

ACTIUNI DERULATE:

[Etapa 1 de planificare] In perioada luna 1-luna 3 se va realiza o procedura de
identificare/selectie/recrutare in GT a copiilor cu varsta intre 6-16 ani, cu acordul
parintilor/tutorilor. Procedura va contine un set de instrumente care dupa completare vor
constitui dosarul individual al copilului in componenta minim urmatoarele documente: formular
inregistrare GT, copie certificat nastere, carte identitate parinte/tutore, fise/instrumente evaluare
psihologica si sociala, plan educational individualizat, schema de sprijin pentru parinte, contract
furnizare servicii. Se va realiza o baza de date electronica GT copii nivel scolar
primar/gimnazial/secundar pentru o evidenta riguroasa a GT, evitarea neeligibilitatii cheltuielilor
si evitarea dublei finantari.

[ETAPA 2 de identificare]: ldentificarea beneficiarilor: prin contactul direct in evenimentele
organizate in Subactivitatea 4.1., din bazele de date ale S cu persoane care beneficiaza de
sprijin social din comunitatea vizata in proiect in care sunt scolile si gradinitele
partenere/asociate, din baza de date aunitatilor scolare cu copii cu dificultati materiale sau alte
nevoi identificate, din actiuni in teren ale expertilor recrutare. Parintii/tutorii interesati pot aborda
echipa proiectului fie la sediul de proiect al fiecarui partener din proiect inclusiv solicitantul, fie
on-line (pe site, pagina de socializare deschisa specific pt proiect).

Estimam ca identificarea potentialilor beneficiari va fi preponderent o activitate de teren
derulata in unitatile scolare partenere/asociate. De identificare si evaluare sunt responsabili
expertii GT. Cazurile identificate vor fi orientate catre expertii specialisti care vor realiza
evaluare complexa (psihologica si sociala) in baza careia vor elabora plan educational
individualizat si schema de sprijin pentru parinte. In planul educational individualizat vor fi
stabilite tipurile de activitati la care participa in functie de nevoile identificate (ex. act terapeutice
pentru copii cu dizabilitati, activitati remediale pentru cei cu rezultate scolare slabe etc).
[ETAPA 3 de includere in GT]: expertii GT discuta saptamanal persoanele in baza planului
educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte in care se fac recomadarile de
masuri necesare si intocmesc contractul de furnizare servicii asumat de parinte/tutore pt copil,
in baza caruia copilul este inregistrat in GT. Copiii recrutati vor fi inregistrati in baza de date
realizata.

Pe durata proiectului vor fi inscrisi in GT 580 de copii cu varsta intre 6-16 ani, care prezinta
vulnerabilitati in ceea ce priveste participarea la educatie conform definitiei Ghidului (pag 7).
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: conform procedurii elaborate; dupa completarea
documentelor, acestea constituie fondul documentar al proiectului si se arhiveaza conform
regulilor/procedurii de management stabilite pentru acest scop. Aceste documente se
pastreaza atat in format hartie, cat si in format electronic.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
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Amplasamente

Rezultate previzionate

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii act. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/b)iii/pagina 10
(Activitati si campanii de identificare, recrutare si inscriere).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roménia

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roménia

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oras Tautii-Magheraus, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judetul Maramures, Roménia

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 4.2: identificarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani care sunt in
grupuri vulnerabile care pot genera riscuri in ceea ce priveste abandon scolar (din zona rurala,
rezultate scolare slabe, lipsa familiei in dezvoltarea copilului, parinti cu nivel de educatie
scazut etc) in activitati educationale si furnizarea de sprijin pentru participarea la invatamant.

- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile identificati si inclusi in
GT;

- 580 dosare de includere in GT,;

- 1 baza de date cu GT.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)iii/pagina 10
(Activitati si campanii de identificare, recrutare si inscriere).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii elevilor la educatie.

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi,
mediere si mentorat atat celor 580 de copii
cat si la parintii/tutorii lor, pentru asig
mentinerii acestora in scoala si GT,
respect planului educ individualizat si a
schemei pers de sprijin, inclusiv in ceea ce
priveste preg si adapt copiilor la sist educ
sau pregatirea acestora pentru intrarea
intr-un alt ciclu scolar.

lanuarie 2017 - Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Subactivitatea contribuie la tema orizontala de
inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie. Aceasta
subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea S, implementeaza in colaborare
cu P1.

ECHIPA IMPLICATA: Coordonator GT, experti GT, experti specialist. Subactivitatea este
coordonata de coordonator GT.

ACTIUNI DERULATE:

[ETAPA 1 planificare]: expertii implicati in implementarea acestei subactivitati, vor realiza
instrumentele necesare monitorizarii (fisa monitorizare) si consilierii (fisa consiliere).

[ETAPA 2 monitorizare]: Expertii GT monitorizeaza periodic participarea beneficiarilor la
masurile stabilite prin plan educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte si
asumate in contractul de furnizare servicii si consilieaza parintii cu scopul diminuarii riscului de
abandon pentru scaderea riscului neeligibilitatii serviciilor furnizate (riscul de a abandona dupa
furnizarea a unui serviciu si neindeplinirea criteriului de participare conform Anexei 6 la
prezentul Ghid). Monitorizarea este consemnata si in baza de date realizata pt gestionarea GT.
Fiecare copil va fi monitorizat cel putin o data pe luna. In situatia in care se identifica cazuri in
risc de abandorare a participarii la proiect si implicit la invatamantul obligatoriu, aceste cazuri
vor fi monitorizare cel putin saptamanal, si vor fi orientati catre expertii specialisti pentru
consiliere. Concluziile monitorizarii sunt consemnate in fisa de monitorizare si in baza de date
electronica a GT.

[Etapa 3- consiliere educationala si pentru facilitarea tranzitiei la un alt ciclu scolar]: expertii
specialisti (psihologi si asistenti sociali), furnizeaza urmatoarele tipuri de consiliere:

1) consiliere parintilor/tutorilor in sprijinul dezvoltarea armonioase a copiilor si cu
scopul prevenirii abandonului scolar;
2) copiilor din GT, pentru facilitarea adaptarii copiilor in scoala (clasa O, clasa V, clasa

IX, sau elevii noi inscrisi, transferati de la o alta scoala) sau de facilitare a transferului la un alt
ciclu scolar.

3) Consiliere de tipul orientarii educationale si/sau a carierei la cei de la nivel gimnazial
si secundar din GT in vederea identificarii abilitatilor si intereselor si sprijinirii unei decizii in
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Amplasamente

Rezultate previzionate

vederea continuarii nivelului de educatie (nivel gimnazial orientare in furnctie de abilitati si
interese catre licee sau alte tipuri de invatamant, elevii de nivel secundar orientare catre
continuarea scolii la nivel universitar sau profesional).

Se vor derula minim 3 intalniri de consiliere/caz inregistrat.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- Fise monitorizare;

- Fise consiliere parinti/tutori;

- Fise consiliere copii.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii act. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere scolara, consiliere si orientare educationald si/sau a carierei) si 1.3.1./a)
ii/pagina 9 (activitati pregatitoare, educative si de orientare, pentru copiii care urmeaza sa intre
intr-un alt

ciclu scolar si programe de mentorat pentru copii si familie).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (ilnvatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roméania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roménia

Rezultate Subactivitatea 4.3: sprijin furnizat in vederea cresterii participarii elevilor de 6-16 ani
la educatie, continuarea educatiei si prevenirea abandonului.

- Minim 1740 sedinte de consiliere furnizate elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi
in GT si parintilor/tutorilor acestora.;

- 580 copii din GT beneficiaza direct sau indirect (consiliere parintilor/tutorilor) de
sprijin.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere scolara, consiliere si orientare educationala si/sau a carierei) si 1.3.1.
/a)iilpagina 9 (activitati pregatitoare, educative si de orientare, pentru copiii care urmeaza sa
intre Tntr-un alt ciclu scolar si programe de mentorat pentru copii si familie).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii elevilor la educatie.

Activitate: Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul copiilor

la educatie

Subactivitati

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea
infrastructurii educationale in vederea
cresterii atractivitatii educatiei.

lanuarie 2017 - lunie 2018

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe combaterea disciminarii si
stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile, investitiile trebuind sa sprijine si accesul copiilor cu
dizabilitati la educatie, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare. Aceasta subactivitate
sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.

RESPONSABILITATI: in responsabilitatea S, cu colaborarea P1 si P2.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale. Coordoneaza coordonatorul masuri
educationale de la S.

ACTIUNI DERULATE:

Solicitantul are responsabilitatea acestei activitati, el avand in proprietate cladirile unitatilor
scolare participante la proiect. Anterior depunerii proiectului a fost realizata o enaliza de nevoi
in ceea ce priveste necesarul de interventie in infrastructura educationala. In urma prioritizarii
nevoilor, avand in vedere activitatile proiectului, bugetul de FEDR de care dispunem la nivel de
proiect, in colaborare cu directorii unitatilor scolare au fost stabilite urmatoarele obiective de
imbunatatire a infrastructurii educationale de atins pe durata proiectului:

- Scoala gimnaziala Petre Dulfu: echipament TIC, reabilitare sala sport;
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- Liceu cu program sportiv: reabilitare sala sport.

Pentru asigurarea realizarii corecte a acestor obiective infrastructura, din echipa suport a
managerului de proiect vor contribui expert achizitii si expert tehnic constructii.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- Dosare achizitie;

- Raport lunar de progres infrastructura;

- Proces verbal recentie lucrare.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: achizitie de servicii constructii,
echipament TIC.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.2./a)iii/pagina 11
(Asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activitatilor
educationale si cresterea frecventei scolare a copiilor).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (Invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oras Tautii-Magheraus, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judetul Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judetul Maramures, Roménia

Rezultate Subactivitatea 5.1: imbunatatirea conditiilor de educatie si cresterea atractivitatii
educatieie in scolile partenere/asociate.

- 2 unitati scolare vor beneficia imbunatairea infrastructurii educationale: echipamente TIC,
reabilitare sala de sport;

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.2./a)iii/pagina 11
(Asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activitatilor
educationale si cresterea frecventei scolare a copiilor).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la tema secundara privind utilizarea TIC si la combaterea
discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile.

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii
de terapeutice si de sprijin copiilor cu
cerinte educationale sau sociale speciale
din GT, care pot pune in dificultate
adaptarea scolara, in vederea participarii
acestora la invatamantul de masa.

lulie 2017 - Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii si in ceea ce priveste sprijinirea participarii copiilor cu nevoi
speciale la invatamantul de masa, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe combaterea disciminarii si
stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare.
Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea S, cu colaborarea P1.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, expert proceduri
educationale, personal de sprijin, terapeut. Coordonator este coordonator masuri educationale
S.

ACTIUNI DERULATE:

Subactivitatea se adreseaza copiilor cu dizabilitati sau cerinte educationale speciale si a celor
institutionalizati, care au dificultati suplimentare si specifice generate de situatia in care se afla.
In unitatile scolare partenere/asociate in proiect sunt inregistrati aproximativ 80 de copii cu
cerinte educationale speciale (prezinta deficiente mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-
afective si de comportament ori asociate, indiferent de severitatea acestora, copii ocrotiti Tn
institutii rezidentiale, copii/elevi care prezinta tulburari/dificultati de invatare si/sau adaptare
scolard). Elevii din aceasta categorie prezinta: tulburari emotionale si de comportament,
deficienta/intarziere mintald, deficiente fizice/motorii, deficiente vizuale, deficiente auditive,
tulburari de limbaj, tulburari/dificultati/dizabilitati de nvatare. Fara abordarea adecvata a
acestor cerinte speciale nu se poate vorbi in mod real de egalizarea sanselor/premiselor de
acces, participare si integrare scolara si sociala.

Pentru cresterea adaptarii acestora in invatamantul de masa propunem urmatoarele tipuri de
sprijin:

- Terapie specifica nevoii pentru toti copii din aceste doua categorii;
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- Personal de sprijin pentru cei care au aceasta recomandare in planul educational
individualizat;

- Sprijinirea a 40 copii cu dizabilitati care au recomandare de fizioterapie prin
suportarea costurilor pentru 30 sedinte de fizioterapie pe durata proiectului- pentru justificarea
nevoii de interventie va fi necesara prezentarea de documente medicale.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- fise terapie;

- fise personal de sprijin;

- documente medicale (recomandare interventie fizioterapie);

- dosar subcontractare servicii fizioterapie (tabel lunar cu evidenta sedintelor de
fizioterapie).

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu
mobilier si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un
laptop, 1 multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatiile necesare furnizarii terapiei si
sprijinului. Sunt necesare urmatoarele resurse: servicii fizioterapie, materiale consumabile,
materiale educationale.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)i/pagina 9 (activitati
de includere n invatamantul de masa a copiilor cu cerinte educationale speciale si programe
de tipul cresa/gradinita/scoala non-restrictiva cu accent pe incluziunea copiilor cu dizabilitati) si
1.3.2/a)iv/ipagina 11 (Activitati de accesibilizare a Tnvatamantului pentru copii, elevi, tineri si/sau
adulti cu dizabilitati).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oras Tautii-Magheraus, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judetul Maramures, Roménia

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judetul Maramures, Roméania

Rezultate Subactivitatea 5.2: cresterea accesului copiilor cu nevoi speciale la educatie (cu
dizabilitati/nevoi educationale deosebite, institutionalizati).

- 40 copii beneficiaza de fizioterapie;

- 1200 sedinte fizioterapie furnizate;

- 80 copii beneficiaza de interventie terapeutica specializata (psihoterapie) si
personal de sprijin.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (activitati
de includere in invatamantul de masa a copiilor cu cerinte educationale speciale si programe
de tipul cresa/gradinita/scoala non-restrictiva cu accent pe incluziunea copiilor cu dizabilitati)
si 1.3.2/a)iv/pagina 11 (Activitati de accesibilizare a invatamantului pentru copii, elevi, tineri
si/sau adulti cu dizabilitat;).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile.

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de
parteneriate in vederea implicarii
comunitatii pentru cresterea participarii la
educatie a copiilor si asigurarea
sustenabilitatii serviciilor implementate pe
durata proiectului.

lanuarie 2017 - Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE
FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Subactivitatea contribuie la tema orizontala de
inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie. Aceasta
subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea P1, cu participarea S.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, expert proceduri educationale, expert
organizare evenimente. Coordoneaza coordonatorul masuri educationale P1.

ACTIUNI DERULATE: Se doreste implicarea actorilor relevanti (elevi, parinti, institutii de
invatamant, angajatori etc) in vederea organizarii unei campanii de voluntariat. Pentru
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organizarea campaniei de voluntariat se va organiza un workshop adresat parintilor,
profesorilor, specialistilor si angajatorilor din comunitate. Se vor transmite invitatii la cel putin 50
de actori sociali relevanti pentru domeniul proiectului (institutii publice, mediul scolar, mediul de
afaceri, lideri ai comunitatii rome, asociatii de parinti/alte forme de organizare a parintilot etc).
Aspecte organizatorice workshop:

- Pregatirea administrativa: materiale informative;

- Durata estimata a workshopului: 3 ore;

- Participanti estimati: minim 30 persoane- actori relevanti pentru tematica proiectului,
reprezentanti ai comunitatii;

- Pregatire workshop: agenda de lucru, materiale prezentare (inclusiv despre proiect
si finantator).

- Se va asigura vizibilitatea workshopului pe pagina de socializare creata specific
pentru proiect.

In cadrul workshop-ului de vor organiza 4 grupuri de ,antrenori”, cat unul pentru fiecare scoala,
din care sa faca parte cel putin un cadru didactic, un parinte si un angajator, care sa antreneze
elevi pentru participarea la un eveniment concurs de idei de campanii de constientizare a
importantei participarii copiilor la invatamantul obligatoriu, cu accent pe sprijinirea participarii la
invatamantul de masa a copiilor cu dizabilitati, cu includerea de obiective ecologice. In fiecare
campanie va trebui sa se prevada crearea/amenajarea unui spatiu verde in curtea scolii, de
care trebuie sa aiba grija elevii scolii. Din fiecare scoala se vor forma minim 2 echipe pentru
participarea la concursul de idei.

Portofoliile cu ideile de campanii vor concura iar un juriu format din persoane reprezentative la
nivel de comunitate vor juriza si vor alege cate o idee de campanie/scoala.

Campaniile selectate vor fi sprijinite pentru a fi puse in practica.

Concursul de idei de voluntariat va implica urmatoarele etape:

(1) informarea scolilor cu privire la concursul de voluntariat;

2) depunerea ideilor de campanie, ideile vor fi realizate in colaborare cu ,antrenorii”
stabiliti in urma workshop-ului;

3) eveniment de jurizare a ideilor de campanii, fiecare campanie va fi prezentata de

echipa care i propune, si va fi desemnata ce mai bine cotata idee de campanie de voluntariat
din fiecare scoala; la eveniment estimam participarea a minim 50 participanti;

(4) implementarea celor 4 campanii de constientizare in regim de voluntariat, cu minim
10 voluntari/campanie, asistati de ,antrenori”.

Se va incuraja realizarea de campanii care nu depind de proiect. Vor fi punctate suplimentar
campaniile care sunt asumate ca fiind implementate si dupa finalizarea proiectului, ca masura
de sustenabilitate a comunitatii, un mod de implicare continua a actorilor relevanti in activitatile
unitatilor de invatamant.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- Anunt;

- Tabel prezenta workshop;

- Agenda workshop si eveniment concurs;

- Prezentare proiect;

- Raport eveniment.

- comunicat de presa;

- minim 8 idei de campanii depuse;

- tabel prezenta eveniment jurizare;

- documente justificative achizitie hrana participanti, materiale informare si publicitate.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii actiunilor. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale consumabile, hrana participanti workshop si eveniment (80
participanti), materiale de informare si publicitate (4 roll-up-uri, 1 comunicat de presa, 3000
pliante).

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.2./b)i si iii/pagina 11
(Dezvoltarea de parteneriate intre crese, gradinite, scoli, parinti si comunitate)

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 5.3: implicarea comunitatii in vederea rezolvarii problemelor corelate
cu participarea elevilor la scoala si diminuarea parasirii timpurii a scolii.

- 1 workshop de atragere a actorilor sociali reprezentativi, inclusiv angajatori, in
activitati in unitatile de invatamant pentru cresterea implicarii acestora in procesul educational;
- Crearea a 4 echipe de ,antrenori” care sa sprijine alcatuirea propunerilor de
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campanii de voluntariat;

- Participarea a 4 unitati scolare in cadrul unui concurs de idei de campanii de
voluntariat;

- Realizarea a minim 6 propuneri de campanii de voluntariat de constientizare a
importantei participarii copiilor la invatamantul obligatoriu, cu accent pe sprijinirea participarii
la invatamantul de masa a copiilor cu dizabilitati, cu includerea de obiective ecologice;

- 1 eveniment concurs, cu participarea celor 6 propuneri de campanii de voluntariat;
- Selectionarea a 4 campanii de voluntariat pentru implementarea lor efectivat;

- Implementarea a 4 campanii de voluntariat.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii 1.3.2./b)i si ii/pagina 11 (Dezvoltarea de
parteneriate intre crese, gradinite, scoli, parinti si comunitate)

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(fnvatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala

Activitate: Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu varsta
intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Subactivitati

Subactivitatea 6.1. Programul ,scoala
dupa scoala” pentru 108 copii selectionati
in GT pe durata a 5 semestre scolare in
functie de planul educational individualizat
intocmit in care vor fi identificate nevoie
educationale pe acest domeniu.

lanuarie 2017 - Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe combaterea disciminarii si
stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare.
Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: in reponsabilitatea P1, cu implicarea S.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, expert proceduri educationale, experti
»Scoala de dupa scoala”, lucrator cu copiii. Coordoneaza coordonator masuri educationale P1.
ACTIUNI DERULATE: Subactivitatea se realizeaza pe durata a 5 semestre scolare, in prima
perioada a proiectului realizandu-se materialele necesare, programa’/curricula, instrumentele
educationale etc. La activitatea de tip scoala de dupa scoala vor participa 108 de elevi dintre
6-16 ani din unitatile de invatamant partenere/asociate in functie de nevoile identificate si
strabilite in planul educational individualizat (in special cei cu rezultate scolare slabe).

,Scoala de dupa scoala” se va implementa conform Ordinului privind aprobarea metodologiei
de organizare a programului SDS Nr. 5.349 din 7 septembrie 2011 cu Anexele aferente
(metodologia de organizare a programului, contract de parteneriat scoala-familie).

Se vor organiza 9 grupe de copii pentru afterschool, a cate maxim 12 elevi, de fiecare grupa
ocupandu-se un cadru didactic (expert scoala de dupa scoala). Programul afterschool va dura
Zilnic intre 3 si 4 ore, astfel incat impreuna cu programul de scoala, sa nu se depaseasca 8 ore
de program zilnic, considerand important sa aiba suficient timp liber pentru relaxare si miscare
(conform normelor legislative cu privire la programul scoala de dupa scoala).

Actiuni realizate in cadrul programului afterschool/scoala de dupa scoala:

a) asigurarea de asistenta psihopedagogica pentru recuperarea decalajelor in
Tnvatare;

b) activitati de suport pentru efectuarea temelor;

c) activitati remediale, recuperare si remediere pentru elevii cu dificultati de invatare.

Aceasta actiune este implementata de cadrele didactice ,scoala de dupa scoala” din echipa de
implementare. Copiii care participa la activitati de tipul ,scoala de dupa scoala” vor primi hrana
calda (serviciu subcontractat), conditionat si de prezenta la scoala, nu doar la aceasta
subactivitate. Fiind conditionata de participarea copiilor la activitatile educationale, se va realiza
o procedura de furnizare a hranei calde pentru elevii participanti, adusa la cunostinta parintilor.
In baza prezentelor zilnice coordonatorul subactivitatii se va asigura ca toti copiii din GT
prezenti primesc hrana calda, se va realiza comanda zilnica cu numarul portii (pt
efiecientizarea costurilor), fiind semnat un proces verbal de predare/primire intocmit zilnic cu
furnizorul.

Coordonatorul masuri educationale va comunica expertilor GT despre participarea la
subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in baza de date de gestionare a GT,
pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- tabele prezenta zilnica la scoala de dupa scoala;

- programa zilnica cu activitatile propuse;

- dosar achizitie hrana calda;

- 1 procedura furnizare hrana copii;

- proces verbal luare la cunostinta 108 parinti/tutori;

- tabel nominal prezenta zilnica

- proces verbal predare/primire hrana zilnica.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii activitatii de scoala dupa
scoala. Sunt necesare urmatoarele resurse: hrana copii, materiale consumabile.
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1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/a)i/pagina 9
(programe scoala dupa scoala,)

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oras Tautii-Magheraus, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judetul Maramures, Roméania

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 6.1: cunostinte imbunatatite la nivelul elevilor din GT, calitate
crescuta a rezultatelor scolare, reducerea ratei de abandon/parasire timpurie a scolii.

- 108 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile inclusi in GT, in functie
de planul educational individualizat participa la activitati educationale de tipul ,scoala de dupa
scoala”;

- Program ,scoala de dupa scoala” implementat pe durata a 5 semestre scolare;

- 108 elevi beneficiaza de hrana calda;

- 9 de grupe organizate a cate 12 elevi in furnctie de obiectivele stabilite in planul
educational individualizat;

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9
(programe scoala dupa scoald,)

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(fnvatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin
masuri de desegregare a copiilor din grupuri vulnerabile.

Subactivitatea 6.2. Activitati
extracurriculare de dezvoltare a
abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive
(ateliere de pictura, muzica, sport, limba
engleza si utilizare calculator) in vederea
cresterii atractivitatii mediuluin educational
in functie de planul educational
individualizat intocmit in care vor fi
identificate si interesele, abilitatile sau
talentele copiilor.

lulie 2017 - Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe derularea de activitati
extracurriculare care sa determine cresterea interesului copiilor intre 6 si 16 ani sa ramana in
sistemul educational. Astfel, se va pune accent pe combaterea disciminarii si stigmatizarii
copiilor din grupuri vulnerabile, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare. Aceasta
subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea S cu colaborarea P1.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, instructori ateliere,
expert prganizare evenimente, personal sprijin, lucrator cu copiii. Subactivitatea este
coordonata de coordonator masuri educationale S.

ACTIUNI DERULATE:

Pentru prevenirea abandonului scolar prin cresterea atractivitatii educatiei, dezvoltarea
abilitatilor si talentelor copiilor, a spiritul de echipa, abilitatile de leadership, dezvoltarea lor
armonioasa, combinand mai multe planuri de dezvoltare ale copilului, propunem realizarea de
ateliere pe urmatoarele domenii:

Q) arta: pictura, desen;

2) muzica;

3) comunicare: engleza/vorbit in public;
4) TIC (utilizare calculator, programare);
5) sport.

Atelierele se vor derula pe perioada celor 5 semestre scolare si se adreseaza elevilor care nu
sunt inclusi in Subactivitatea 6.1 (108 elevi, care au astfel alte activitati in completarea
programului educational. Raman astfel 472 de elevi care vor participa saptamanal la
aproximativ 3 ateliere de dezvoltare abilitati. In fiecare atelier, in functie de specificul lui, vor
participa intre 5 si 15 copii. Fiecare instructor va desfasura activitati cu 3 grupuri/zi. Va fi
incurajata organizarea de evenimente interscolare (expozitii arta, mici spectacole muzicale,
concursuri sportive etc), cu participarea altor copii atat din grupuri vulnerabile cat si din afara
grupurilor vulnerabile, pe de o parte in vederea combaterii discriminarii si a segregarii, pe de
alta parte pt incurajarea altor copii din grupuri vulnerabile sa participe la scoala.

Suplimentar acestui aspect, ne dorim implicarea in ateliere a unor copii care nu sunt din grupuri
vulnerabile, pentru a contribui la desegregarea copiilor din grupuri vulnerabile, ca masura de
combatere a discriminarii- prin atelier se creaza contexte de comunicare informale. Estimam
participarea a aproximativ 2-3 elevi din afara grupurilor vulnerabile/atelier. Mentionam ca
participarea lor nu presupune costuri suplimentare dar contribuie ca valoare adaugata a
subactivitatii si aproiectului.

Coordonatorul masuri educationale va comunica expertilor GT despre participarea la
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subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in baza de date de gestionare a GT,
pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- program zilnic 3 ateliere copii;

- tabele zilnice/atelie participanti, cu identificarea copiilor din afara grupurilor vulnerabile.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii atelierelor. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activitati
extra curriculare, programe sau activitati de prevenire a parasirii timpurii a scolii prin sport, arta,
educatie Tn aer liber, programe sau activitdti care vizeaza desegregarea scolara, cresterea
stimei de sine, educatie interculturald).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roméania

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oras Tautii-Magheraus, judetul
Maramures, Roméania

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judetul Maramures, Roméania

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judetul Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 6.2: interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la
invatamantul obligatoriu, cresterea atractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente.

- 472 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani participa la ateliere in domeniul arta: pictura,
desen, muzica, comunicare: engleza/vorbit in public; TIC (utilizare calculator, programare);
sport.

- Dezvoltarea de noi abilitati si talente la 472 copii pe durata a 5 semestre scolare;

- Derularea a cate 4 ateliere/zi;

- In fiecare semestru se va organiza cel putin un eveniment interscolar din fiecare
categorie: expozitii arta, mici spectacole muzicale, concursuri sportive, dezbateri pe diferite
teme.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)ii/pagina 9
(activitati extra curriculare, programe sau activitati de prevenire a parasirii timpurii a scolii prin
sport, arta, educatie in aer liber, programe sau activitati care vizeaza desegregarea scolara,
cresterea stimei de sine, educatie interculturald).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(fnvatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin
masuri de desegregare a copiilor din grupuri vulnerabile.

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere
de vara cu durata de o saptamana pe
perioada vacantei de vara

lulie 2017 - Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe combaterea disciminarii si
stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare.
Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea S, cu colaborarea P1.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatorl masuri educationale, coordonator GT, expert organizare
evenimente, instructori ateliere, cadre didactice scoala de dupa scoala, personal de sprijin,
lucrator cu copiii. Subactivitatea este coordonata de coordonator masuri educationale S.
ACTIUNI DERULATE:

Toti cei 580 elevi cu varstele intre 6 si 16 ani vor participa in fiecare vara la o tabara de vara de
cate o saptamana (10 saptamani - 10 tabere — aproximativ 58 de copii din GT intr-o tabara). In
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derularea acestor tabere de vara se vor implica expertii care au derulat activitati cu copii, fiind
organizate activitati cu urmatoarele obiective educationale:

a) asigurarea de asistenta psihopedagogica pentru recuperarea decalajelor in Tnvatare,
activitati remediale, recuperare si remediere pentru elevii cu dificultati de Tnvatare;

b) activitati de dezvoltare pentru elevii capabili de performanta;

c) activitati de Tncurajare a lecturii independente si de dezvoltare a cunostintelor generale;

d) activitati pentru dezvoltarea talentelor si abilitatilor (pe domeniile atelierelor);

e) spiritul de echipa, abilitatile de leadership, stima de sine.

Se va realiza un program pentru fiecare zi a saptamananii, astfel incat, fiecare copil sa poata
experimenta activitatile de la subpunctul d) pentru toate cele 5 tipuri de ateliere, toti sa participe
la subpunctul ¢) si e), si individualizat, in functie de specificul si nevoile identificate la nivelul
fiecarui copil, sa participe la punctele a) si b).

Copiii din GT care participa la tabara de vara vor primi hrana calda (serviciu subcontractat),
conditionat de prezenta la activitati.

In baza prezentelor zilnice coordonatorul subactivitatii se va asigura ca toti copiii din GT
prezenti primesc hrana calda, se va realiza comanda zilnica cu numarul portii (pt
efiecientizarea costurilor), fiind semnat un proces verbal de predare/primire intocmit zilnic cu
furnizorul.

Coordonatorul masuri educationale va comunica expertilor GT despre participarea la
subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in baza de date de gestionare a GT,
pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.

Suplimentar acestui aspect, ne dorim implicarea in tabara de vara a unor copii care nu sunt din
grupuri vulnerabile, pentru a contribui la desegregarea copiilor din grupuri vulnerabile, ca
masura de combatere a discriminarii- prin activitatile taberelor de vara se vor crea contexte de
comunicare/relationare informale. Estimam participarea a aproximativ 2 elevi din afara
grupurilor vulnerabile/tabara. Pentru acestia parintii vor asigura costurile necesare hranei, in
vederea careia se va semna contract de furnizare servicii separat. Mentionam ca astfel
participarea lor nu presupune costuri suplimentare dar contribuie ca valoare adaugata la
subactivitate si la proiect.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- program tabara de vara;

- tabel prezenta zilnica (inclusiv participantii care nu sunt din GT);

- dosar subcontractare hrana;

- proces verbal predare/primire hrana zilnica.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii taberelor. Sunt necesare
urmatoarele resurse: hrana copii, materiale consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activitati
extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobandirea de competente cheie, inclusiv scoli
de vard).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (Tnvatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roméania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 6.3: calitate crescuta a rezultatelor scolare, interes crescut a copiilor
cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la invatamantul obligatoriu, cresterea atractivitatii scolii,
dezvoltarea de noi abilitati si talente

- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT patrticipa in fiecare vara pe durata
proiectului la cate o tabara de 5 zile avand obiective individuale stabilite prin planul
educational individualizat;

- 580 de elevi beneficiaza de hrana pe durata participarii la tabere;

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)ii/pagina 9
(activitati extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobandirea de competente cheie,
inclusiv scoli de vara).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin
masuri de desegregare a copiilor din grupuri vulnerabile.
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Activitate: Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre 6
si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Subactivitati

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si
implementarea unui program de parentig
cu participarea a cate un parinte/tutore
pentru fiecare din cei 580 copii selectionati
in GT. (cu accent pe cresterea rezilientei
la discriminare).

lanuarie 2017 - Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Amplasamente

Rezultate previzionate

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Subactivitatea contribuie la tema orizontala de
inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie.Aceasta subactivitate
sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.

RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
P1.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, experti specialisti. Coordonator este
coordonator educational de la S.

ACTIUNI DERULATE: In primele 4 luni de implementare se va elabora programul de parenting
cu scopul cresterii implicarii parintelui/tutorelul in procesul educational si la intelegerea rolului
acestuia in participarea copilului la educatie, in dezvoltarea echilibrata a copiilor, considerand
ca sunt necesate Interventii sustinute care sa produca impact pe termen lung, tinand cont de
varsta copiilor. Programul va fi compus din cel putin 6 sedinte de grup de aproximativ 1 ora si
va fi implementat in grupuri de aproximativ 10 parinti/tutori, pentru 580 de parinti/tutori ai
copiilor selectionati in grupul tinta. Vor fi realizate aproximativ 58 grupe de parinti/tutori.
Evaluarea initiala si finala a programului se realizeaza individual. Programul va fi elaborat de
expertii implicati in implementarea subactivitatii. Fisele aferente activitatilor dupa ce vor fi
completate vor face parte din fondul documentar al proiectului. Cu ocazia fiecarei sedinte de va
realiza un raport de sedinta.

Coordonatorul subactivitatii va mijloci relatia cu parintii/tutorii si va comunica expertilor
recrutare GT despre participarea la subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in
baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a
indicatorilor.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- 1 program creat de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;

- 58 dosare de grup implementare program (tabel nominal parinti, prezenta parinti/sedinta, fise
de lucru, certificate participare);

- 348 rapoarte de sedinte.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii programului de parenting.
Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)i/pagina 9
(programe de educatie parentald).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (Tnvatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roménia

Rezultate Subactivitatea 7.1: implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii elevilor la
scoala si a dezvoltarii armonioase a copiilor.

- 580 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1
ora/sedinta;

- 58 grupe parinti/tutori formate;

- minim 348 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar,
in functie de nevoile identificate);

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9
(programe de educatie parentald).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala, fiind
elaborat un instrument (programul) prin care putem contribui si in etapa de sustenabilitate la
incurajarea si educarea parintilor de a avea o atitudine constructiva fata de dezvoltarea
copiilor.
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Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
implementarea unui program de educatie diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de

pentru sanatate, cu modul de sanatate abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
mentala (accent pe cresterea rezilientei la  atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
discriminare). parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor

lanuarie 2017 - Decembrie 2019 didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe combaterea disciminarii si
stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare.
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
BALCESCU" BAIA MARE RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
MUNICIPIUL BAIA MARE P1.
. ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, experti specialist. Coordonator este
FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR ¢4 gonator educational de la S.

CHILDREN - ROMANIA | jynile 1-5 de implementare, expertii implicati vor elabora programul de educatie pentru
sanatate format din 8 sedinte, structurat pe urmatoarele teme: educatie pentru sanatate
(inclusiv igiena, nutritie, comportament ecologic), educatie pentru sanatate mentala (dezvoltare
personala, rezilienta la discriminare, multiculturalism). Sedintele vor avea durata de 50 minute.
Se va construi o tematica generala pentru program, dar activitatile vor fi adaptate specificului
fiecarei varste (intre 6 si 16 ani). Tehnicile folosite trebuie sa fie interactive, folosindu-se jocul,
inclusiv cu utilizarea calculatorului (ca valoare adaugata a programul sa fie familiarizarea
copiilor cu utilizarea calculatorului), si va presupune folosirea unor tehnici de restructurare
congnitiva. Vor fi programate 1-2 sedinte pe saptamana pentru a avea timp sa se sedimenteze
rezultatele. Programul se va realiza in grupuri de maxim 10 copii, un total de 58 grupe
organizate si derulate, fiind adresat tuturor copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT.

Acest serviciu va fi evidentiat in baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere
a gradului de indeplinire a indicatorilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

? Pogram antidiscriminare de 8 sedinte a cate 50 minute.
? 58 tabele grupuri.

? 464 minute sedinte;

? Raport subactivitate.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii programului de educatie
pentru sanatate. Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/a)ii/pagina 9
(programe sau activitati de educatie pentru sanatate, igiena si nutritie sanatoasa si programe
sau activitati care vizeaza desegregarea scolard, cresterea stimei de sine, educatie
interculturald).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Amplasamente Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roméania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 7.2: abilitati de viata imbunatatite la 580 de elevi cu varsta intre 6 si
16 ani din GT (sanatate mentala, nutritie, igiena, ecologie, rezilienta la discriminare).
- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani beneficiaza de un program de 8 sedinte a cate
50 minute/sedinta;
- 58 grupe elevi;
- minim 464 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar,
in functie de nevoile identificate).
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)ii/pagina 9
(programe sau activitati de educatie pentru sanatate, igiena si nutritie sanatoasa si programe
sau activitdti care vizeaza desegregarea scolara, cresterea stimei de sine, educatie
interculturald).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de combatere a discriminarii si
la utilizarea TIC (se va asigura ca o parte a programului sa se implementeze utilizand TIC).

Activitate: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Subactivitati
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Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin
financiar sub forma de tichete pentru
frecventarea scolii, in functie de
participarea copiilor din GT si a
parintilor/tutorilor la programele stabilite in
planul educational individualizat si schema
personalizata de sprijin.

lulie 2017 - Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Amplasamente

Rezultate previzionate

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului
specific 2 stabilit la nivelul proiectului.

RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
cu P1.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, experti GT.
Coordonator este coordonator GT.

ACTIUNI DERULATE:

In functie de planul educational individualizat si schema personalizata de sprijin pentru parinte,
in functie de prezenta la activitatile educationale. Aproximativ 83% din GT elevi cu varsta intre
6 si 16 ani vor beneficia de sprijin financiar (480 elevi) in valoare de 40 lei/luna. S-a facut o
medie pentru calculul subventiei necesare, tinand cont de faptul ca nu toti copii vor fi identificati
din prima luna de implementare a activitatilor educationale si de faptul ca unii dintre ei au alte
beneficii de asisteta sociala pentru participarea la scoala (masura de prevenire a dublei
finantari).

Se va elabora o procedura de acordare a sprijinului financiar, elaborata de expertii participanti
la subactivitate. In procedura de acordare se va tine cont de frecventa regulata a copiilor la
programele educationale stabilite prin planul educationalizat individualizat, de participarea
parintilor la consiliere si educatie parentala (urmarindu-se respectarea Anexei 6 la Ghid).
Procedura va fi asumata de fiecare parinte/tutore ai celor 480 copii. Sprijinul va fi furnizat sub
forma de tichet.

Expertii grup tinta vor furniza tichetele pe baza de semnatura parintilor/tutorilor cu care s-a
semnat contractul de furnizare a serviciilor in cadrul proiectului. Acest serviciu va fi evidentiat in
baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a
indicatorilor.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- 1 procedura acordare sprijin financiar;

- 480 de procese verbale luare la cunostinta a procedurii semnate de parinti/tutori;

- Tabele nominale cu furnizarea tichetelor, cu semnatura parintilor/tutorilor.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: sprijin financiar.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/b)i/pagina 10 (Sprijin
financiar pentru copii, elevi, tineri si/sau adulti din programe de A doua sansa).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roméania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 8.1: sprijin financiar pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile in
vederea participarii la educatie.

- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin financiar in baza unei
metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;

- Sprijinul in valoare de 40 lei/luna va fi furnizat pe durata a 20 luni;

- 83% dintre elevii cu varsta intre 6 si 16 ani recrutati in GT vor beneficia de sprijin
financiar.

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)i/pagina 10 (Sprijin
financiar pentru copii, elevi, tineri si/sau adulfi din programe de A doua sansa).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii elevilor din grupuri vulnerabile
contribuind la diminuarea discrepantelor socio-economice.

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin
material in vederea participarii copiilor cu
varsta intre 6 si 16 ani din GT sub forma
de servicii de hrana,
imbracaminte/incaltaminte, produse de
igiena in functie de participarea copiilor si
a parintilor/tutorilor la programele stabilite

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului
specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
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in planul educational individualizat si
schema personalizata de sprijin.

lulie 2017 - Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Amplasamente

Rezultate previzionate

RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
cu P1.

ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, experti GT.
Coordonator este coordonator GT.

ACTIUNI DERULATE: este necesara o etapa de organizare. Se va realiza o procedura de
furnizare a acestui serviciu care sa fie asumata de catre parinte sau tutore in care se vor stabili
conditiile de furnizare a sprijinului.

Ne propunem sa furnizam produse necesare pentru participarea la scoala a celor 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani (imbracaminte, incaltaminte, rechizite, articole de igiena) in cuantum de
50 lei/semestru. Pentru a putea primi sprijinul trebuie sa aiba sa fie respectat planul educational
individualizat si schema personalizata de sprijin pentru parinte, sa aiba frecventa regulata la
scoala, parintii sa participe la activitatea de consiliere si la educatie parentala.

Se va realiza o procedura de achizitie produse in corelatie cu nevoile de produse identificate la
numarul de elevi din grupul tinta in furnctie de prezente la scoala si participare la activitatile
prevazute in planul educational individualizat.

[Implementare]- Se stabileste anual lista copiilor care corespund criteriilor conform procedurii
elaborate. In functie de aceste informatii se stabileste lista de produse, in furnctie de nevoile
fiecaruia, si se face comanda efectiva de la furnizor. Expertii GT in colaborare cu coordonatorii
masuri educationale strang informatiile necesare comenzii, le predau expertului achizitii, iar
dupa furnizarea produselor realizeaza si furnizeaza pachetele pe baza de semnatura
parintilor/tutorilor copiilor din grupul tinta.

Planificarea si monitorizarea subactivitatii este realizata de coordonator GT.

Acest serviciu va fi evidentiat in baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere
a gradului de indeplinire a indicatorilor.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- 1 dosar achizitie produse pentru 580 copii pentru 5 semestre;

- lista produse sprijin participare la educatie;

- 1 procedura furnizare sprijin;

- proces verbal luare la cunostinta a 580 parinti/tutori;

- tabel nominal anual cu situatia participarii fiecarui copil la programul educational si activitatile
proiectului;

- procese verbale de predare/primire a produselor catre parintele/tutorele fiecarui copil.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.

RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: sprijin material (rechizite si materiale
igiena).

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/b)ii/pagina 10 (Sprijin
material pentru copii, elevi, tineri si/sau adulti din programe de A doua sansa).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roméania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oras Tautii-Magheraus, judetul
Maramures, Roménia

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judetul Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 8.2: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii
apartinand grupurilor vulnerabile.

- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin material in baza unei
metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;

- Sprijinul in valoare de 50 lei/semestru scolar;

- Cei 580 elevi vor primi in cuantumul stabilit produse necesare identificate in
evaluarea individuala a elevilor (imbracaminte, incaltaminte, rechizite, produse de igiena).

- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)ii/pagina 10 (Sprijin
material pentru copii, elevi, tineri si/sau adulti din programe de A doua sansa).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii elevilor din grupuri vulnerabile
contribuind la diminuarea discrepantelor socio-economice.
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Activitate: Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu

Subactivitati

Subactivitatea 9.1. Identificarea,
recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si
adulti care nu au finalizat invatamanatul
obligatoriu, cu evaluarea si realizarea
planului educational individualizat si a
schemei personalizate de sprijin, in cazul
minorilor).

lanuarie 2017 - lunie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Amplasamente

Rezultate previzionate

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea numarului de persoane tinere si adulte care participa la
programe de completare a nivelului de educatie cu scopul pe termen lung de crestere a
sanselor de ocupare, contribuind la Obiectivul specific 3 stabilit pentru proiect. Subactivitatea
contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si
adultilor care au parasit timpuriu scoala

RESPONSABILITATI: este in responsabilitatea P1, implementata in colaborare cu S si P2.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, expert proceduri educationale,
coordonator GT, experti GT, experti specialisti. Subactivitatea este coordonata de coordonator
masuri educationale P1.

ACTIUNI DERULATE:

[Etapa 1 de planificare] In perioada luna 1-luna 3 se va realiza o procedura de
identificare/selectie/recrutare in GT a tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul
obligatoriu. Procedura va contine un set de instrumente care dupa completare vor constitui
dosarul individual al tinerilor si adultilor in componenta minim urmatoarele documente: formular
inregistrare GT, carte identitate, fise/instrumente evaluare psihologica si sociala, plan
educational individualizat, contract furnizare servicii. Se va realiza o baza de date electronica
GT tinerii si adultii recrutati pentru o evidenta riguroasa a GT, evitarea neeligibilitatii cheltuielilor
si evitarea dublei finantari.

[ETAPA 2 de identificare]: Identificarea beneficiarilor se va realiza plecand de la bazele de
date de beneficiari de servicii de asistenta sociala a solicitantului, parintii copiilor, prin contactul
direct in evenimentele organizate in activitatile in comunitate din proiect, din actiuni in teren ale
expertilor recutare. Tinerii si adultii interesat sa-si continue nivelul de educatie pot aborda
echipa proiectului fie la sediul de proiect al fiecarui partener din proiect inclusiv solicitantul, fie
on-line (pe site, pahina de socializare deschisa specific pt proiect).

Estimam ca identificarea potentialilor beneficiari va fi preponderent o activitate de teren
derulata in comunitatea in care sunt scolile si gradinitele partenere/asociate. De identificare si
evaluare sunt responsabili expertii GT. Cazurile identificate vor fi orientate catre expertii
specialisti care vor realiza evaluare complexa (psihologica si sociala) in baza careia vor elabora
plan educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte.

[ETAPA 3 de includere in GT]: expertii GT discuta saptamanal persoanele in baza planului
educational individualizat in care se fac recomadarile de masuri necesare si intocmesc
contractul de furnizare servicii asumat de beneficiar, in baza caruia tanarul/adultul este
inregistrat in GT. Tanarul/adultul va fi inregistrat in baza de date realizata.

Pe durata proiectului vor fi inscrisi in GT 200 de tineri si adulti care vor participa la programe de
tip a doua sansa.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: conform procedurii elaborate; dupa completarea
documentelor, acestea constituie fondul documentar al proiectului si se arhiveaza conform
regulilor/procedurii de management stabilite pentru acest scop. Aceste documente se
pastreaza atat in format hartie, cat si in format electronic.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

RESURSE NECESARE: Intreg parteneriatul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp
dotat cu mobilier si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT
(cate un laptop, 1 multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale
consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si
imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific
6.4.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/b)iii/pagina 10
(Activitati si campanii de identificare, recrutare si inscriere a copiilor la cresd/gradinitd/scoala si
a tinerilor/adultilor la programe de tip A doua sansa).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Copii/tineri/adulti care au finalizat programe de a doua sansa, urmare a sprijinului primit.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 9.1: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au
finalizat invatamantul obligatoriu si cresterea sanselor de dezvoltare a competentelor
profesionale.

- 200 tineri si adulti participa la program ,a doua sansa”;

- 200 dosare beneficiari si planuri educationale individualizate cu identificarea
nivelului de educatie;

- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul
obligatoriu sa-si imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru
Obiectivul Specific 6.4.

123



- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)iii/pagina 10
(Activitati si campanii de identificare, recrutare si inscriere a copiilor la cresa/gradinita/scoala
si a tinerilor/adultilor la programe de tip A doua sansa).

- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Copii/tineri/adulti care au
finalizat programe de a doua sansa, urmare a sprijinului primit.

- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului
obligatoriu a tinerilor si adultilor care au parasit timpuriu scoala

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de
consiliere, orientare educationala si a
carierei a tinerilor si adultilor selectionati in
GT pentru participarea la programul a
doua sansa, pentru asigurarea mentinerii
acestora in program si in GT, respectarea
planului educational individualizat si
asigurarea sustenabilitatii masurii, cu
atragerea in programul furnizat a
angajatorilor locali.

lanuarie 2017 - Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Amplasamente

Rezultate previzionate

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea numarului de persoane tinere si adulte care participa la
programe de completare a nivelului de educatie cu scopul pe termen lung de crestere a
sanselor de ocupare, contribuind la Obiectivul specific 3 stabilit pentru proiect. Subactivitatea
contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si
adultilor care au parasit timpuriu scoala

RESPONSABILITATI: este in responsabilitatea S, implementata in colaborare cu P1 si P2.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, coordonator GT, experti GT, experti
specialisti. Subactivitatea este coordonata de coordonator masuri educationale S.

ACTIUNI DERULATE: [Etapa de pregatire]- In perioada anul 1/luna 1-luna 4, expertii implicati
in subactivitate vor elabora un program de programul de consiliere si orientare educationala/a
carierei. Programul va contine activitati structurate in 6 sedinte a cate 2 ore fiecare sedinta.
Programul va fi structurat pe module practice, specifice educatiei adultilor, mijlocind prezenta
angajatorilor din domeniul in care se pregatesc in a doua sansa si exersand concret caile de
accesare a unui loc de munca.

[Implementare]- La programul de consiliere vor participa toti cei 200 tineri si adulti inclusi in GT,
fiecare grup fiind alcatuit din 10-15 persoane.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- 1 program de consiliere si orietare de 6 sedinte a cate 2 ore;

- aproximativ 15 grupuri formate (tabel pentru fiecare grup) (10-15 persoane participante/grup);
- 6 procese verbale de sedinta realizate/grup format;

-liste de prezenta;

- dosare cu fise de lucru/fiecare grup;

- acord de colaborare cu fiecare angajator implicat..

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.

RESURSE NECESARE: Parteneriatul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu
mobilier si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un
laptop, 1 multifunctionala). S, P1 si P2 pun la dispozitie spatiu pentru activitate. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale consumabile.

1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si
imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific
6.4.

2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere scolara, consiliere si orientare educationala si/sau a carierei) si
1.3.2./b)iii/pagina 11 (Dezvoltarea de parteneriate intre scoli si autoritati locale si/sau angajatori
locali).

3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Roménia

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judetul
Maramures, Romania

Rezultate Subactivitatea 9.2: abilitati imbunatatite la nivelul tinerilor si adultilor participanti la
program ,a doua sansa”.

- 200 tineri si adulti participa la un program de consiliere de 6 sedinte a cate 2 ore;
- Cel putin 5 angajatori implicati in implementarea programului, cu care se vor
incheia 5 acorduri de participare in voluntariat;

- 15 de grupe formate;

- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul
obligatoriu sa-si imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru
Obiectivul Specific 6.4.

- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere scolara, consiliere si orientare educationala si/sau a carierei) si 1.3.2.
/bjiii/pagina 11 (Dezvoltarea de parteneriate intre scoli si autoritati locale si/sau angajatori
locali).

- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului
obligatoriu a tinerilor si adultilor care au parasit timpuriu scoala

Subactivitatea 9.3. Derularea efectiva a
programelor